

BKK ikt. szám: 1056/11-130/2020/1011.

KERETMEGÁLLAPODÁS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint

**FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

és

VIKÖTI MÉRNÖK IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2026.

"M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes és kiviteli terv készítése" tárgyú KERETMEGÁLLAPODÁS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

csoportazonosító szám: 17781372-5-44

adószám: 23028966-4-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**BKK Zrt.**”),

másrészről a

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 37.

cégjegyzékszám: 01-10-045561

adószám: 13842217-2-41

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

és a

VIKÖTI Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.

cégjegyzékszám: 03-09-130591

adószám: 12308161-2-03

mint vállalkozók (a továbbiakban együtt: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Második része, XVI. fejezete 104. § (2) bekezdése szerinti, keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást folytatott le az „**M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes és kiviteli terv készítése**” tárgyban (a továbbiakban: „**Eljárás**”), amelynek nyertese a Vállalkozó lett. A közbeszerzési eljárás 1. szakaszának eredményeként Felek 2018.10.26. napján 1056/16-10/2017/1024. iktatószámon Keretmegállapodást (a továbbiakban: „**Keretmegállapodás**”) kötöttek.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. Felek megállapítják, hogy a Keretmegállapodás teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel annak módosítása vált szükségessé:

2026. augusztus 7-én a Magyar Közlöny 2026. évi 108. számában megjelent az 1253/2026 (VIII.7.) Korm. Határozathoz tartozó 1. sz. melléklet, amely tartalmazza az IKOP Plusz éves fejlesztési keretére vonatkozó (továbbiakban: ÉFK) listát. A „Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitásról szóló 3. prioritás” kategória 27. sorában IKOP Plusz-1.1.0-23 azonosítóval szerepel az M3 metró Újpest központ – Rákospalota-Újpest kivitelezése, melyre 80 milliárd forintos támogatás előirányzott. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium által bejelentett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv szerint 2030-ig befejeződhet a fejlesztés, ennek azonban feltétele, hogy a főváros által korábban elkészített tervek kivitelezésre alkalmas állapotban rendelkezésre álljanak.

A Keretmegállapodásban szerepel a végleges, ajánlatkérésre alkalmas, kivitelezésre szóló ajánlatkérési dokumentáció (tenderterv) összeállítás és az I. munkarész alapján elkészültek az engedélyezési tervek és a hatósági engedélyek is megszerzésre kerültek. A BKK Zrt. 2025-ben az engedélyek lejáratára tekintettel meghosszabbította azokat, melyek 2028 év végéig érvényesek. Így a kiviteli tervek alapján szükségessé vált a kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció mihamarabbi összeállítása, annak érdekében, hogy 2028-ig a kivitelezés elinduljon és a Minisztérium szándékai alapján 2030-ig megvalósuljon.

Fenti cél megvalósítása érdekében a Keretmegállapodás Műszaki Leírása 2.2 pontjának, Második feladatrész harmadik részfeladata (továbbiakban: Részfeladat) „Végleges, ajánlatkérésre alkalmas, kivitelezésre szóló ajánlatkérési dokumentáció (tenderterv) összeállítása” feladat vonatkozásában írásbeli konzultáció megindítása és Egyedi Szerződés kötése szükséges, amely lehetővé teszi, hogy az elkészült engedélyezési tervek és meglévő engedélyek alapján előálljon a kivitelező kiválasztására irányuló tenderdokumentáció.

A Keretmegállapodás 2.4. pontja alapján „a Keretmegállapodás annak aláírása napján lép hatályba és az aláírástól számított 96 hónapig tartó határozott időtartamra szól. A keretmegállapodásos eljárás 2. szakasza eredményeképpen megkötött Egyedi Szerződések időtartama, teljesítési határideje nem haladhatja meg a Keretmegállapodás időtartamát.”

Tekintettel a fenti rendelkezésre és arra, hogy a 96 hónapos időtartam 2026. október 26-án lejár, annak érdekében, hogy az Eljárás 2. szakaszában a szükséges Részfeladatra vonatkozóan az írásbeli konzultáció megalapozottan és pontosan lefolytatásra kerülhessen és az Egyedi Szerződés teljesítése maradéktalanul megtörténhessen még a Keretmegállapodás időtartama alatt a Minisztérium által kijelölt célok megvalósításának elősegítése érdekében, a Keretmegállapodás időtartamát 2 hónappal meghosszabbítani szükséges, 98 hónapra.

- 2.2. Tekintettel arra, hogy a Keretmegállapodás közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így Felek kötelesek megvizsgálni a módosítást, hogy az megfelel-e a Kbt. 141. §-ában foglalt valamely szerződésmódosítási jogcímnek.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

- a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A 96 hónapos időtartam 2 hónappal történő meghosszabbítása nem jelentékeny hosszabbítást jelent, amelynek célja a teljesítés biztonságos befejezése.

2.3. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.2. pontjában foglaltak alapján a 2.1. pontjában írtakat megvizsgálták, és megállapították, hogy a jelen 1. sz. Módosítás tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik – tekintettel arra, hogy

- az 1. sz. Módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki,

így a Keretmegállapodás módosításának közbeszerzési jogi akadályja nincs.

3. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. Felek megállapodnak, hogy 2.4. pontot az alábbiak szerint módosítják:

„2.4. A Keretmegállapodás időtartama: A Keretmegállapodás annak **aláírása napján lép hatályba és az aláírástól számított 98 hónapig tartó határozott időtartamra** szól. A keretmegállapodásos eljárás 2. szakasza eredményeképpen megkötött Egyedi Szerződések időtartama, teljesítési határideje nem haladhatja meg a Keretmegállapodás időtartamát.”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
- 4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

A jelen 1. sz. Módosítás – öt (5) számozott oldalból álló – három (3) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg.

Elektronikus aláírás esetén a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban jön létre az 1. sz. Módosítás.

Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írják alá.

Kelt:



.....			
Diószegi Ágnes	Bodor Ádám	dr. Fekete András	Hegyi Zoltán
ügyfélkapcsolati és	mobilitási	igazgatósági tag	ügyvezető
értékesítési	vezérigazgató-		
vezérigazgató-	helyettes		
helyettes	az Igazgatóság tagja		
az Igazgatóság tagja			
BKK Budapesti Közlekedési Központ	FŐMTERV	VIKÖTI Mérnök	
Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Mérnöki Tervező	Iroda Korlátolt	
	Zártkörűen	Felelősségű	
	Működő	Társaság	
	Részvénytársaság		
Megrendelő		Vállalkozó	

NYILATKOZAT

Alulírott

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 37.

cégjegyzékszám: 01-10-045561

adószám: 13842217-2-41

és

VIKÖTI Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.

cégjegyzékszám: 03-09-130591

adószám: 12308161-2-03

mint a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint Megrendelő, valamint a **FŐMTERV Zrt.** és a **VIKÖTI Kft.**, mint Vállalkozók között létrejött, az „**M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes és kiviteli terv készítése**” tárgyú Keretmegállapodás alapján szerződő Vállalkozók, az alábbiakról nyilatkozunk.

Hivatkozással a Felek között létrejött **Keretmegállapodás 1. számú módosítására**, amely a Keretmegállapodás időtartamát érinti, ezúton tájékoztatjuk a Megrendelőt, hogy a Vállalkozók által a szerződéses teljesítéshez kapcsolódóan megadott banki adatok az alábbiak szerint módosultak:

1. A **FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt** számlavezető bankja és bankszámlaszáma az alábbiak szerint módosult:

Korábbi adatok:

Vállalkozó	Korábbi Bank	Korábbi Bankszámlaszám
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.	Budapest Bank	10102103-59048100-01000002

Új adatok:

Vállalkozó	Új Bank	Új Bankszámlaszám
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.	Raiffeisen Bank	12001008-01830589-00100005

2. A **VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.** számlavezető bankja és bankszámlaszáma az alábbiak szerint módosult:

Korábbi adatok:

Vállalkozó	Korábbi Bank	Korábbi Bankszámlaszám
VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.	Budapest Bank	10102093-30649503-00000002

Új adatok:

Vállalkozó	Új Bank	Új Bankszámlaszám
VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.	Raiffeisen Bank	12001008-01820706-00100009

Kérjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy a fenti változást a nyilvántartásaiban és a szerződéses pénzügyi adminisztráció során átvezetni szíveskedjen.

Jelen nyilatkozat a Felek között létrejött Keretmegállapodás és annak 1. számú módosítása mellett, azokkal összhangban értelmezendő.

Kelt: Budapest, 2026. 08.25.....

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.



.....
név: dr. Fekete András
beosztás: igazgatósági tag

.....
név: Hegyi Zoltán
beosztás: ügyvezető