



\*1000329885211\*

ikt. szám: FPH061 /8 - 70 /2026

## MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

### a „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” megnevezésű feladat megvalósításáról 6. sz. módosítása

(a továbbiakban: **6. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros Önkormányzata** (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester, a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”),

másrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes és Horváth László beruházási igazgató, a továbbiakban „**Megvalósító**”, vagy „**BKK Zrt.**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön – külön, mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

#### 1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: **Támogató**) az alább nevezett Feladat megvalósítását a „**Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése**” tárgyú, 2019. augusztus 2. napján kelt Támogatói Okirattal (a továbbiakban: **TO**) támogatásban részesítette.

Felek rögzítik, hogy 2019. november 7. napján a „**Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése**” megnevezésű feladat megvalósításáról (a továbbiakban: **Feladat**) Megvalósítási Megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötöttek, amelyet eddig négy alkalommal 2020. április 23. napján (**1. sz. Módosítás**), 2021. március 26. napján (**2. sz. Módosítás**), 2022. május 25. napján (**3. sz. Módosítás**), 2024. június 20. napján (**4. sz. Módosítás**) és 2025. július 11. napján (**5. sz. Módosítás**) módosítottak.

#### 2. A Megállapodás jelen 6. sz. Módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat pénzügyi ütemezésének, költségigényének és műszaki tartalmának felülvizsgálata.

Az engedélyezési eljárások során esetlegesen felmerülő többletfeladatokra – úgy, mint tervmódosítások, tervezési pótmunkák, ismételt, vagy kiegészített hatósági egyeztetések, engedélyezési eljárások lefolytatására - tekintettel a Feladat tervezett költségigénye – összhangban a Főváros 2026. évi költségvetésében foglaltakkal - bruttó 361 194 033 Ft-ról bruttó 364 194 033 Ft-ra nő, a Feladat tervezett befejezési időpontjának (2026. december 31.) változatlanul tartása mellett.

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

### 3. A Megállapodás 6. sz. Módosítása

3.1. A Megállapodás 4. pontja, „A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI” 4.1. alpontja, „Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Megállapodásba foglalt Feladat teljes bruttó költségigénye 364.194.033,- Ft, azaz háromszázhatvannégymillió-egyszázkilencvennégyezer-harminchárom forint a Főváros költségvetésében 840301 címkódon a „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” megnevezésű feladaton rendelkezésre áll.”

3.2. A Megállapodás 12., KAPCSOLATTARTÁS pontjában a BKK Zrt.-hez tartozó kapcsolattartó személy adatai az alábbira változik:

██████████, Projektmonitoring és -koordináció vezető  
BKK Zrt. Beruházás Igazgatóság, Projektmonitoring és -koordináció  
tel.: ██████████  
e-mail: ██████████

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező hatályos Engedélyokirat (5. sz. módosítása) helyébe a jelen 6. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat (6. számú módosítása) lép.

4. A jelen 6. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben azt a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 6. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Jelen 6. sz. Módosítás megkötésére a Tulajdonosi Bizottság 444/2026. (V.27.) sz. határozata alapján kerül sor.

#### Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet, az Engedélyokirat 6. sz. módosítása (Azonosító: 007782, megnevezése: Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése)

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

██████████

**Karácsony Gergely**  
főpolgármester

Budapest Főváros Önkormányzata

██████████

**Bodor Ádám**  
mobilitási vezérigazgató-helyettes  
BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

██████████

**Horváth László**  
beruházási igazgató  
BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

██████████

**Bakó Aliz**  
gazdasági igazgató