



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1056/2-730/2020/1011

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

**METAL 99" FÉMSZERKEZET GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

között

2025.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
Áfa csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
adószám: 23028966-4-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

METAL 99" Fémszerkezet Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2370 Dabas, Öregországút I.
Cégjegyzékszám: 13-09-064047
Adószám: 10612028-2-13
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 81. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Rádiós váltóállító berendezés beszerzése és felszerelése CAF villamosokra III. 2.**” tárgyban (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”), amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 1056/2-682/2020/1011 iktatószám alatt 2024. május 10. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek.
- 1.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akaratral jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy az 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Felek között kötött Szerződés 2024.05.10. napján lépett hatályba.

A Szerződésben megjelölt és a Szerződés fedezetét biztosítani hivatott IKOP-3.1.0-15-2023-00025 azonosító jelű projekt Támogatási Szerződése 2023.12.31-én hatályát veszítette, azóta nem került megkötésre forrást biztosító új Támogatási Szerződés, így a projekt finanszírozása

átmenetileg Megrendelő által saját forrás terhére történik. Felek ezt a Szerződésben szabályozni kívánják, azonban erre ez idáig nem kerülhetett sor a támogatással kapcsolatos információk hiányában. A Vállalkozó időközben jelezte előlegre vonatkozó igényét, így a projekt utólagos elszámolhatóságát biztosítva, a forrás, a finanszírozás és az előleg biztosítására vonatkozó rendelkezések rendezése szükségessé vált.

A fent leírtakra tekintettel Felek megállapítják, hogy a Szerződés fizetési feltételeinek, valamint forrással kapcsolatos rendelkezéseknek a módosítása az utólagos elszámolhatóság biztosítása érdekében a Felek felelősségi körén kívül eső okból történik. A módosítások nem érintik a Szerződés összegét (a Vállalkozói díjat), sem az előleg igénylésének lehetőségét és annak mértékét.

- 2.2. Felek rögzítik, hogy bekövetkezett változás okán módosításra kerülnek a Szerződés vonatkozó pontjai.

Felek megvizsgálták a fentiek vonatkozásában a Kbt. 141. §-ának való megfelelést:

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint *a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg.*

Felek megállapították, hogy a jelen pontban foglalt módosítás nem ütközik a Kbt. hivatkozott szakaszába, mivel nem tartalmaznak az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 6. fejezetének hivatkozott pontjait az alábbiak szerint módosítják, valamint kiegészítik:

„6.1. Megrendelő rögzíti, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatok megvalósításának pénzügyi fedezetét várhatóan európai uniós forrás felhasználására kötött Támogatási Szerződés fogja biztosítani (tervezetten az Integrált Operatív Közlekedésfejlesztési Program Plusz) (a továbbiakban: „Projekt”). Amennyiben a jelen pontban rögzített európai uniós forrás nem, vagy nem teljeskörűen áll rendelkezésre, a Megrendelő saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján biztosítja a Vállalkozói díj fedezetét.

6.2. Mivel a Szerződésben meghatározott feladatok ellenértékének pénzügyi fedezetét tervezetten 100%-ban európai uniós forrás felhasználására kötött Támogatási Szerződés fogja biztosítani, ezért annak teljesítése során a vonatkozó hazai és közvetlenül hatályos EU-s jogszabályok, különösen a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezéseinek Vállalkozó aláveti magát. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Projekt lezárását követő öt (5) éves időtartamig köteles helyt állni a Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeiért.

6.3. Megrendelő rögzíti továbbá a fentiekre tekintettel, hogy a Vállalkozói díj elszámolására a Projekt Támogatási Szerződéseiben rögzített módon a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletet figyelembe véve utófinanszírozással kerül sor.”

„6.5. Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számláit egy (1) eredeti példányban a teljesítéstől számított nyolc (8) napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. Vállalkozó a Megrendelő nevére [BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)] kiállított számlát kizárólag postai vagy elektronikus úton nyújthatja be, postai úton a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. címre, elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu e-mail címre.

A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat (különösen: Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás száma), a teljesítés jogcímét, a projektkódot/projekt azonosító számot, amennyiben rendelkezésre áll, valamint Megrendelő Áfa csoportazonosító számát (CSASZ). A számlának minden esetben kötelező melléklete a mindkét fél által aláírt Teljesítésigazolás, valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összecszerűségét alátámasztó dokumentumok. Amennyiben a számla nem a fentieknek megfelelően kerül kiállításra, Megrendelő a 6.11. pont szerint jár el.”

- 3.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 7. fejezetének hivatkozott pontjait az alábbiak szerint módosítják:

„7.1. Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „**Előleg**”) kifizetését a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján a teljes nettó Vállalkozói díj legfeljebb harminc (30)%-ának megfelelő összegben. Abban az esetben, ha a Megrendelő által biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a Vállalkozó által a Szerződés 6.4. pontja szerint benyújtott számlákban arányosan kerül sor, a fizetendő ellenértékből történő levonás révén. A Vállalkozó által nyújtandó előlegvisszafizetési biztosítékra a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

7.2. Vállalkozó Előleg igénylése esetén az előlegbekérő dokumentumot Megrendelő részére kell benyújtania, az Előleget Megrendelő közvetlenül Vállalkozó részére utalja. Az Előleg pénzügyi teljesítésének tényét Vállalkozó haladéktalanul igazolni köteles Megrendelő felé.

7.3. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az „Előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie.”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.
- 4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) rendelkezései az irányadók.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

A jelen 1. sz. Módosítás – négy (4) számozott oldalból álló – három (3) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Vállalkozót illeti meg. Felek kijelentik, hogy a jelen Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2025.....02.03.....

Dabas, 2025.....02.10.....

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő

METAL 99" Fémszerkezet Gyártó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó

14. **METAL 99 KFT.**
2370 Dabas, Öregországút 1.
Adószám: 10612028-2-13
10103829-10228838-00000008