



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1056/5-29/2023/1230

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

MHV-COSINUS MÉRNÖKI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

Műszaki ellenőri feladatok ellátása „72-es vonal M3-Állatkerti krt. kanyarodó kapcsolat kialakítása” tárgyú kivitelezéshez

2024.



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Cégjegyzékszám: 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megbízó (továbbiakban: „**Megebízó**”),

másrészről a

MHV-COSINUS Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/A

cégjegyzékszám: 01-09-714179

adószám: 13004152-2-41

mint megbízott (a továbbiakban: „**Megebízott**”)

(Megebízó és Megebízott a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön „**Fél**”) között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megebízó, mint ajánlatkérő a **30/2023/VIG/G/1 sz. Vezérigazgatói utasítás – a BKK Zrt. Beszerzési szabályzata – alapján** beszerzési igénye kielégítésére beszerzési eljárást folytatott le „**Műszaki ellenőri feladatok ellátása „A 72-es vonal M3 - Állatkerti krt. kanyarodó kapcsolat kialakítása” tárgyú kivitelezéshez**”, amely eredményeként 2024. április 2. napján Megebízottal megkötötte a 1056/5-12/2023/1230 iktatószámú megbízási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”).
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. számú Módosítás szerint kívánják módosítani akként, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

A Szerződés 2024. április 2. napján – 2024. december 31. napjáig terjedő – határozott időtartamra került megkötésre. Figyelemmel arra, hogy „A 72-es vonal M3 - Állatkerti krt. kanyarodó kapcsolat kialakítása” tárgyú projekt kivitelezésének a teljes időtartama vonatkozásában, a – ideértve a Műszaki leírás 2.3.4 pontjában meghatározott feladatok időtartamát is – szükséges a mérnöki feladatok ellátása, ezért a kivitelezési szerződésben meghatározott sikeres műszaki átadás-átvételi zárásától számítva további egy évig kell a

mérnöki tevékenységet is biztosítani. Fentiekre tekintettel szükséges a mérnöki Szerződés időtartamának módosítása és összehangolása a kivitelezési szerződés időtartamával.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„A Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján jön létre és azt a Felek „A 72-es vonal M3 - Állatkerti krt. kanyarodó kapcsolat kialakítása” tárgyú kivitelezési szerződés szerinti feladatok sikeres műszaki átadás-átvételének zárásától számított háromszázhatvanöt (365) napig terjedő határozott időtartamra kötik.”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba, és azt kizárólag közös megegyezéssel, együttesen, írásba foglaltan módosíthatják.

Felek rögzítik, hogy jelen 1. sz. Módosítás feltételeiről és tartalmáról a Szerződés időbeli hatálya alatt egymással megállapodtak és ezen megállapodásuk jelen 1. sz. Módosítás aláírásával kerül írásban is rögzítésre.

- 4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései irányadók.

Jelen 1. számú Módosítás egymással megegyező – kettő (2) számozott oldalból álló - három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány pedig a Szolgáltatót illet. A Felek jelen 1. számú Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2024. 12.18.

Budapest, 2024. 12.18.

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megbízó

MHV-COSINUS Mérnöki
Korlátolt Felelősségű Társaság
Megbízott

-COSINUS Kft.
apost, Kiss Emőke u. 3/A
t.: 01-09-714179
fax: 13004152-2-41
Bank: 11714006-20416610