

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
a „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” megnevezésű feladat
megvalósításáról
2.sz. Módosítása

(a továbbiakban: **2. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli:
a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”),

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, számlavezető bank: CIB Bank Zrt számlaszám: 10700024-67032082-52700000, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: a továbbiakban „**Megvalósító**”, vagy „**BKK Zrt.**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) az alább nevezett Feladat megvalósítását a „**Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése**” tárgyú, 2019. augusztus 2. napján kelt Támogatói Okirattal (a továbbiakban: TO) támogatásban részesítette.

Felek rögzítik, hogy 2019. november 7. napján a „**Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése**” megnevezésű feladat megvalósításáról (a továbbiakban: **Feladat**) Megvalósítási Megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötöttek, amelyet eddig egy alkalommal 2020. április 23. napján (1. sz. Módosítás) módosítottak.

Annak érdekében, hogy a Feladat megvalósítható legyen, a Fővárosi Önkormányzat írásban kérelmezte a TO 5.3 a) pontjában rögzített, a támogatott tevékenység időtartamának végső határidejének meghosszabbítását. Támogató a 2020. október 7. napján kelt, KRKF/1570-1/2020-ITM_SZERZ és a 2020. december 14-én kelt, KRKF/1570-2/2020-ITM_SZERZ iktatószámú támogatói döntésével a Fővárosi Önkormányzat kérelmében foglaltakat, továbbá az éven túli kötelezettségvállalást jóváhagyta és a TO 1. számú módosításához hozzájárult. A TO 1. sz. módosítása 2020. december 28 -án aláírásra került.

2. A Megállapodás jelen 2. sz. Módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat befejezési időpontjának, műszaki és pénzügyi ütemezésének, a részbeszámolóhoz szükséges adatszolgáltatás- és a záróbeszámoló elkészítési határidejének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

A Főváros és a BKK Zrt. részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni.

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása

3.1. A Megállapodás 2. pontja, „A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA” 2.4. alpontja, „Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja” bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Tervezett kezdési időpont: 2019. szeptember 30.

Tervezett befejezési időpont: 2023. december 31., azzal, hogy a Megállapodás 4. pontjában rögzített állami támogatás felhasználásának határideje **2022. június 30.** napja.

A Feladatra vonatkozó részbeszámolóhoz szükséges adatszolgáltatás elkészítésének és benyújtásának tervezett időpontja: 2021. szeptember 30.

A Feladatra vonatkozó zárójelentés elkészítésének és benyújtásának tervezett időpontja: 2024. január 31.”

- 3.2. A Megállapodás 4. pontja, „A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI” 4.1. alpontja, „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” első és második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Megállapodásba foglalt Feladat teljes bruttó költségigénye 1.600.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint, amelyből 800.000.000,- Ft, azaz nyolcszázmillió forint a Főváros költségvetésében 840301 címkódon a „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” megnevezésű feladaton rendelkezésre áll. A beruházás megvalósításához szükséges további 800.000.000,- Ft-ot, azaz nyolcszázmillió forintot a Kormány a fővárosi, kerékpározást segítő beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1259/2019. (V.6.) sz. Korm. határozatában és a határozat alapján kiállított Támogatói Okirattal, valamint a 2020. december 28. napján aláírt Támogatói Okirat 1. számú módosításával biztosítja.

A Támogatói Okirat 1. számú módosítása alapján a 800.000 ezer Ft állami támogatás a következő ütemezésben kerül biztosításra:

2019. évben 100.000 ezer Ft, 2021. évben 700.000 ezer forint.”

- 3.3. A Megállapodás 9. pontja, „ADATSZOLGÁLTATÁS” harmadik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A BKK Zrt. 2021. szeptember 30. napjáig a Feladat megvalósulásáról és a Megállapodás 4. pontjában rögzített 2019. évi állami támogatás felhasználásáról köteles a Főváros részére olyan részletezettségű adatszolgáltatást adni, amely alapján a Főváros a Támogatói Okiratban szereplő részbeszámolót be tudja nyújtani. A BKK Zrt. a Feladat megvalósításának befejezését követő harminc (30) napon, belül, de legkésőbb 2024. január 31. napjáig zárójelentést készít és nyújt be – elektronikus úton, valamint papíralapon – a Fővárosi Önkormányzat részére, amely tartalmazza a szakmai beszámolót és a teljes pénzügyi elszámolást. A pénzügyi elszámolást a Támogatói Okirat 6.5. b) pontjában rögzített kötelező tartalmi elemek maradéktalan figyelembevételével kell elkészíteni.

A zárójelentés elfogadásának feltétele a Megállapodás 11.4 pontjában foglalt, aktiváláshoz szükséges dokumentációk teljeskörű, hibamentes benyújtása.”

- 3.4. A Megállapodás 12. pontja, a „KAPCSOLATTARTÁS” 12.1 alpontjában a megjelölt kapcsolattartókra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Főváros részéről:

Név:

BKK Zrt. részéről:

Név:

tel.: +

emai

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni.

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.”

- 3.5. A Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe, jelen 2. sz. Módosítás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat (2. sz. Módosítása) lép.

4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírását követő napon, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírást

követő napon lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 2. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 2. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzatot 6 (hat), a BKK Zrt-t 3 (három) eredeti példány illeti meg.

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 2. sz. Módosítása (Azonosító: 007782, megnevezése: Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése)

Budapest, 2021 MÁRC 26

Budapest, 2021 MÁRC 10.