

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS
a „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” megnevezésű feladat
megvalósításáról
1.sz. Módosítása

(a továbbiakban: **1. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 36-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: , a továbbiakban: **„Fővárosi Önkormányzat”** vagy **„Főváros”**),

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: csoportazonosító szám: 17781372-5-44, számlavezető bank: CIB Bank Zrt., sz: KSH szám: képviseli: továbbiakban **„Megvalósító”**, vagy **„BKK Zrt.”**)

(a továbbiakban együttesen, mint **„Felek”**, külön-külön mint **„Fél”**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2019. november 07. napján **„a Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” megnevezésű feladat megvalósításáról** (a továbbiakban: **Feladat**) Megvalósítási Megállapodást (a továbbiakban: **Megállapodás**) kötöttek.

2. A Megállapodás jelen 1. sz. Módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.

A BKK Zrt. részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni.

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A Megállapodás 1. sz. Módosítása

- 3.1. A Megállapodás 3. pontja, „A BKK ZRT., MINT MEGVALÓSÍTÓ EGYES FELADATAI” az alábbi 3.4. alponttal egészül ki:

„A BKK a Támogatói Okiratot megismerte és a Feladat megvalósítása során köteles biztosítani, hogy a Főváros a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul és határidőben eleget tudjon tenni.”

- 3.2. A Megállapodás 4. pontja, „A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI” 4.1. alpontja, „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Megállapodásba foglalt Feladat teljes bruttó költségigénye 1.600.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint, amelyből 800.000.000,-Ft, azaz nyolcszázmillió forint a Főváros költségvetésében 840301 címkódon a „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” megnevezésű feladaton rendelkezésre áll. A beruházás megvalósításához szükséges további 800.000.000,-Ft-ot, azaz nyolcszázmillió forintot a Kormány a fővárosi, kerékpározást segítő beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1259/2019. (V.6.) sz. Korm. határozatában és a határozat alapján kiállított Támogatói Okirattal biztosítja.”

3.3. A Megállapodás 12. pontja, a „KAPCSOLATTARTÁS” részben a BKK Zrt. részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„BKK Zrt. részéről:

Név:

tel.:

3.4. „A Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe, jelen 1. sz. Módosítás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat (1. sz. Módosítása) lép.”

4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírását követő napon, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírást követő napon lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 1. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. Az 1. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzatot 6 (hat), a BKK Zrt-t 3 (három) eredeti példány illeti meg.

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 1. sz. Módosítása (Azonosító: 007782, megnevezése: Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése)

Budapest, 2020. 2020 APR 15.

Budapest, 2020. 2020 APR 23.