



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1037/18-4/2024/1230

**VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint az

INNOSTART INFORMATIKAI FEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

között

INTEGRÁLT MINŐSÉGMONITORING TÁMOGATÓ RENDSZER BESZERZÉSE

tárgyában

2024.



VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), valamint

másrészről az

Innostart Informatikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített cégnév: Innostart Kft.
székhely: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 27.
cégjegyzékszám: 01-09-913260
adószám: 14643918-2-43
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**” között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy beszerzési eljárás lefolytatását követően közöttük „**Integrált minőségmonitoring támogató rendszer beszerzése**” tárgyban **2024. április 3. napján 1037/18-2/2024/1230 iktatószám alatt vállalkozási keretszerződés** (a továbbiakban: „**Szerződés**”) jött létre.
- 1.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés és annak mellékletei megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása szükségessé vált.

A Vállalkozó 2024. június 7. napján akadályközléssel (iktatószám: 1003/30-1/2024/1003) élt Megrendelő felé tekintettel arra, hogy a Szerződés 2.2.1. pontja szerinti szoftverfejlesztési feladatok 1. fázisának a Szerződés szerinti határidőben, azaz 2024. május 31-i teljesítésének a Megrendelő általi átvétele a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt akadályoztatva volt. Megrendelőnél a végleges szerverkörnyezet, amely a szoftverfejlesztés 1. fázisához szükséges,



2024. május 31. napján még nem állt készen, illetve a teszt mobilkészülékek kiszállítása is késedelembe esett harmadik fél részéről. Erre tekintettel a Vállalkozó akadályoztatva volt a teljesítésben.

A fentiekre tekintettel szükséges a Szerződés 2.2.1. pontjában foglalt szoftverfejlesztési feladatok 2. ütemének a 4.1. pontban szereplő határidejét módosítani, amely továbbá a Szerződésbe foglalt további szerződéses feladatok (2.2.2. pont szerinti szoftverüzemeltetési, rendelkezésre állási, hibajegykezelési, hibajavítási feladatokra) tartamára is kihatással a Szerződés 4.2. pontjában foglaltakra tekintettel.

Fentiek okán szükségessé vált a Szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása a Felek közös megegyezésével jelen 1. sz. Módosítás keretében.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás 3. fejezetében rögzített – Szerződés eredeti szövegéhez képest – módosított szövegrészt félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípus jelöli.
- 3.2. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 4.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„4.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződés 2.2.1. pontja szerinti szoftverfejlesztési feladatok 1. ütemét legkésőbb 2024. május 31. napjáig, 2. ütemét pedig **2024. október 3. napjáig** köteles elvégezni, amely határidők kötbérterhesek.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szt.”) 49. §-a szerint a Vállalkozót kijavításra felhívni. A kifogások közlését követő öt (5) munkanapon belül Felek kötelesek egyeztetést tartani, amely során Feleknek meg kell állapodniuk a kijavítás keretében elvégzendő feladatokról. A javítások listájáról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet aláírásukkal látnak el. A jegyzőkönyv felvételét követő öt (5) munkanapon belül Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben rögzített módosításokat elvégezni. Amennyiben a hiba természete, vagy annak javításának időigényessége indokolja, az egyeztetésen a Felek a jelen pontban megállapított póthatáridőtől eltérő határidőben is megállapodhatnak, azonban ebben az esetben az eltérés tényét, valamint a közösen megállapított póthatáridőt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő a Szerződés 7.1. pontjában meghatározott késedelmi kötbér felszámítása mellett ismételten jogosult újabb póthatáridő tűzésére, ezen ismételt póthatáridő eredménytelen elteltét követően azonban Megrendelő a Szerződés 7.2. pontja szerinti hibás teljesítési kötbérre jogosult.”

- 3.3. Felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel a Szerződés 1. számú mellékletét **képező Műszaki leírás 45. oldalán szereplő dátum a jelen 1. sz. Módosításra tekintettel 2024. október 3. napjára** módosul.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.



4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

A jelen 1. sz. Módosítás – kettő (2) számozott oldalból – három (3) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Vállalkozót illeti meg. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2024. 09. 20.

Budapest, 2024. 09. 23.