

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. sz. módosítása**

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint a

**REVELATOR LOGISZTIKAI, INFORMATIKAI ÉS VEZETŐI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG**

között

***Független szakértő beszerzése a CAF villamosok klímaberendezéseinek vizsgálatához***

tárgyában

2026.

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

### **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  
Céggjegyzékszám: 01-10-046840  
Adószám: 23028966-4-44  
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44  
mint megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó** vagy **BKK Zrt.**”),

másrészről a(z)

### **REVELATOR Logisztikai, Informatikai és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

rövidített cégnév: REVELATOR Kft.  
székhely: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40. 2. em.  
céggjegyzékszám: 08-09-007845  
adószám: 11614360-2-08  
mint megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**”)

Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”  
az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

## 1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy beszerzési eljárás lefolytatását követően közöttük „**Független szakértő beszerzése a CAF villamosok klímaberendezéseinek vizsgálatához**” tárgyában 2025.12.01. napján 1056/2-746/2020/1230 iktatószám alatt megbízási szerződés (a továbbiakban: „**Szerződés**”) jött létre.
- 1.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés és annak mellékletei megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

## 2. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása szükségessé vált:

A Szerződés 2.1. pontjában foglaltak szerint a Szerződés annak hatálybalépéstől számított 60 napos időtartamra szól.

Megbízott akadályközléssel élt 2026. január 27. napján, amelyben jelezte, hogy a vizsgálat lefolytatásához elengedhetetlen a BKV Zrt.-től 2026. január 13. napján bekért adatok ismerete. A BKV Zrt. a Szerződés teljesítési határidejéig, azaz 2026. január 30-ig nem küldte meg az adatszolgáltatásra a választ. Megbízott az adatkérést a járművek fizikai vizsgálata előtt (2026. január 7-8.) nem tudta volna bekérni. A BKV Zrt. 2026. január 14. napján jelezte, hogy megkezdik az adatok összegyűjtését, de technikai okok miatt ez számukra elhúzódik.

Megbízott fentiek alapján a szerződéses feladat határidőben történő teljesítése tekintetében – rajta kívül álló okból – akadályoztatva volt. A választ a BKV Zrt. 2026. február 11. napján küldte meg, amely alapján a teljesítés folytatódhatott.

Tekintettel a szakértői feladat komplex jellegére, valamint arra, hogy a teljes budapesti CAF flotta üzemeltetését befolyásolhatja, az alapos és teljeskörű vizsgálat lefolytatása érdekében a határidő módosítása indokolt és szükségszerű.

A Felek közös megegyezéssel módosítani kívánják a Szerződés hatályát az akadályoztatás időtartamával, a további rendelkezések változatlanul hagyása mellett a jelen 1. sz. Módosítás keretében.

### 3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. A Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 2.1. pontjához az alábbi kiegészítést teszik:  
**„2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés annak mindkét Fél részéről történő aláírás napján jön létre és lép hatályba. A Felek közötti megbízási jogviszony a Szerződés hatálybalépésétől számítva kilencvenöt (95) napig tartó határozott időtartamra jön létre.”**

### 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba azzal, hogy Felek a hatály kapcsán a Szerződés időtartama alatt korábban megállapodtak, azonban ennek írásba foglalására adminisztratív okból később, jelen Módosításban került sor.
- 4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

A jelen 1. sz. Módosítás – kettő (2) számozott oldalból – három (3) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megbízót, egy (1) példány Megbízottat illeti meg. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írják alá.

Az angol nyelvű Módosítás mellékletét képezi a magyar változat, Felek a magyar nyelvű verziót tekintik elsődlegesnek.

Kelt: *Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban*

**Horváth László**  
Beruházási igazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Megbízó

**Rácz Zoltán**  
Infrastruktúra és Jármű  
Projektiroda 1 vezető

**Dr. Hartványi Tamás**  
ügyvezető  
**REVELATOR Logisztikai,  
Informatikai és Vezetői  
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű  
Társaság**  
Megbízott