

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint a

**HYPERTeam ÜZLETI ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

között

**SZABÁLYZATKEZELŐ RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A BEVEZETÉS TÁMOGATÁSA**

tárgyában

2025.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

### **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

rövidített cégnév: BKK Zrt.  
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.  
cégjegyzékszám: 01-10-046840  
adószám: 23028966-4-44  
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44  
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), valamint

másrészről a

### **HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

rövidített cégnév: HyperTeam Kft.  
székhely: 1011 Budapest, Fő utca 56-58. 6. em. 41.  
cégjegyzékszám: 01-09-713797  
adószám: 12995824-2-41  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**” között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

## 1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy beszerzési eljárás lefolytatását követően közöttük „**Szabályzatkezelő rendszer bevezetése és bevezetés támogatása**” tárgyban 2025. augusztus 6. napján 1003/23-3/2025/1230 iktatószám alatt **vállalkozási szerződés** (a továbbiakban: „**Szerződés**”) jött létre.
- 1.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés és annak mellékletei megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

## 2. MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé.

Felek közös törekvései ellenére, a tesztkörnyezet felállítása és indítása a tervezett tizenöt (15) naphoz képest jelentősen – több, mint 60 nappal – elcsúszott, melynek következtében, a szabályzatkezelő rendszer (a továbbiakban: „rendszer”) kialakítása és tesztelése sem az ütemterv szerint tudott elindulni.

A rendszer tesztelési feladatai nagy komplexitásúak, melyek teljeskörűen még nem végezhetőek el, több kért funkció jelenleg kialakítás alatt áll. December hónap az ünnepek okán nem áll teljes egészében a rendelkezésre a feladatok elvégzésére.

A tesztkörnyezet felállítási tapasztalatok alapján az éles rendszer felállítása Megrendelői oldalon magában hordozza az újabb hosszabb időszükséglet kockázatát. A jelenlegi szabályozási környezet nagyszámú hatályos dokumentumainak migrációs feladata összetett, ennek kidolgozása és tesztelése a tesztkörnyezet felállítása és kitesztelése után lehetséges. Az eddigi rendszertől teljesen eltérő felhasználói működés valósul meg, ami miatt a rendszerben feladatot ellátók számára oktatás szükséges az élesbe állítást megelőzően. Valamint, ehhez az oktatási anyagokat is elő kell állítani. Ez csak a végső implementálásra szánt rendszerre lehetséges.

- 2.2. A Felek a fentiekre tekintettel a Szerződést együttes akarattal módosítják.

### 3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás 3. fejezetében rögzített – Szerződés eredeti szövegéhez képest – módosított szövegrészt félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípus jelöli.

- 3.2. Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 5.5.2. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„5.5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a bevezetéshez szükséges rendszer paraméterezése, konfigurálása, valamint az adatmigráció és egyéb integráció megvalósulása, illetve a sikeres tesztelést követően haladéktalanul köteles a Bevezetést (2.1.1. pont) megkezdeni és a Rendszert legkésőbb **2026.02.28. napjáig** éles üzembe állítani.”

- 3.3. Felek kölcsönös megegyezése alapján a **Szerződés 5.6.2. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„5.6.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Támogatási időszakhoz kapcsolódó feladatokat a Bevezetést követő kilencven (90) napig, de legalább **2026. 05. 29. napjáig** köteles végezni.”

### 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

- 4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

- 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadók.



A jelen 1. sz. Módosítás – három (3) számozott oldalból – három (3) db magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Vállalkozót illeti meg. Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025. „.....”

Budapest, 2025. „.....”

.....  
**Lendvai-Lovasi Mónika Sára**

Folyamattámogatási és  
módszertani vezető

**BKK Budapesti Közlekedési Központ**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Megrendelő

.....  
**Mónos Zoltán**

IT Üzleti Megoldások  
vezető

.....  
**Solti Árpád**

ügyvezető

**HYPERTEAM Üzleti és Informatikai**  
**Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Vállalkozó