



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK ikt. szám: 1125/5-18/2026/1230

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

a BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint a

Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

között

„Bubi eszközök leszerelése és kezelése”

tárgyban

2026.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

cégjegyzékszám: 01-10-046840

adószám: 23028966-4-44

Áfa csoportazonosító szám: 17781372-5-44

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**” vagy „**BKK**”),

valamint másrészről a

Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt.

székhely: 1211 Budapest, Duna Lejáró 7.

cégjegyzékszám: 01 10 042741

adószám: 12022416-2-43

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”) között,

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó 2006.03.04-én 1125-5-10/2026/1230 iktatószámon vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással „**Bubi eszközök leszerelése és kezelése**” tárgyban.
- 1.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, tekintettel arra, hogy a Szerződés tárgyát képező eszközöknek a Szerződés időtartamát meghaladó tárolása vált szükségessé.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy a további tárolásban, a Szerződés időtartamának meghosszabbításában a korábbiakban szóban már megállapodtak, a Szerződés teljesítése folyamatos, azonban adminisztratív okokból Felek akarata és megállapodása csak később, jelen 1 sz. Módosításban kerül írásban rögzítésre.

2. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás 2. fejezetében rögzített – a Szerződés eredeti szövegéhez képest – módosított szövegrészt félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípus jelöli.
- 2.2. Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. A Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával jön létre és lép hatályba. A Szerződés a Felek között határozott időtartamra, **2026. augusztus 31-ig** jön létre, az alábbi határidőknek megfelelően:

- 3.1.1 a leszerelési és elbontási Feladatok teljesítésének kötbérterhes véghatárideje: **2026. március 31.**
- 3.1.2 a raktározás, tárolás (2.5.5. pont) teljesítésének határideje: **2026. augusztus 31.**”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a jelen 1. sz. Módosítás aláírásának napja az utolsó aláíró Fél aláírásának a napja.
- 4.2 Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.3 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései az irányadók.

Jelen 1. számú Módosítás egymással megegyező – két (2) számozott oldalból álló – három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány a Felhasználót, egy (1) példány pedig a Vállalkozót illet. A Felek jelen 1. számú Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2026. „.....”

Budapest, 2026. „.....”

**BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Megrendelő

**Csepel Kerékpárgyártó és
Forgalmazó Zrt.**

Vállalkozó