

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

valamint a

KZ VILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

KERETSZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁS, TÁVKÖZLÉS, ÉS ELEKTROMOS TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

tárgyban

2025.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

valamint másrészről a

KZ VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített cégnév: KZ VILL Kft.
székhely: 2167 Vácduka, Széchenyi utca 8.
cégjegyzékszám: 13-09-131564
adószám: 14909256-2-13
mint szolgáltató (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban, az alábbiak szerint.

1. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő „**Keretszerződés közvilágítás, távközlés, és elektromos tervezési feladatokhoz**” tárgyban beszerzési eljárás eredményeként Vállalkozóval 1056/6-5/2023/1230. iktatószámmon 2023. szeptember 04. napján vállalkozási keretszerződést kötött (a továbbiakban: „**Szerződés**”).
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani akként, hogy az 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy **az alábbi okok miatt a Szerződést módosítani kívánják.**

Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatálya alatt lehívás eddig nem történt. A jövőben várhatóan szükség lesz a Szerződésben foglalt szolgáltatások igénybevételére, így a Szerződés meghosszabbítása indokolt annak érdekében, hogy a beszerzési igényeket a meglévő Szerződés alapján, hatékonyan és gyorsan lehessen kielégíteni.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás 3. fejezetében rögzített – Szerződés eredeti szövegéhez képest – módosított szövegrészt félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípus jelöli.

3.2. Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Keretszerződés 2. fejezetében meghatározott Feladatot a Szerződés hatályba lépésétől számítottan harminchat (36) hónapon keresztül folyamatosan ellátni.”

3.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés egyéb rendelkezéseit a jelen 1. sz. Módosítás nem érinti.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a jelen 1. sz. Módosítás aláírásának napja az utolsó aláíró Fél aláírásának a napja.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései irányadóak.

Jelen 1. számú Módosítás egymással megegyező – kettő (2) számozott oldalból álló – három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány pedig a Vállalkozót illeti. A Felek jelen 1. számú Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2025. „.....”

„*Váraduka*”, 2025. „08.25”

