

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint az

APERSKY TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

PCI DSS MEGFELELŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

tárgyban



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (továbbiakban: „**Megrendelő**”),

valamint másrészről a

AperSky Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített cégnév: AperSky Kft.
székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 31. 10. em. 40.
cégjegyzékszám: 01-09-911352
adószám: 14601934-2-41
mint szolgáltató (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő „**PCI DSS megfelelés biztosítása**” tárgyban többes ajánlatkérés alóli felmentési körben beszerzési eljárást folytatott le, amely eredményeként 2024. szeptember 16. napján Vállalkozóval megkötötte a 1003/20-2/2024/1230. iktatószámú vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”).
- 1.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. számú Módosítás szerint kívánják módosítani akként, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA

- 2.1. Felek megállapítják, hogy alábbiakban részletezett körülményekre tekintettel a **Szerződés módosítása vált szükségessé.**

Az audit terjedelmének meghatározása során megállapította az AperSky Kft. azon sérülékenységi vizsgálatok elvégzésének szükségességét, melyek szintén elengedhetetlenek a sikeres auditáláshoz. Ezen sérülékenységi vizsgálatok pontos meghatározása a Műszaki

dokumentáció írásakor, illetve, a szerződéskötéskor még nem voltak ismertek, hiszen, az audit scope meghatározása tárta fel őket. Az előzetesen kalkulált sérülékenységi vizsgálatokon túl, további tesztek elvégzése vált szükségessé, ezért azok megrendelése és ezáltal, a Keretösszeg megemlése szükséges az audit folytatásához. A fizetési csatornák vizsgálata során számos hiányosság került feltárára, amelyek pótlása és az auditra való megfelelő felkészülés, a szerződésben vállalt határidőn belül nem teljesíthető.

Mindezek alapján, szükséges a szerződéses időbeli hatályának módosítása is, annak érdekében, hogy az intézkedések szakszerűen és teljeskörűen végrehajthatóak legyenek.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. sz. Módosítás 3. fejezetében rögzített – Szerződés eredeti szövegéhez képest – **módosított szövegrészt félkövér, dőlt betűtípus jelöli.**

3.2. Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja, a Műszaki leírásban meghatározottak szerint az alábbi tevékenységek elvégzését, illetve szolgáltatások nyújtását teljesítése során.

	Részfeladat leírás	Kapcsolódó dokumentum
1.	A vizsgálat terjedelmének meghatározása	Terjedelem leírás (Scoping document)
2.	Felelősségi körök meghatározása	Felelősségi mátrix (Responsibility matrix)
3.	Hiányosságok, tennivalók feltárása	Feladat lista, Tevékenységi terv (Gap list, Action plan)
4.	Felkészítés, oktatás	Szervezeti követelmények, Oktatási tematika
<u>5.</u>	<u>Behatolási és szegmentációs tesztek, külső- és belső sérülékenységi scan vizsgálatok</u>	<u>Teszt jegyzőkönyvek</u>
6.	Felkészítés, konzultáció, dokumentálási követelmények	PCI DSS alap dokumentáció
7.	PCI DSS vizsgálat elvégzése és tanúsítás	Tanúsítványok (ROC, AOC)

(Vállalkozó részfeladatai a továbbiakban együttesen: „Feladatok” a Feladatok elvégzése során készült dokumentáció a továbbiakban: „Dokumentum”).

3.3. Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„4.1. A Szerződés annak mindkét Fél részéről történő aláírásának napján lép hatályba és **2026. április 30. napjáig tartó határozott ideig jön létre.**”

3.4. Felek a Szerződés 5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„5.1. Vállalkozót a Szerződés 2. pontjában meghatározott Feladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén **összesen nettó 32 385 716,- Ft + áfa, azaz nettó harminckétfélmillió-háromszáznyolcvanötezer-hétszázötvenhat forint plusz általános forgalmi adó** összegű Vállalkozói díj illeti meg.”

3.5. Felek a Szerződés 5.2. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„5.2. Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban meghatározott részfeladatok elvégzéséért Vállalkozót az alábbi díjak illetik meg:

1. A vizsgálat terjedelmének meghatározása
 - a. Scoping dokumentum elkészítésének díja **nettó 780 000,- Ft + áfa, azaz nettó hétszáznyolcvanezer forint plusz általános forgalmi adó;**
2. Felelősségi körök meghatározása
 - a. Felelősségi mátrix elkészítésének díja **nettó 585 000,- Ft + áfa, azaz nettó ötszáznyolcvanötezer forint plusz általános forgalmi adó;**
3. Hiányosságok, tennivalók feltárása
 - a. PCI DSS gap elemzés végrehajtásának díja **nettó 3 100 000,- Ft + áfa, azaz nettó hárommillió-egyszázezer forint plusz általános forgalmi adó;**
4. Implementációs felkészülési támogatás díja **nettó 2 100 000,- Ft + áfa, azaz nettó kettőmillió-egyszázezer forint plusz általános forgalmi adó;**
5. Felkészítés, oktatás, konzultáció, dokumentálási követelmények
 - a. Szervezeti követelmények és Oktatási tematika elkészítésének díja **nettó 975 000,- Ft + áfa, azaz nettó kilencszázhetvenötezer forint plusz általános forgalmi adó;**
6. **Behatolási és szegmentációs tesztek elvégzésének díja az alábbi bontásban:**
 - a. **3 BKK Network segmentation teszt (BKK-Ügyélközpont, BKK-Pénztár, BKK-Mobil-pénztár) és 4 BKV Network segmentation teszt nettó 7 260 000,- Ft + áfa, azaz nettó hétmillió-kétszázhatvanezer forint plusz általános forgalmi adó;**
 - b. **BudapestGo web, BudapestGo mobilapp két platformra, Online pótdíj felület web tesztelése nettó 7 250 000,- Ft + áfa, azaz nettó hétmillió-kétszázötvenezer forint plusz általános forgalmi adó;**
 - c. **Pótdíjasszisztens mails + mail szerver + web tesztelése nettó 3 395 000,- Ft + áfa, azaz nettó hárommillió-háromszázkilencvenötezer forint plusz általános forgalmi adó;**
7. **Qualys VMDR külső és belső sérülékenységi scan vizsgálat elvégzésének díja nettó 1 740 716,- Ft + áfa, azaz nettó egymillió-hétszáznegyvenezer-hétszázötvenhat forint plusz általános forgalmi adó;**
8. PCI DSS vizsgálat elvégzése és tanúsítás:
 - a. Helyszíni audit elvégzésének díja **nettó 5 200 000,- Ft + áfa, azaz nettó ötmillió-kettőszázezer forint plusz általános forgalmi adó.**”

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba, és azt kizárólag közös megegyezéssel, együttesen, írásba foglaltan módosíthatják.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései irányadóak.

Jelen 1. számú Módosítás egymással megegyező – négy (4) számozott oldalból álló – három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány pedig a Vállalkozót illeti. A Felek jelen 1. számú Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2025. „.....”

„.....”, 2025. „.....”

.....
Horváth Zénó

IT igazgató

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság**
Megrendelő

.....
Mónos Zoltán

IT üzleti megoldások
vezető

.....
Gáspár Csaba Tamás

Ügyvezető

**AperSky Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság**
Vállalkozó