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MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

„BKK Zrt. 2026-2027. évi útfelújítási program - tervezési feladatok” megvalósításáról 

(a továbbiakban: „Megállapodás”), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 

15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-

01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: Karácsony Gergely 

főpolgármester, a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Főváros”),  

másrészről a  

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 

Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, ÁFA 

csoportazonosító szám: 17781372-5-44, számlaszám: 10700024-67032082-62500007, KSH szám: 

23028966-4931-114-01, képviseli: Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes és Horváth László 

beruházási igazgató, a továbbiakban „Megvalósító”, „BKK” vagy „BKK Zrt.”) 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételekkel: 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Jelen Megállapodás célja az egyes feladatellátáshoz és közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok 

megvalósításának magas szakmai színvonalon történő ellátása, a Felek közötti együttműködési és 

elszámolási rend megerősítése, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a 

költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli 

biztosítására, a BKK Zrt. egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával. 

A BKK Zrt. - mint integrált közlekedésszervező - ellátja a stratégiai közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó 

fejlesztési és felújítási feladatokat (a továbbiakban: Stratégiai Közútkezeléshez kapcsolódó Fejlesztési 

Feladatok), figyelemmel a Közútkezelési rendeletben és a Keretmegállapodásban foglaltakra is.  

A Fővárosi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

(a továbbiakban: „Kkt.”) 33. § (1) bekezdés bb) pontjában, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és 

üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb 

építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben (a 

továbbiakban: „Közútkezelési Rendelet”) foglalt feladatellátása körében a helyi közutak kezelésének 

szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben foglalt stratégiai jellegű közútkezelési feladatok 

ellátására kijelölte a BKK Zrt.-t, mint Stratégiai Központot, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 

Zrt. között 2012. április 27-én létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodásban 

foglaltaknak megfelelően. A Keretmegállapodás helyébe a jogviszony folytonosságának fenntartása mellett 

2016. április 1-jével új Keretmegállapodás lépett (a továbbiakban: „Keretmegállapodás”). A 

Keretmegállapodásban Felek rögzítették a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az 

elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit. Felek kijelentik, hogy a Mötv-ben, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") 9. § (1) bekezdés h) pontjában, 

valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak alapján a jelen Megállapodás 

megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik. 



 

2 / 10 oldal 
 

A BKK Zrt. a fentiek alapján jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező, 2. pontban részletezett feladat 

megvalósítására is. 

Felek – figyelemmel a Megállapodás jelen fejezetében hivatkozott jogszabályokban és a 

Keretmegállapodásban biztosított jogosultságaikra –, jelen Megállapodás keretein belül rendelkeznek a 

megvalósításra kerülő Feladatról, annak elvégzésének rendjéről, a megvalósítás egyéb feltételeiről. 

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

Jelen Megállapodás tárgya a „BKK Zrt. 2026-2027. évi útfelújítási program tervezési feladatok” tárgyú 

tervezési feladatok jelen Megállapodásban, továbbá a Megállapodás 1. számú mellékletét képező 008564 

azonosítószámú Engedélyokiratban rögzített feltételek alapján történő (a továbbiakban: „Feladat”) 

megvalósítása. 

2.1. A Feladat megvalósítása érdekében végzett tevékenység megnevezése 

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint ellátja 

a Feladat megvalósítása érdekében elvégzendő feladatokat, a részletes műszaki tartalmat meghatározó, a 

jelen Megállapodással egyidejűleg jóváhagyott, a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képező 008564 

azonosítószámú Engedélyokirat (a továbbiakban: „Engedélyokirat") szerint, betartva Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási 

Rendelet) előírásait. 

2.2. A Feladattal érintett helyszínek meghatározása és tulajdoni helyzete  

A jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokiratban foglaltak szerint. 

 

2.3. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja 

Tervezett kezdési időpont: a jelen Megállapodás hatálybalépésének napját követő nap; 

Tervezett befejezési időpontja: 2027. december 31. 

A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a Fővároshoz beérkező végszámla teljes körű pénzügyi 

teljesítésétől számított 60 nap. 

2.4. A Feladat megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások 

A Feladat megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az esetleges tulajdonosi, kezelői, 

üzemeltetői és egyéb hozzájárulások megszerzése a BKK Zrt. feladata. 

A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a BKK Zrt.-t, hogy az 

engedélyezési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében teljeskörűen eljárjon. 

A meghatalmazás a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képezi. 

3.  A BKK ZRT., MINT MEGVALÓSÍTÓ EGYES FELADATAI 

3.1. A BKK Zrt. minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi, műszaki, pénzügyi és 

szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen Megállapodás szerint megvalósuljon. 

 

3.2. A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a Feladat 

megvalósításához szükséges feladatok ellátásáról az alábbi részletezéssel: 

a) a Fővárosi Önkormányzat által jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet terhére, a 

rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségében lefolytatja a Feladat 

megvalósításához szükséges megrendelésekre, beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokat; 
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b) saját nevében megköti a Feladat megvalósításához szükséges szerződéseket azzal, hogy a létrejött 

tervek, alkotások a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növelik, figyelemmel a jelen Megállapodás 11. 

pontjában foglaltakra; 

c) gondoskodik a kiviteli tervek elkészítéséről; 

d) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről, az 

eljárások lefolytatásáról; 

e) ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a megvalósítással 

összefüggő peres és peren kívüli képviseletet is; 

f) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a bevonandó szakmai szervezetekkel, a lakossággal, 

továbbá az érintett kerületi önkormányzattal és az előkészítés során érintett létesítmények 

kezelőjével, üzemeltetőjével. 

g) a Feladat kiemelt városépítési jelentőségére tekintettel folyamatosan egyeztet a Főpolgármesteri 

Hivatal Városüzemeltetési Főosztályával; 

h) ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő számlákat; 

i) gondoskodik a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok elvégzéséről; 

j) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít a Fővárosi 

Önkormányzat felé; 

k) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi Önkormányzat részére, szakmai 

támogatást nyújt a Feladattal összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalában; 

l) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások saját, mint építtető, 

nevére történő beszerzésről; 

A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket jelen Megállapodás 1. sz. 

mellékletét képező Engedélyokirat részletesen tartalmazza. 

4. A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI 

4.1. A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye 

Felek kijelentik, hogy a Feladat bruttó tervezett költségigénye 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint, 

amely előzetes költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat megvalósításához szükséges valamennyi 

költséget. A Feladat tervezet költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok 

ütemezését a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat részletesen tartalmazza. 

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás pénzügyi teljesítéséhez szükséges fedezet Budapest Főváros 

Önkormányzata mindenkori költségvetésében a 883701 „Út-, hídfelújítás” címen kerül biztosításra. 

Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt, figyelemmel arra, hogy a Feladat a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből 

megvalósuló fővárosi fejlesztés, saját forrás biztosítására nem kötelezett. Amennyiben a költségvetésben 

előirányzott költségvetési forrás a Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozásra nem elegendő (pl. 

közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján), abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, 

valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés 

céljának veszélyeztetése nélkül - felülvizsgálják és a lefolytatott egyeztetések függvényében módosítják, a 

pénzügyi fedezet biztosítása érdekében. 

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a 

Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozási költsége, a BKK Zrt, mint megvalósító kizárólag a 

megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, az Engedélyokiratban 
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foglalt műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. Amennyiben a Feladat 

megvalósítása érdekében az így felszabaduló forrás felhasználását a BKK Zrt. a Főváros felé kezdeményezi, 

úgy a Főváros a szakmailag alátámasztott igényt a BKK Zrt-vel egyezteti, annak befogadása esetén a jelen 

Megállapodás módosításával a forrást felhasználását biztosítja. 

BKK Zrt. vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében jelen Feladat megvalósítására 

rendelkezésre álló tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a Feladat befejezéséig 

felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és abból a jelen 

Megállapodásban, valamint az Engedélyokiratban rögzített műszaki tartalmat valósítja meg. 

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-

gazdasági- feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik, szükség esetén jelen 

Megállapodást megfelelően módosítják. 

A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladat megvalósításához szükséges, így az előkészítéssel 

kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a szerződések teljesítését biztosító fedezet az éves költségvetésben 

rendelkezésre áll, és az előirányzatként megjelölt összeg erejéig a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja az 

Engedélyokiratban foglalt ütemezés szerint. 

A Fővárosi Önkormányzat a fedezet felett a BKK Zrt. rendelkezési jogát a jelen Megállapodásban foglalt 

feltételek szerint biztosítja. 

Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodásban foglalt Feladatra vonatkozóan - esetlegesen egyéb külső 

forrásból történő finanszírozásra vonatkozó támogatási szerződés vagy más forrásbevonásra vonatkozó 

szerződés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket 

felülvizsgálják, szükség esetén jelen Megállapodást, az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek 

megfeleltetve módosítják. 

4.2. A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések teljesítése 

A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges 

fedezetet a BKK Zrt. által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes 

számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi Önkormányzat felé történő továbbszámlázása 

alapján, az abban részletezett összegnek a BKK Zrt. részére történő átutalásával biztosítja. 

A BKK Zrt. köteles az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla 

kiállítását megalapozó, a Feladat teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, összegszerűségét, a 

kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, BKK Zrt. által kiadott szakmai teljesítésigazolást. 

Amennyiben a benyújtott dokumentumok a számla tartalmát nem támasztják alá, a Fővárosi Önkormányzat 

jogosult hiánypótlást kérni. 

Hiánypótlás keretében a Fővárosi Önkormányzat köteles valamennyi konkrét kifogását olyan 

részletességgel megjelölni, hogy annak alapján a kért változtatások átvezetettek legyenek. 

A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, ebből következően a vállalkozó felé történő 

késedelmes teljesítésért a BKK Zrt. felel. 

A BKK Zrt. által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a Fővárosi Önkormányzat a 

számla és annak mellékletei beérkezését követő tizenöt (15) napon belül utalja át a BKK Zrt. által megadott 

bankszámlaszámra. A hiánypótlás Időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja. 

A BKK Zrt. a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a fenti eljárásrendre figyelemmel 

a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokban foglalt rendelkezések szerinti fizetési határidőt köteles 

kikötni a szerződő partnerei felé. 
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Ennek teljesítése érdekében a BKK Zrt.-nek olyan időben kell beküldenie a fizetési igényt, hogy a Fővárosi 

Önkormányzatnak legalább tizenöt (15) napja legyen az utalás teljesítésére, amennyiben a fizetési felszólítás 

fizetési határidőre vonatkozó előírása ezt lehetővé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás 

teljesítésére szükséges (a banki átutalás időigényét figyelembe véve) minimum három (3) munkanap a 

Fővárosi Önkormányzatnak rendelkezésre álljon. 

A BKK Zrt. által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából eredő késedelmes megtérítéséért 

(behajtási költségátalány, késedelmes fizetésből eredő fizetési kötelezettség) a Főváros felel. 

A BKK Zrt. hibájából eredő késedelmi kamat, adó önellenőrzési pótlék, egyéb bírság a BKK Zrt.-t terheli, 

ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet. 

A BKK Zrt. kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások adatváltozásairól szóló, 

írásbeli bejelentés 8 (nyolc) munkanapon belül történő teljesítéséről a Fővárosi Önkormányzat számára. 

A BKK Zrt. a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a Kbt.-ben vagy egyéb 

jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előleg nyújtásra egyaránt 

lehetőséget biztosítani. 

4.3. A Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt.-nél felmerült igazolt költség 

Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósításával kapcsolatban 

kizárólag a Feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő szükséges és igazolt működési költségének 

megtérítésére jogosult a Stratégiai Közútkezelői Forrás terhére a Keretmegállapodás 27.2. c) pontja alapján. 

 

4.4. A Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt.-nél felmerült igazolt költség nyilvántartása 

A BKK Zrt. köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni, és azok tervezett 

költségét tételesen, kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a követelményre is, hogy az igazolt 

költségei elszámolásának és nyilvántartásának a Keretmegállapodásban foglalt más stratégiai 

közútkezeléshez, közlekedésszervezéshez kapcsolódó feladatok költségeitől, valamint ezen feladatokhoz 

kapcsolódó Fejlesztési Feladatok Igazolt költségétől, illetve a közszolgáltatási feladatainak költségeitől el kell 

különülnie. Az elkülönített nyilvántartás alapján elkerülhető ugyanazon tevékenység többszöri 

finanszírozása, továbbá ennek alapján biztosítható a vonatkozó jogszabályban, és a Keretmegállapodásban 

rögzített keresztfinanszírozás tilalmának betartása. 

4.5. A Feladat megvalósítása során kapott bevételek 

Felek megállapodnak, hogy a Feladat megvalósítása során kapott bevételek (pl. kamat, kötbér stb.) kezelése 

a Keretmegállapodás 27.4. pontjában foglaltaknak megfelelően történik. 

5. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA 

Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és a jelen 

Megállapodásban foglalt Feladat megvalósításáig, az annak érdekében végzett feladatok teljes körű 

elvégzéséig tart. 

6. FELELŐSSÉG 

6.1. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot, a stratégiai 

közútkezelő szervezettől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon és kellő gondossággal, 

szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el. A Feladat végrehajtása 

során az Útügyi Műszaki Előírásokat (a továbbiakban: ÚME) és a közúti infrastruktúra 

közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb 
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hatályos jogszabályok vonatkozó előírásait kötelező jelleggel be kell tartani. 

6.2. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Feladat teljesítése 

során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai követelmények megszegésével 

jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot. 

6.3. A BKK Zrt. köteles a Feladat megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége során 

költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló 

jogszabályi rendelkezéseket betartani. 

6.4. A Fővárosi Önkormányzatot a BKK Zrt. jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása 

érdekében elvégzett tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi 

felelősség nem terheli. 

7. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK 

A BKK Zrt. kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatályos közbeszerzési szabályoknak megfelelően jár el. 

A Feladat megvalósítása során, saját nevében, önálló ajánlatkérőként - a Kbt. előírásainak teljes körű 

figyelembevételével - közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához a 

Fővárosi Önkormányzat a Feladat elvégzésére az éves költségvetésben biztosított előirányzat terhére és 

annak erejéig, a jelen Megállapodásban foglalt feltételek mellett fedezetet biztosít. Amennyiben a 

közbeszerzésekről szóló törvény hatálya az adott beszerzésre nem terjed ki, a BKK Zrt. a közbeszerzési 

eljáráson kívüli egyéb nyílt, diszkriminációmentes eljárást alkalmaz. 

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező Feladathoz kapcsolódó 

előkészítési munkák fedezetét a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja, ezért a BKK Zrt. – mint a fedezet felett 

rendelkezési joggal bíró szervezet – a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minősül. 

A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Kbt. szerinti ajánlatkérő, és ezt a Közbeszerzési Hatóságnál bejelentette, amely 

hatóság ezt ajánlatkérői nyilvántartásba vette. 

A BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával járó műszaki, kötelezettségvállalási, 

pénzügyi kérdésekben önállóan dönt a Fővárossal történő egyeztetés mellett. 

A BKK Zrt. köteles a közbeszerzési eljárások eredményképpen létrejövő szerződésekben a teljesítések 

biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkor 

hatályos közbeszerzésekről szóló törvény erre irányuló rendelkezéseivel. 

8. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK 

A BKK Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében felmerült 

költségekről és ráfordításokról az Engedélyokiratban rögzített feladatonként külön, analitikus 

nyilvántartásokat vezet, és gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok 

elkülönített kezeléséről, minden feladatra elkülönítetten, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: „Számviteli törvény”), a saját számviteli szabályzatában foglaltak és az útügyi, műszaki 

előírások betartásával. 

A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy azokban 

egyértelműen és kétséget kizáróan elkülöníthető legyen más feladatoktól, könyvelési tételektől és megfelelő 

alapot biztosítson a Feladat elvégzésével létrejött vagyonnak a BKK Zrt. vagyonától való elkülönítésre. 

 

9. ADATSZOLGÁLTATÁS 

A BKK Zrt. a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása érdekében 

általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé. 
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A BKK Zrt. havonta jelentést készít a tárgyhót követő 25. napig a Fővárosi Önkormányzat részére, amely 

tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal összefüggésben a Feladat előrehaladását, 

annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének 

helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot, 

valamint a BKK Zrt. kimutatott saját teljesítményét. A jelentés mellékletét képezik a tárgyhóban a Feladat 

előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák és a műszaki nyomon követést bemutató 

Állapotjelentések, továbbá a tárgyhóban keletkezett közbeszerzési dokumentumok és megkötött 

szerződések. 

A BKK Zrt. a Feladat megvalósításának befejezését követő hatvan (60) napon belül zárójelentést készít és 

nyújt be a Fővárosi Önkormányzat részére. 

 

10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR 

A BKK Zrt. teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző-, felügyeleti 

és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodásban foglaltak 

teljesítésére vonatkozóan képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen 

Megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül. 

A BKK Zrt. – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogosult 

a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti felhasználását ellenőrizni 

tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel. 

 

11. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ ALKOTÁSOK TULAJDONJOGA, 

AKTIVÁLÁSA 

A Feladat az alapul fekvő ingatlanok tulajdonjogi helyzetét nem érinti. A Feladat eredményeként létrejövő 

vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat könyveiben kerül aktiválásra. 

A Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása eredményeként létrejövő alkotások tulajdonjoga, 

felhasználói joga a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, azzal, hogy a BKK Zrt. – mint Megrendelő – jogosult 

a terveket felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint 

harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani. 

A BKK Zrt. köteles az előzőekben foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel megkötni a tervezésre 

vonatkozó szerződéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy a Feladat megvalósítása során keletkezett 

alkotásokra a BKK Zrt. területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek 

átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni a Fővárost 

Önkormányzat javára. 

A Feladat során előállított tervdokumentáció és egyéb alkotás bekerülési értékének aktiválását a Budapest 

Főváros Önkormányzata nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi. Az aktiváláshoz 

szükséges dokumentumokat, mint a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és műszaki leltár, a BKK Zrt. 

köteles elkészíteni és azt átadni. 

 

12. KAPCSOLATTARTÁS 

12.1. Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a 

következők szerint: 

Fővárosi Önkormányzat részéről: 

Városüzemeltetési főosztályvezető 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály 

tel.:  
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BKK Zrt. részéről: 

Katona Hajnalka, Projektmonitoring és -koordináció vezető 

BKK Zrt. Beruházás Igazgatóság, Projektmonitoring és -koordináció 

tel.:  

e-mail:   

 

12.2. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség 

szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben, kell megküldeni. A Megállapodás módosításával, 

megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt levél, melyet 

tértivevényes küldeményként kell feladni. 

A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére 

iktatás szerint kézbesítették és az átvette. Elektronikus üzenet akkor tekintendő kézbesítettnek, ha 

automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a 

kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 

megtagadta. 

12.3. Felek vállalják a jelen Megállapodásban előirt Feladat megvalósításával összefüggésben keletkezett 

dokumentumoknak – a teljes körű lezárást követő – legalább tíz évig történő megőrzését, kivéve, ha 

a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés ennél hosszabb időtartamot ír 

elő a dokumentum megőrzésére. 

12.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról 

kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a 

kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem 

módosítják. 

 

13. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

13.1. Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a jelen 

Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, 

illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel 

valamely/bármelyik Fél számára jelentősen megnehezül, úgy Felek jogosultak a Megállapodás 

módosítását kezdeményezni. A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni. 

13.2. A Megállapodás megszűnik: 

a) a Feladat elvégzésével és a Feladat megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával, 

b) a Felek erre irányuló közös megegyezésével, 

c) bármely Fél elállása vagy a jelen Megállapodás felmondása következtében. 

13.3. Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik Fél erre 

történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére adott észszerű 

teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A felmondási idő legalább hatvan 

(60) nap. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

a) a jelen Megállapodásban és az Engedélyokiratban foglaltaktól eltérő műszaki tartalom 

megvalósítása; 

b) a Feladat megvalósításának indokolatlan késedelme, meghiúsulása; 

c) a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása; 

d) a BKK Zrt. általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása; 

e) bármely arra jogosult szerv által foganatosított ellenőrzés akadályozása; 

f) a megvalósítás során esedékessé vált – BKK Zrt. általi teljesítésekhez szükséges – fedezetnek 

a Fővárosi Önkormányzat általi 60 (hatvan) napon túli késedelmes megfizetése; 

g) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése. 
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13.4. A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős Fél 

köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással 

elszámolni. 

13.5. A BKK Zrt.-nek a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentést kell benyújtania, amelyben 

ismerteti a Feladat összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, 

jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket, továbbá a 

bekerülést érték tétéles kimutatását. A BKK Zrt.-nek a zárójelentésében meg kell jelölnie az addig 

felmerült és elszámolt Igazolt költség igényét, a szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített 

kötelezettségeket. A Fővárosi Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb harminc (30) 

napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

13.6. A BKK Zrt. köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megállapodás teljesítése során vagy 

annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve átadni a Fővárosi Önkormányzat 

képviselőjének. 

13.7. A BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy a Zárójelentés tartalma az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXJI. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében 

közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok 

elvén nem tagadhatja meg. 

 

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

14.1. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás, a Ptk., a Beruházási 

Rendelet, valamint a Közútkezelési Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók. 

14.2. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 

rendeznek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük jelen Megállapodással 

kapcsolatosan felmerül. 

14.3. Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás 

teljesítését akadályozó körülményről vagy bekövetkezett változásról kötelesek Írásban, 8 (nyolc) 

munkanapon belül egymást értesíteni. 

14.4. Felek a Feladat megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös 

és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az előkészítési és 

kivitelezési feladatokban vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra 

irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg 

annak módosítását teszik szükségessé. 

14.5. A BKK Zrt. köteles a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperációs értekezletek idejét, 

illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 (nyolc) munkanappal előbb 

egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai főosztályával. A fentiekkel 

kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység részére. 

14.6. A BKK Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzatot 3 (három) munkanapon belül írásban értesíteni, 

amennyiben a Feladat megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul vagy tartós akadályba 

ütközik. 

14.7. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás előkészítése során a kapcsolattartási adatok, 

mint személyes adatok megadására a másik féllel való szerződéskötés, valamint szerződés létrejötte 

esetén annak teljesítése érdekében van szükség. Felek a jelen Megállapodás teljesítése során az 

adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, így különösen a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 

számú rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) illetve az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.), rendelkezéseinek 

betartásával kötelesek eljárni. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megkötésével, 
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teljesítésével összefüggő adatkezelésről az érintettek a GDPR Rendelet 12. cikke alapján a 13. és 

14. cikkben meghatározott tartalmú tájékoztatást megkapták.  A Fővárosi Önkormányzat 

adatvédelmi tájékoztatója a https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892 

linken érhető el. Felek   abban, hogy a mindenkor hatályos közérdekű adatok közzétételéről szóló 

jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. 

 

14.8. Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, 

információk, valamint a mellékletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok 

valódiak és hitelesek. 

 

Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták. 

Jelen Megállapodás megkötésére a 340/2026 (IV.28.) sz. tulajdonosi bizottsági határozat alapján kerül sor. 

Felek a Megállapodás egy-egy másolati példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére 

megküldhetik 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Engedélyokirat (azonosító száma:008564) 

2. számú melléklet: Meghatalmazás 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 

 

………… ………… 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata 

 

 

 

Bodor Ádám 
mobilitási vezérigazgató-helyettes 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

 

         Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

 

           ……  

                     

                        gazdasági igazgató 

 

 

 

Horváth László 
beruházási igazgató 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által elfogadott tervezettel a 340/2026. (IV.28.) számú határozat 

alapján. 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok 

339/2026. (IV.28.) tulajdonosi bizottsági határozat 

ENGEDÉLYOKIRAT 
  

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: BKK Zrt. 2026-2027. évi útfelújítási program - 

tervezési feladatok 

A feladat jellege: 

címe: A felújítás telepítési helye szerint. Felújítás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt.  

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

 

A feladat teljes költsége:   500,000 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2026-2027 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Teljes felújítás 

Az előkészítés kezdési időpontja:  év   hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja:  év   hónap 

A tervezés kezdési időpontja: 2026. év  04. hónap 

A tervezés befejezésének tervezett időpontja: 2027. év  12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával):     500,000 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata  

üzemeltetője: Budapest Közút Zrt.  

Tervezett éves fenntartási költség:       0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Új tervezési feladat: 10 db helyszínen, kb. 9,5 km 

úthosszban 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Igen 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltet

ője 

tulajdonosa 

1. X. ker. Kerepesi út (Dózsa György út -

Albertirsai út) 

Budapest Közút Zrt. 

 

Budapest Főváros 

Önkormányzata; 

MÁV-HÉV Zrt. 

 

2.  XV. ker. Rákos út (Széchenyi utca-

Arany János utca)  

Budapest Közút Zrt. 

 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 
 

3.  X. ker. Sibrik Miklós út (Gyömrői út-

Maglódi út)  

Budapest Közút Zrt. 

 

X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
 

4.  X. ker. Maglódi út (Jászberényi út-

Sibrik Miklós út)  

Budapest Közút Zrt. 

 

X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
 

5.  II. ker. Üstökös utca (Árpád 

fejedelem útja-Frankel Leó utca)  

Budapest Közút Zrt. 

 
II. Kerületi Önkormányzat  

6. XIX. ker. Ady Endre út (Rákóczi utca-

Hofherr Albert utca) 

Budapest Közút Zrt. 

 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 
 

7. XIX. ker. Puskás Ferenc utca (Temető 

köz-XVIII. kerület határa (Csapó 

utca)) 

Budapest Közút Zrt. 

 

XIX. Kerület Kispest 

Önkormányzat  

8. XVII. ker. Sáránd utca (Pesti út-

Rákoskert sugárút) 

Budapest Közút Zrt. 

 

XVII. Kerületi Önkormányzat 
 

9. IX. ker. Mester utca (Könyves Kálmán 

körút-Koppány utca) Budapest Közút Zrt. 

 

Budapest Főváros 

Önkormányzata; 

IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat; MÁV Zrt. 

 

10. XIX. ker. Vak Bottyán utca (Mátyás 

király utca vonala-Lehel utca) 
Budapest Közút Zrt. 
 

XIX. Kerület Kispest 

Önkormányzat 
 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2025 

tény 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

2030 

terv 

2031 

terv 

2032 

terv 

További 

évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)                   

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                     

b) építés, bontás               

c) gép, jármű                   

d) ingatlan kármentesítésének költsége                   

e) műszaki-gazdasági tervezés     67,228 314,473       381,701 

f) lebonyolítás               

g) egyéb*   7,200 4,800       12,000 

- hitelkamat               

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés               

- immateriális javak vásárlása               

- első készletbeszerzés               

h) tartalék               

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 
  74,428 319,273       393,701 

II. általános forgalmi adó   20,095 86,204       106,299 

III. végleges pénzeszköz-átadás               

IV. feladat teljes költsége összesen   94,523 405,477       500,000 

*2026.évi dologi kiadások nettó 7,200 mFt (bruttó 9,144 mFt) 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2025 

tény 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

2030 

terv 

2031 

terv 

2032 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat  94,523 405,477       500,000 

b) beruházási hitel           

c) központi ktv. források összesen           

- cél- vagy címzett támogatás           

- egyéb állami támogatás           

d) EU támogatás           

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz           

f) intézményi ktv. előirányzat           

g) egyéb külső forrás, mégpedig:           

Források összesen  94,523 405,477       500,000 

Ebből: visszaigényelhető áfa                 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
   x x x                                                           

b) építés, bontás                                                                     

c) gép, jármű                                                                     

d) ingatlan kárment.                                                                     

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 
   x x x x x x x                                                    

f) lebonyolítás                                                                          

g) egyéb    x x x x x x x                                                        

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                         

- immateriális javak 
vásárlása 

                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 

(próbaüzem) 
                                                                                  

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan 

repedezett, a buszmegállókban, illetve a csomópontokban erősen nyomvályús. A meglévő szegélyek 

rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredezettek, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek. 

A régi típusú kis és nagyméretű víznyelőrácsok helyenként töröttek, deformálódtak, cseréjük 

szükséges. Az öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolathiba, a közmű fedlapok nincsenek 

szintben, sok helyen keresztirányú repedések találhatóak. A padkák és vízelvezető rendszerek 

felújítása, rendezése elengedhetetlen. 

 

A nagykockakő burkolatú utaknál, valamint a nagyon rossz állapotú utaknál teljes pályaszerkezet 

átépítéssel kell számolni. Jelen projekt keretében a felújítási munkák előkészítését, tervezését kell 

elvégezni. 

 

A Fővárosi Önkormányzat 862/2024. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozata értelmében a Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt-vel (mint stratégiai kezelővel) és a Budapest Közút Zrt.-vel (mint operatív 

kezelővel) együttműködésben elkészült a 2026–2036. közötti időszakra vonatkozó Út-, híd- és 

műtárgyfelújítási program. A program a közúthálózat és műtárgyak teljes felmérésére épül, és 

figyelembe veszi a közlekedési módok szerepét, a közúti forgalom mértékét, valamint a közösségi 

közlekedés jelentőségét.  
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A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság 2025. január 20-i ülésén megtárgyalt az 

útfelújítási program prioritási szempontrendszerét is, amely szempontrendszer alapján került a 10 

éves felújítási program összeállításra, mely tájékoztató keretében került bemutatásra a Fővárosi 

Közgyűlés 2025. december 17-i ülésén.  

 

Az útfelújítási program összeállítása a felújítási prioritások meghatározása, a PMS 

(Burkolatgazdálkodási rendszer) alapján történt, figyelembevéve a BKV Zrt. tervezett 

villamospálya-felújítási és hosszú távú fejlesztési terveit, a Budapest Közút műtárgyfelújítási 

feladatait, valamint a BKK által kezelt nagyprojekteket és állami beruházásokat, a 

közműkezelők/üzemeltetők hosszú távú terveit, valamint az esetleges projekt érintettségeket.  

 

A 2026–2036. közötti időszakra vonatkozó Út-, híd- és műtárgyfelújítási program 2026-2027. évre 

előirányzott felújítási feladataira figyelemmel Budapest Főváros Önkormányzata 2026. évi 

összevont költségvetése 600 000 000 Ft forrást biztosított Út- és műtárgyfelújítási program tervezési 

feladatai néven. Ezen forrás a 840302 címkódon áll rendelkezésre, mely a feladatok megvalósítása 

érdekében átcsoportosításra kerül a 883701 „Út-, hídfelújítás” címre és elosztásra kerül a Budapest 

Közút Zrt és a BKK Zrt. által megvalósítandó tervezési feladatokra. A 2026-2027 időszakra a 

program I. ütem keretében felújításra javasolt helyszínek közül 7 helyszín a (lenti táblázat első 7 

sora) és a program II. üteméből 3 helyszín (a lenti táblázat utolsó 3 sora) kerül a BKK Zrt. által 

2026-2027. években megtervezendő helyszínek közé. 

 

2026. évben induló tervezési feladatok: 

Útszakasz Várható 

Hossz  

(m) 

Várható 

Felület 

(m2) 

X. ker. Kerepesi út (Dózsa György út-Albertirsai út) 1120 26600 

XV. ker. Rákos út (Széchenyi utca-Arany János utca)  1100 12140 

X. ker. Sibrik Miklós út (Gyömrői út-Maglódi út)  1500 17744 

X. ker. Maglódi út (Jászberényi út-Sibrik Miklós út)  2000 27722 

II. ker. Üstökös utca (Árpád fejedelem útja-Frankel Leó utca)    170 1549 

XIX. ker. Ady Endre út (Rákóczi utca-Hofherr Albert utca) 1600 16806 

XIX. ker. Puskás Ferenc utca (Temető köz-XVIII. kerület határa (Csapó 

utca)) 

  300 2179 

XVII. ker. Sáránd utca (Pesti út-Rákoskert sugárút)   400 3548 

IX. ker. Mester utca (Könyves Kálmán körút-Koppány utca)   250 2833 

XIX. ker. Vak Bottyán utca (Mátyás király utca vonala-Lehel utca) 1100 6785 

 

A fenti helyszínek felújításának megtervezése, illetve a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési 

eljárások ütemezetten fognak elindulni. 

 

A tervezési helyszínek között egyesek kiemelt jelentőségű, nagy felületű főútvonalak, amelyek 

tömegközlekedési főtengelyek is. Az útfelújítások tervezése során kiemelten kerülnek kezelésre a 

gyalogos közlekedés akadálymentesítések, és a helyi lakossági és mikró mobilitási igények. 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat (pl.: 

kezelői, üzemeltetetői) 

Hatósági engedélyhez kötött beruházások esetében szükséges az útépítési és vagy gyalogátkelő 

kijelölési engedélyek beszerzése, valamint a fakivágási engedélyek továbbá az esetleges egyéb közmű 

kiváltások hatósági engedélyeinek beszerzése. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos 

körülmények. 

A felújítások várható élettartama 15 év. Rendszeres karbantartás szükséges. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és 

rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való 

bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal 
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terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a 

környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az 

élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A 

környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése 

után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. 

 

A kerékpárhasználat növekedésével a gépjármű forgalom csökkenése és ezzel együtt a környezetet 

károsító hatások csökkenése is várható (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek). 

A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú kerékpáros program megvalósulásával lesznek érzékelhetők. 

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, 

illetve költségmegtakarítása. 

Megvalósítás esetén a garanciális időn belül (5 év) útfenntartási többlet költségek nem merülnek fel, 

a garanciális jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása esetén 

azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így 

a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak. 

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

Forrásként csak a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott összegek állnak 

rendelkezésre. 

 

Tervezett pénzügyi ütemezés:  

 

 adatok bruttó Ft-ban 2026. év 2027. év Összesen 

Összesen  94 523 052      405 476 948      500 000 000     

Felújítás nettó  67 227 600      314 473 187      381 700 787     

Felújítás ÁFA  18 151 452      84 907 761      103 059 213     

Fordított ÁFA  -        -        -       

Dologi nettó  7 200 000      4 800 000      12 000 000     

Dologi ÁFA  1 944 000      1 296 000      3 240 000     

 

 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, valamint más beruházások, a főváros forgalmi 

helyzetének érdekében, forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével alakul(t) ki. 

 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. A gyalogos 

kapcsolatok megközelítésére süllyesztett szegélyek és taktilis sávok épülnek. 

Egyéb rendelkezések:  

 

A felújításra kerülő utak tulajdonosa vagy a Fővárosi Önkormányzat, vagy a tömegközlekedési útvonalaknál 

a kerületi Önkormányzat, de kezelője a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és 

közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerint minden esetben a Fővárosi 

Önkormányzat. Az üzemeltetői és a közútkezelési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, 

közszolgáltatási szerződés keretében a Budapest Közút Zrt. látja el.  
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Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik. 

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletének hatálya alá tartozik. 

 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.   

 

 

 

 

 

 

 Jóváhagyó nevében: 

 

 ......... .............. 

 Bakó Aliz  

gazdasági igazgató 

Karácsony Gergely 

főpolgármester  

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által elfogadott tervezettel a 339/2026. (IV.28.) számú határozat alapján. 



  

1 
 

2. számú melléklet 

 

Meghatalmazás 

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 

15735636-2-41, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester) a 

340/2026.(IV.28.) számú tulajdonosi bizottsági határozatban foglaltak alapján a jelen okiratban 

meghatalmazom a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 

(székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 

23028966-4-44, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, TAO csoportazonosító szám: 17100061-6-

44, számlaszám: 10700024-67032082-52700000, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: Bodor 

Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes és Horváth László beruházási igazgató, hogy a "BKK Zrt. 2026-

2027. évi útfelújítási program tervezi feladatok” Feladat megállapodásban szereplő fejlesztésekkel 

kapcsolatosan szükséges hatósági engedélyek beszerzése során az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 13.§ és 14.§-ban foglalt rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat 

nevében és képviseletében teljeskörűen eljárjon. 

 

Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírás napjától visszavonásáig marad hatályban. 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 Meghatalmazó:  Meghatalmazott: 
 

 

………… ……… 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

Budapest Főváros Önkormányzata 

 

 

 

Bodor Ádám 
mobilitási vezérigazgató-helyettes 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

  

 

 

Horváth László 
beruházási igazgató 

BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

 


		2026-05-26T10:06:43+0200
	Beck Melinda


		2026-05-26T10:07:41+0200
	Beck Melinda


		2026-05-26T10:08:42+0200
	Beck Melinda


		2026-05-26T15:10:35+0200
	Németh László


		2026-05-26T15:11:25+0200
	Németh László


		2026-05-26T15:12:04+0200
	Németh László


		2026-05-31T21:27:11+0200
	Bakó Aliz


		2026-05-31T21:27:54+0200
	Bakó Aliz


		2026-06-02T17:22:00+0200
	Horváth László


		2026-06-02T17:22:48+0200
	Horváth László


		2026-06-04T22:23:16+0200
	Bodor Ádám


		2026-06-04T22:24:53+0200
	Bodor Ádám


		2026-06-10T17:02:34+0200
	Karácsony Gergely Szilveszter


		2026-06-10T17:03:14+0200
	Karácsony Gergely Szilveszter


		2026-06-10T17:03:55+0200
	Karácsony Gergely Szilveszter




