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BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

valamint másrészről a

DUNAGÉP Szolgáltató "zártkörűen működő Részvénytársaság"
rövidített cégnév: DUNAGÉP "ZRT"
székhely: 2316 Tököl, Csépi út 221.
cégjegyzékszám: 13-10-040630
adószám: 11969017-2-13
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 26A14642
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó"),

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek", külön-külön a „Fél") között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a „83-as troli felsővezeték és 
áramellátás kiépítése" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt.") Második rész 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési 
eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás") folytatott le, mely eljárás 1. részének - 
„Népligeti troli felsővezeték, áramellátás építése" - nyertese a Vállalkozó lett az alábbi 
értékelési szempontok alapján.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) [tartalékkeret nélkül] 2.732.645.774,- Ft

2.
Az M2.1. alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
szakembernek az alkalmassági követelményben foglaltak feletti 
szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

69 hónap

3.
Az M2.2. alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
szakembernek az alkalmassági követelményben foglaltak feletti 
szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)

35 hónap

4. Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 max. 36 hónap) 36 hónap

1.2. A Szerződés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás"), az 
egyéb közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentumok"), 
valamint Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat") alapján jött létre.
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1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi 
a Felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az Ajánlat és - 
amennyiben releváns - annak hiánypótlása.

1.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződés tárgyát képező feladatot tervezetten az 
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz projekt (a továbbiakban: „Projekt") 
keretében szállítói finanszírozással kívánja megvalósítani vissza nem térítendő forrásból.-

1.5. Felek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:87. § 
(l)-(2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés 
értelmezésénél figyelembe vehetők.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Kálvária tér - Diószegi Sámuel utca - 
Bláthy Ottó utca - Elnök utca - és a Népliget M3 metró állomás közötti szakaszon lévő 
trolibusz felsővezeték hálózat és áramellátás kiépítéséhez, kivitelezéséhez szükséges 
munkáinak (a továbbiakban: „Munka" vagy „Feladat(ok)") szerződésszerű, hiba- és 
hiánymentes, határidőben és I. osztályú minőségben történő elvégzését, továbbá a 
kapcsolódó dokumentumok (a továbbiakban: „Dokumentumok") elkészítését a Szerződés 
1. számú mellékletét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: „Műszaki leírás"), valamint 
a Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

2.2. Vállalkozó jelen Szerződés keretében megvalósítandó Feladatai az alábbiak:
a) a „Felsővezeték hálózat és áramellátás kivitelezéséhez szükséges munkáinak 

elvégzése a Kálvária tér - Diószegi Sámuel utca - Bláthy Ottó utca - Elnök utca - 
Népliget M3 metró állomás nyomvonalon" tervcsomag megvalósítása a Műszaki 
leírás alapján (a jelenlegi állapothoz igazodva a meglévő trolibuszhálózat fejlesztése 
hálózatbővítéssel, áramellátás, telephelyi infrastruktúra bővítéssel);

b) felsővezeték kiépítése felsővezeték-tartó oszlop elhelyezésével; víz- és 
csatornavezeték építése, új földkábelek fektetése, közvilágítási hálózat 
felülvizsgálata;

c) középsziget átépítése, negatív öblök kiépítése, megállóhelyek áthelyezése a 
megjelölt helyszíneken és kapcsolódó forgalomtechnikai munkák elvégzése;

d) a Műszaki leírás alapján a Megrendelő, valamint a Hatóság által kért módosítások, 
eltérések beépítésével a munkák elvégzése;

e) a Baross utcai áramátalakító berendezésének bővítése, felújítása a Műszaki leírás 
alapján.

2.3. A Munka részletes leírását és a mennyiségeket a Felhívás, a Műszaki leírás, valamint a 
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE, HELYE

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés hatálybalépésétől 
számított kilencven (90) naptári napon belül a kivitelezéshez kapcsolódó előkészítési 
tevékenységeket, valamint a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát a 
munkaterület (a továbbiakban: „Munkaterület") átadástól számított háromszázhatvan 
(360) naptári napos kötbérterhes határidőn belül elvégezni, és a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárását teljesíteni - beleértve a hibák és hiányok teljeskörű kijavítását és azok 
megrendelői elfogadását, valamint az aláírt TKÜ-t és a DeBo tanúsítványt.
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Vállalkozó köteles a Munkaterület átadásától számított kettőszázhetvenedik (270.) 
naptári napon a műszaki átadás-átvételt megkezdeni (100% műszaki készültség) (A 
műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama harminc (30) naptári nap).

Vállalkozó köteles a Munkaterület átadásától számított háromszázadik (300.) naptári 
napig a műszaki átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban: „Műszaki átadás-átvétel" vagy 
„Műszaki átadás-átvételi eljárás") lezárni, amely határidó' kötbérterhes.

Vállalkozó köteles a Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított hatvan (60) 
naptári napon belül beszerezni az összes érintett által jóváhagyott és aláírt tulajdonosi- 
kezelői- és üzemeltetői lehatárolási terveket (a továbbiakban: „TKÜ"), valamint a DeBo 
tanúsítványt, valamint teljesíteni a Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása során felvett 
hiányosságok kijavítását az azt alátámasztó mérnök igazolással együtt, továbbá az
üzempróbákat/teszteléseket. Az erre vonat <ozó határidő kötbérterhes.

Munka megnevezése: A határidőszámítás kezdete: Naptári nap:

Munkaterület átadás a szerződés 
hatálybalépésétől 90

Műszaki átadás-átvétel megkezdése
(műszaki készültség 100%) készre
jelentésig

a Munkaterület átadástól 270

Műszaki átadás-átvétel lezárása a Műszaki átadás-átvétel 
megkezdésétől 30

Aláírt TKÜ és DeBo tanúsítvány 
megszerzése, a Műszaki átadás-átvétel 
eljárás lezárása során felvett hiányosságok 
kijavítása és azt alátámasztó Mérnök 
igazolás, valamint üzempróbák/tesztelések 
elvégzése

a Műszaki átadás-átvétel 
lezárásától 60

3.2. A Vállalkozónak a Szerződés hatálybalépését követő harminc (30) naptári napon belül ki 
kell dolgoznia és a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtania a Megrendelőnek egy - a 
Projektnek, az Ajánlatkérési Dokumentációnak, különösen a Műszaki Előírásoknak és a 
Kiviteli Tervnek megfelelő megvalósítására vonatkozó - bázisütemtervet (a továbbiakban: 
„Bázisütemterv") és az ehhez kapcsolódó felülvizsgált ütemterveket. Ezek részletes 
tartalmát és követelményeit a Műszaki leírás 9. fejezete tartalmazza.

Emellett Vállalkozó feladata a kivitelezési dokumentációhoz kapcsolódó építésszervezési 
munkarész elkészítése is az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kivitelezési kódex") II. Fejezet 3. §-ában foglaltak 
alapján, valamint annak 1. számú mellékletében (A kivitelezési dokumentáció tartalma) 
rögzítettek szerint.

3.3. Vállalkozó köteles a Szerződés hatálybalépését követően a Munkaterület 8.2. pontjában 
meghatározott átadásáig (a Szerződés hatálybalépését követő kilencven (90) naptári 
napon belül) az alábbi feladatokat elvégezni:
3.3.1. a közmű jóváhagyások és hozzájárulások meghosszabbítása, továbbá a hiányzó 

közmű hozzájárulások beszerzésének kezdeményezése, egyeztetés a 
hatóságokkal;

3.3.2. az összes lejárt engedély/jóváhagyás/hozzájárulás/DeBo vasúthatósági 
tanúsítvány beszerzése;
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3.3.3. az Üvegkapu rendszer alkalmazásának biztosítása a munkaterületen;
3.3.4. a Műszaki leírásban foglaltak szerint organizációs terv, favédelmi terv, kockázati 

elemzés, burkolatbontási és munkakezdési hozzájárulás, eltérési engedély, 
fedvénytervek, valamint ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, valamint a 
Megrendelővel való jóváhagyatása;

3.3.5. a Baross utcai áramellátás bővítéséhez és felújításához szükséges anyagbeszerzés 
megindítása.

3.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben 
a Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 14. fejezete szerint (a továbbiakban: 
„Készre jelentés"), továbbá a Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés 3.1. pontjában írt 
határidőig befejezte, valamint a Műszaki átadás-átvételhez szükséges - Szerződés 14. 
fejezetében meghatározott - dokumentumokat (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció") 
a Műszaki átadás-átvétel kezdetéig a Mérnök rendelkezésére bocsátotta, valamint a 11.1. 
pont táblázatában foglalt Feladatait teljeskörűen elvégezte.

3.5. Megrendelő előteljesítést elfogad, melynek időpontját Vállalkozó az adott részteljesítés 
vagy a végteljesítés határidejét megelőző legalább nyolc (8) nappal előbb köteles írásban 
közölni a Megrendelővel.

3.6. A teljesítés helye(i): Budapest, Kálvária tér - Diószegi Sámuel utca - Elnök utca - Bláthy 
Ottó utca - Népliget M3 metró állomás nyomvonala.
Helyrajzi számok: Budapest, Kálvária tér: 35865/3 hrsz.; Diószegi Sámuel utca: 35903/1 
hrsz.; Elnök utca: 38492-38512-38722-38689/8-38689/9 hrsz.; Bláthy Ottó utca: 38688 
hrsz.; Villám utca: 38503 hrsz.; Baross utca: 35865/2 - 35922 hrsz.; Orczy út: 35929/2 hrsz.; 
Könyves Kálmán és Üllői út: 38444-38816 hrsz.-ek.

4. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

4.1. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Szerződés alapján keletkezett, szerzői jogi védelem 
alá eső valamennyi alkotással, dokumentummal (azaz együttesen a továbbiakban: „mű") 
kapcsolatban — az ellenérték Vállalkozó felé történő megfizetését követően — a jelen 
Szerződésben foglalt feltételekkel, területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli 
kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Megrendelőnek valamennyi felhasználási mód 
vonatkozásában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: „Szjt.") 
foglaltaknak megfelelően. A Megrendelő a művel szabadon rendelkezik, azokat korlátlanul 
felhasználhatja.

4.2. Felek rögzítik, hogy a szerzői jogok - fentiek szerinti - előírásait a Projekt Támogatási 
Szerződésére vonatkozó „Általános Szerződési Feltételek a 2021-2027 programozási 
időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettel kötendő 
támogatási szerződéshez” c. rendelkezés 12. pontjának "Tulajdonjog és szellemi jogok” 
fejezetével, valamint a Támogatási szerződéssel összhangban kell teljesíteni.

4.3. A felhasználási engedély teljes körű, a Vállalkozó további engedélye és további 
jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül 
kiterjed különösen a mű harmadik személyek számára történő átengedésére, 
hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra hozatalára, kiállítására, másolására, terjesztésére, 
átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 
átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely magában foglalja 
a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus és optikai 
adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában 
foglaló többszörözés jogát, és a többszörözés jogának harmadik személy részére történő 
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átengedését. A Megrendelő jogosult arra is, hogy a felhasználási cselekményeket ne 
gyakorolja.

4.4. A Vállalkozó a Szerződés alapján elkészült, valamint a Szerződés Műszaki leírásában 
foglaltaknak megfelelő művet, Dokumentumot átadja Megrendelő részére, azok 
tekintetében Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, ezért a Szerződéssel kapcsolatban 
rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás 
tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

4.5. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a - Vállalkozó által a Szerződés teljesítése 
érdekében elkészített - Dokumentumok, művek harmadik személynek átadható 
tulajdonnak minősülnek, amelyekhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő összes 
vagyoni jogait Megrendelő szerzi meg, ezért a Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre 
bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a 
továbbiakban szabadon rendelkezik.

4.6. A Dokumentumokra, művekre vonatkozóan megszerzett összes vagyoni jog a Megrendelő 
általi átvétellel és a vállalkozói díjnak (a továbbiakban: „Vállalkozói díj") a teljesített 
feladatra vonatkozó megfizetésével - kivéve, ha a Vállalkozói díj kifizetésére Megrendelő 
kellékszavatossági, vagy szerződésszegés miatti egyéb igényének érvényesítése miatt nem 
került sor - Megrendelőre száll át. A Dokumentumok, művek és az azokban foglalt szellemi 
tulajdon felett Megrendelő különösképpen jogot szerez arra, hogy a Dokumentumok, 
művek részét vagy egészét maga korlátlanul felhasználja, megvalósítsa vagy 
megvalósíttassa, átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze (beleértve a képfelvétellel való 
rögzítést, a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást is), harmadik 
személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználására másnak engedélyt adjon, 
Megrendelő pedig jogosult továbbá a Dokumentumokat, műveket kizárólagosan 
tetszőleges példányban többszörözni. A Vállalkozói díj tartalmazza a teljes körű vagyoni 
jogok, az átdolgozás és megváltoztatás jogának fentiek szerinti Megrendelőre történő 
átruházásának, valamint a felhasználási engedély ellenértékét is.

4.7. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa, a Szerződés teljesítése keretében elkészítendő vagy 
biztosítandó bármely szellemi alkotások esetében a szellemi alkotások használatára 
vonatkozó vagyoni jognak az engedélyezésére a Vállalkozó minden korlátozás nélkül 
jogosult. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során az általa teljesítendő 
feladatok tekintetében a szükséges szerződéses szerzői jogok birtokában van, a Megrendelő 
Szerződés szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy 
joga nem akadályozza, illetve korlátozza.

4.8. Amennyiben a Dokumentumok, művek vagyoni jogait nem lehet átruházni, a Vállalkozó a 
Megrendelőnek a Dokumentumok, művek teljes védelmi idejére vonatkozó, földrajzi 
korlátozás nélküli, átruházható és kizárólagos felhasználási jogot enged a mű minden ismert 
felhasználási módjára, így különösen a mű többszörözésére, terjesztésére, nyilvános 
előadására, nyilvánossághoz való közvetítésére, a mű átdolgozására, továbbá engedélyezi 
Megrendelőnek a műre vonatkozóan korlátlan számú alfelhasználási jog engedését.

5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli. 
Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljes körű teljesítésére, az Ajánlatban és a 
Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési 
határidejének betartására.
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5.2. Vállalkozó az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a
továbbiakban: „Ábtv.") 15. §-a szerint létrehozott projektszervezetbe történő
becsatlakozás és annak tagjaival való együttműködés során mindenkor az Ábtv. és a 
Szerződés rendelkezései szerint köteles eljárni, a projektszervezet tagjai részéről felmerülő 
kérdéseket, igényeket, a Vállalkozó a Lebonyolító vagy a Megrendelő által e feladatra 
kijelölt más személy bevonásával kezeli. Az Ábtv. 15. §-a szerinti projektszervezet tagjai a 
Szerződés teljesítésével összefüggésben az Ábtv.-ben, és az annak rendelkezéseivel 
összhangban létrehozott projektalapító dokumentumban meghatározott jogaikat 
gyakorolhatják. A Vállalkozó a projektszervezet tagjaitól közvetlen utasítást, amennyiben a 
Szerződés másként nem rendelkezik, nem fogadhat el. A projektszervezet felépítését, 
tagjait a jelen Szerződés 2. sz. melléklete (a továbbiakban: „2. sz. melléklet") tartalmazza.

5.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a Feladatokat a megfelelő 
szakértelemmel és jelentős gyakorlattal rendelkező szakembertől elvárható szakértelemmel 
és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a 
magyar jogszabályoknak és a hatályos szabványoknak, egyéb szakmai előírásoknak, továbbá 
a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott 
előírásoknak megfelelően teljesíti.

5.4. Vállalkozó feladata magában foglal minden olyan tevékenységet is, amely a Munkák 
teljes körű megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy a megvalósított Munka 
jogerős használatba vételi, illetve a használatba vételhez szükséges üzemeltetési vagy egyéb 
engedélyt megkapja, illetve, hogy a funkciói szerint teljes körű használatra alkalmas 
állapotban legyen. A vállalkozói kivitelezéshez kapcsolódó tervezési feladatok magukban 
foglalnak minden, a Műszaki leírással összhangban álló, a kivitelezés során szükségszerűen 
felmerülő és a kivitelezés részét képező, elengedhetetlenül szükséges tervezési feladatot a 
kivitelezés részeként akkor is, ha az adott tervezési feladat a Szerződésben külön nincs 
specifikálva, azonban a kivitelezés elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges.

5.5. A Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumokon a Megrendelő hozzájárulása 
nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, 
amennyiben ez szakmai kötelessége. Ezen esetekben a Vállalkozó köteles a Megrendelőt 
késedelem nélkül értesíteni.

5.6. A jelen Szerződés 7. fejezetében rögzített mérnök szervezet (a továbbiakban: „Mérnök") 
jogosult arra, hogy - a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján - olyan 
pótlólagos tervek készítését rendelje meg a Vállalkozótól, amelyek a Munkák megfelelő és 
kielégítő kivitelezése, megvalósítása és a hibák kijavítása érdekében szükségesek. A 
Vállalkozó ezek végrehajtására kötelezett.

5.7. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve a Feladat teljesíthetőségét érdemben 
veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül - a bejelentést 
alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával - írásban értesíti Megrendelőt. 
Megrendelő az akadályközlést kizárólag abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben 
Vállalkozó dokumentáltan bizonyítja, hogy az akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi körén 
kívül eső okok miatt merült fel. Megrendelő minden esetben vizsgálja, hogy a felmerülő 
akadály kiküszöbölésének, így a szerződéses határidők betartásának érdekében Vállalkozó a 
szükséges előírt egyeztetési feladatainak időben eleget tett-e. Megrendelő az akadályközlés 
elfogadásától függetlenül kérheti, az akadályoztatással nem érintett tervdokumentáció 
részek szerződéses határidőben történő leszállítását.
Vállalkozó vállalja továbbá, hogy minden olyan körülmény felmerülése, vagy változás 
bekövetkezése esetén tájékoztatja Megrendelőt, amely
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a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézheti elő;
a Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy 
kockázatot róhat.

A fentieket kiváltó ok bekövetkezését követően Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 5 
(öt) naptári napon belül rendkívüli jelentést készít és nyújt be a várható következmények és 
a javasolt megoldási lehetőségek részletezésével. A Vállalkozónak a tervhibákra vonatkozó 
értesítési kötelezettsége nem mentesíti a Vállalkozót a terv-felülvizsgálati kötelezettsége 
elmulasztásából származó következmények alól, amely szerint az Ajánlatát az átadott 
dokumentumok és valamennyi, a beruházást érintő körülmény áttekintése, megismerése 
alapján és azok ismeretében tette meg. A Vállalkozó tervhibákra vonatkozó értesítési 
kötelezettsége a tervező felelősségét sem érinti. A Vállalkozó az értesítés elmulasztásából 
adódó kárért felel.

5.8. A tárgyi munkák megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges valamennyi engedélyt (vagy 
ennek nem kötelező jellegéből adódóan hozzájárulás, tudomásulvétel, bizonyítvány, 
igazolás) a Műszaki leírás 7. fejezetében részletezetteknek megfelelően Vállalkozó szerzi be. 
A Vállalkozó viseli a tervek elkészítésének és engedélyeztetésének valamennyi költségét, 
ideértve a hatósági díjakat, illetékeket is.

5.9. A Vállalkozó - a Megrendelővel és a Mérnökkel történő konzultációt követően - köteles 
megadni a Szerződés tárgyát képező tervszolgáltatások, kivitelezés teljesítésének időbeli 
ütemezését (Bázisütemterv), teljesítési helyszínekre bontottan.
A Vállalkozónak havonta előrehaladási jelentést (a továbbiakban: „Előrehaladási jelentés") 
kell készítenie, továbbá a tényleges előrehaladásnak megfelelően felül kell vizsgálnia a 
Bázisütemtervben szereplő munkák tárgyévi megvalósított és tervezett előrehaladását, és 
havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig - az Előrehaladási Jelentés mellékleteként 
-a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtania a felülvizsgált ütemtervét.

5.10. Az egyes ütemek teljesítése során szolgáltatandó Dokumentumokra vonatkozó 
formátumokat a Műszaki leírás 15. fejezetében meghatározott módon (papír alapon 
és/vagy digitálisan) és példányszámban történő átadásával tekintik a Felek teljesítettnek. A 
teljesítés történhet személyes átadással vagy postai úton tértivevényes küldemény útján. 
Postai úton történő teljesítés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a 
küldeményt igazoltan átveszi.

5.11. A Megrendelő a részére átadott Dokumentumok átvételét a Felek által aláírt átadás­
átvételi elismervénnyel köteles igazolni. A Dokumentumok átvétele önmagában nem 
minősül a teljesítés elfogadásának, az átadás-átvételi elismervény pedig nem minősül 
teljesítésigazolásnak. Amennyiben a teljesítés nem felel meg a jelen Szerződésben foglalt 
követelményeknek, úgy a Megrendelő a hibákat, hiányosságokat írásbeli jegyzőkönyvben 
közli a Vállalkozóval és ésszerű határidőt tűz ezek javítására, elkészítésére. A Vállalkozó 
határidőben teljesít, ha az esetleges hibajavítás után újabb hibajavítás nem válik 
szükségessé, tehát ha Vállalkozó a hivatkozott pontban megadott rész- illetve végteljesítési 
határidőkön belül hiba- és hiánymentesen teljesít és a teljesítésigazolás kiadható.

5.12. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészet! és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi 
eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, 
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ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói 
részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a 
munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel 
való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez 
szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés 
teljes időtartama alatt megkövetelni.

5.13. A kivitelezés alatt keletkező építési és bontási hulladékok keletkezése és kezelése során a 
Vállalkozó köteles figyelembe venni az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait, valamint a 
Támogató által előírt „ne okozz jelentős kárt" (DNSH) elvet alkalmazni. Az építési 
tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét 
(törmelék, bontott anyag) - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a 
Vállalkozó feladatát képezi, továbbá az e-építési naplóban rögzítése a Kivitelezési kódex 
rendelkezése szerint. Vállalkozó feladata továbbá a Munkaterületen az anyagmozgatási és 
takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával 
kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó 
indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok 
megjelölésével előzetesen írásban bejelenteni a Megrendelőnek.

5.14. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során 
keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a 
jogszabályokban előírt határértékeket. Vállalkozó - amennyiben szükséges - köteles 
megszerezni a hétvégi és vagy éjszakai munkavégzésekhez az érintett kerületi 
polgármesteri hivataloktól az esetleges engedélyeket.

5.15. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok 
beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, 
utasításának betartását.

5.16. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az 
érvényes és hatályos magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, 
műszaki előírásoknak, továbbá a gyártói műszaki feltételeknek, így különösen, de nem 
kizárólagosan a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek, az építési termék 
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, az építésügyi 
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet, valamint a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek.

5.17. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket.
5.17.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 

vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási 
engedély, megfelelőségi igazolás stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai 
tervjóváhagyás keretében másolatban átadja a Megrendelőnek, vagy Mérnöknek.

5.17.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők az 
esetleges próbaterhelés költségei is.
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5.17.3. Megrendelőnek joga van ezeken belül is elrendelni vizsgálatokat, amelynek 
érdekében

a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy 
vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban 
megtekinthesse az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a felhasználásra 
kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ha azt 
Megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat 
végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű 
segítséget és eszközt megadni.

b) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben Megrendelő a 
kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

5.18. A Munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett tervkiegészítések 
elkészítésének költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét a Vállalkozói díj tartalmazza. A 
Műszaki leírással összhangban álló, a kivitelezés során szükségszerűen felmerülő és a 
kivitelezés részét képező tervezési feladatokat (amennyiben szükséges) Vállalkozó köteles 
elvégezni a kivitelezés részeként, azzal párhuzamosan a Műszaki leírásban foglaltaknak 
megfelelően.

5.19. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, burkolatok 
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata, 
amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, ha igazolja, hogy magatartása nem volt 
felróható, valamint a rongálás nem olyan okból következett be, amelyért felelős.

5.20. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő, valamint a jogszabályban erre feljogosított 
szervezet a szükségesnek tartott, hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési 
feladatokat elvégezze különös tekintettel, de nem kizárólagosan azon szervezetek 
esetében, amelyek az EU-s forrás szabályszerű felhasználásának ellenőrzését végzik.

5.21. Amennyiben a tevékenység megvalósulásához szükséges forrást európai uniós vagy hazai 
támogatás biztosítja, Felek az adott támogatás (pályázati felhívás, kapcsolódó rendeletek 
előírásai) elszámolására és a kifizetésekre a vonatkozó mindenkor hatályos uniós és hazai 
jogszabályok az irányadók. Vállalkozót együttműködési kötelezettség terheli a forrás 
felhasználásának, elszámolásának igazolása során mind az irányító és ellenőrző hatósággal, 
mind Megrendelővel.

5.22. Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételének napjától - az építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdésétől - kezdve, annak befejezéséig elektronikus e-építési naplót (a 
továbbiakban: „e-építési napló") köteles folyamatosan vezetni a Kivitelezési kódex 24-27. 
§-ok alapján és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén folyamatosan hozzáférhetővé 
tenni. Megrendelő az e-építési naplót folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek a 
naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az e- 
építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett személyek jogosultak. Felek az e-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik 
egymást azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és 
körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerű 
teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

A Kivitelezési kódex 24/B. §-ában foglaltak alapján az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a 
továbbiakban: „OÉNY") üzemeltetője, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ 
Üzemetetési Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az építtető (azaz 
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Megrendelő) kezdeményezésére az e-építési naplót, és ahhoz az építtető számára 
hozzáférést biztosít.
Megrendelő az e-építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY e-építési 
napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak 
szerint. Megrendelő az e-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a 
rendszerhasználati díj befizetésével helyezi készenlétbe. Megrendelő az e-építési naplót a 
Munkaterület átadását megelőző öt (5) napon belül készenlétbe helyezi.
A Vállalkozó, mint fővállalkozó a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját 
az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.
Az e-főnapló és az e-alnapló az építési Munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának 
rögzítésével nyílik meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az 
építési Munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le.

5.23. Az e-építési naplót Vállalkozó a Kivitelezési kódexben meghatározott tartalommal és 
formában köteles vezetni oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon 
követhetőek legyenek (ún. aktív adatközlés).

5.24. Az e-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési 
napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, 
viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó 
munkavégzési napon be kell jegyezni. Megrendelő köteles az e-építési naplót a Szerződés 
adatainak rögzítésével készenlétbe helyezni, míg a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett 
alvállalkozó e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan a 
Vállalkozó állítja készenlétbe.

5.25. A Megrendelő, vagy a Mérnök az e-építési naplót legfeljebb öt (5) naponta ellenőrzi. 
Vállalkozó az általa kért helyen és időben részt vesz a Mérnök által az e-építési naplóban 
rögzített, szükséges javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. Amennyiben a Mérnök a 
javítások felülvizsgálata után nem fogadja el és nem írja alá azokat, mint általa 
elfogadottakat, úgy azok mindaddig valós tartalmúnak tekintendők, amíg a bíróság ezzel 
ellentétes döntést nem hoz.

5.26. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Mérnök 
engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítani kell. 
Vállalkozó a Mérnököt az eltakarás megkezdéséről három (3) nappal korábban köteles 
elektronikus úton értesíteni.

5.27. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni Megrendelőnek és a 
Mérnöknek minden olyan tényt vagy körülményt, amely a Szerződés teljesítési 
határidejének csúszását, a megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb 
szerződésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon kihatással 
lehetnek a Szerződés teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie 
az előidéző okokra, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, a kedvezőtlen hatások 
megszüntetésének, mérséklésének Vállalkozó által javasolt lehetséges módjára és a 
kármegelőzésre és kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt esetben - szükség szerint egy 
alkalommal - a fenti értesítést kiegészítheti legfeljebb az értesítés Megrendelőnek történő 
megküldését követő tizenöt (15) napon belül.

5.28. Vállalkozó köteles az általa elvégzendő Munka bármely részére vonatkozó, szükséges 
építési, hatósági és közmű engedélyt, hozzájárulást, jogosítványt vagy jóváhagyást - 
beleértve a szükséges forgalomba-helyezési, üzemeltetési és használatbavételi engedélyek 
beszerzését is, valamint Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetési Határok Tervét is a 
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teljesítéshez szükséges időt is szem előtt tartva - határidőn belül megszerezni, a lejárt 
jóváhagyásokat, hozzájárulásokat hatályában meghosszabbíttatni.

A Vállalkozó kötelezettsége - a Megrendelő által a Szerződés szerinti tervezési és/vagy 
kivitelezési munkák teljesítésével összefüggésben az átadott engedélyeken, szakhatósági 
hozzájárulásokon kívül - minden további, jogszabály által megkövetelt hatósági, 
szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedély, hozzájárulás beszerzése, valamint az 
időközben lejárt engedélyek, hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása, szükség 
szerinti módosítása vagy azok újbóli beszerzése. Ezen engedélyek közé tartoznak egyebek 
között, de nem kizárólagosan a tervek engedélyeztetése, forgalomterelési és 
útvonalengedélyek, engedélyhez kötött kommunikációs eszközök használatának 
engedélyezése, munkakezdési engedély, a Közműkiváltások engedélyei, szakhatósági 
engedélyek, vágányzári engedélyek, vízjogi létesítési engedély, vasútfejlesztési projekt 
esetén Pályahálózat-működtetői hozzájárulások, jóváhagyások stb. A Vállalkozó engedélyek, 
szakhatósági hozzájárulások beszerzésére vonatkozó kötelezettsége kiterjed a folyamatban 
lévő engedélyek, szakhatósági hozzájárulások esetében a hiánypótlások és egyéb feladatok 
teljesítésére is, továbbá a Vállalkozó feladata az általa készített tervekkel kapcsolatos 
engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzése is. Az engedélyek beszerzésekor 
figyelemmel kell lenni a Tanúsító Szervezet munkájára, annak időigényére is.

5.29. Vállalkozó feladatát képezi a kijelölt független tanúsító szervezet által végzett vasúti 
alrendszerek, illetve a vasúti rendszerkomponensekre vonatkozó tanúsítvány (a 
továbbiakban: „Debo tanúsítás") megszerzése is a 24/2019. (Vili. 14.) ITM rendeletben 
foglaltak alapján. A tanúsítási feladatok részletes leírását a Műszaki leírás tartalmazza. A 
Vállalkozó köteles a Tanúsító Szervezet tevékenységével összefüggésben a magyar és uniós 
jog által a Megrendelő kötelezettségévé tett feladatokat is elvégezni, amelyben a szükséges 
mértékig a Vállalkozó kérelmére a Megrendelő közreműködik.

5.30. Vállalkozó teljeskörűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során alkalmazott 
tervezési, építési módszerek megfelelő minőségéért.

5.31. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt 
vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett, 
betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését.

5.32. Vállalkozónak jogában áll - saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége stb. alapján 
- a terveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén és elfogadtatni a Mérnökkel és 
Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi szervezettel. Az áttervezésből 
adódó tervezési költség, sem kivitelezési többletköltség nem érvényesíthető, továbbá nem 
lehet jogalapja többletépítési idő igénynek, illetve határidő módosításnak.

5.33. Emellett Vállalkozó jogosult ésszerűsítés céljából technológiaváltási javaslatokat tenni. 
Javaslatai nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltaknál drágább 
vagy hosszabb megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti 
megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie. Erről a technológiaváltás 
kezdeményezésekor írásban is nyilatkozik Vállalkozó. A technológiaváltását a Megrendelő a 
Mérnök jóváhagyásával Változtatásként rendeli el.

5.34. A Mérnök jogosult a Megrendelővel való előzetes egyeztetést és írásbeli jóváhagyást 
követően olyan pótlólagos utasításokat adni a Vállalkozónak, amelyek a megfelelő és 
kielégítő kivitelezés, megvalósítás érdekében szükségesek, és amelyeknek a Vállalkozó 
köteles eleget tenni. (Pl. a megváltozott helyszíni körülmények miatt életvédelmi, 
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balesetveszély és vagyonvédelmi károkozás elhárításával kapcsolatos soron kívüli 
intézkedések.)

5.35. A Vállalkozó köteles viselni valamennyi engedélyeztetéssel (beleértve a megvalósított 
közmű létesítményekkel kapcsolatos használatbavételi, üzemeltetési stb. engedélyek 
beszerzésére irányuló eljárásokat is), hozzájárulással kapcsolatos költséget, mely magában 
foglalja a hatósági díjak, illetékek összegét is.

5.36. A Vállalkozó kötelezettsége - amennyiben a Vállalkozó fenti feladatai közül valamelyik 
végrehajtásához bármely okból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, 
írásos megrendelése, meghatalmazása stb.) szükséges -, az adott feladatnak a minden 
részletre kiterjedő előkészítése. A Vállalkozó felelős azért, hogy az általa a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátott dokumentumok teljeskörűen, hiba- és hiánymentesen alkalmasak 
legyenek a megszerzendő engedélyek, hozzájárulások megadására.

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az Illetékes Hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat 
végezzenek az engedélyezési eljárással és a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül 
biztosítania kell a hatóságoknak a részvétel lehetőségét azokon a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó ellenőrzési, felelősségi körébe tartoznak.

A Mérnök írásbeli hozzájárulása nélkül, a Vállalkozó nem végezhet a kivitelezéssel 
összefüggésben jelentős műveletet, így különösen útfelbontást vagy útelzárást, vízvezeték 
vagy más Közmű bontását vagy elzárását engedélyek birtokában sem. A Vállalkozónak 
írásban, előzetesen és adott műveletnek megfelelő időben értesítenie kell a Lebonyolítót, 
mielőtt az ilyen munkálatot megkezdené, és elegendő időt köteles biztosítani 
Lebonyolítónak arra, hogy gondoskodhasson a szükséges ellenőrzésről.

A Vállalkozónak a szállítási útvonalak, hidak használatához előzetesen be kell szereznie a 
közútkezelők és az érintett önkormányzatok hozzájárulásait, melyek másolatait a 
Bázisdokumentáció részét képező organizációs tervben a Megrendelő és a Mérnök részére 
be kell nyújtani.

A Vállalkozó a vasútfejlesztési Projekt megvalósítása során - a Megrendelő eltérő utasítása 
hiányában - a Tanúsító Szervezet által a sikeres tanúsítás érdekében javasolt, módosított 
műszaki tartalmat köteles megtervezni és kivitelezni. Az elkészítendő tervek része a 
beépíteni tervezett szerkezetek felsorolása, azok tanúsítását igazoló hivatkozásával együtt. 
A Vállalkozó a létesítmény sikeres tanúsítása érdekében - a Tanúsító Szervezet által előírt - 
méréseket is köteles elvégezni.

6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettség 
terheli.

6.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

6.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Feladatok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
minden rendelkezésére álló adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- és 
költségmentesen megadni, olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Vállalkozó által a 
Szerződésben vállaltak határidőben való maradéktalan teljesítését, azzal, hogy a Vállalkozó 
feladata a kivitelezés helyének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és a 
szükséges felmérése, továbbá, hogy saját költségén, saját maga szerezzen be minden olyan 
információt, amely részére a jelen Szerződésből, illetve az átadásra került 
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dokumentációkból nem derült ki, azonban a szerződéses kötelezettségének elvállalásához 
és teljesítéséhez szükségesek.

6.4. Megrendelő az Alapterveket a Közbeszerzési eljárás során Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátotta. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó részére átadott Alaptervek 
tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik 
valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, beleértve azt is, hogy a tervek 
felhasználásra harmadik személynek további engedélyt adjon. Ennek alapján a Megrendelő 
biztosítja, hogy a Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult legyen a Megrendelő által átadott 
terveknek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, 
átdolgozására.

6.5. Az Alaptervek nem mentesítik Vállalkozót a Szerződés megfelelő kivitelezése alól azzal, hogy 
a további szükséges tervek és hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése, valamint 
információk beszerzése és hatósági vagy egyéb egyeztetések lebonyolítása - a Vállalkozó 
részére átadott tervek tekintetében is - a Vállalkozó feladata és annak költségeit is ő viseli. 
A hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzésére irányuló eljárásban a Megrendelő - 
szükség esetén - közreműködik. Az ilyen - Vállalkozó által készíttetett, vagy 
engedélyeztetett - tervek hibáiért, esetleges késedelmes szolgáltatásáért a Megrendelő 
nem felel.

6.6. A Szerződés teljesítése során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a 
döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben - de legkésőbb az írásbeli 
megkeresés kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül - és módon köteles 
állást foglalni, hogy az a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. 
Amennyiben a Vállalkozó - az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli 
állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő azt soron kívül köteles részére megadni. 
Vállalkozó az igény soron kívüliségét köteles erre irányuló igényében megindokolni. 
Megrendelő a soron kívüli állásfoglalási igény kézhezvételétől számított három (3) 
munkanapon belül a választ írásban is megerősíti. Felek írásbeli közlésnek tekintik a postai 
levélben, telefaxon vagy elektronikus levél (e-mail) útján történő közlést, továbbá az e- 
építési naplóbejegyzést is.

6.7. Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát - a Kivitelezési kódex szerint - Mérnök 
útján ellenőrizni.

6.8. Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak, az építési engedélynek és a 
jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelő teljesítést fogad el.

6.9. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni 
minden a Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről.

6.10. Megrendelő köteles továbbá a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a 
továbbiakban: „Méptv.") 66. §-ában, valamint a Kivitelezési kódex 7. §-ában foglalt 
építtetői kötelezettségeknek eleget tenni.

7. MÉRNÖK SZERVEZET (MÉRNÖK)

7.1. A Mérnök alatt Felek az alábbi eljárásban résztvevőket értik: szakági műszaki ellenőrök, 
beruházáslebonyolító mérnök, továbbá ezek helyettesei / koordinátorai és az általuk bevont 
egyéb személyek. A Mérnök teljeskörűen gyakorolhatja a Szerződésben számára 
meghatározott, vagy azokból szükségszerűen következő hatáskört. A Mérnök (a mérnök 
szervezet tagjai) hatásköréről Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót.
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7.2. Amennyiben a Mérnök véleménye szerint valamely szükséghelyzet veszélyezteti az életet, 
testi épséget, tulajdon biztonságát, a Mérnök jogosult - anélkül, hogy felmentené 
Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége alól - utasítani Vállalkozót 
minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges 
lehet a kockázat elhárítására vagy csökkentésére. Vállalkozó köteles soron kívül teljesíteni - 
megrendelői előzetes tájékoztatással, de jóváhagyás hiányában is - a beruházáslebonyolító 
mérnök (a továbbiakban: „Lebonyolító") bármely ilyen utasítását.

7.3. A Mérnök a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult Vállalkozót 
mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól.

7.4. A Lebonyolító feladata és hatásköre a szerződéses feladat megvalósításának 
összehangolása/koordinálása. A Lebonyolító a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában 
elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések 
és a kivitelezési dokumentáció betartását együttműködve a Mérnök szervezet további 
tagjaival (szakági műszaki ellenőrökkel, helyetteseikkel). Ennek során jogosult és köteles 
Vállalkozóval történő együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának 
folyamatos ellenőrzésére, ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Mérnök a 
Szerződés teljesítése során köteles együttműködni.

7.5. A Mérnök az utasításait írásban köteles kiadni, kivéve, ha az utasítás írásba foglalása miatti 
késedelem személyi vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár. Az utasítást ilyen 
esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban.

8. MUNKATERÜLET

8.1. Vállalkozó köteles - tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex) 5. § 
(7) bekezdésében meghatározottak szerint - kettő (2) db min. 100x150 cm-es tájékoztató 
táblát kihelyezni az építés Munkaterületén, amelynek helyét Megrendelő határozza meg. 
A táblára kerülő információt Megrendelő nyomdakész formában átadja Vállalkozónak, 
azonban annak nyomtatása, a táblán elhelyezése, a tábla kihelyezése, illetve a Műszaki 
átadás-átvétel lezárulta után annak elbontása Vállalkozó feladata. Az elbontást követően 
Vállalkozó köteles a tájékoztató táblát Megrendelő által megadott telephelyre beszállítani. 
A felvonulási területek körbekerítéséről a Vállalkozónak kell gondoskodni.

8.2. A Munkaterületet a Megrendelő adja át Vállalkozó részére legkésőbb a jelen Szerződés 
hatálybalépését követő kilencven (90) naptári napon belül átadás-átvételi eljárások 
keretében, munkavégzésre alkalmas állapotban.

8.3. Az átadás időpontját a Munkaterület átadással egyidejűleg megnyitott e-építési naplóban 
kell rögzíteni. Vállalkozó köteles - amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas 
állapotban van - a felajánlott rész-Munkaterület átvételére is. A Munkaterület átadása 
önmagában nem jogosítja fel a Vállalkozót a kivitelezési munkák megkezdésére. Vállalkozó 
a kivitelezési tevékenységét csak burkolatbontási engedély és a munkavégzéshez 
szükséges valamennyi hozzájárulás beszerzését követően kezdheti meg.

8.4. Vállalkozó részére a Munkaterületet Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek, 
anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó 
feladata továbbá az építési energia és víz igénylése a szolgáltatóktól és azok vételezésének 
kiépítése, valamint az ezzel járó költségek viselése.
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8.5. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterületen 
történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá 
gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről.

8.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületeket megismerte, azt a feladat elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálta.

8.7. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során a közlekedés folyamatosságát és 
biztonságát folyamatosan fenntartani.

8.8. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Vállalkozónak 
biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, valamint a Kivitelezési kódex 9. §-a és 10/A. §- 
a alapján rehabilitációs szakembert is szükséges alkalmaznia.

9. KÖZMŰVEK

9.1. A közműkiváltásokat (a továbbiakban: „Közműkiváltás(ok)") a Közműszolgáltató, vagy a 
Megrendelő nevében és helyett eljárva a Vállalkozó végzi el.

9.2. Amennyiben a Közmű eredeti funkciójának helyreállításaként a Közműkiváltást a 
Közműszolgáltató maga végzi el, úgy a Vállalkozót csak együttműködési kötelezettség 
terheli. A Közműszolgáltató és a Vállalkozó esetlegesen egyidejű tevékenységének 
koordinálását a Megrendelő nevében a Mérnök látja el.

9.3. Amennyiben a Közműszolgáltató a Közműkiváltást a Vállalkozó kivitelezési munkáinak 
megkezdése előtt elvégezte, a Közműkiváltással érintett Munkaterület átadásakor a 
Vállalkozó a kivitelezési munkáinak megkezdése előtt köteles ellenőrző méréseket végezni a 
Mérnök utasításainak megfelelően.

9.4. Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott Közművek eredeti funkciójának 
helyreállításaként a Közműkiváltásokat elvégezni. A kiváltandó Közműveket az Alaptervek 
tartalmazzák. Vállalkozó a Közműkiváltáshoz kapcsolódó kivitelezési munkákat kizárólag 
jóváhagyott, hatóságok által engedélyezett kiviteli tervek alapján és az illetékes hatósági 
engedélyek, jogerős hatósági engedélyek birtokában szakfelügyelet mellett kezdheti meg.

9.5. Vállalkozó a Közműkiváltással összefüggésben elvégzett kivitelezési munkák befejezését 
követően a Mérnökkel egyeztetetten készre jelent, majd annak a Mérnök jóváhagyása után 
a rész-műszaki átadás-átvételi eljárást összehívja, amelyre köteles meghívni a 
Közműszolgáltatót, a Mérnököt és Megrendelőt is. A rész-műszaki átadás-átvételi eljárást a 
Megrendelő, a Vállalkozó és a Mérnök folytatja le a Közműszolgáltató közreműködésével. A 
rész-műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően a Vállalkozó elkészíti a rész­
műszaki átadás-átvételi dokumentációt, amelyből a szükséges példányt átadja a 
Közműszolgáltató részére.

9.6. A Közműkiváltás rész-műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásának feltétele egy külön 
jegyzőkönyv felvétele, amelynek tartalmazni kell a Közműszolgáltatóval megkötött és a 
Vállalkozónak átadott együttműködési megállapodásban rögzített rendelkezéseket. A 
Közműkiváltási feladatok a sikeres rész-műszaki átadás-átvételi eljárással és ezáltal a Közmű 
eredeti funkciójának helyreállításával zárulnak le.

9.7. Vállalkozó feladatát képezi a Közműkiváltás folytán megváltozott nyomvonalú Közmű, és 
azok biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a hatósági ügyintézésben, a 
szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetésében (alapítása, módosítása, törlése) és 
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kártalanítások lebonyolításában történő közreműködés és adatszolgáltatás Vállalkozó saját 
költségén. A kártalanítás kifizetése Megrendelő feladata. Vállalkozó köteles a Közműkiváltás 
során kibontott, eltávolított anyagokat a Közműszolgáltató részére átadni, azokról 
mennyiség alapján elszámolni, és azokat a Közműszolgáltató által megjelölt helyre, 
elszállítani a saját költségén.

A tulajdonosok részére történő kártalanítások Megrendelő által történő kifizetéséhez a 
Vállalkozó köteles biztosítani saját költségén az általa megvalósított műszaki tartalomhoz 
kapcsolódó földhivatal által érkeztetett és/vagy záradékolt szolgalmi jogi, vagy vezetékjogi 
vázrajzot, harminc (30) napnál nem régebbi tulajdoni lapot.

9.8. Amennyiben Közműszolgáltató megjelöli a Közműkiváltás elvégzésére jogosult (minősített) 
alvállalkozókat, a Vállalkozó köteles ezek valamelyikével szerződést kötni a Közműkiváltás 
elvégzésére, olyan határidőben, amely nem akadályozza a Szerződés teljesítését. Az ilyen 
alvállalkozók tevékenységének ellenértékét a Vállalkozói díj - a Beárazott költségvetési 
kiírásban a Közműkiváltásra megadott soron - tartalmazza.

10. VÁLLALKOZÓI DÍJ

10.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződésben foglalt Munkák építési hatósági 
engedély kötelesek, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.") 142. §-a szerint, úgynevezett „fordított adózás 
szabálya" szerint történik. Ennek megfelelően a Vállalkozó a Vállalkozói díjról általános 
forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegű számlát állít ki. A Vállalkozói díjat terhelő 
általános forgalmi adó Áfa tv. szerinti rendezése a fenti rendelkezés alapján a Megrendelőt 
terheli.

10.2. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 
Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó a 
Szerződés 11.3. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás") 
alapján állít ki és azzal együtt nyújt be a Megrendelő részére a teljesítéstől számított nyolc 
(8) napon belül.

10.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének maradéktalan, szerződésszerű, Megrendelő által igazolt 
teljesítését követően, a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott 
számlák alapján összesen nettó 2.732.645.774,- Ft, azaz nettó kettőmilliárd- 
hétszázharminckettőmillió-hatszáznegyvenötezer-hétszázhetvennégy forint összegű 
Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Az Ajánlat alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj: nettó 12.500,- Ft, azaz nettó 
tizenkettőezer-ötszáz forint.

10.4. A Vállalkozói díj magában foglalja a Szerződés 1. számú melléklete - a Felhívás, a 
Közbeszerzési Dokumentumok, az Ajánlat - szerinti műszaki tartalom megvalósításának 
valamennyi költségét és ráfordítását. A Vállalkozónak a Szerződés tárgyára, a várható 
inflációra, az árindexekre és a várható kockázatokra figyelemmel kellett megajánlania az 
átalánydíjat, egységárakat és árakat, díjakat, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy a piaci árak, 
a forint árfolyama, értéke a Szerződés teljesítése során változhatnak. A Vállalkozó erre 
tekintettel, e fenti körülményekre alapítottan Vállalkozói díj változtatása iránti igényt nem 
érvényesíthet.

10.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalánydíj, 
amely tartalmazza minden, a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény 
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szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült 
költséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg 
nem jelölt költségeket, így különösen az alábbiakat:

• a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai;
• a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek;
• előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségei;
• előírt tartalmú és határidejű biztosítékok nyújtásának és fenntartásának költségeit;
• több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek;
• anyagbeszerzési költségek;
• szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek;
• bér és járulékai;
• valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei;
• a szerződéskötéskor előre látható körülmények, akadályoztatás miatti költségek;
• szabadalmi és licencia költségek;
• jótállási, szavatossági költségek;
• helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek;
• a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb 

kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal 
(pl. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, burkolatbontási stb.) kapcsolatos 
költségek;

• a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási
tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges
példányszámban való másolásának költségei;

• az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a 
mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési 
költségek;

• harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, geodéziai 
ellenőrzés) költségei;

• a szükséges fordítási költségek;
• eljárási, tervjóváhagyatási-, közmű egyeztetési költségek, illetékek;
• hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségei;
• a felvonulási költségek, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait 

(közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a felvonulási terület 
kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, építési energia 
költségeket;

• elbontott anyagok elszállítása, lerakása- kivéve azokban az esetekben, ahol külön 
jelzésre került a bontott anyagokra tartott igény;

• ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
berendezések, ideiglenes energiaellátás költségei;

• a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges 
helyreállítási költségek;

• a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségek;
• a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségei;
• minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költség (pld.: licencdíj, időjárási körülmények 

miatti többletköltségek stb.);
• a Munkaterület lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek;
• meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségek;
• közmű kiváltásokkal, bevédések terveztetésével, engedélyeztetésével és kivitelezésével 

kapcsolatos költségek;
• tanúsítási DeBo költségek;
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• banki költségek;
• Munkavállalókkal, valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatokkal 

kapcsolatos költségek;
• az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű 

teljesítéséhez, a létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési és közmű 
üzemeltetési engedélyeinek beszerzéséhez szükséges és előírt munka járulékos költsége 
és díja (pl. e-közmű díjak és maga az engedélyezési díjak viselése teljesítési és 
használatbavételi/forgalombahelyezési/közmű üzemeltetési engedélyezéseknél stb.);

• bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául 
szolgáló tervekben, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a Szerződés 1. számú 
mellékletében, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, 
állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei;

• a Kivitelezési kódex 3. § (5) bekezdése szerinti költségek.

A Vállalkozói díj magában foglalja minden, a Projekt megvalósításához szükséges tervezési 
feladat ellenértékét akkor is, ha az adott tervezési feladat a Szerződésben külön nincs 
specifikálva.

Az árazott költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak 
kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel 
megvalósításához szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, 
berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi 
díját, segédszerkezetek díját, e-közmű elvégzése). Ezen felül tartalmazza a Munka 
elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint - a Ptk. 6:123. §-a szerinti - 
kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.

10.6. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel 
Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka 
(a továbbiakban: „Pótmunka") ellenértékét igényelheti olyan munka tekintetében, amely a 
Szerződés részét képező dokumentációk tartalmából kimaradt, de az a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz elengedhetetlen, és amely nélkül a Szerződés nem teljesülne. A 
Szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkákra nem rendelhető el Pótmunka. A Ptk. 
6:244. § (1) bekezdése szerinti többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka") 
ellenértékének megtérítésére Vállalkozó nem jogosult, azonban azt köteles elvégezni. Felek 
Többletmunkának tekintik különösen a beárazott költségvetésben nem, vagy nem 
megfelelő mennyiséggel feltüntetett munkákat, melyek az Ajánlatban, vagy a Szerződés 
más részeiben szerepelnek. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a 
Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének 
időpontjában nem volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az 
adott költség a többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve, hogy a költség 
jellege olyan, hogy arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem 
számított. Azon anyagok és munkanemek esetében, melyre nem vonatkozóan nem 
tartalmazott egységárat a Vállalkozó költségvetése, a Mérnök (műszaki ellenőr) által 
jóváhagyásra javasolt és a Megrendelő által elfogadott egységárelemzés vagy árkimutatás 
alapján vagy a TERC program szerinti árakon vagy indikatív árajánlatok bekérése útján 
történik az elszámolás.

10.7. A fentieken túl, az előre nem látható műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben 
nem szereplő, ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként létrejött 
létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, illetőleg 
szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával 
adhatja vállalkozásba.
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10.8. A Vállalkozó az általa megadott átalánydíjat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése 
során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt.

11. FIZETÉSI FELTÉTELEK

11.1. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő 
a Munkák elvégzését nyolc (8) teljesítési ütemben számolja el, így Vállalkozó összesen - az 
esetleges előlegszámlán, illetve a tartalékkeret terhére elrendelt munkával kapcsolatban 
kiállított számlán túl - nyolc (8) darab számla benyújtására jogosult (7 db részszámla és 1 
db végszámla) az alábbiak szerint:

Fizetési 
ütemezés Esedékessége Számla összege

1. számlázási 
ütem

Felmérés (a továbbiakban: 
„Felmérés") alapján elért 15%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 10%- 
ának megfelelő összeg

2. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 30%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 10%- 
ának megfelelő összeg

3. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 45%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 10%- 
ának megfelelő összeg

4. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 55%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 15%- 
ának megfelelő összeg

5. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 70%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 15%- 
ának megfelelő összeg

6. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 85%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 

követően, a Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 15%- 
ának megfelelő összeg

7. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 100%-os 
műszaki készültség és a Műszaki 
átadás-átvétel sikeres lezárását 
követően, a Megrendelő által 

igazolt teljesítés esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 15%- 
ának megfelelő összeg

8. számlázási 
ütem

A Műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárása során felvett hiányosságok 

kijavítása és az azt alátámasztó 
Mérnök igazolás, a teljeskörűen 

aláírt TKÜ tervek birtokában, 
valamint a DeBo tanúsítás 

megszerzése után Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén,

a tényleges teljesítés alapján még 
ki nem fizetett ellenszolgáltatás, a 

teljes nettó Vállalkozói díj 10%- 
ának megfelelő összeg
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használatba vételi engedélyhez 
szükséges műszaki dokumentumok 
átadását követően (végteljesítés)

11.2. A számla kiállítására Megrendelő képviseletében eljáró Mérnök által - felmérés alapján - 
leigazolt, Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítésigazolás 
alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a 
Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdésének betartása mellett. Felek 
kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, 
amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése - olyan okból, amelyért 
Vállalkozó felelős - nem szerződésszerű. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a 
Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó 
vett részt.

11.3. Megrendelő a Teljesítésigazolást a teljesítést követő öt (5) napon belül köteles kiállítani.

11.4. A Szerződés jelen fejezete szerint benyújtott számla kifizetését - amennyiben Vállalkozó 
kivitelezés során nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót - az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz projekt keretében szállítói finanszírozással a 
Támogató teljesíti a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 
55. 67. 68. és 74. pontjában meghatározottak figyelembe vételével a Megrendelő által 
részére hibamentesen, hiánytalanul benyújtott Kifizetési kérelem alapján harminc (30) 
naptári napos fizetési határidővel - a Vállalkozó részére annak a(z) OTP Bank Nyrt.-nél 
vezetett, 11742252-20076465-00000000 számú bankszámlájára történő banki átutalással. 
Megrendelő a kifizetési kérelmet a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla 
kézhezvételétől számított legfeljebb tizenöt (15) munkanapon belül nyújtja be a Támogató 
részére.

Amennyiben Megrendelő a 20.6. pontja szerint lépteti hatályba a Vállalkozási Szerződést, 
úgy a Vállalkozó által benyújtott számla ellenértékét Megrendelő fizeti meg banki 
átutalással, a számla igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül, 
figyelemmel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra is.

Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni.

11.5. Amennyiben a kivitelezés során Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 
6:130. § (l)-(2) bekezdésétől eltérően a feladat teljesítéséhez kapcsolódó Vállalkozói díjat a 
256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 75. pontja alapján a Támogató fizeti meg Vállalkozó 
részére. Az alvállalkozói kifizetések nyilatkozatának hiánytalan benyújtása esetén a 
Megrendelő az erre vonatkozó kifizetési kérelmet a dokumentáció kézhezvételétől 
számított legfeljebb öt (5) munkanapon belül nyújtja be a Támogató részére.

Amennyiben a kivitelezés során Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe és 
Megrendelő a 20.6. pontja szerint lépteti hatályba a Vállalkozási szerződést, úgy a Ptk. 
6:130. § (l)-(2) bekezdésétől eltérően a feladat teljesítéséhez kapcsolódó Vállalkozói díjat a 
Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. alapján fizeti meg.
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A számla fővállalkozói rész kifizetésének feltétele az alvállalkozói kifizetések nyilatkozatának 
benyújtása Megrendelő részére.

11.6. A támogatás tervezett intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100%.

11.7. Megrendelő a fentiekre tekintettel rögzíti továbbá, hogy a Vállalkozói díj kifizetésére a 
Támogatási Szerződésben rögzített módon, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program Plusz projektre vonatkozó 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint jár el.

11.8. Felek a Szerződésben meghatározott Feladatok teljesítése során a Támogatási 
Szerződésben rögzítettek szerint járnak el, a teljesítés során valamennyi vonatkozó hazai és 
közvetlenül hatályos EU jogszabályok, szabályzatok, útmutatók rendelkezéseinek, különös 
tekintettel a 2021-2027. programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutatóban 
szereplő előírásainak a Vállalkozó aláveti magát.

11.9. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat [különösen: 
Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás 
száma, projektkód/projekt azonosítószám, valamint Megrendelő Áfa csoportazonosító 
száma (CSASZ)j. A számlának minden esetben kötelező melléklete a mindkét fél által aláírt 
Teljesítésigazolás, és a Vállalkozó által benyújtott alvállalkozói teljesítésről szóló nyilatkozat, 
valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó dokumentumok. 
Fentiek hiánya esetén Megrendelő jogosult a Szerződés 11.12. pontja szerint eljárni.

11.10. A számlában kizárólag a Mérnök által elfogadott mennyiségek kerülhetnek elszámolásra. Az 
ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az 
elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Mérnök szükségesnek tart 
az ilyen számla igazolásához.

Felek rögzítik, hogy a fizetési feltételek meghatározása során az alábbi irányadó 
jogszabályok rendelkezései, különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi jogszabályok 
kerülnek figyelembevételre:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet;
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) és (11) bekezdései;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet.

11.11. Vállalkozó köteles a szabályszerűen kiállított számlát a Megrendelő nevére (BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 19-21., ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44) kiállítani és 
mellékletekkel együtt benyújtani egy (1) eredeti példányban a Megrendelő részére 
kizárólag postai vagy elektronikus úton. Postai úton a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 
u. 19-21. címre, elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu e-mail címre.

11.12. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, 
úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul 
visszajuttatni a Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos 
határidővel a hibák kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a 
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nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, 
hiánytalanul és hibamentesen átadásra került.

11.13. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat, valamint a behajtási 
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány felszámítására 
jogosult.

11.14. Megrendelő késedelmét kizárja, ha az előző pontokban írt számlákat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat stb. Vállalkozó késedelmesen vagy nem az előírt formában nyújtja be. 
Kizárja továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított számla nem felel 
meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint 
jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.

11.15. Amennyiben a számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, a nem 
szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A 
tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő 
nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott 
számlákra vonatkozik.

12. ELŐLEG

12.1. Vállalkozó a Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg") 
kifizetését a Szerződés 10.3. pontjában foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - 
teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ának, de az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program Plusz forrásfinanszírozás esetén a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján 
legfeljebb harminc (30) %-ának megfelelő összegben. Abban az esetben, ha a Megrendelő 
által biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a 
Vállalkozó által a Szerződés 11.1. pontja szerint benyújtott számlákban arányosan kerül sor, 
a fizetendő ellenértékből történő levonás révén. A Vállalkozó által nyújtandó előleg­
visszafizetési biztosítékra a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 264. § (1) bekezdésében 
foglaltak az irányadók.

12.2. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt a Munkaterület átadását 
megelőző ötödik (5.) napig benyújtsa a Megrendelő részére. Az Előleg kifizetésére a 
256/2021. (V. 18.) Korm.rendeletben foglaltak szerint kerül sor.

12.3. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan 
kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 
Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az 
„Előleg" megjelölést is fel kell tüntetnie. A Vállalkozó az Előleg kifizetését követő nyolc (8) 
napon belül megküldi az előlegszámlát a Megrendelő részére.

13. TARTALÉKKERET

13.1. Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: 
„Tartalékkeret") kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj tíz (10) %-ában (azaz a Szerződés 
szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a), vagyis 273.264.577,- 
Ft, azaz kettőszázhetvenhárommillió-kettőszázhatvennégyezer-ötszázhetvenhét forint 
összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.

13.2. A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése alapján a Tartalékkeret kizárólag 
a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt indokolttá vált és az 
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építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel, az alábbi feltételek 
mellett.

• Vállalkozó a szerződéses dokumentumok alapján köteles a kivitelezési munkákat 
elvégezni, attól való eltérés csak a Vállalkozó kezdeményezése alapján a Megrendelő 
engedélyével lehetséges. A Vállalkozó a Mérnöknél kezdeményezheti írásban a 
Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét, dokumentumokkal alátámasztva. A 
Mérnök a Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igénnyel kapcsolatos álláspontját és 
javaslatát, annak írásbeli igazolt kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül 
köteles a Vállalkozó kérelemével együtt megküldeni a Megrendelőnek, amennyiben az 
igény annak valamennyi alátámasztó dokumentumával együtt Vállalkozó részéről 
benyújtásra került. Mérnök szükség esetén megküldi észrevételeit a Vállalkozónak, aki 
ennek megfelelően módosítja, kiegészíti igényét/javaslatát. A Vállalkozó által 
megküldött költségvetést - az Ábtv. alapján - a Költségszakértő is megvizsgálja és 
jóváhagyásának megszerzése szükséges. A Mérnök írásbeli indokolással ellátott 
javaslata és Költségszakértő véleménye alapján a Megrendelő dönt, amely döntést 
írásban közöl a Vállalkozóval.

• A Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költség, amely a Szerződés 
időpontjában nem volt előre látható, illetőleg a Pótmunka a Szerződés 10.6. pontjában 
foglaltak szerint finanszírozható a Tartalékkeret terhére, amelyek elszámolására tételes 
felmérés alapján kerül sor.

• A Vállalkozó kezdeményezésében, illetve a Mérnök írásbeli javaslatában köteles 
ismertetni Megrendelővel azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb (jogszabályváltozás, 
műszaki szabványváltozás, hatósági kötelező rendelkezés) okokat és indokokat, 
amelyek megítélése szerint megalapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és 
egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét.

• Mérnök írásbeli javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a kivitelezési 
munkát műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A 
felmerült kivitelezési munka ellenértékének meghatározása a Megrendelő által kiadott 
és a Vállalkozó által beárazott költségvetésben szereplő árak vagy egységárak 
felhasználásával történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma 
egyértelműen megegyezik a beárazott költségvetésben foglalt tétel szerinti munka 
műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapján a Mérnök 
nyilatkozata elsődlegesen az irányadó.

• Ha a beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amelyek 
alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont 
alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a 
Vállalkozónak egységárelemzést kell benyújtania, amely alapján a Mérnök szükség 
szerint Árszakértő bevonásával állapítja meg az alkalmazandó árat.

• Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásbeli döntést hoz, amelyben ismerteti a 
felhasználási feltételek fennállásának indokait.

• Tartalékkeret terhére elrendelt munka vonatkozásában a Vállalkozó a Mérnök által 
igazolt teljesítést követően, a Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolást 
követően elrendelésenként jogosult számla kiállítására, ami további részszámlákra nem 
bontható.

• Amennyiben a kivitelezési munka elválasztható a Szerződéstől, mint alapszerződéstől, 
csak különösen indokolt, feltétlenül szükséges esetben engedélyezhető az 
igénybevétel.

• Ha a Tartalékkeret a felmerült munkák költségeire nem használható fel vagy arra már 
nem ad fedezetet, a Felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű 
feltételei fennállnak.
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• A kivitelezési munkák során fellépő Változtatások részletes eljárásmódjának 
alkalmazását jelen Szerződés 3. számú melléklete, a Változtatáskezelési útmutató (a 
továbbiakban: „3. sz. melléklet" vagy „Változáskezelési-útmutató") tartalmazza.

• A Tartalékkeret felhasználásához a tervező, a Mérnök és a költségszakértő írásbeli 
nyilatkozata szükséges a műszaki tartalommal kapcsolatban. A Tartalékkeret 
felhasználásáról a Megrendelő dönt.

13.3. Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy 
az érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza, a Vállalkozó a változtatás 
elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel 
együtt viseli a változtatás valamennyi következményéért a felelősséget.

13.4. A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasználása a Kbt. 
alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának szükségességét.

14. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

14.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés") során a Vállalkozó írásban közli a 
Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a műszaki-, illetve rész-műszaki - 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére, továbbá javaslatot tesz annak megkezdési 
időpontjára. Amennyiben a munka jellege indokolja a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
kérésére rész-műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményezni. Vállalkozó a Készre 
jelentés időpontjáról legalább tizenöt (15) nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult 
képviselője által aláírt készre jelentő levél megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka 
Vállalkozó általi Készre jelentését követően, a Megrendelő egyetértésével a Mérnök tűzi ki a 
Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.

14.2. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a 
Kivitelezési kódex, valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni a Szerződés 14.9. pontjában 
foglalt eltéréssel. A Műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: „e- 
jegyzőkönyv") kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni.

14.3. A Műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányok, hiányosságok tekintetében hibajegyzék (hiba- és hiánylista) készül, amely 
tételesen tartalmazza ezek megnevezését, kijavítási határidejét és a hibás munkarészekre 
eső költségvetési összegeket is. A hibák kijavításáról azok teljesüléséről a Mérnök műszaki 
igazolást (e-műszaki igazolás) ad ki, amely tekintetében állítható ki a vállalkozói teljesítés 
igazolás (e-teljesítésigazolás) is.

A hiba- és hiánylista tartalmazza az észlelt hibákkal, hiányosságokkal érintett költségvetési 
tételekre eső Vállalkozói díj összegét, amelyet a Beárazott Költségvetés alapján határoz meg 
a Mérnök. A Vállalkozói díj ezen részének teljesítésigazolására, majd megfizetésére 
kizárólag a hiba- és hiánylistában szereplő hibák, hiányok Vállalkozó általi javítását, pótlását 
követően kerülhet sor.
A Megrendelő - a Mérnök írásbeli javaslata figyelembevétele mellett - dönt arról, hogy a 
rögzített hibák, hiányosságok akadályai-e az átvételnek. Amennyiben a Megrendelő úgy 
dönt, hogy a hibák, hiányosságok az átvétel akadályát képezik, az átvétel Megrendelő általi 
megtagadása esetén a Mérnök - a Megrendelővel történt egyeztetést követően - 
megfelelő határidőt tűz a Vállalkozónak a hiba javítására, a hiány megszüntetésére, 
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megadva a javítás módját. A Vállalkozó a hibák javítása, hiányosságok megszüntetése után 
új készre jelentést köteles tenni.

14.4. A Műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési 
Munkaterületet.

14.5. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Munka elkészült és Vállalkozó általi 
készre jelentést a Mérnök és a Megrendelő elfogadta és a Vállalkozó az átadási 
dokumentációt (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció") a Mérnök részére a Készre 
jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta.

14.6. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:
• a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos 

engedélyeket/tanúsítványokat;
• a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; gyártói teljesítmény 

nyilatkozatokat;
• a kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat;
• kivitelezési dokumentációt kiegészítő dokumentumot, részlettervet;
• hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot;
• minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott mintavételi és minősítési terv szerint;
• minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;
• papír alapú és digitalizált formátumú megvalósulási tervet;
• bírálati tulajdonosi-, kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervet (TKÜ), amelynek 

teljeskörűen aláírt, hatályba léptetett példányait a 11.1 pont szerinti 8. 
ütem/mérföldkő teljesítésekor kell átadni és

• valamennyi, a kivitelezés során keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzájárulások, 
levelezések, egyeztetési jegyzőkönyvek stb.) elektronikus másolatban;

• Vállalkozó által felvett Kezelőkkel, üzemeltetőkkel készült jegyzőkönyveket (kezelésbe 
és üzemeltetésbe adásról);

• közvilágítás módosítása és gyalogátkelő esetében a fénymérési jegyzőkönyveket;
• közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket;
• üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket;
• e-építési naplók másolatait;
• helyrajzi számok és szakágak szerint megbontott műszaki leltárakat;
• a Kivitelezési kódexben (33. §) megjelölt jótállási dokumentumokat;
• valamennyi, az építési engedélyben, hozzájárulásokban szereplő műszaki alátámasztó 

dokumentumot és nyilatkozatot;
• (amennyiben a Szerződés tartalmazta ennek a követelményét) az üzemeltető 

kezelőszemélyzetének szakszerű kioktatásáról szóló jegyzőkönyveket;
• valamint az átadási dokumentáció „D terv"-et, továbbá a telepített növények 

származását igazoló iratot (ún. növény útlevél).

14.7. Az aláírt tulajdonosi-, kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervet a Vállalkozónak legkésőbb a
14.14. pontban foglaltak és a Szerződés 11. 1. pontja szerint a Műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárásától számított hatvan (60) napon belül át kell adnia a Megrendelő részére.

14.8. Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Mérnökkel az 
átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az átadási dokumentáció elfogadásának 
feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a Közbeszerzési 
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Dokumentumban foglalt műszaki leírás szerint és a Mérnök által elfogadottan, valamint a 
Munkák kivitelezésének minőségét tanúsító vállalkozói nyilatkozat átadása

14.9. A közösen végzendő vizsgálat során a Mérnöknek meg kell határoznia az Átadási 
dokumentáció szükséges kiegészítéseit.

14.10. Amennyiben a Mérnök indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási dokumentáció 
olyan hiányos, hogy azt a közös felülvizsgálat idején teljes körűre kiegészíteni nem tudja a 
Vállalkozó, úgy azt a Mérnök köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg 
értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben az esetben a Műszaki átadás-átvételi 
eljárást nem lehet lezárni.

14.11. Megrendelő és a Mérnök a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát 
szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok 
kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. Felek a 
jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az 
esetleges átvétel megtagadásának indokait.

14.12. Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes Munka átvételére köteles, Megrendelő az 
utolsó mérföldkőben foglaltak szerint kizárólag a hiba-és hiánymentes Munka teljesülése 
esetén állítja ki az arról szóló teljesítésigazolást, amely egyben a végteljesítést jelenti.

14.13. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és Mérnökkel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján 
a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni.

14.14. Ha a Vállalkozó a 14.11. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását akadályozó 
hiba és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőre 
nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért követelni. Ezen póthatáridő 
időtartama alatt Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben ezen 
póthatáridő időtartama a Szerződésben és ütemtervben megjelölt teljesítési határidőn túl 
csúszik, minden egyes, a teljesítési határidőn túli póthatáridő napjára a Szerződés 15.2. 
pontjában megjelöltek szerint, a teljesítési határidő elmulasztására irányadó mértékben.

14.15. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető 
szerződésszerűnek, ha Vállalkozó - a Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv 
által igazoltan - a Szerződésben meghatározott Munkát (a 11.1. pont táblázatában szereplő 
összes mérföldkövet) a Szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben, valamint 
teljesítési helyen és teljesítési határidőn belül teljesíti, valamint a végleges Átadási 
dokumentációt - a Mérnök részére négy (4) példányban papíron és öt (5) példányban 
elektronikus adathordozón (CD/DVD) átadta.

15. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

15.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, 
előírásoknak, a Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Műszaki leírásban, az 
Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak.

15.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben megjelölt Feladatát a Szerződés 3.1. pontjában 
szereplő kötbérterhes teljesítési határidőkben nem teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi 
kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az 
alábbiak szerint:
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Késedelmi kötbérek: Kötbér alapja: Kötbér 
mértéke:

1. A 3.1. pont szerinti:
- a munkaterület átadásától

számított 300. naptári 
napon belüli Műszaki 
átadás-átvételi eljárás
lezárása

- a munkaterület átadásától 
számított 360 naptári 
napon belüli teljesítés

a 11.1. pontban rögzített 1-7. 
számlázási ütem keretében 
benyújtott számlákra eső 
nettó Vállalkozói díj

napi 1%, de 
max. a napi 
kötbér 20-
szorosa

2. A 3.1. pont szerinti Műszaki 
átadás-átvételi eljárás
lezárásától számított hatvan 
(60) naptári napon belüli TKÜ, 
valamint a DeBo tanúsítvány 
teljesítése, valamint a Műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárása 
során felvett hiányosságok 
kijavítása, 
üzempróbák/tesztelések 
elvégzése.

a 11.1. pontban rögzített 8. 
számlázási ütem keretében 
benyújtott számlára eső nettó 
Vállalkozói díj

napi 1%, de 
max. a napi 
kötbér 20-
szorosa

Valamennyi egyéb, az első bekezdésben hivatkozottakon kívüli, a Szerződésben konkrétan 
rögzített határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén az adott határidő - beleértve a 3. 
fejezetben foglalt további határidők is (kivéve 3.1. pontban kötbérterhes határidőnek 
rögzítettek) - elmulasztását követő naptól kezdődően Megrendelő késedelmi kötbérre 
jogosult, mely mértéke a késedelem minden megkezdett napjára a teljes nettó Vállalkozói 
díj 0,1%-a, maximuma annak 2%-a.

A késedelmi kötbér együttes összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 
20%-át. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a húsz (20) napot, Megrendelő 
jogosult egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől - mindennemű kártalanítási kötelezettség 
nélkül - elállni, amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését, vagy a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 15.4 
pontja szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

15.3. Olyan minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős a jótállási 
kötelezettségén túl, Megrendelő választása szerint szavatossággal vagy kötbérrel, illetve 
kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozót hibás teljesítési kötbér terheli, amennyiben 
Megrendelő nem érvényesíti szavatossági jogait, vagy Vállalkozó a Műszaki Átadás-átvételt 
lezáró jegyzőkönyvben rögzített hibákat és hiányosságokat - amennyiben Megrendelő a 
hibás teljesítést elfogadja - az ott meghatározott határidőben nem javítja ki, vagy a 
hiányosságokat nem pótolja, illetve a hiba kijavítását megtagadja. A hibás teljesítési kötbér 
mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg.

15.4. Amennyiben a teljesítés - olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul - így 
különösen amennyiben Vállalkozó eléri bármely kötbér maximumát - Vállalkozó a teljes 
nettó Vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles és 
Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől - mindennemű kártalanítási 
kötelezettség nélkül - elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás 
teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
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15.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

15.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési 
fizetési kötelezettségét nem érinti. A teljesítés elfogadásától és a kötbér megfizetésétől 
függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok 
érvényesítéséről, így különösen a Vállalkozó hibás teljesítéséből eredő jótállási és 
szavatossági és a kötbéren felüli kártérítési igénye érvényesítéséről sem.

15.7. A Megrendelő a kötbér jogcímén fennálló — Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt — 
követelését jogosult a Vállalkozó felé fennálló esedékes tartozásába beszámítani a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdése szerint, kivéve a meghiúsulási kötbért, így amennyiben e feltételek 
teljesülnek és a Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít, úgy az erről 
szóló értesítőlevél kézhezvételét követően kiállított számla összegét a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által érvényesített kötbér összegével megfelelően csökkenteni vagy 
Megrendelő választása szerint Megrendelő jogosult az esedékes számlába beszámítani. 
Amennyiben a számla összege a Megrendelő által érvényesített kötbér összegével nem 
kerül csökkentésre vagy azt a Megrendelő az esedékes számlába nem számítja be, úgy 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által érvényesített kötbér összegét a Megrendelő írásbeli 
kötbérfizetési felszólításának kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül 
Megrendelő részére banki átutalással megfizetni.

15.8. A jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával és a hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként a Megrendelő Teljesítési és Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: „Biztosíték") rendelkezésre bocsátását 
köti ki a jelen Szerződésben meghatározottak szerint. A jelen pont szerinti Biztosíték 
kedvezményezettje a Megrendelő. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Biztosíték nyújtására, 
pótlására vonatkozó előírások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.

15.9. A Vállalkozónak a Biztosítékot — a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján választása 
szerint - az alábbi formák valamelyikében kell rendelkezésre bocsátania a jelen 
szerződésben rögzített időpontban és összegben, a megjelölt érvényességi időtartamra:

a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő CIB Banknál vezetett 10700024-67032082- 
51900001 számú számlájára történő befizetésével vagy átutalásával;

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával;
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, 

vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — 

kötelezvénnyel.

15.10. A jelen Szerződés fenti 15.9. pont b) és c) alpontjai esetében a Biztosíték akkor megfelelő, 
ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) 
banki munkanap alatt igénybe vehető. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatban felmerülő költségeket a Vállalkozó viseli.

15.11. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési 
felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a 
kedvezményezett érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására 
vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.
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15.12. A Vállalkozó a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben 
rögzített másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott 
Biztosíték Megrendelő rendelkezésére állása folyamatosságának megszakadásával és az 
igényérvényesítés — jelen Szerződésben meghatározott — körének korlátozásával, az 
érvényességi/hatályossági időtartam rövidülésével, vagy bármely egyéb, Megrendelő jogos 
érdekét sértő következménnyel. A Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott Biztosítékot 
megtestesítő okiratot, vagy a részére megfizetett Biztosíték összegét kizárólag a Biztosíték 
új formában történő rendelkezésére állásának időpontjában köteles 
visszaszolgáltatni/visszautalni.

15.13. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.

15.14. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési határidő késedelmet szenved, ügy a Vállalkozó köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése előtt az 
adott Biztosíték(ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően kiterjeszteni, és ezt 
Megrendelő részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítéko(ka)t megtestesítő új, eredeti 
okirato(ka)t (garancia, banki/biztosítói készfizető kezességvállalás, biztosítási kötvény) a 
Megrendelő részére átadni. A Biztosíték(ok) kiterjesztett lejáratának új időpontja a 
késedelem/meghosszabbodás miatt módosuló új határidőt követő 60. (hatvanadik) nap.

15.15. A Vállalkozó a teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési Biztosíték") köteles a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
figyelembevételével. A Teljesítési Biztosíték mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 5%-a. A 
Teljesítési biztosítékot a Szerződés hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) 
munkanapon belül kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátania. A Biztosíték nyújtásának 
igazolását tartalmazó dokumentum a Szerződés 4. sz. mellékletét (a továbbiakban: „4. 
számú melléklet" vagy „Teljesítési biztosíték igazolása") képezi. A Biztosíték rendelkezésre 
bocsátásának elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Teljesítési Biztosítéknak a Feladat Megrendelő 
által igazolt végteljesítési határidejéig, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárásának időpontjáig rendelkezésre állnia.

15.16. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból történő növelésére vagy a Tartalékkeret 
igénybevételére kerül sor, a Vállalkozó köteles a Vállalkozói díj módosulásának, vagy a 
Tartalékkeret igénybevételének hatálybalépésétől számított tizenöt (15) napon belül a 
Teljesítési Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy 
a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni 
és a Megrendelő számára átadni. Bankgarancia esetén a megemelt összeg mellett 
szükséges szerepeltetni az adott tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák 
megnevezését, számát és összegét. A sikeres Műszaki átadás-átvétel lezárásával egyidejűleg 
Vállalkozónak a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot is 
át kell adnia Megrendelő részére, amelynek az elfogadott Tartalékkeret terhére elszámolt 
pótmunka/pótmunkák ellenértékére is ki kell terjednie. Bankgarancia esetén úgyszintén 
szerepeltetni kell az adott Tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák 
megnevezését, számát és összegét.

15.17. Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a 
jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a teljes nettó Vállalkozói 
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díj öt (5) %-a. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a 
végső elfogadott Dokumentumhoz kapcsolódó Teljesítésigazolás időpontjától számított 60 
hónap + 45 napig áll fenn.

15.18. Ha a Megrendelő a jótállási időszak alatt azt állapítja meg, hogy az átadott Dokumentumok 
nem felelnek meg a Szerződésben, jogszabályokban foglalt feltételeknek, akkor arról 
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit ennek 
alapján érvényesítheti. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a kijavítási, kicserélési 
kötelezettség megkezdésének a Megrendelő által megjelölt határidőn belül - ennek 
hiányában tizenöt (15) napon belül - nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó értesítése mellett a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosíték terhére a hiba kijavítását mással elvégeztetni.

15.19. Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Szerződésben 
meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz eleget.

15.20. Amennyiben a Vállalkozó a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosítékot az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg 
vagy nem adja át a Megrendelőnek a végteljesítési igazolás kiadásának napjával kezdődően, 
úgy a Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosíték összegét a számla összegéből visszatartani és ezt Hibás teljesítéssel kapcsolatos 
igények teljesítésére kikötött biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték ily módon történő kezelése 
esetében a Vállalkozó kamatra nem jogosult.

15.21.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyidejűleg egy Biztosítékra tarthat igényt. A 
Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, amennyiben ennek feltételei 
fennállnak, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

15.22.Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára az igazolt végteljesítés 
napjától - utolsó mérföldkő Megrendelő által igazolt teljesítése - számított hatvan (60) 
hónap Megrendelő által kötelezően előírt teljes körű jótállást, illetve 36 (harminchat) 
hónap Vállalkozó által Ajánlatában megjelölt teljes körű többlet jótállást, azaz 
mindösszesen 96 (kilencvenhat) hónap teljes körű jótállást hónap teljes körű jótállást 
vállal, vállal. Vállalkozó továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás ideje alatt a 
hibabejelentésre folyamatos elérhetőséget biztosít. Megrendelő a jótállási idő alatt 
felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul 
intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a felfedett 
hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) napon belül a Vállalkozó 
számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának 
megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő 
határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és erről, valamint a kijavítás várható 
befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 
három (3) munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul 
köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében 
szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és 
befejezni A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni.
Felek a jótállási időszak alatt évente helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 
jegyzőkönyvben rögzítik.
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15.23. Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági 
idő"-re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM- 
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

15.24. Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel 
tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan 
keletkeztek. Vállalkozó köteles a Kivitelezési kódex 21/B.-21/G. §-aiban foglaltaknak 
megfelelő, a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységre kiterjedő, legalább 
400.000.000,- Ft/év, azaz négyszázmillió forint/év, továbbá 200.000.000,- Ft/káresemény, 
azaz kettőszázmillió forint/káresemény összegű építési-szerelési tevékenységre irányuló, 
„Contractor's All Risks" típusú, érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezni. A 
felelősségbiztosítást igazoló kötvény(ek) másolata a Szerződés 5. számú mellékletét 
képezi(k) (a továbbiakban: „5. sz. melléklet").
A kötvény rendelkezésre bocsátásának, módosításának késedelme, elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő jogosult a 15. fejezet szerint 
kötbért érvényesíteni. Vállalkozónak egyebekben meg kell felelnie a Kivitelezési kódex 
21/B.-21/G. §-aiban foglaltaknak.

15.25. Vállalkozó köteles az előző pontban meghatározott felelősségbiztosítást legkésőbb a 
Szerződés hatálybalépésének időpontját követő harmadik (3.) munkanaptól kezdődően a 
szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerését (Teljesítésigazolás) - a sikeres 
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig fenntartani. Ennek elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely esetben a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni 
vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

15.26. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 15.24. pontjában megjelölt felelősségbiztosítás 
fedezetet nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói 
tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel 
járó károkra, dologi károkra, valamint az e károkkal összefüggésben bekövetkezett személyi 
sérüléses nem vagyoni sérelmekre tekintettel felmerülő sérelemdíjakra. A fedezetnek a 
Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk 
megtérítésére is. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat 
tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a 
Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére.

15.27. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

15.28. A jótállási idő kezdete az igazolt végteljesítés napja, azaz az utolsó mérföldkő Megrendelő 
által igazolt teljesítése. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll nem csak az 
alvállalkozók, hanem egyéb a Szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által 
elvégzett tervekre is. A jótállás a Megrendelő szavatossági, vagy jogszabályból eredő más 
jogait nem érinti.

15.29. Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, 
amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, 
valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is 
megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek 
érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.

15.30. Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási 
szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az 
ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.
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16. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK

16.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.") 
rendelkezései a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandók, a Megrendelő 
adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy 
a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal 
összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot 
és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az üzleti titok védelméről 
szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti 
titokként (a továbbiakban együtt: „Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés 
teljesítése céljából használhatják fel, a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem 
hozzák nyilvánosságra, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, sem a 
Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

16.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés — a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal
— nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére 
nem tagadható meg.

16.3. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 
önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, 
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, 
annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos 
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az 
olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek 
megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 
feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének 
lehetőségét.

16.4. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő minden 
Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem 
teszi hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

16.5. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Titokként 
kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

16.6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától 
számított meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések által 
megengedett körben Megrendelőt és a 16.5. pont szerinti személyeket a titoktartási 
kötelezettség.

16.7. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb 
közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 
ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek
- az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha 
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bizonyítja, hogy a Titok megőrzése és megőriztetése tekintetében nem követett el 
szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

16.8. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat 
tájékoztatást (ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, 
elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a 
szerződéses munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

16.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, 
illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.

16.10. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.- 
ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt.
138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás 
következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

16.11. A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 
akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Vállalkozó a 
Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében
- a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót írásban bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon 
belül, amely részt vesz a jelen Szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt 
köteles a Megrendelőnek az alvállalkozók megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a 
képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói 
teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás értékét is szükséges megadni, az adatokat a jelen Szerződés 6. számú 
melléklete (a továbbiakban: „6. sz. melléklet") tartalmazza. Vállalkozó a Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók 
bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a szerződésbe foglaltan 
nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Megrendelő részére e 
kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét 
bejelenteni. (Kbt. 138. § (3) bekezdés). Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5. sz. mellékletében 
bekövetkező változás nem minősül a jelen Szerződés Kbt. 141. §-a szerinti módosításának. A 
Vállalkozó a minőségi értékelési részszempontok körében megajánlott szakembert köteles a 
teljesítésbe bevonni, akik személye kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint változhat. 
Fentieken túl jelen Szerződés 6/A. számú mellékletét képezi az Alvállalkozói teljesítésről 
szóló nyilatkozat, valamint a 6/B. számú mellékletét képezi az Alvállalkozói kifizetésről 
szóló nyilatkozat, amelyet Vállalkozó jelen Szerződéshez csatolni köteles.

16.12. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolására bemutatott szakember(ek), 
valamint adott esetben az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 
(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. Vállalkozó a jelen Szerződés 7. számú mellékletében (a továbbiakban: „7. 
sz. melléklet") megjelölt (az ajánlatában bemutatott) szervezet igénybevételére jogosult és 
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köteles, a teljesítésbe bevonásra kerülő szakembereket Vállalkozó köteles az e-építési 
naplóban nevesíteni. Megrendelő vagy a Mérnök az e-építési napló bekérésével és az 
üvegkapun keresztül havi szinten ellenőrzi, hogy a szakemberek teljesítésbe való bevonása 
megtörtént-e, továbbá a rendszeres kooperációs egyeztetésekről készült jegyzőkönyvben 
írásban is rögzítik a Felek a szakemberek személyében történt változásokat. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is) - ebben az 
esetben a Vállalkozó köteles előzetesen a Megrendelőnek és a Mérnöknek az új 
szakembert/szervezetet írásban bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon belül -, ha a 
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az 
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy 
szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel 
vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bekezdés). Vállalkozó a jelen pont 
szerinti szakember rendelkezésre állását legkésőbb a Szerződés megkötésének 
időpontjában köteles igazolni (7. sz. melléklet).

16.13. Amennyiben Vállalkozó jelen fejezetben foglalt kötelezettségével késedelembe esik, vagy 
azt megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és Megrendelő jogosult a 15. 
fejezetben foglaltak szerint kötbért érvényesíteni, illetve a Szerződést egyoldalú 
jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

16.14. Az alvállalkozók és szakemberek adataira, bevonására, teljesítésére vonatkozó részleteket 
tartalmazó Nyilvántartó táblázat a Szerződés 6/C. sz. mellékletét képezi.

16.15. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a 
szolgáltatást maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható 
magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt 
mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal 
kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden 
olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, 
illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, 
vagy mulasztása miatt szabtak ki.

16.16. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötésének a feltétele, hogy a Vállalkozó által a 
Felhívás M2. pontja vonatkozásában megajánlott szakember - legkésőbb a Szerződés 
hatálybalépésének az időpontjára - rendelkezzen az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti érvényes és hatályos alábbi jogosultsággal:
a) a Felhívás M2.1 pontja szerint: MV-VI -Villamosság szakterület- vagy azzal egyenértékű 

felelős műszaki vezetői jogosultság;
b) a Felhívás M2.2 pontja szerint: MV-VV - Vasútvillamossági építmények szakterület - 

vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság;
c) a Felhívás M2.3 pontja szerint: MV-KÉ - Közlekedési építmények szakterület - vagy azzal 

egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság.

A fentieket a Szerződés aláírásának az időpontjáig kell Vállalkozónak rendelkezésre 
bocsátania. A fentiek rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Megrendelő 
jogosult a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
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17. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

17.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése 
alapján kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 
143. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, amennyiben 
feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

17.2. A Szerződés megszűnik:
A Szerződés Felek általi teljesítésével;
rendkívüli felmondással valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén; 
jelen Szerződésben meghatározott esetekben elállással, felmondással.

17.3. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
eseteket:

a) a Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen 
elrendelésre kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet („a fizetési haladék 
időtartama alatt az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet 
felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett, vagy a 
fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt 
keletkezett tartozásait");

b) a Vállalkozó a Szerződés teljesítését neki felróható okból nem kezdi meg és ezen 
kötelezettségének a Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának 
kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül sem tesz eleget;

c) a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót 
vagy közreműködőt a Szerződés teljesítésébe;

d) a Vállalkozó késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a maximumát;
e) a Vállalkozó a hibás teljesítést a Megrendelő írásbeli felszólításban megadott 

határidőt követő, maximum húsz (20) naptári napon belül sem javítja ki;
f) hibás teljesítés esetén amennyiben Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesít, 

és a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
g) a Vállalkozó esedékes és lejárt, a teljesítés Vállalkozó általi igazolásán alapuló 

fizetési kötelezettségét a jelen Szerződés teljesítése során eljáró közreműködők felé 
nem teljesítette;

h) a Vállalkozó felelősségbiztosítása a jelen Szerződés hatálya alatt megszűnik vagy a 
Szerződésben rögzített érték alá csökken;

i) a Felek bármelyike a jelen Szerződésben foglalt egyéb súlyos szerződésszegést 
követ el.

17.4. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a 
Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített alábbi esetekben:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
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17.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.

17.6. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal 
felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban 
gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt 
alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek 
megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén 
felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.

17.7. Megrendelő - a jelen Szerződésben foglaltak szerint - a Szerződéstől a teljesítés 
megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja, 
amennyiben arra a Kbt. értelmében lehetőség van.

17.S. Megrendelő köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés).

17.9. A Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó 
átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni 
a Megrendelőt, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem 
felel meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átlátható szervezetre vonatkozó 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, így a jelen Szerződést is, 
a Megrendelő felmondja vagy - ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
Szerződéstől eláll.

17.10.Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett 
munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére. 
Felek lehetőség szerint harminc (30) napon belül, ha ez nem lehetséges, akkor ésszerű 
határidőn belül elszámolnak egymással.

18. KAPCSOLATTARTÁS, ADATVÉDELEM

18.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek az 
alábbiak.

Megrendelő részéről:
Név:
Telefon:
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Megrendelő Mérnöke:
Név:
Telefon:
E-mail cím:

Név:
Telefon:
E-mail cím:

Név:
Telefon:
E-mail cím:

Név:
Telefon:
E-mail cím:

Vállalkozó ré
Név:
Telefon:
E-mail cím: 
NÜJ szám:

napló vezetéséért felelős személy

Vállalkozó Felelős Műszaki vezetője:
Név:
Telefon:
E-mail cím: 
NÜJ szám:

18.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi 
írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében 
bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik.

18.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, 
telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a 
Vállalkozó által készített javaslatok, döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, 
valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés 
halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre 
tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű, vagy nem 
gazdaságos, a Felek jegyzőkönyvezett szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a 
Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket 
lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.

18.4. Amennyiben a kapcsolattartói adatkezelésen túl személyes adatok kezelése szükséges az 
adott szerződés teljesítése során, akkor a Szerződésben vagy külön 
adatvédelmi/adatkezelési/adatfeldolgozói megállapodásban rögzíteni kell a szükséges 
rendelkezéseket a Szerződés készítését kezdeményező szakterület(ek), a Compliance és 
szükség szerint a Gazdaság és a Jog bevonásával.

18.5. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 
(EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
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tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (Rendelet), valamint az Infotv. 
rendelkezései a kapcsolattartói adatok kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek 
részletszabályait a Felek Adatvédelmi tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg.

18.6. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a 
Felek kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés 
teljesítése vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

18.7. A kapcsolattartói adatok egymás részére való megadásának megfelelő jogalapját a 
kapcsolattartóként megjelölő Fél és kapcsolattartója közötti jogviszonyban az érintett Fél 
köteles biztosítani. A Felek jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy az adatok átadására 
megfelelő jogalappal rendelkeznek. Az adatokban történő változásokról Felek egymást a 
tájékoztatási kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

18.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján található Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltakat megismerte és azt, valamint a jelen Szerződésben foglaltakat az annak 
megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi 
körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismerteti.

18.9. Megrendelő Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztatójának elérési útvonala: 
https://bkk.hu/magunkrol/adatvedelem/.

18.10. Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatója a következő helyen érhető el: 
https://dunageprt.hu/adatkezelesi-taiekoztato/
Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatója a Vállalkozó honlapján nem található meg, abban 
az esetben Vállalkozó köteles megküldeni Megrendelő részére a Szerződés megkötésekor, 
de legkésőbb a Szerződés létrejöttét követő öt (5) napon belül.

18.11. Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

18.12. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a 
Vállalkozó által kinevezett felelős műszaki vezető a felelős.

19. VISMAIOR

19.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag 
vagy más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior"). A Felek ilyen Vis maior eseménynek 
tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, 
tűzvész, robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, 
zavargások, forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).

19.2. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.

19.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén Vállalkozó szerződésszegés 
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív 
alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert 
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és előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel.

19.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell a 
másik szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő Fél 
eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet 
fennállása lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye alapján elvárható 
összes, a Vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés 
érdekében. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is 
haladéktalanul értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, 
hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket 
mikor foganatosítják.

19.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a 
Szerződés hatálybalépését követően bekövetkezett olyan egészségügyi helyzetet, amely 
megfelel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak, illetve 
amely kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a 
járvány bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.

20. FELTÉTELES KÖZBESZERZÉS RENDELKEZÉSEI

20.1. A Szerződés annak a Felek általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létrejön azzal, 
hogy a Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő 
feltételhez kötött. Felek rögzítik, hogy a Szerződés fedezetét tervezetten az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz projekt fogja biztosítani. Felek rögzítik, hogy a 
Szerződés a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2024. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: „2024. évi LXXIV. törvény") 68. Az állami 
beruházásokkal kapcsolatos szerződéskötések eljárási rendjének eltérő szabályairól szóló 
cím 251-255. §-aiban megfogalmazott rendelkezések hatálya alá tartozik.

20.2. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy amennyiben a Felhívás VI.3) További 
információk vonatkozó pontjában foglaltak szerint a jelen Szerződés megkötésének 
időpontjában még nem rendelkezik a Vállalkozói díj teljesítéséhez szükséges forrással, 
továbbá nem áll rendelkezésre a 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (1) bekezdése és a 254. § 
(3) bekezdése szerinti, az állami beruházásokért felelős miniszter költségellenőrzésére 
vonatkozó támogató vélemény a törvény rendelkezéseinek megfelelően, avagy e vélemény 
megadására előírt törvényi határidő még nem telt el, úgy a Szerződés hatálybalépésének 
felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Feladatok elvégzésére, illetve a jelen Szerződés 
szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás a vonatkozó Támogatási 
Szerződés által biztosításra kerül a Megrendelő számára.

20.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közbeszerzési eljárás teljes fedezetét biztosító 
Támogatási Szerződés aláírásra kerül, vagy a teljes fedezet biztosítása érdekében 
módosított Támogatási Szerződés hatályba lépése megtörténik, és a 2024. évi LXXIV. 
törvény 253. § (1) bekezdése és a 254. § (3) bekezdése szerinti, az állami beruházásokért 
felelős miniszter költségellenőrzésére vonatkozó támogató vélemény a törvény 
rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre áll, avagy e vélemény megadására előírt 
törvényi határidő e vélemény megadása nélkül eltelt, úgy azt úgy tekintik, hogy a jelen 
Szerződés szerinti Feladatok elvégzésére, illetve a jelen Szerződés szerinti fizetési 
kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás és a 2024. évi LXXIV. törvény szerinti 
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miniszteri költségellenőrzést tartalmazó vélemény Megrendelő rendelkezésére áll. A 
Feladatok fedezetéhez szükséges hatályos Támogatási Szerződés és a miniszteri 
költségellenőrzést tartalmazó vélemény 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő módon 
való rendelkezésre állásáról, mint a Szerződés hatálybalépésének konjunktív feltételeiről, 
a Megrendelő ezek rendelkezésre állásáról való hivatalos tudomásra jutását követő kettő 
(2) munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót.

20.4. Amennyiben a teljes fedezetet biztosító Támogatási Szerződés aláírására és a miniszteri 
költségellenőrzést tartalmazó vélemény 2024. évi LXXIV. törvénynek megfelelő módon való 
rendelkezésre állására jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása előtt sor kerül, abban az 
esetben a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.

20.5. Amennyiben a jelen Szerződés mindkét Fél részéről történő aláírását követő hat (6) 
hónapon belül a Feladatok teljes fedezetéhez szükséges támogatás nem áll rendelkezésre, - 
azaz a Támogatási Szerződés nem kerül aláírásra, vagy a Támogatási Szerződéssel biztosított 
forrás nem nyújt teljes mértékben fedezetet és a teljes fedezet biztosítása érdekében 
módosított Támogatási Szerződés hatálybalépése hat (6) hónapon belül nem történik meg - 
a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés nem lép hatályba és a 
Szerződés a hat (6) hónapos határidő utolsó napján minden további külön jogcselekmény 
nélkül megszűnik. Ebben az esetben a Felek a lehetetlenülés jogkövetkezményeit 
alkalmazzák azzal, hogy a Szerződés ezen okból történő megszűnése miatt a Felek 
egymással szemben semmiféle jogcímen nem támaszthatnak igényt.

20.6. A fenti pontokban foglaltak ellenére a Megrendelő a jelen Szerződés mindkét Fél részéről 
történő aláírását követő hat (6) hónapon belül jogosult arra, hogy a fenti 20.5. pontban 
foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést hatályba 
léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás 
vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani 
tudja és a miniszteri költségellenőrzést tartalmazó vélemény a 2024. évi LXXIV. törvénynek 
megfelelő módon rendelkezésre áll.

20.7. A 20.3. és 20.6. pontban foglalt esetekben a Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú 
jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlését követő napon lép hatályba.

20.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Feleket terhelő teljesítési 
kötelezettségek nem nyúlhatnak túl a Projekt fizikai zárásának határidején.

21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. 
Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy 
egyéb szervük, vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen 
Szerződés aláírására és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Szerződést 
képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető 
kötelezettségvállalást jelent számukra.

21.2. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem 
érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések 
lépnek, feltéve, hogy a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

21.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletéi, a Ptk., az 
állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (Ábtv.) és végrehajtási 
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rendeletéi, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.), a Kivitelezési Kódex 
(191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 
vonatkozó, mindenkori hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

21.4. A Vállalkozó az Ábtv. 24. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel 
kijelenti, hogy az összeférhetetlenségi előírásoknak megfelel.

21.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezni. 
Amennyiben az egymás közti egyeztetés nem vezet eredményre, az építmények 
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, 
valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. 
törvény szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak a bírósági út előtt a 
jogszabályi feltételek fennállása esetén. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő 
műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében Felek kikötik a Magyar Köztársaság bíróságainak 
joghatóságát és fordulnak bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény („Pp.") szabályai szerint. Az Ábtv. 54. § (4) bekezdésében meghatározott 
értékhatárt meghaladó pertárgyértékű polgári jogvita elbírálására a Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes.

21.6. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből 
eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.

21.7. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, 
védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket 
stb. használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a 
felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek 
elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett 
követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy 
egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.

21.8. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Vállalkozónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

21.9. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

21.10. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (l)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 
betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő 
hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

21.11. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 
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alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek 
vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy 
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

21.12.Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról 
szóló. 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: „Áht.") szerint illetékes ellenőrző 
szervezetek feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok 
alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg.

21.13. Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó 
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 
707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű a Méptv. szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység - ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - kapcsán 
kimondja, hogy ezek a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer 
alkalmazási körébe tartoznak. Az előbbiekben írott tevékenység csak az Építőipari 
Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: „Üvegkapu") történő 
regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek a Méptv.-ben, valamint a 707/2021. (XII. 15.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során folyamatosan 
biztosítja az Üvegkapu alkalmazását.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Üvegkapu alkalmazására vonatkozó előírások be nem 
tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.

21.14. Vállalkozó köteles a Szerződés aláírásával egyidejűleg a „Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet 
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU 
tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról" aláírni, amelyet Felek 8. sz. 
mellékletként a Szerződéshez csatolnak.

21.15. Jelen Szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
1. számú melléklet: Műszaki leírás, Felhívás, Közbeszerzési Dokumentumok, Ajánlat 
(fizikailag nem kerül csatolásra)
2. számú melléklet: Projektszervezet felépítése, tagjai
3. számú melléklet: Változtatáskezelési útmutató és mellékletei
4. számú melléklet: Teljesítési biztosíték igazolása
5. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
6. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról
6/A. számú melléklet: Alvállalkozói teljesítésről szóló nyilatkozat
6/B. számú melléklet: Alvállalkozói kifizetésről szóló nyilatkozat
6/C. számú melléklet: Alvállalkozói teljesítési táblázat
7. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont szervezetről, szakemberekről
8. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) 
bekezdése szerinti tilalomról

21.16. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. § 21. pont szerinti 
Közbeszerzési Dokumentumok és Vállalkozó Ajánlata - külön csatolás hiányában is - a 
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jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés az alábbi 
dokumentumokból áll:
a) Szerződés és mellékletei,
b) Közbeszerzési eljárás dokumentumai (fizikai csatolás nélkül)

21.17. A Szerződést alkotó dokumentumokat együttesen kell értelmezni, azok kölcsönösen 
magyarázzák egymást. Értelmezési kérdés vagy eltérés esetén dokumentumok között a 
dokumentum-hierarchia sorrendben a következő:
a) Szerződés törzsszövege;
b) Szerződés fizikailag csatolt mellékletei;
c) Közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentuma. Amennyiben a Közbeszerzési 

dokumentumok között ellentmondás merülne fel, Felek az Ajánlati felhívásban 
foglaltakat tekintik irányadónak.

A Felek elfogadják, hogy a Közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás kérésre 
adott Ajánlatkérői válaszok a Szerződés törzsszövegének rendelkezéseinek értelmezésére 
is szolgálnak, így a Szerződés törzsszövege rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása 
esetén Felek azokat figyelembe tartoznak venni és e tekintetben a kiegészítő tájékoztatás 
körében adott válaszok nem tekinthetők a Szerződés törzsszövegében foglaltakkal 
ellentétes rendelkezésnek.

A Szerződés egymással megegyező - negyvennégy (44) számozott oldalból és nyolc (8) 
mellékletből álló - három (3) eredeti példányban készült, amelyből két (2) példány Megrendelőt, 
egy (1) példány pedig Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, 
azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2026. „........ ' Tököl, 2026. „.......... '

Diószegi Ágnes
Igazgatósági tag

Bodor Ádám
Igazgatósági tag

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

Benkovics Antal 
vezérigazgató 
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