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BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: 
székhely:

BKK Zrt.
■ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

cégjegyzékszám: 
adószám:

01-10-046840
23028966-4-44

Áfa csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

valamint másrészről a

Watz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
■ rövidített cégnév: Watz Építőipari Kft.

székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám:

1047 Budapest, Károlyi István utca 11. fszt. 2. 
01-09-878707
13894764-2-41

kivitelezői nyilvántartási szám: 11A11230
mint vállalkozó {a továbbiakban: „Vállalkozó"),

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek", külömkülön a „Fél") között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő beszerzési eljárást folytatott le „Ferenciek 
tere építőipari kivitelezés - Utaskoordinátori és jegyellenőri tartózkodó kialakítása" tárgyában, 
amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

1.2. A Szerződés az ajánlati felhívás (a továbbiakban: „Ajánlati felhívás"), a Szerződés 1. számú 
mellékletét képező műszaki leírás (a továbbiakban: „Műszaki leírás"), valamint a Vállalkozó 
ajánlata (á továbbiakban: „Árajánlat") alapján jött létre. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a 
jelen pontban felsorolt dokumentumok ismeretében, az abban foglaltakat elfogadva köti meg a 
jelen Szerződést.

1.3. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:87. § (1)- 
(2) bekezdéseivel összhangban kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél 
figyelembe vehetők.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Ferenciek tere aluljáró színijén található
12. számú helyiség-csoport építőipari kivitelezését, utaskoordinátori- I és\\jegyellenőri 
tartózkodó kialakítását, valamint felújítási munkálatainak elvégzését (i uqvábbiakban: 
„Munka") a jelen Szerződésben, a Műszaki leírásban és Ajánlatban foglalt felteteJeii szerint, az 
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ott megfogalmazott szempontok alapján a Megrendelő utasításainak megfelelően, a 
Vállalkozótól elvárható kiemelt szakértelemmel és gondossággal.

3. TELJESÍTÉS

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés a hatálybalépésétől a szerződéses 
kötelezettségek mindkét Fél általi teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre. Jelen 
Szerződés mindkét Fél általi aláírás napján jön létre és lép hatályba. Amennyiben a Felek általi 
aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés aláírásának napja az utolsó aláíró Fél 
aláírásának a napja.

3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a munkaterületeket Vállalkozóval egyeztetett 
időpontban, előzetes ütemezési terv szerint, a szerződéses munkavégzésre alkalmas állapotban 
köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, Vállalkozó _ pedig köteles átvenni a 
munkaterületet. Megrendelő biztosítja a Feladat ellátásához szükséges villamosenergia- és 
vízellátást, valamint a szociális helyiségeket

3.3. A teljesítés helyszínét, pontos címét a Műszaki leírás, a teljesítés ütemezését a 3. sz. 
mellékletként csatolt Ütemterv (a továbbiakban: „Ütemterv"} tartalmazza.

3.4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a munkavégzés időtartama alatt tekintettel lenni a 
teljesítés helyén zajló forgalomra, illetve a munkaterület rendben tartására.

3.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Munka hiba-, és hiánymentes, szerződésszerű teljesítésének 
kötbérterhes véghatárideje 2026. november 30. napja.

3.6. Felek rögzítik, hogy a Munka akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a 
Vállalkozó a Munkát készre jelentette (a továbbiakban: „Készre jelentés"), továbbá a műszaki 
átadás-átvételi eljárás (a továbbiakban: „Műszaki átadás-átvétel eljárás") a Szerződés 3.5. 
pontjában írt határidőig megvalósult, valamint a Műszaki átadás-átvételhez szükséges 
dokumentumokat (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció") a Műszaki átadás-átvétel 
kezdetéig a Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.

3.7. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.

4.2. Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljeskörű teljesítésére az Ajánlatának megfelelően, a 
Műszaki leírásban, valamint a Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a 
Szerződés teljesítési határidejének betartására. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles a 
Munkát úgy végezni, hogy a tényleges előrehaladás feleljen meg a Szerződés 3.5. pontjában 
rögzített határidőnek, illetve a Műszaki leírásban foglalt követelményeknek.

4.3. A Vállalkozónak kötelessége a Magyarországon mindenkor érvényben lévő, az építésre, a 
tervezésre, a környezetvédelemre, a munkavédelemre stb. vonatkozó jogszabályok, előírások, 
engedélyek, szabályzatok szabványok, utasítások, és eljárásmódok betartása, Különös 
tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV1IJ. iörvehyben, 
valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Körmi Ubdeletben 

foglaltakra.

2



4.4. A Vállalkozó köteles munkája során figyelembe venni az újonnan bevezetett jogszabályokat és 
előírásokat, illetve a meglévők módosításait, amelyek a Szerződés alapján végzett 
tevékenységeire, és a Munka kivitelezésére vonatkoznak. Az ilyen új, vagy módosított 
jogszabályok és előírások megjelenésekor a Vállalkozó köteles:

• azonnal értesíteni a Megrendelőt;
• az új és a módosított jogszabályoknak megfelelően módosítani, vagy kiegészíteni a Munka 

elvégzésére vonatkozó előírásokat.

4.5. Megrendelő vállalja, hogy a rendelkezésére álló és a munkavégzéshez szükséges engedélyeket
Vállalkozónak legkésőbb jelen Szerződés aláírásáig átadja. Vállalkozónak az engedélyekben 
előírtakat köteles betartania. * ■

4.6. Az átadott engedélyen felül a megvalósításhoz, illetve a kiviteli munkák megkezdéséhez 
szükséges egyéb engedélyek és hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó felelőssége és feladata 
az illetékes hatóságoktól, vagy kijelölt szervezetektől, saját költségén.

4.7. A. Műszaki leírásban hivatkozott szabvány jegyzékek tájékoztatásul szolgálnak, a Vállalkozó 
felelőssége, hogy teljeskörűen tisztában legyen a vonatkozó jogszabályokkal, szabványokkal és 
előírásokkal.

4.8. Vállalkozó köteles á kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészet! és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MŰM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 
20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a 
Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek 
adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos 
munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, 
továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói 
részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok 
viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni.

4.9. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, valamint egyéb, a munka végzése során 
keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) deponálása - engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő - elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá a 
Munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a 
hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó 
köteles viselni, azt Megrendelő részére külön költségként nem számíthatja fel, a Vállalkozói díj 
tartalmazza. Az építési terület saját eszközökkel történő megfelelő'takarítása szintén a 
Vállalkozó feladata.

4.10. Vállalkozó feladata a Munka megkezdését megelőzően, illetve a Munka elvégzése alatt a 
szükséges tájékoztatási feladatok teljesítése, illetőleg a Megrendelő részére az ehhez szükséges 
információk határidőben történő megadása.

4.11. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenységé során keletkező 
zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja meg a jogszabályokban előírt 
határértékeket. A munkavégzésre hétköznap munkaidőben, 8.00-17.00\ó?á között van 
lehetőség, ill. egyeztetett esetben munkaidőn túl és hétvégén is. Vállalkozö\-\mennyiben 

szükséges - köteles megszerezni a hétvégi és vagy éjszakai munkavégzéseKnéz az érintett 
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kerületi Polgármesteri Hivatal(ok)tól, hatóságoktól az esetleges engedélyeket. A tervezett 
ütemezést az Ütemterv' tartalmazza, de az ütemezést Vállalkozó Megrendelővel köteles 
egyeztetni és véglegesíteni a Szerződés aláírást követően legkésőbb a munkaterület átadás­
átvételének napjáig. Felek a véglegesített ütemezést vagy a tervezett ütemezés elfogadását 
írásban rögzítik.

4.12. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 
eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek beszerzéséről is, biztosítania kell 
továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, használati utasításának betartását. Vállakozó 
feladata a szükséges tanúsítványok, teljesítmény nyilatkozatok, ill. a beépített és felhasznált 
anyagok jogszabályban előírt dokumentumainak a beszerzése, továbbá a jogszabályi 
követelményeknek megfelelő érintésvédelmi felülvizsgálat elkészítése/elkészíttetése, ill. azok 
megküldése Megrendelő részére.

4.13. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos 
magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, 
továbbá a gyártói műszaki feltételeknek. Vállalkozó köteles a munkálatokat az Összevont 
Építőipari Normarendszer technológiai iránymutatása alapján végezni.

4.14. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, burkolatok 
állagmegóvásáról gondoskodni. Az ezen kötelezettségének megszegéséből eredő hibák 
kijavítása Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, ha igazolja, 
hogy magatartása nem volt felróható, valamint a megrongálódás nem olyan okból következett 
be, amelyért Vállalkozó felelős.

4.15. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott, hatályos jogszabályokban 
meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze.

4.16. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő 
engedélyével történhet, a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről megfelelő időben 
előzetesen köteles írásban értesíteni e-mailben.

4.17. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni Megrendelőnek minden 
olyan tényt vagy körülményt, amely a Szerződés teljesítési határidejét befolyásolhatják, a 
Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhetnek, vagy

. amelyek egyéb más módon kihatással lehetnek a Szerződés teljesítésére, illetve az elvárt 
minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a kedvezőtlen hatások várható 
mértékére, a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, mérséklésének Vállalkozó által javasolt 
lehetséges módjára és a kármegelőzésre és kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt esetben 
- szükség szerint egy alkalommal - a fenti értesítést kiegészítheti legfeljebb az értesítés 
Megrendelőnek történő megküldését követő tizenöt (15) napon belül.

4.18. Vállalkozó köteles az általa elvégzendő Munka bármely részére vonatkozó, valamennyi 
szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást - a teljesítéshez szükséges időt is szem 
előtt tartva - határidőn belül megszerezni, a lejárt jóváhagyásokat, hozzájárulásokat hatályában 
meghosszabbítani. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a megrendelt munka nem 
építési engedély köteles, továbbá az ingatlan tulajdonosától szükséges jóvá hagyás^beszerzése 
Megrendelő feladata.

4.19. Vállalkozó teljeskörűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során alkaln^i^^t^építési 
módszerek megfelelő minőségéért.
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4.20. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt 
vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett, 
betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését.

4.21. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a Munkát maga 
végezte volna.

5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.

5.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Amennyiben 
Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a tényleges előrehaladás nem felel meg a 4.11. pont szerint 
rögzített végleges ütemezésnek, a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az 
előrehaladást gyorsító intézkedéseket megtenni. Ha a Megrendelő azt állapítja meg, hogy a 
Vállalkozó az előrehaladást a felszólítás ellenére nem gyorsította, követelheti a. létszám 
növelését, túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a vállalkozói díj növelése 
nélkül.

5.3. A Szerződés teljesítése során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési 
hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben és módon köteles állást foglalni, hogy az a 
vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. Amennyiben a Vállalkozó - az 
ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő 
azt soron kívül köteles részére megadni. Vállalkozó az igény soron kívüliségét köteles erre 
irányuló kérelmében megindokolni.

5.4. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kiépítési vázrajzot és a szükséges műszaki leírást 
elektronikus úton a beszerzési eljárás során már a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.

5.5. Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad el.

5.6. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni minden a 
Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről.

5.7. Megrendelő köteles továbbá a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 43. §-ában foglalt 
építtetői kötelezettségeknek eleget tenni.

6. MUNKATERÜLET

6.1. A .Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére a 3.2. pontnak megfelelően, 
munkavégzésre alkalmas állapotban. Az átadás időpontját írásban a Munkaterület átadás­
átvételével egyidejűleg rögzíteni kell.

6.2. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterületen 
történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá 
gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről. .

6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet megismerte, azt a Feladat elváli^s^oz szükséges 

mértékben megvizsgálta.
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6.4. A Vállalkozó által helyszínenként visszaadott területeket a visszaadást követően Megrendelő 
használatba veszi attól függetlenül, hogy a teljes Munka Készre jelentése, illetve a Műszaki 
átadás-átvétel mikor valósul meg. A helyszínen elvégzett Munkáról - a kivitelezés előtti és utáni 
állapot rögzítése, valamint az esetleges viták elkerülése érdekében - fotódokumentáció készül.

7. VÁLLALKOZÓI DÍJ

7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a Munka hiba- és hiánymentes, határidőben 
történő elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a 
Szerződés 8. fejezetében foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott egy (1) darab számla 
alapján összesen az Árajánlatnak megfelelő nettó 6 557 046, - Ft + áfa, azaz nettó hatmillió- 
ötszázötvenhétezer-negyvenhat forint plusz általános forgalmi adó összegű vállalkozói díj (a 
továbbiakban: „Vállalkozói díj") illeti meg.

7.2. A Vállalkozói díj magában foglalja a Műszaki leírás és a Vállalkozó ajánlata szerinti műszaki 
tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását.

7.3. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalányár, amely 
tartalmazza minden, a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény szolgáltatásának 
teljes költségét, valamint minden, a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, kiadást, 
ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket.

7.4. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak rfieg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel 
Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a 
továbbiakban: „Pótmunka") ellenértékét igényelheti, amely a Szerződés részét képező 
dokumentációk tartalmából kimaradt, de elvégzése a Munka teljesítéséhez műszakilag 
elengedhetetlen, és amely nélkül a Szerződés nem teljesülne. A Szerződés teljesítéséhez nem 
szükséges munkákra nem rendelhető el Pótmunka.

A Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka") 
ellenértékének megtérítésére Vállalkozó nem jogosult, azonban köteles azt elvégezni. Felek 
Többletmunkának tekintik különösen a költségvetésben nem, vagy nem megfelelő mennyiséggel 
feltüntetett munkákat, melyek a beszerzési dokumentumokban, engedélyekben, Műszaki 
leírásban, illetve a Vállalkozó ajánlatában, vagy a Szerződés más részeiben szerepelnek. A 
Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban 
felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, 
ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség á Többletmunka elvégzésével 
kapcsolatban merült fel, illetve, hogy a költség jellege olyan, hogy arra az eset összes 
körülményeire, a munka természetére és költségvonzatára tekintettel, a Vállalkozói díj 
meghatározásakor kellő szakmai gondosság mellett sem számíthatott, az a felvállalt kockázata 
ésszerű határain kívül esik.

7.5. A 7.4. pont szerint esetlegesen felmerülő pótmunka vagy többletmunka iránti igényt írásban, 
részletes indokolással és alátámasztással nyújthat be Vállalkozó Megrendelő részére. Bármely 
többletigény megtérítésére Felek közös megegyezésén alapuló szerződésmódosítást követően 
kerül sor.

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Munka megvalósításának szükséges pénzügyiedet teljes 
mértékben rendelkezésére áll.
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8.2. Vállalkozó előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem nyújthat.

8.3. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően kiállított számla ellenében jogosult. A Megrendelő a Munkák 
elvégzését egy (1) teljesítési ütemben számolja el, így Vállalkozó összesen egy (1) darab számla 
benyújtására jogosult a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, a Szerződésben 
rögzítettek szerint.

8.4. A számla kiállítására a Megrendelő által leigazolt felmérés alapján, a Megrendelő arra
feljogosított képviselői által kiállított és aláírt teljesítésigazolás (a továbbiakban: 
„Teljesítésigazolás") alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben
meghatározottakhoz képest a Vállalkozó teljesítését.

8.5. A Teljesítésigazolás alapján a Vállalkozó a teljesítéstől számított nyolc (8) napon belül jogosult a 
számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő részére. A számlán fel kell tüntetni a jelen Szerződés 
azonosító számát, valamint Megrendelő Áfa csoportazonosító számát. A számlának minden 
esetben kötelező melléklete a Teljesítésigazolás és az adott kifizetés jogszerűségét és

* összegszerűségét alátámasztó dokumentumok.

8.6. A számlát a Vállalkozó kizárólag postai úton vagy elektronikus számlaként nyújthatja be, postai 
úton Megrendelő székhelyére, a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. címre, 
elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu címre. A számlához a mindkét fél által aláírt 
Teljesítésigazolást mellékelni kell. Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a 8.5. és 8.6. 
pontban foglaltaknak, Megrendelő a 8.7. pont alapján jár el.

8.7. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a 
Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák 
kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla 
és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen 
átadásra került. Ennek megfelelően a tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla 
javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő kizárólag a 
hiba-, és hiánymentes számla kiállítását, illetve Megrendelő által történő befogadását követően 
veszi kezdetét.

8.8. Megrendelő a hatályos jogszabályokban, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően 
benyújtott számla ellenében a Vállalkozói díj a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésben 
meghatározottak szerint fizeti meg az Vállalkozó részére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11703006-20440147-00000000 számú bankszámlájára történő banki átutalással a számla 
igazolt kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül.
Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni.

8.9. Felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása és kiegyenlítése forintban történik.

8.10. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó á Ptk. 6:155. § szerinti kamat felszámítására jogosult.

9. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

9.1. A Készre jelentés során a Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel, hogy a Murvái Befejezte, és 
készen áll a Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére, továbbá javaslatot ttesz® Műszaki 
Átadás-átvételi eljárás időpontjára.
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9.2. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni (ide nem értve a 
6:247: § (2) bekezdésében előírt határidőt}. A Műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A Műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb kettő (2) munkanap.

9.3. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó általi Készre jelentést a 
Megrendelő elfogadta, és Vállalkozó az 9.4. pontban részletezett Átadási dokumentációt a 
Megrendelő részére a Készre jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta.

9.4. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a Műszaki leírásban rögzítetteket és ezen felül:
• a beépített építőipari termékek, berendezések alkalmazásával kapcsolatos 

engedélyeket/tanúsítványokat, amennyiben az építési engedély köteles;
• a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, gyártói teljesítmény 

nyilatkozatokat;
• a kivitelezői nyilatkozatokat;
• hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot;
• minőségvizsgálati jegyzőkönyveket (Érintésvédelmi Jegyzőkönyv is, amennyiben releváns);
• szakági megvalósulási terveket (építészet, gépészet, elektromos)

9.5. Az Átadási dokumentáció elfogadásának feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások 
megléte a Műszaki leírás szerint és a Megrendelő által elfogadottan, valamint a Munkák 
kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása.

9.6. A Megrendelőnek az átvételt követő három (3) munkanapon belül meg kell határoznia az 
Átadási dokumentáció szükséges kiegészítéseit.

9.7. Amennyiben a Megrendelő indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási dokumentáció 
olyan hiányos, hogy azt teljeskörűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, úgy azt a Megrendelő 
köteles átdolgozásra visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a 
Megrendelőt. Ebben az esetben a Műszaki átadás-átvételt nem lehet lezárni.

9.8. Megrendelő a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát szakmailag megvizsgálni 
és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának 
határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. Felek a jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az 
átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az esetleges átvétel megtagadásának indokait.

9.9. Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes Munka átvételére köteles.

9.10. Vállalkozó köteles a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges 
javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni.

9.11. Ha a Vállalkozó a Műszaki átadás-átvétel .lezárását akadályozó hiba és hiány esetén azok 
kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő 

. jogosult a Szerződés 10.3. pontja szerinti hibás teljesítési kötbért követelni, azzal, hogy 
Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért követelni olyan hibák esetében is, amelyek a 
Műszaki átadás-átvétel lezárását nem akadályozzák.

9.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekin1tictől\határidőben 
teljesítettnek és szerződésszerűnek, ha Vállalkozó a Szerződésben meghatározó ti Munkát az 
Ajánlatban, továbbá a Szerződés és mellékletei rendelkezései szerint, az ezjeJdJ^n rögzített 
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mennyiségben, minőségben, teljesítési helyen és teljesítési határidőn belül teljesíti azzal, hogy 
a 9.2. pontban meghatározott Műszaki átadás-átvételi eljárást Felek lefolytatták, az azt lezáró 
jegyzőkönyvet Felek aláírták-valamint a végleges Átadási dokumentációt a Megrendelő részére 
- egy (1) példányban papíron és egy (1) példányban elektronikus adathordozón (Pen-Drive, 
vagy e-mailben) - átadta.

10. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS

10.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, 
előírásoknak, valamit az Ajánlati felhívásban, a Műszaki leírásban, az Ajánlatban, illetve a 
Szerződésben foglaltaknak.

10.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem 
teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy 
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is 
érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára az Áfa 
nélkül számított teljes nettó Vállalkozói díj 1%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni 
Megrendelő részére. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói 
díj 20%-át. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a húsz (20) napot, Megrendelő 
jogosult egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől - mindennemű kártalanítási kötelezettség 
nélkül - elállni (amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munka teljesítését), vagy a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 10.4 pontja 
szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

10.3. Olyan minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős a jótállási kötelezettségén 
túl, Megrendelő választása szerint szavatossággal vagy hibás teljesítési kötbérrel, illetve 
kártérítési felelősséggel tartozik. Ha Megrendelő a hibás teljesítését nem fogadja el, és 
szavatossági igényt érvényesít, akkor a Vállalkozó köteles a hibát Megrendelő által 
meghatározott határidőn belül külön ellenérték nélkül kijavítani. Amennyiben Megrendelő nem 
él szavatossági jogával, és a hibás teljesítést elfogadja, akkor Vállalkozó egyösszegű hibás 
teljesítési kötbér fizetésére jogosult, amelynek mértéke az Áfa nélkül számított teljes nettó 
Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés 
Megrendelő általi elfogadásakor esedékessé válik.

10.4. Amennyiben a teljesítés - olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul, a Vállalkozó az 
Áfa nélkül számított teljes nettó Vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles Megrendelő részére, és Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől - 
mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. 
Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség a 
meghiúsulással érintett telephelyen elvégzendő munkák kapcsán.

10.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

10.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési 
kötelezettségét nem érinti.

10.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmarölőlkésedelmi és 
hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegéből visszatartani Arra az esetre, 
amennyiben a kötbér összeg visszatartására Megrendelő nem jogosult, illetojipg t^eghiúsulási 

9



kötbér felmerülése esetére, Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér megfizetése az erre 
történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes.

10.8. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása érdekében, 
köteles a Szerződés teljesítésének elmaradásával (nemteljesítés vagy késedelem) kapcsolatos 
igényekre kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési biztosíték") nyújtani. A Teljesítési 
biztosíték benyújtását igazoló dokumentumot Felek a Szerződéshez csatolják 4. sz. 
mellékletként.

10.9. A Teljesítési biztosíték mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-a, amelyet a Vállalkozó az 
előírt óvadéknak a Megrendelő CIB Banknál vezetett 10700024-67032082-51900001 számú 
bankszámlájára számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesít. A Teljesítési 
biztosítéknak a Munkaterület Vállalkozó részére történő átadásának időpontjától kezdődően a 
Műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontját követő 30 napig kell 
rendelkezésre állnia. A Teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és 
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe 
vehető.

• A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott bármely teljesítési kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget.

• Amennyiben á Vállalkozói díj bármilyen okból növelésre kerül, a Vállalkozó köteles a
vonatkozó szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított tizenöt (15) napon belül a 
Teljesítési Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy 
a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni 
és a Megrendelő számára átadni. .

• Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból csökkentésre kerül, a Vállalkozó jogosult a 
szerződés módosításának hatályba lépésétől számított öt (5) napon belül a Teljesítési 
Biztosítékot a csökkentett Vállalkozói díj alapján számított összegre csökkenteni, vagy a 
Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni.

• Amennyiben a befejezési véghatáridő bármely okból meghosszabbodik, a Vállalkozó 
köteles a Teljesítési Biztosíték hatályát haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő 
felszólításának kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül a meghosszabbított 
befejezési véghatáridőnek megfelelően meghosszabbítani.

10.10. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres Műszaki átadás­
átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítva két (2) év teljes körű jótállást vállal. Felek a 
beépített eszközökre a gyártói jótállás idejét veszik figyelembe. Megrendelő a jótállási idő alatt 
felfedett, a vállalkozónak felróható hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására 
hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő 
köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) napon belül a 
Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának 
megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben! szereplő határidőn 
belül a hibajavítást megkezdeni és erről, valamint a kijavítás várható befejez^éipl értesíteni a 
Megrendelőt. A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni.
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ÍO.ll.Vállalkozó köteles a Szerződés hatálybalépésének időpontjától a Szerződés tárgya szerinti 
tevékenységre kiterjedő, legalább 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint összegű érvényes szakmai 
felelősségbiztosítássáF rendelkezni. A felelősségbiztosítást igazoló kötvény(ek) másolata a 
Szerződés 5. számú mellékletét képezi(k). Vállalkozó kijelenti, hogy a felelősségbiztosítást 
legalább a Teljesítésigazolás kiállításának időpontjától számított három (3) hónapig vállalja 
fenntartani.

Vállalkozó kijelenti, hogy a felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a saját és a Szerződés teljesítése 
során igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő 
felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra. A fedezetnek a Megrendelő ilyen 
igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk megtérítésére is.

A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozónak legkésőbb a munkaterület átadás­
átvételének időpontjára kell megkötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az 
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő 
jogosulta Szerződéstől azonnali hatállyal elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre 
a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, valamint a 
Megrendelőt is haladéktalanul tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is 
megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek 
érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.

Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződés(ek)ben 
előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen mulasztás 
következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.

10.12. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a fenti intézkedés ellenére a teljesítési határidő 
lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az előírt határidőre nem tud teljesíteni, a 
Szerződést felmondja és a Munkát más vállalkozóval fejeztesse be.

11. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK

11.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR")/ a GDPR, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: „Infotv.") / Infotv., valamint Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének az 
átlátható működésről szóló 17/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
„Rendelet") rendelkezései a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandóak, a Megrendelő 
adatkezelésére és közzétételi kötelezettségére ezen jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, valamint azok 
teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, 
tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által 
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a 
jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az 
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi L1V. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott know- 
how-t is - az Infotv. és a Rendelet által megengedett körben - üzleti titokként (a továbbiakban 
együtt: „Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés teljeAíresA céljából 
használhatják fel, a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozzák nyílláágra, és 
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illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, 
sem azt követően.

11.3. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati 
költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő 
juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 
vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 
nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a 
védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

11.4. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek (alkalmazottak, 
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők) is üzleti titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya 
alatt, mind azt követően.

11.5. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett 
körben a Vállalkozót és a vele jogviszonyban álló más személyeket a titoktartási kötelezettség.

11.6. Ezen rendelkezéseknek Vállalkozó a vele jogviszonyban álló más személyek részére történő 
megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése Vállalkozó kötelessége, illetve 
felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve 
kiküszöböléséhez szükséges költségek - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - 
Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében 
nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

11.7. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást 
(ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 
adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás 
munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

12.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján 
lehetséges.

12.2. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél írásban felmondhatja. 
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha bármelyik fél a Szerződésből eredő lényeges 
kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésevei ismételten 
késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést 
kizárja. A felmondás csak írásbeli indokolással ellátva érvényes. Fenti bekezdés szerinti 
felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.3. A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében ál rfiegíllető egyéb 
igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondhatja a 
Szerződést, a Vállalkozó kártérítése nélkül, így különösen:
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■ ha a Vállakozó hibásan teljesít, Illetve a Megrendelő felszólítására a megjelölt határidőn, 
illetve a Megrendelő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki, vagy a 
hibát nem lehet kijavítani,

■ amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik a teljesítés során és a Megrendelő által írásban 
adott (vagy elfogadott) póthatáridő is eredménytelenül járna le,

■ ha a Vállalkozó késedelembe esik a Szerződés, teljesítése során és a késedelmes 
teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,

■ ha a Vállalkozó - a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő 
írásbeli figyelmeztetése ellenére - nem teljesíti bármely más kötelezettségét,

• ■ ha a Vállalkozóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, 
végelszámolási eljárás, illetve kényszertöríési eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja,

■ ha Vállalkozó a jelen Szerződést megelőző beszerzési eljárásban az értékelés alá eső 
szempontokra adott vállalását nem teljesíti.

12.4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén, 
kötelesek a Ptk.-bán meghatározott keretek között egymással elszámolni. Felmondás esetén a 
Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak 
az elvégzett munkával arányos részére.

12.5. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a 
teljesítésig a Szerződést az abban foglaltaknak megfelelően felmondhatja. .

12.6. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része 
továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell 
jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

13. KAPCSOLATTARTÁS, ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI l/ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

13.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a 
Felek mindenkori székhelyére kell megküldeni.

13.2. A Felek rögzítik, hogy a Felek kölcsönös együttműködésével összefüggő bármely lényeges 
információról haladéktalanul és szükség esetén írásban (e-mailben), visszaigazolható módon 
kötelesek a másik Felet értesíteni.

13.3. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelő részéről:
Név: Benkő Lajos Tamás
Telefon:
E-mail cím:

Név: Varga Szabolcs
Telefon:
E-mail cím:

Név: Rimanóczyné Tóth Tímea
Telefon:
E-mail cím:

Név: Csáki János
Telefon: A \

13



E-mail cím:

Név: Antal András
Mobil:
E-mail:

Vállalkozó részéről:
Név: Watz Imre
Telefon:
E-mail cím:

Vállalkozó Műszaki vezetője:
Név: Ribi István
Telefon:
E-mail cím:

13.4. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó 
által kinevezett Műszaki vezető a felelős.

13.5. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) Rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR") rendelkezései a kapcsolattartói 
adatok kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek részletszabályait a Felek adatvédelmi 
tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg.

13.6. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát a Felek kizárólag 
a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése vagy 
megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

13.7. A. kapcsolattartói adatokban történő változásokról Felek egymást a tájékoztatási 
kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

13.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján (https://bkk.hu) található, a BKK Zrt. által 
kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt 
természetes személyek, egyéb partnerei részéről kapcsolattartóként eljáró természetes 
személyek személyes adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 
megismerte és azt, valamint a jelen Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése 
során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban 
eljáró egyéb személyekkel is ismerteti.

13.9. Megrendelő személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzata a Megrendelő weboldalán 
(https://bkk.hu/iogi-tudnivalok/adatvedelem) elérhető.

13.10.Tekintettel  arra, hogy a Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatója a honlapján nem található meg, a 
Felek a jelen Szerződés 6. számú mellékleteként (a továbbiakban: „6. sz. melléklet") csatolják a 
Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatóját.

13.11.Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervföaésiintézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztqnsagc az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megse n nisii| ésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
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14. VIS MAIOR

14.1 Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag 
vagy más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior"). A Felek ilyen Vis maior eseménynek 
tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, 
tűzvész, robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, 
zavargások, forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).

14.2 A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.

14.3 Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén a Megrendelő és Vállalkozó 
szerződésszegés következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, 
objektív alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem 
ismert és előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel

14.4 A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell a 
másik szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő Fél 
eltérően nem, rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet fennállása 
lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye alapján elvárható összes, a Vis 
maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. Amennyiben 
a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul értesíteni kell 
(írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát 
jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

14.5 Félek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a 
Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett az olyan egészségügyi helyzetet, amely 
megfelel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak, illetve 
amely kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány 
bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép 
hatályba. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Építésügyi Kódex (az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), valamint a 
vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak.

15.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az egyeztetés 
a vitás kérdés mindkét fél általi tudomásszerzésétől számított 30 napon belül nem kerül 
rendezésre, egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak a bírósághoz a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szabályai szerint.

15.3'. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a^^r^désből'eredő 
kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.
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15.4. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, 
védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. 
használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a 
felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek 
elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett 
követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy 
egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.

15.5. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást 
(ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 
adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás 
munkáival, illetve a Szerződés szerinti szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

15.6. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez az arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül.

15.7. Jelen Szerződés az alábbi elválaszthatatlan mellékletekkel együtt érvényes:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Árajánlat
- 3. számú melléklet: Ütemterv
- 4. számú melléklet: Teljesítési biztosíték
- 5. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
- 6. számú melléklet: Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatója

A Szerződés egymással megegyező - tizenhat (16) számozott oldalból és hat (6) mellékletből álló - 
három (3) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig 
Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2026, Budapest, 2026,

:Ő Lajos Tamás Szendi Ákos András Watz ImreJJefíkő Lajos Tamás
Üzemeltetés vezető

Watz Imre
Ügyvezetőés vezető Ügyfélszolgálat és Ügyvezető

Bevételbiztosítás igazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ Watz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Zártkörűen Működő Részvény társaság
VállalkozóMegrendelő Vállalkozó
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