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VÁLLALKOZÁS) SZERZŐDÉS
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székhely: 
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adószám:
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01-10-046840
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mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő")

valamint másrészről a

KM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített cégnév: 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám:

KM Építő Kft.
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pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10671260-49020011
és mint vállalkozó {a továbbiakban: „Vállalkozó"),

{Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek", külön-külön a „Fél") között az alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „Bp., ///. Flórián tér közúti felüljárók 
felújítása" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") 
Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást {a“továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás") 
folytatott le, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

1.2. A Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás (a továbbiakban: „Ajánlati 
felhívás"), a Közbeszerzési dokumentumok - különös tekintettel annak, a Szerződés 1. számú 
mellékletét képező műszaki leírásra {a továbbiakban: „Műszaki leírás"), a Közbeszerzési eljárás

. során kiadott kiegészítő tájékoztatások, az esetleges kapcsolódó módosítások, valamint a 
Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat") alapján jött létre.

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az 
Ajánlati felhívás, a Kbt. 57.§-a szerinti közbeszerzési dokumentumok, a Közbeszerzési eljárás 
során kiadott kiegészítő tájékoztatások, az esetleges kapcsolódó módosítások (a továbbiakban 
együttesen: „Közbeszerzési Dokumentumok"), valamint az Ajánlat és - amennyiben releváns - 
annak hiánypótlása.

1.4. Felek- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:87.§ (1)- 
(2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi
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megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél 
figyelembe vehetők.

1.5. Felek a Kbt. 131.§ (2) bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy a Vállalkozó Ajánlata - az ajánlati 
áron kívül - a következő, értékelés alá esett ajánlati elemeket tartalmazta:
• Többletjótállás vállalása: harminchat (36) hónap
• a teljesítésbe bevonásra kerülő, az M.2.1) alkalmassági követelmény tekintetében 

bemutatott szakember (projektvezető) szakmai többlettapasztalata: harminchat (36) 

hónap

_____  2. . A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉS HELYE

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Öp., ///. Flórián tér közúti felüljárók 
felújítása" kivitelezési munkáinak (a továbbiakban: „Munka" vagy „Munkák") az elvégzését az 
Ajánlati felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Műszaki leírásban, a Vállalkozó 
Ajánlatában, valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Munka részletes leírását és a 
mennyiségeket a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás, az Ajánlati felhívás, 
valamint a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

2.2. Vállalkozó vállalja Megrendelő által rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentumok és. 
az eljárás során nyújtott adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és 
információk, valamint a benyújtott Ajánlat alapján a Szerződésben rögzítettek szerinti Munkák 
elvégzését, a rendeltetésszerű és biztonságos, üzemeltethető állapotú végleges használatba 
vételre alkalmas létesítmény (mű) (a továbbiakban: „Létesítmény" vagy „Mű") kivitelezését és 
átadását, á rendeltetésszerű használathoz szükséges jóváhagyások, engedélyek (különösen: 
(forgalomterelési, burkolatbontási, munkakezdési engedélyek) beszerzését, a szükséges egyéb 
kiegészítő tervek elkészítését, szakértők bevonását, valamint a kivitelezéshez szükséges 
nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzését, továbbá a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások elvégzését és engedélyek megszerzését, amely feladatokban - nem

___ kizárólagosan - benne.értendő szükség szerint az egészségvédelmi dokumentáció is. A lejárt
érvényességű engedélyek, hozzájárulások, közműpecsétek beszerzése, illetve meghosszabbítása 
a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá a kezelők és. üzemeltetők által tett 
észrevételek alapján kiegészítendő tervek készítése. Vállalkozónak az építés alatti ideiglenes 
forgalomkorlátozási terveket el kell készíteni és azokra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást 
kell kérni, mely a munkakezdési hozzájárulás kiadásának feltétele.

2.3. A teljesítés helye: Budapest, III. kerület, Flórián tér.

3. FELHASZNÁLÁSI JOG, TULAJDONJOG

-3.1. Vállalkozó a Szerződés alapján elkészült, a Szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt 
dokumentumokat (így: kivitelezés során készülő jelentések, fed vény tervek, változáskezelés 
keretében készülő dokumentumok, átadási dokumentáció, ennek részeként á megvalósulási 
tervek, a továbbiakban együttesen: „Dokumentumok") átadja Megrendelő részére, azok 
tekintetében Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, ezért a Szerződéssel kapcsolatban 
rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében 
azzal a továbbiakban szabadon, a 3.2. pontban foglaltak szerint rendelkezik.

3.2. A Dokumentumokra vonatkozó jog magában foglalja a felhasználási és használati jogot, 
amelyek az adott Munka elvégzésének és a Létesítmény vagy annak valamely részének a 
Megrendelő általi átvételével, és az adott feladat teljesítésére vonatkozó, a Szerződés 9.1. 
pontja szerinti Vállalkozói díj vonatkozó részénekmegfizetésével a Megrendelőre száll át. A
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Dokumentumok felett Megrendelő időbeli és területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik 
személynek átadható felhasználási és használati joggal rendelkezik, valamint jogot szerez arra, 
hogy a Dokumentumok részét vagy egészét maga felhasználja, megvalósítsa vagy 
megvalósíttassa, átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze {beleértve a . képfelvétellel való 
rögzítést, a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást is), harmadik 
személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználására másnak engedélyt adjon, a jelen pont 
szerinti felhasználási engedélyt másra átruházza. A Vállalkozói díj tartalmazza a teljes körű 
vagyoni jogok, valamint az átdolgozás és megváltoztatás jogának fentiek szerinti Megrendelőre 
történő átruházásának ellenértékét is.

3.3. _ Vállalkozó a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése szerint jogszavatossággal tartozik azért, hogy az általa, 
a Szerződés teljesítésé keretében elkészítendő vagy biztosítandó bármely szellemi alkotások 
esetében az azokra vonatkozó teljes körű vagyoni jogoknak az átruházására, valamint az 
átdolgozásra és megváltoztatásra vonatkozó jognak a Szerződés 3.2. pontjában írt rendelkezései 
szerinti engedélyezésére a Vállalkozó minden korlátozás nélkül jogosult.

Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során az általa teljesítendő feladatok 
tekintetében a szükséges szerződéses szerzői jogok birtokában van, a Megrendelő Szerződés 
szerinti, jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem 
akadályozza, illetve korlátozza, illetve harmadik személy díjazást vagy kártérítést nem 
követelhet. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a 
Megrendelővel szemben a szerzői jogokkal kapcsolatban támasztott bármilyen igény esetén a 
Megrendelőt minden, az igénnyel fellépő harmadik személy által támasztott követelés alól 
mentesíti, ideértve a Megrendelő felmerült jogi költségeit is.

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a munkaterület (a továbbiakban: 
„Muríkaterület") átadásától számított 410. napig elvégezni.

4.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a 
Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 13. fejezete szerint (a továbbiakban: 
„Készrejelentés"), továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárást {a továbbiakban. „Műszaki átadás­
átvétel eljárás") a Szerződés 4.1. pontjában írt határidőig megkezdte.

4.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.4. Jelen Szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdés.a) pontja alapján egyértelműen rögzíti, hogy 
amennyiben a Szerződés teljesítése során a Munkaterületen régészeti feltárás válik 
szükségessé, abban az esetben a teljesítési határidő - a Szerződés módosítása nélkül - a 
régészeti feltárás építési naplóban rögzített időtartamával egyező időtartammal 
meghosszabbodik. A régészeti feltárás időtartama alatt Megrendelő a műszaki ellenőr (a 
továbbiakban: „Műszaki ellenőr") útján a munkálatokat felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama 
alatt a Munkaterületen kizárólag régészeti feltárási munkák elvégzésére vad lehetőség.

5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.

5.2. Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljeskörű teljesítésére, a Vállalkozó Ajánlatában és a 
Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési 
határidejének betartására. Ennek'megfeleíően a Vállalkozó köteles a Munkát úgy végezni, hogy
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a tényleges előrehaladás feleljen meg a Szerződés 4.1. pontjában rögzített határidőnek, illetve a 
beruházás követelményeinek.

5.3. Vállalkozónak a szerződéskötést követően ki kell dolgoznia, és a Műszaki ellenőrnek 
jóváhagyásra be kell nyújtania a Munkaterület átadását követő tizenöt (15} napon belül egy-a 
Munkák elvégzésének, a Létesítmény kivitelezésének, az ajánlatkérési dokumentációnak, 
különösen a Műszaki leírásnak és a Kiviteli Tervnek megfelelő - megvalósítási ütemtervet (a 
továbbiakban: „Megvalósítási ütemterv").
A Megvalósítási Ütemtervnek az alkalmazott technológiának megfelelő részletezettséggel 
tartalmaznia kell a beárazott költségvetés szerinti tételek alapján az elvégzendő munka 
mennyiségének és a. felhasználandó erőforrásnak, és az azok kivitelezéséhez szükséges 
közlekedési, logisztikai és hatósági intézkedéseknek az adatait és alkalmasnak kell lennie a 
százalékos készültség bemutatására. A Megvalósítási Ütemtervnek részletesen tartalmaznia kell 
a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően elvégzendő vizsgálatok, a műszaki átadás 
megkezdésének feltételeként előírt, a kivitelezett állapot alapján elkészíthető 
dokumentumokat, továbbá az egyes teljesítések ütemezését és a kapcsolódó pénzügyi 
kötelezettségvállalások mértékét. Az ütemtervet nem dátum szerint, hanem naptári napokban 
kell elkészíteni.

5.4. A Vállalkozónak a tényleges előrehaladásnak megfelelően felül kell vizsgálnia a Megvalósítási 
ütemtervben szereplő munkák tárgyévi megvalósított és tervezett előrehaladását, és havonta 
-az Előrehaladási Jelentés mellékleteként-a Műszaki ellenőrnek jóváhagyásra be kell nyújtania 
a felülvizsgált ütemtervét (a továbbiakban: „Felülvizsgált Ütemterv").
A Felülvizsgált Ütemterv szöveges melléklete tételesen tartalmazza azokat a munkákat, 
amelyekben Vállalkozó előrehaladása elmarad a Megvalósítási ütemtervben, vagy a megelőző, 
Műszaki ellenőr által jóváhagyott Felülvizsgált Ütemtervben szereplő ütemtől, és minden egyes 
ilyen munkára vonatkozóan bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyeket a Vállalkozó a 
lemaradás felszámolása érdekében tervez, illetve a Megrendelőtől, Műszaki ellenőrtől vár.

— Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó előrehaladása nem felel meg az 
érvényben lévő, jóváhagyott Megvalósítási ütemtervnek, vagy Felülvizsgált Ütemtervnek, 
utasíthatja a Vállalkozót egy újabb Felülvizsgált Ütemterv kidolgozására.

Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg 
az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó Megrendelő felszólítására köteles az 
előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni legkésőbb az erre irányuló felhívás kézhezvételét

. követő nyolc (8) napon belül. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította 
az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és 
egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a 9.1. pont szerinti Vállalkozói díj növelése 
nélkül. ’

A jelen pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a 
munka minőségét.

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesítési 
határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó az előírt határidőre nem tud 
teljesíteni (így pL Vállalkozó által elkészített Megvalósítási ütemterv vagy Felülvizsgált Ütemterv 
alapján húsz (20) napot meghaladó késedelembe esik) a Szerződéstől-indokolás nélkül 
egyoldalú jognyilatkozattal elálljon, illetve, ha annak feltételei nem állnak fenn, a Szerződést 
felmondja.
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5.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az építési, a munkavédelmi és 
balesetvédelmi, tűzrendészed és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletet, a teljesítési helyszínéül szolgáló ingatlan fekvése szerinti helyi építési szabályzat, az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel 
Összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet, építési 
és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM 
együttes rendelet, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,

- ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. 
. rendelet, munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MŰM rendelet, az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 
20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet betartásáról,

A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói 
részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a 
munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a 
munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való

. aláírattatása, A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges 
minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama 
alatt megkövetelni.

5.6. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet és az annak megközelítését szolgáló területeket és utakat 
tisztán és a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartani, az építési tevékenység 
során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét (törmelék, bontott 
anyag) - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - folyamatosan, az adott típusú- és 
mennyiségű hulladék befogadására az összes érvényes és hatályos hatósági engedéllyel és

. megfelelő tárolókapacitással rendelkező lerakóhelyre elszállítani. Vállalkozó feladata továbbá a 
Munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a 
hulladékok elszállításával kapcsolatban felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó 
köteles viselni Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek, a 
Vállalkozó köteles olyan hulladék feldolgozóval szerződést kötni, ameíy az adott hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó valamennyi érvényes és hatályos engedéllyel és megfelelő 
technológiával, valamint kapacitással rendelkezik. Megrendelő bármikor felszólíthatja 
Vállalkozót, hogy a jelen pont szerinti kötelezettségét okiratokkal, bizonylatokkal igazolja.

5.7. Vállalkozó feladata a Munka megkezdését megelőzően, illetve a Munka elvégzése alatt a 
szükséges tájékoztatási feladatok teljesítése, illetőleg a Megrendelő részére az ehhez 
szükséges információk határidőben történő megadása.

5.8. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező
zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a jogszabályokban előírt 
határértékeket. Vállalkozó - amennyiben szükséges - köteles megszerezni a hétvégi és vagy 
éjszakai munkavégzésekhez az érintett kerületi Polgármesteri Hivatai(ok)tól, hatóságoktól az 
esetleges engedélyeket. ‘ <

5.9. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 
eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, 
biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, használati utasításának 
betartását.
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5.10. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos 
magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, 
továbbá a gyártói műszaki feltételeknek.

5.11. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket.

5.11.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipart anyagokra, termékekre, szerkezetekre 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási 
engedély, megfelelőség igazolás stb.) - szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai 
tervjóváhagyás keretében - másolatban átadja a Megrendelőnek, vagy a Műszaki 
ellenőrnek.

5.11.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők az esetleges 
próbaterhelés költségei is.

5.11.3. Megrendelőnek jóga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, amelynek érdekében
a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy vagy 

intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse az 
építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a felhasználásra kerülő anyagok, 
termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ha azt Megrendelő 
szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy 
végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt 
megadni.

b) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható 
együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben Megrendelő a kérdéses 
termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

5.12. A Munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett tervkiegészítés és az 
engedélyeztetés költsége, a , Vállalkozót terheli, fedezetét az átalányáras Vállalkozói díj 
tartalmazza.

5.13. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, burkolatok 
állagmegóvásáról gondoskodni. Az ezen kötelezettségének megszegéséből. eredő hibák 
kijavítása Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni kivéve, ha igazolja, 
hogy magatartása nem volt felróható, valamint a megrongálódás nem olyan okból következett 
be, amelyért Vállalkozó, felelős.

5.14. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott, hatályos jogszabályokban 
meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze.

5.15. Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételétől - az' építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésétől - kezdve, annak befejezéséig elektronikus E-építési naplót (a továbbiakban: „E- 
építési napló") köteles folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Épkiv." vagy „191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet") 24-24./A.§-a alapján, és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén hozzáférhetővé 
tenni. Megrendelő az E-építési . naplót folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek a 
naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek az E-naplóban feltüntetni. Az E- 
építési naplóban megállapítások, m égj egy zése k) kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett személyek jogosultak. Felek az E-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik
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egymást azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és 
körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerű, teljesítését 
befolyásolják vagy veszélyeztetik.

5.16. Az E-építési naplót Vállalkozó a 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott 
tartalommal és formában köteles vezetni, oly módon, hogy abból a napi események

......-folyamatosan nyomon követhetőek legyenek {un. aktív adatközlés).

5.17. Az E-építési-naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon 
. történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a

tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével 7 az utolsó munkavégzési napon be kell 
jegyezni. Megrendelő köteles az E-építési naplót a Szerződés adatainak rögzítésével készenlétbe 
helyezni, míg a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozó e-alnaplóját az alvállalkozói 
szerződés adatainak rögzítésévéi párhuzamosan a Vállalkozó állítja készenlétbe.

5.18. A Megrendelő vagy a Műszaki ellenőr az E-építési naplót legfeljebb öt (5) naponta ellenőrzi.
Vállalkozó az általa kért helyen és időben részt vesz a Műszaki ellenőr által az E-építési naplóban 
rögzített, szükséges javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. Amennyiben a Vállalkozó a 
javítások felülvizsgálata után nem fogadná el és nem írja alá azokat, mint általa elfogadottakat, 
úgy azok mindaddig valós tartalmúnak tekintendők, amíg a bíróság ezzel ellentétes döntést nem 
hoz. ,

5.19. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Műszaki ellenőr 
engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítani kell. 
Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről három {3) nappal korábban köteles 
írásban postai-vagy a kézbesítést igazoló elektronikus (email) levélben értesíteni.

5.20. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni Megrendelőnek és a 
Műszaki ellenőrnek minden olyan tényt vagy körülményt, amely a Szerződés teljesítési 
határidejét befolyásolhatják, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb 
szerződésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon kihatással lehetnek a 
Szerződés teljesítésére, illetve az elvárt minőségre.
Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, a 
kedvezőtlen hatások megszüntetésének, mérséklésének Vállalkozó által javasolt lehetséges 
módjára és a kármegelőzésre és kárenyhítési javaslatra.
Vállalkozó indokolt esetben - szükség szerint egy alkalommal - a fenti értesítést kiegészítheti 
legfeljebb az értesítés Megrendelőnek történő megküldését követő tizenöt (15) napon belül.

5.21. Vállalkozó - a Szerződés 9.5. pontjában leírtakkal összhangban - köteles az általa elvégzendő 
Munka bármely részére vonatkozó, valamennyi szükséges engedélyt, jogosítványt vagy 
jóváhagyást - a teljesítéshez szükséges időt is szem előtt tartva - határidőn belül megszerezni, 
a lejárt jóváhagyásokat, hozzájárulásokat hatályában meghosszabbítani.

5.22. Vállalkozó teljeskörűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során alkalmazott 
építési módszerek megfelelő minőségéért.

5.23. Vállalkozó a Szerződésben foglaltad teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt 
vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett,
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betanított és segédmunka erőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését.

5.24. Vállalkozónak a Dokumentumait és a Szerződésben előírt egyéb dokumentációit a Szerződésben 
meghatározott határidőkön belül, vagy - ha ez nincs kifejezetten meghatározva, úgy-a Műszaki 
ellenőr utasítása szerinti határidőn belül kell elkészítenie.
Vállalkozó a vállalkozói bármely Dokumentum, illetve egyéb dokumentáció elkészítése során 
köteles folyamatosan konzultálni mind a Műszaki ellenőrrel, mind pedig a Megrendelővel, és 
figyelembe kell vennie az ezen elkészítése kapcsán érkező valamennyi utasítást. A Vállalkozó 
magyar nyelven kell készülniük. A vállalkozói Dokumentumokon, illetve egyéb dokumentáción 
kívül a Vállalkozó tartozik felelősséggel minden kiegészítő terv vagy tervmódosítás 
elkészítéséért, amely a Műszaki ellenőr döntése szerint a Létesítmény megvalósításához 
szükséges, és amely kiegészítő terv, illetve tervmódosítás elkészítésére a Megrendelő, illetve a 
Műszaki ellenőr indokoltan utasítást ad. Bármely tervet, amelynek elkészítéséért a Vállalkozó 
tartozik felelősséggel, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell 
elkészítenie.

5.25. Vállalkozó bármely Dokumentumának, illetve egyéb dokumentációjának Műszaki ellenőr általi 
kézhezvételét'követően Műszaki ellenőr köteles azt felülvizsgálni, a Vállalkozót értesíteni annak 
elfogadásáról, vagy elutasításáról, amely utóbbi esetben meg kell jelölni a kifogásolt tételeket. 
Vállalkozó köteles kijavítani/kiegészíteni a kifogásolt részeket és újból benyújtani azt a Műszaki 
ellenőr részére, meghatározott határidőn belül, egészen addig, amíg azt a Műszaki ellenőr el 
nem fogadja. Abban az esetben, ha egy bizonyos munkarész kivitelezése csak egy (vagy több) 
adott Dokumentum és/vagy egyéb dokumentáció megléte esetén kezdhető meg, Vállalkozó 
nem kezdheti meg az érintett munkarész kivitelezését az adott dokumentum Műszaki ellenőr 
által elfogadott változatának rendelkezésre állása nélkül.

5.26. A Műszaki ellenőr bármely, jelen fejezet szerint kibocsátott jóváhagyása nem mentesíti 
Vállalkozót semmilyen tervben vagy dokumentumban elkövetett bármely hiba következményei 
álól.

5.27. A Szerződésben meghatározott Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a Vállalkozó 
által az eljárás lefolytatása céljából átadott komplett átadási, dokumentáció benyújtása, annak 
Műszaki ellenőr általi átvizsgálása és elfogadása.

5.28. A Megrendelő által nem szolgáltatott, de a Létesítmény, valamint a Szerződés keretében 
megvalósuló teljes felújítás megvalósításához szükséges engedélyeket a Vállalkozónak kell 
beszereznie az illetékes hatóságoktól, vagy kijelölt szervezetektől saját költségén. Ezen 
engedélyek közé tartoznak egyebek között a forgalomterelési és útvonal engedélyek, 
munkakezdési engedély, a közműkiváltások engedélyei, szakhatósági engedélyek, vágányzári 
engedélyek, I. ütemben felújított híd ideiglenes, vagy végleges forgalomba helyezése stb. 
Vállalkozónak alkalmazkodnia kell a követelményekhez, az ilyen engedélyekhez és korlátlan 
lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok - és egyéb jogszabály által kijelölt 
szervezetek - ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. 
Ezen felül biztosítani kell a hatóságoknak a részvétel lehetőségét azokon a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak.
Felek rögzítik, hogy az I. és II. ütem fogalmát a Műszaki leírás organizáció fejezete tartalmazza.

5.29. A végső engedélyezési eljárások lefolytatásának kezdeményezése és az engedélyek 
(forgalomba helyezési, használatba vételi, esetlegesen üzemeltetési és távközlés-, és 
hírközlési) beszerzése a Vállalkozó feladata mindennemű díj viselésével együtt, de ezeken az 
eljárásokon a Műszaki ellenőr köteles közreműködni, összehangolni és koordinálni a folyamatot?
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5.30. Műszaki ellenőrnek jogában áll kifogást emelni a Vállalkozónál, és megkövetelni, hogy 
Vállalkozó távolítsa vagy távoííttassa el a Munkaterületről bármely, a Vállalkozó vagy bármely 
alvállalkozója által alkalmazott személyt, aki a Műszaki ellenőr véleménye szerint nem 
megfelelő magatartási;, vagy nem megfelelően látja el feladatait. Az ilyen személyeket a 
Műszaki ellenőr előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem szabad a Szerződés teljesítése során 
újra alkalmazni.

Bármely, a Munkaterületről ily módon eltávolított személyt a lehetséges legrövidebb, de a 
Szerződés folyamatos teljesítését biztosító időn belül a Vállalkozó pótolni köteles, ennek 
elmulasztása nem adhat okot bármely szerződéses feltétel megváltoztatására, ennek 
elmulasztása miatti késedelem esetén a Vállakozó felelősséggel tartozik.

5.31. Vállalkozónak módjában áll-saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége stb. alapján- 
a terveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén és .elfogadtatni a Műszaki ellenőrrel, 
Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi szervezettel. Az áttervezésből 
adódóan sem tervezési költség, sem kivitelezési többletköltség nem érvényesíthető, továbbá 
nem lehet jogalapja többlétépítési idő igénynek, illetve határidő-módosításnak.

5.32. Az építési munkák befejezésekor, a Műszaki átadás-átvételi eljárás előtt, a Vállalkozónak el kell
készítenie az általa vagy alvállalkozói által épített Létesítményék megvalósulási tervét (a 
továbbiakban: „Megvalósulási terv"}, azt átvizsgálásra Műszaki ellenőr részére át kell adni. A 
terveket a Műszaki ellenőr által záradékolva, és a Budapest Közút Zrt. Nyilvántartási Osztályának 
előírásai alapján kell elkészíteni. Tulajdonosi - kezelői - üzemeltetői lehatárolás terv elkészítése 
a megvalósult állapotról a Budapest Közút Zrt. Nyilvántartási Osztályának előírásai alapján kell, 
hogy történjen. A tervek az érintettek általi elfogadtatása és ellenjegyeztetése a Vállalkozó 
feladata. ' .

5.33. Vállalkozó tűrni kötetes a felüljárók alatt és közvetlen környezetében a villamos pályát
__ . érintően a BKV Zrt. által időszakosan végzett karbantartási feladatok elvégzését.

5.34. A Vállalkozó köteles a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi 
és megfelelőség-igazolási tervet készíteni/készíttetni. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen pont szerinti mintavételi és 
megfelelőség-igazolási tervben foglaltak teljesülését külön jogszabályban foglaltak szerint 
vizsgálhatja.

6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.

6.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. Amennyiben 
Mégrendelő úgy ítéli meg, hogy a tényleges előrehaladás nem felel meg az általa előírt 
követelményeknek és/vagy a Felek által elfogadott és hatályos Megvalósítási ütemtervnek, a

■ Vállalkozó a Megrendelő felszólítására és az abban megállapított határidőn, de minimum nyolc 
(8) napon belül, köteles az előrehaladást gyorsító intézkedéseket megtenni. Ha a Megrendelő

. azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó az előrehaladást a felszólításban foglaltak ellenére nem 
gyorsította, követelheti a létszám növelését, túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének 
elrendelését a Vállalkozói díj növelése nélkül.
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Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a fenti intézkedés ellenére a teljesítési 
határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az előírt határidőre nem tud 
teljesíteni, a Szerződést felmondja és a Munkát más vállalkozóval fejeztesse be.

6.3. A Szerződés teljesítése során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési 
hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben - de legkésőbb az írásbeli megkeresés 
kézhezvételtől számított nyolc (8) munkanapon belül-és módon köteles állást foglalni, hogy az 
a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. Amennyiben a Vállalkozó - az 
ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő 
azt soron kívül köteles részére megadni. Vállalkozó az igény soronkívüliségét köteles erre 
irányuló kérelmében megindokolni. Megrendelő az állásfoglalási igény1 kézhezvételétől 
számított három (3) Munkanapon belül a választ írásban is megerősíti. Felek írásbeli közlésnek 
tekintik a postai levélben, vagy a kézbesítést igazoló elektronikus levél (e-mail) útján történő 
közlést, továbbá az E-építési naplóbejegyzést is.

6.4. Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát- a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - 
Műszaki ellenőr útján ellenőrizni.

6.5. Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogadhat el.

6.6. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni minden, 
a Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről.

6.7. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az 
utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést 
terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles 
őt erre figyelmeztetni, ha Megrendelő a figyelmeztetés "ellenére utasítását fenntartja, a 
Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja, de erről előzetesen írásban köteles tájékoztatni 
Megrendelőt A Vállal kozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
jogszabály vagy hatósági, határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 
személyét vagy vagyonát.

6.8. Függetlenül minden korábbi ellenőrzés vagy próba elvégzésétől vagy igazolás kibocsátásától, a 
Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót arra; hogy:
a) bármely, a Szerződéssel összhangban nem lévő berendezést vagy anyagot eltávolítson az 

Építési Munkaterületről; bármely, nem szerződésszerűen elvégzett munkát vagy feladatot 
újra kivitelezzen; illetve

b) végezzen el bármely olyan munkát, amely a Vállalkozói Feladatok teljesítésének 
biztonságossága céljából szükséges akár baleset, akár más előre nem látható esemény, akár 
valamely egyéb ok miatt.

6.9. Megrendelő köteles továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Étv.") 43.§-ában foglalt építtetői kötelezettségeknek eleget 
tenni;

7. MŰSZAKI ELLENŐR

7.1. A Műszaki ellenőr teljeskörűen gyakorolhatja a Szerződésben számára meghatározott, vagy 
azokból szükségszerűen következő hatáskört. A Műszaki ellenőr hatásköréről a Megrendelő 
tájékoztatja a Vállalkozót.
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7.2. Amennyiben a Műszaki ellenőr véleménye szerint valamely szükséghelyzet veszélyezteti az 
életet, testi épséget, tulajdon biztonságát, a Műszaki ellenőr jogosult - anélkül, hogy 
felmentené a Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége alól - utasítani a 
Vállalkozót minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely a Műszaki ellenőr véleménye 
szerint szükséges lehet a kockázat elhárítására vagy csökkentésére. A Vállalkozó köteles soron 
kívül teljesíteni - Megrendelői előzetes tájékoztatással, de jóváhagyás hiányában is - a Műszáki 
ellenőr bármely ilyen utasítását. A Műszaki ellenőr ilyen jellegű utasítás kiadása esetén 
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

~7r3.’ Műszaki ellenőr a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Vállalkozót 
mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól.

7.4. : A Műszaki ellenőr feladata és hatásköre a szerződéses feladat megvalósításának
összehangolása/koordinálása. Ennek során jögosult és köteles a Vállalkozóval történő 
együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásánakfolyamatos ellenőrzésére, 
ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése 
során köteles együttműködni.'

7.5. A Műszaki ellenőr az utasításait írásban köteles kiadni kivéve, ha az utasítás írásba foglalása 
miatti késedelem személyi vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár. Az utasítást ilyen 
esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban.

8. MUNKATERÜLET

8.1. Vállalkozó kötétes kettő (2) db min. 100 x 150 cm-es tájékoztató táblát jól látható helyen 
kihelyezni az építés Munkaterületén, amelynek helyét Megrendelő határozza meg. A táblára 
kerülő információt Megrendelő nyomdakész formában átadja. Vállalkozónak, azonban annak

. nyomtatása, a táblán elhelyezése, a tábla kihelyezése/illetve a műszaki átadásrátvétel lezárulta 
után annak elbontása Vállalkozó feladata. A Vállalkozó sem az építési tájékoztató táblákat, sem

_ . a munkagépeket és eszközöket, az állványzatot, sem az a köré vont védő (takaró) hálót, sem a
munkaterületet körülvevő kerítéseket, paíánkokat nem használhatja hirdetések, reklámók 
elhelyezésére. Bármely hirdetés vagy reklám elhelyezéséhez (ideértve a Vállalkozó saját 
hirdetését vagy lógóját is) a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ugyanakkor 
a Vállalkozó köteles elhelyezni a Megrendelő által igényelt reklámokat, reklámhordozókat, 
illetve tájékoztatásokat. Az elhelyezés, felszerelés költségei a Vállalkozót terhelik. Az 
elhelyezendő reklámanyagok elkészítésének költségei a Megrendelőt terhelik. Az elbontást 
követően a Vállalkozó köteles a tájékoztató táblát Megrendelő által megadott telephelyre 
beszállítani.

8.2. A Munkaterületet Megrendelő adja át a Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. 
Az átadás időpontját a Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott E-építési 
naplóban kell rögzíteni. Vállalkozó köteles - amennyiben az adott rész-munkaterület 
munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott teljes/rész-munkaterület átvételére is. A, 
Munkaterület átadása önmagában nem jogosítja fel a Vállalkozót a kivitelezési munkák 
megkezdésére. Vállalkozó a kivitelezési tevékenységét csak burkolatbontási engedély és a 
munkavégzéshez.szükséges valamennyi hozzájárulás beszerzését követően kezdheti meg.

8.3. Vállalkozó részére a munkavégzésre alkalmas Munkaterületet Megrendelő biztosítja. A 
felvonulási területek, anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata. 
Vállalkozó feladata továbbá áz építési energia és víz igénylése a szolgáltatóktól és azok 
vételezésének kiépítése, valamint az ezzel járó költségek visélése.
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8.4. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterületen 
történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá 
gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről. A Munkaterületre 
vonatkozó kárveszély annak átadásával egyidejűleg száll át a Vállalkozóra; ettől az időponttól 
kezdődően a Vállalkozó tevékenysége nyomána Munkaterület, vagy az azon álló épületek, az 
azon elhelyezett gépek, berendezések, építési anyagok, segédanyagok stb. állagában, 
szerkezetében, berendezéseiben bekövetkezett minden kár és sérülés a Vállalkozó kizárólagos 
kockázata és költsége. A kárveszély az elkészült építmény Megrendelő birtokába történő 
átadásakor, a birtokbaadási jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírásával vagy anélkül is, 
Megrendelő általi esetleges egyoldalú birtokbavétellel száll át a Megrendelőre. A Vállalkozói 
Feladat elvégzése során a Munkaterületen és/vagy annak környezetében a Vállalkozó, illetve 
bármely alvállalkozója vagy ezek érdekkörébe tartozó bármely személy által okozott vagy 
magatartása miatt bekövetkezett bármely kár megtérítésére, illetve lehetőség szerint az eredeti 
állapot visszaállítására a Vállalkozó köteles saját költségén.

8.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges 
mértékben megvizsgálta.

8.6: A kivitelezés idejére a Vállalkozó köteles biztosítani a kooperációk megtartása érdekében a 
Munkaterület közvetlen közelében egy irodahelyiséget.

9. VÁLLALKOZÓI DÍJ

.9.1. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő és a Műszaki ellenőr által 
igazolt teljesítését követően, a Szerződés 9.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és

- benyújtott számlák alapján összesen nettó 2.086.687.230,- Ft, azaz nettó kettőmilllárd- 
nyolcvanhatmillió-hatszáznyolcvanhétezer-kettőszázharminc forint összegű vállalkozói díj 
(„Vállalkozói díj") illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF),

9.2. Vállalkozó, a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a
_ ___ Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó, a

Szerződés 10.4. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás") alapján 
állít ki és azzal együtt nyújt be a Műszaki ellenőr részére, aki - annak elfogadhatósága esetén - 
továbbítja azt Megrendelő részére.

9.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződésben foglalt Munkák építési hatósági 
engedély kötelesek, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(a“tövábbiakban: „Áfa tv.") 142.§-a szerint, úgynevezett „fordított adózás szabálya" szerint 
történik. Ennek megfelelően a Vállalkozó a Vállalkozói díjról általános forgalmi adót nem 
tartalmazó (nettó) összegű számlát állít ki. A Vállalkozói díjat terhelő általános forgalmi adó Áfa

- - tv. szerinti rendezése a fenti rendelkezése alapján a Megrendelőt terheli.

9.4. A Vállalkozói, díj magában foglalja a Közbeszerzési Dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlata 
szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását,

9.5. A Vállalkozói díj a- Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalánydíj, amely 
tartalmazza minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény szolgáltatásának 
teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, kiadást, 
ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket, 
így különösen:
• a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, .
• a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
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• a Szerződés teljesítéséhez szükséges hozzájárulások beszerzésével kapcsolatos költségek,
• előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit,
• előírt tartalmú és határidejű biztösítékok/garandák nyújtásának és fenntartásának 

költségeit,
• több alvállalkozó esetén az együttműködési költségek,
• anyagbeszerzési költségek/
• szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
• bér és járulékai,
• valamennyi gép; felszerelés, és eszköz fenntartási, használati, bérleti és javítási költségei,
• a szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek,
• szabadalmi és licencia költségek,
• Szerződés szerinti fenntartási költségek,
• jótállási, szavatossági költségek,
• helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek,
• a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb kiviteli, 

vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (pl. 
forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, burkolatbontási stb.) kapcsolatos költségek,

• a kötelező közmű nyilvántartási/ az átadási tervdokumentáció, a Megvalósulási 
tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges példányszámban 
való másolásának kpltségei,

• az országos, ágazati és egyéb szabványokban, ' műszaki előírásokban, valamint a 
Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint 
minősítési költségek,1

• harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, geodéziai 
ellenőrzés) költségei,

• a szükséges fordítási költségek,
• eljárási, tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek,
• hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségek,
-• a felvonulási költségek, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait (közlekedési

. terület nem-közlekedési .célú igénybevétele), a felvonulási terület kialakításával majd 
megszüntetésével kapcsolatos költségeket,

• ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
; berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét,

• Az ideiglenes, vagy végleges forgalomba helyezés(ek) költségei,
• a kötelezően előírt minőségtanúsítással kapcsolatos mérések és dokumentációk 

elkészítésének költségeit,
• a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges 

helyreállítási költségét,
• a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségeket,
• a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit,
• minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld.: licencdíj, időjárási körülmények 

miatti többletköltségek stb.),
• Munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket,
• megIévő ésmegmáradóközművek védeIméveI kapcsolatos köItségekét,
• banki költséget,
• Munkavállalók számára biztosítandó, valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatok 

költségei,
• az egyéb/itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű teljesítéséhez, a 

létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési engedélyeinek beszerzéséhez 
szükséges és előírt munka járulékos költsége és díja,
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• bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául 
szolgáló tervekben, a Dokumentációban, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, 
jóváhagyásokban, állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki 
teendők/munkák költségei,

• a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti költségeket.

A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak kell 
tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel megvalósításához 
szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, berendezések használatát, 
földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját, 
geodézia, vizsgálatok és minősítések díjai stb.). Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez 
szükséges összes gép használatának, valamint - a Ptk. 6:123.§-a szerinti - kivitelezéshez 
szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.

9.6. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel 
Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk.. 6:244.§ (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a 
továbbiakban: „Pótmunka") ellenértékét igényelheti, amely a Szerződés részét képező 
dokumentációk tartalmából kimaradt, de elvégzése a Munka teljesítéséhez műszakilag 
elengedhetetlen, és amely nélkül a Szerződés nem teljesülne. A Szerződés teljesítéséhez nem 
szükséges munkákra nem rehdelhető el Pótmunka. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti 
többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka") ellenértékének megtérítésére Vállalkozó nem 
jogosult, azonban köteles azt elvégezni. Felek Többletmunkának tekintik különösen a 
költségvetésben nem, vagy nem megfelelő mennyiséggel feltüntetett munkákat, melyek a. 
Közbeszerzési Dokumentumokban, engedélyekben, műszaki leírásbán, illetve a Vállalkozó 
Ajánlatában, vagy a Szerződés más részeiben szerepelnek. A Megrendelő köteles azonban

- megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 
Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban 
igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, 
illetve, hogy a költség jellege olyan, hogy arra az eset összes körülményeire, a munka 
természetére és költségvonzatára tekintettel, adíj meghatározásakor kellő szakmai gondosság 
mellett sem számíthatott, az a felvállalt kockázata ésszerű határain kívül esik.

9.7. A fentieken túl, a műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben nem szereplő,
. ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként létrejött Létesítmény

rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, illetőleg szolgáltatásokat 
a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba. A 
Szerződés módosítása hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva 
történhet a Kbt. 141.§-a alapján.

9.a. A Vállalkozó az általa megadott átalánydíjat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése során 
nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt.

9.9. Felek a 191/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 13. § (3) bekezdés p) pontjára figyelemmel rögzítik, hogy 
a kivitelezési dokümentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál 
jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztására van lehetőség a Szerződés 
megkötését követően, amelyhez a Műszaki ellenőr jóváhagyása, illetve a Megrendelő 
egyetértése szükséges.

9.10. Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesítő termék beépítéséről döntenek, a Szerződés 
módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni az alábbiak szerint. 
Megrendelő a (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzíti, hogy amennyiben Vállalkozó a 
Szerződés teljesítése során az árazott költségvetés egyes tételei vonatkozásában az Ajánlatában
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megajánlott termék(ek) helyett, más az adott termékkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb 
minőségű helyettesítő terméke(ke)t kíván beépíteni abban az esetben Vállalkozó köteles az 
egyenértékűség alátámasztására az adott termék vonatkozásában az üzemeltetői, és/vagy 
kezelői- és tervezői hozzájárulás(ok)at - az engedélyben meghatározott illetékes szervektől - 
megszerezni és a nyilatkozatot az alátámasztó bizonyítékokkal együtt, Megrendelő részére 
benyújtani. Megrendelő rögzíti, hogy a kivitelezés során felmerülő valamennyi egyenértékűségi 
helyzet vizsgálatára vonatkozóan Vállalkozó a fentiek alapján jogosult és köteles.

Vállalkozó a beépíteni kívánt, az adott termékkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb 
minőségű helyettesítő termék(ek) esetében köteles annak vizsgálatára és kidolgozására, hogy a

___ műszaki tartalomváltozás kihatással van-e a szerződés gazdasági egyensúlyára.

Amennyiben Megrendelő és Műszaki ellenőr Vállalkozó nyilatkozata és kimutatásai alapján 
megállapítja, hogy a műszaki tartalom változása a Vállalkozó hátrányára / javára nem változtatja 
meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, abban az esetben a műszaki tartalom változás nem 
eredményez külön szerződésmódosítást, Megrendelő eltekint a Kbt. 141. §-ban foglalt - 
szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezések alkalmazásától.

Amennyiben azadott termékkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő 
termék(ek) beépítésének gazdasági - pénzügyi vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 
műszaki tartalom változása a Vállalkozó hátrányára/javára változtatja meg a szerződés 
gazdasági egyensúlyát, a Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében megfogalmazott de minimis 
szabályt alkalmazzák a szerződésmódosításra, amennyiben
— — a szerződés tárgyának és/vagy műszaki tartalmának módosulása az értéknövekedéssel

összefügg, az abban meghatározott értéknek megfelel, illetve azt nem haladja meg,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint 

illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében .jogosult. A Megrendelő a Munkák 

■elvégzését nyolc (8) teljesítési ütemben számolja el, így Vállalkozó összesen - az esetleges 
előlegszámlán,, illetve a tartalékkeret terhére elrendelt munkával kapcsolatban kiállított számlán 
túl - nyolc (8) darab számla benyújtására jogosult a mindenkori hatályos jogszabályoknak 
megfelelően a következő ütemezés szerint;

Fizetési
ütemezés

Esedékessége Számla összege

1. számlázási
ütem

Tételes felmérés, illetve a Megvalósítási 
ütemterv (a továbbiakban: „Felmérés") 
alapján elért tizenöt (15) %-o$ műszaki 
előrehaladás elkészültét követően

legfeljebb a Szerződés 
szerinti teljes nettó
Vállalkozói díj tizenöt (15) %- 
ának megfelelő összeg, amely 
összegből - a feltéve, hogy az 
előleg igénybevételére sor 
kerül - a 11.1. pont szerinti 
előleg ötven (50)
százalékának összege
levonásra kerül

2. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért harminc (30) %- 
os műszaki előrehaladás elkészültét 
követően

legfeljebb a Szerződés 
szerinti teljes nettó
Vállalkozói díj tizenöt (15) %-
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ának megfelelő összeg, amely 
összegből - a feltéve, hogy az 
előleg igénybevételére sor 
kerül - a 11.1. pont szerinti 
előleg ötven (50)
százalékának összege
levonásra kerül

3. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért negyven (40) %- 
os műszaki előrehaladás elkészültét 
követően

legfeljebb a Szerződés 
szerinti teljes nettó
Vállalkozói díj tíz (10) %-ának 
megfelelő összeg

4. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért ötven (50) %-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 
követően

legfeljebb a. Szerződés 
szerinti teljes nettó
Vállalkozói díj tíz (10) %-ának 
megfelelő összeg

5. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért hatvan (60) %-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 
követően

legfeljebb a Szerződés 
szerinti teljes nettó
Vállalkozói díj tíz (10) %-ának 
megfelelő összeg

6. számlázási 
. ütem

Felmérés alapján elért hetven (70) %-os 
műszaki előrehaladás elkészültét 
követően

legfeljebb a Szerződés 
szerinti teljes nettó
Vállalkozói díj tíz (10). %-ának 
megfelelő összeg

7. számlázási
ütem

Felmérés alapján elért nyolcvanöt (85) 
%-os műszaki előrehaladás elkészültét 
követően

legfeljebb a Szerződés 
szerinti teljes nettó
Vállalkozói díj tizenöt (15) %- 
ának megfelelő összeg

8. számlázási 
ütem

A műszaki átadás-átvétel sikeres 
lezárását követően

a tényleges teljesítés alapján 
még ki nem fizetett 
ellenszolgáltatás, tervezetten 
a Vállalkozói díj tizenöt (15) 
%-ának megfelelő összeg.

10.2. A számlák kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által leigazolt 
Felmérés alapján, a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítés 
igazolás alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a 
Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135.§ (1) bekezdésének betartása mellett. Felek kifejezetten

. rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135.§ (1) bekezdése alapján, annak betartásával a 
teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok 
teljesítése - olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - nem szerződésszerű. A Megrendelő vagy 
a nevében eljáró személy a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai 
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő alvállalkozó vett részt.

10.3. A Teljesítésigazolás a számlák kötelező melléklete tekintettel arra, hogy Megrendelő a Szerződés 
pénzügyi fedezetét biztosító ún. Megvalósulási Megállapodás szerint köteles a tövábbszámlázás 
keretében a kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla 
kiállítását megalapozó, a Szerződés teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését, 
összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, Megrendelő által 
kiadott Teljesítésigazolást is. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító 
adatokat (különösen: Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás
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esetén a módosítás, száma, a teljesítés jogcímét, a projektkódot, valamint Megrendelő ÁFA 
cső portazp nősítő számát (CSASZ)). A számlának minden esetben kötelező melléklete a mindkét 
fél által aláírt Teljesítésigazolás és az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét 
alátámasztó dokumentumok.

10.4. Az egyes számlákban kizárólag a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek 
elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, 
amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Műszaki ellenőr 
szükségesnek tart az ilyen számlák igazolásához.

10.5. Megrendelő a 10.3. pont szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz
igénybe a teljesítéshez alvállalkozót - a Vállalkozói díjat a Kbt. 135.§ (3) bekezdés folytán 
alkalmazandó Ptk. 6:130.§ Íl)-Í2) bekezdésben meghatározottak szerint fizeti még a Vállalkozó 
részére számú
bankszámlájára történő banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított harminc (30) 
napon belül, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet") 
foglaltakra is. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a 
Megrendelőt haladéktalanul, írásban értesíteni.

10.6. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (l)-(2) 
bekezdésétől eltérően a Vállalkozói díj kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm'. rendelet 32/A. § - 
bán foglaltak az irányadók.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozóját-(alvállalkozóit) tájékoztatnia 
kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm- rendelet 32/A.§

: rendelkezésének hatálya alá esik. Megrendelő jelen pontban eleget tett azon tájékoztatási
kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-ában 
foglaltakat (az abban meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek 
alkalmazni (a Felek, illetve a Vállalkozó és alvállalkozók viszonylatában).

10.7. A Teljesítésigazolás kiadását követően a Vállalkozó a teljesítéstől számított nyolc (8) napon belül 
jogosult számlát benyújtani a Megrendelő részére. A számlán fel kell tüntetni a Szerződés 
azonosító számát, a számlának minden esetben kötelező melléklete a Teljesítésigazolás és az

• adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó dokumentumok. A Felek 
egyetértőleg rögzítik, hogy az Áfa tv. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az adóztatandó 
jogügylet tényállásszerű megvalósulásának a Teljesítésigazolás kibocsátását, ekként teljesítési 
időpontnak a Teljesítésigazolás keltét tekintik. A Teljesítésigazolásra és kifizetésre vonatkozó 
rendelkezéseket valamennyi rész- és végteljesítésre, valamint rész- és végszámlára vonatkozóan 
kell alkalmazni.

10.8. Vállalkozó köteles-számláit a Megrendelő nevére (BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19- 
21.) kiállítani és mellékletekkel együtt egy (1) példányban a Megrendelő részére benyújtani. 
Elektronikus számla esetében az e-számla az ;-maÍl-címre nyújtandó be.

Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy 
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a 
Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák
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, kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla 
és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, hiánytalanul és hibamentesen 
átadásra került. Ennek megfelelően a tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla 
javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe. A fizetési határidő kizárólag a 
hiba-, és hiánymentes számla kiállítását, illetve Megrendelő által történő befogadását követően 
veszi kezdetét.

10.9. Megrendelő késedelmét kizárja, ha az előző pontokban írt számlákat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat stb. Vállalkozó késedelmesen vagy nem az előírt formában nyújtja be. Kizárja 
továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint jelen 
Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.

\ ■
10.10. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat és a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti költségátalány felszámítására jogosult.

11. ELŐLEG

11.1. Vállalkozó a Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg") 
kifizetését a Szerződés 9.3; pontjában foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - 
Vállalkozói díj öt (5) %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz 
kettőszázötvenmillió forint erejéig, amelyet a Megrendelő a 322/2015. (X, 30.) Korm. rendelet 
30. § (1) bekezdése értelmében legkésőbb a Munkaterület igazolt átadását követő tizenöt (15) 
napon belül köteles kifizetni Vállalkozó részére. Abban az esetben, ha a Megrendelő által 
biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására az első és 
második számlában kerül sor a 10.2. pontban foglaltak szerint.

11.2. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt legkésőbb a Szerződés 
hatálybalépését követő ötödik (5.) napig benyújtsa a Megrendelő részére,

11.3. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan 
kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 
Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számián az 
„Előleg" megjelölést is fel kell tüntetnie.

12. TARTALÉKKERET

12.1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20.§-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: 
„Tartalékkeret") kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj tíz (10) %-ában, vagyis nettó 
208.668,723,- Ft azaz nettó kettőszáznyolcmillió-hatszázhatvannyolcezer- 
hétszázhuszonhárom forint összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.

12.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján a Tartalékkeret kizárólag az 
építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel, az alábbi feltételek mellett:

• A Vállalkozó a Műszaki ellenőrnél kezdeményezheti írásban a Tartalékkeret felhasználására 
vonatkozó igényét, dokumentumokkal alátámasztva. A Műszaki ellenőr a Tartalékkeret 
felhasználására vonatkozó igénnyel kapcsolatos álláspontját és javaslatát, annak írásbeli 
igazolt kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül köteles közölni a Megrendelővel, 
amennyiben az igény, annak valamennyi alátámasztó dokumentumával együtt, Vállalkozó
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részéről maradéktalanul benyújtásra került. A Műszaki ellenőr írásbeli indokolással ellátott 
javaslata alapján a Megrendelő dönt, amely döntést írásban közöl a Vállalkozóval.

• A Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés 
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható és a Pótmunka a Szerződés 9.6. 
pontjában foglaltak szerint finanszírozható a Tartalékkeret terhére, amelyek elszámolására 
tételes felmérés alapján kerül sor.

• A Műszaki ellenőr írásbeli javaslatában köteles ismertétni Megrendelővel azokat a műszaki, 
szakmai vagy egyéb (pl. jogszabályváltozás, műszaki szabványváltozás, hatóság kötelező 
rendelkezése) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint megalapozzák 
Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben igazolják a munkák elvégzésének 
szükségességét.

-♦ A Műszaki ellenőr írásbeli javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a 
kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett 
teljesíti. A felmerült kivitelezési munka ellenértékének meghatározása a Megrendelő által 
kiadott és a Vállalkozó által beárazott költségvetésben szereplő árak vagy egységárak 
felhasználásával történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma egyértelműen 
megegyezik a beárazott költségvetésben foglalt tétel szerinti munka műszaki tartalmával. E 
kérdés tekintetében a.tételek tartalma alapján a Műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen 
az irányadó.

• Ha a beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amelyek 
alkalmazhatók a változtatás alapján'elvégzendő munkára, illetve egyéb, ezen pont alapján 
elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a Vállalkozónak 
költségárelemzést kell benyújtania, amely alapján a Műszaki ellenőr - szükség szerint 
árszakértő bevonásával állapítja meg az alkalmazandó árat.

• Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásbeli döntést hoz, amelyben ismerteti a 
felhasználási feltételek fennállásának indokait.

■ ■ • Tartalékkeret terhére elrendelt munka vonatkozásában a Vállalkozó a Műszaki ellenőr által 
. igazolt teljesítést követően, a Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján 

. jogosult számla kiállítására. A Tartalékkeret terhére elrendelt munka esetében, mind a. 
teljesítésigazolás mind a számla külön kezelendő a Vállalkozói díjra vonatkozó számlázástól.

• Amennyiben^ kivitelezési munka elválasztható a Szerződéstől, mint alapszerződéstől, csak 
különösen indokolt, feltétlenül szükséges esetben engedélyezhető az igénybevétel.

• Ha a Tartalékkeret a felmerült munkák költségeire nem használható fel vagy arra már nem 
. ad fedezetet, a Felek a Szerződést a Kbt. 141,§-ának megfelelően módosítják, feltéve, ha

annak jogszerű feltételei fennállnak.

12.3. Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy az 
érdekkörében-felmerűlt eseményre, állapotra vezethető vissza, a Vállalkozó a változtatás 
elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel együtt

. viseli a változtatás valamennyi költségét, illetve a következményéért való felelősséget.

12.4. A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 20.§ (4) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja 
maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét.
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13. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

13.1. A készrejelentés (a továbbiakban: „Készrejelentés") során a Vállalkozó írásban közli a 
Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a Műszaki Átad ás-átvételi eljárás 
megkezdésére, továbbá javaslatot tesz a Műszaki Átadás-átvételi eljárás időpontjára. Vállalkozó 
a teljesítés időpontjáról legalább nyolc (8) nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult 
képviselője által aláírt készre jelentő levél megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka 
Vállalkozó általi Készrejelentését követően, a Megrendelő egyetértésével a Műszaki ellenőr tűzi 
ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.

13.2. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a 
191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni a Szerződés 13.9. pontjában 
foglalt eltéréssel. A Műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

13.3. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Vállalkozó általi készre jelentést a 
Műszaki ellenőr és a Megrendelő elfogadta, és Vállalkozó az átadási dokumentációt (a

_ továbbiakban: „Átadási dokumentáció") a Műszaki ellenőr részére a Készrejelentéssel 
egyidejűleg átvizsgálásra átadta.

j

13.4. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:
• pdf. és szerkeszthető formátumú Megvalósulási tervet;
• a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos engedélyeket/tanúsítványokat;
• a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, gyártói teljesítmény 

nyilatkozatokat;
• a kivitelezői és Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozatokat;
• hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot;
• minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott Mintavételi és Minősítési Tervszerint;
• minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;
• aláírt tulajdonosi-, kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervet;
• valamennyi, a kivitelezés során keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzájárulások, 

levelezések, egyeztetési jegyzőkönyvek stb.) elektronikus másolatban;
• közvilágítás módosítása és gyalogos átkelőhely esetében fénymérési jegyzőkönyveket;
• közműérintettség esetén szakági Megvalósulási terveket;
• E-építési napló másolatát.

13;5r Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Műszaki ellenőrrel 
az Átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az Átadási dokumentáció elfogadásának 
feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a Műszaki leírás szerint és a Műszaki 
ellenőr által elfogadottan, valamint a Munkák kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói 
nyilatkozat átadása.

13.6. A Műszaki ellenőrnek az átvételt követő három (3) munkanapon belül meg kell határoznia az 
Átadási dokumentáció szükséges kiegészítéseit.

13.7. Amennyiben a Műszaki ellenőr indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási dokumentáció 
olyan hiányos, hogy azt teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, úgy azt a Műszaki 
ellenőr köteles átdolgozásra visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a 
Megrendelőt. Ebben az esetben a műszaki átadás-átvételt nem lehet lezárni.

13.8. Megrendelő és a Műszaki ellenőr a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát 
szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok

20



kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni- Felek a 
jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az esetleges 
átvétel megtagadásának indokait.

13.9. Megrendelő kizárólag hiba és hiánymentes Munka átvételére köteles.

13.10. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és hiánylista 
alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni.

13; 11;Ha a Vállalkozó a Műszaki átadás-átvétel lezárását akadályozó hiba és hiány esetén azok 
kijavítását írásbeli felszólítás, ellenére, a kitűzött határidőre, nem végzi el, úgy Megrendelő 
jogosult a Szerződés 14.3. pontja szerinti hibás teljesítési kötbért követelni, azzal, hogy 
Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért követelni olyan hibák esetében is, amelyek a 
Műszaki átadás-átvétel lezárását nem akadályozzák.

13; 12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, 
ha Vállalkozó - a 13.2. pontban meghatározott Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró 
jegyzőkönyv által igazoltan - a Szerződésben meghatározott Munkát az Ajánlati felhívásban, a 
Műszaki leírásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a 3.1. pont szerinti Dokumentumokban, 
az Ajánlatban, továbbá a Szerződésben rögzített mennyiségben, minőségben a Szerződésben 
meghatározott teljesítési helyen és teljesítési határidőn belül teljesíti, valamint a végleges 
Átadási dokumentációt a Műszaki ellenőr részére - hat (6) példányban papíron és öt (5) 
példányban elektronikus adathordozón (CD/DVD) - átadta,

14. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS

■ 14.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, 
előírásoknak, az Ajánlati felhívásában, a Közbeszerzési Dokumentumokban, az Ajánlatban, 
illetve a Szerződésben foglaltaknak,

14.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem 
teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy 
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is 
érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára az áfa és 
Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó Vállalkozói díj egy (1) %-ának megfelelő kötbért 
köteles fizetni Megrendelő részére, A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az áfa és 
Tartalékkeretnélkül számított teljes nettó Vállalkozói díj húsz (20) %-át. Amennyiben Vállalkozó 
késedelme meghaladja a húsz (20) napot, Megrendelő jogosult egyoldalú nyilatkozatával a 
Szerződéstől - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - elállni (amennyiben a Vállalkozó 
nem kezdte meg a Munkák teljesítését), vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely 
esetekben Vállalkozó a Szerződés 14.4 pontja szerinti meghiúsulási kötbérfizetésére köteles.

14.3. Olyan minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős a jótállási kötelezettségén 
túl, Megrendelő választása szerint szavatossággal vagy hibás teljesítési kötbérrel, illetve 
kártérítési felelősséggel tartozik. Ha Megrendelő a hibás teljesítését nem fogadja el, és 
szavatossági igényt érvényesít, akkor a Vállalkozó köteles a hibát Megrendelő által 
meghatározott határidőn beiül külön ellenérték nélkül kijavítani. Amennyiben Megrendelő nem

___ . jéJ szavatossági jogával, és a hibás teljesítést elfogadja, akkor Vállalkozó egyösszegű hibás
teljesítési _kötbér fizetésére jogosult, amelynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett 
munkarészre jutó nettó Vállalkozói díj húsz (2Ö) %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési 
kötbér a hibás teljesítés Megrendelő általi elfogadásakor esedékessé válik. ,
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14.4. Amennyiben a teljesítés - olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul, a Vállalkozó az 
áfa és Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó Vállalkozói díj harminc (30) %-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére, és Megrendelő jogosult döntése 
szerint a Szerződéstől - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - elállni, vagy azonnali 
hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi köt bér felszámítására nincs 
lehetőség.

14.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

14.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési 
kötelezettségét nem érinti.

14.7. Felék megállapodnak,abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő késedelmi és 
hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegéből - Kbt. rendelkezéseinek betartása 
mellett - visszatartani. Arra az esetre, amennyiben a kötbér összeg visszatartására Megrendelő 
nem jogosult, illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése esetére, Felek megállapodnak abban, 
hogy a kötbér megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) 
munkanapon belül esedékes.

14.8. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása érdekében, 
köteles a Szerződés teljesítésének elmaradásával (nemteljesítés) kapcsolatos igényekre kikötött 
biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési biztosíték'') nyújtani Megrendelő részére a Kbt. 134.§ 
(4) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével.

14.9. A Teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret nélkül 
számított teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-a, amelyet o Vállalkozó a Kbt. 134. § (6)

-.-bekezdésének a) pontja alapján az élőírt óvadéknak a Megrendelő HU55 10700024-67032082- 
51900001 számú fizetési bankszámlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi 
intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel 
teljesít. A Biztosíték nyújtásának igazolását tartalmazó dokumentum a Szerződés 5. sz. 
mellékletét (a továbbiakban: „5. számú melléklet") képezi.

A Teljesítési biztosítéknak a Munkaterület Vállalkozó részére történő átadásának időpontjától 
kezdődően az utolsó számlázási ütemben kiadott Teljesítésigazolás Megrendelő általi 
kiállításának időpontját követő 30 napig kell érvényben lennie és egyben a Megrendelő részére 
rendelkezésre állnia. Á Teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és 
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe 
vehető.

14.10. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének határidőben nem tesz 
eleget. f ,

14.11. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból növelésre kerül, a Vállalkozó köteles a vonatkozó 
Szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított tizenöt (15) napon belül a teljesítési 
Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési 
Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni és a 
Megrendelő számára átadni.
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14.12. Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték, megemelésére irányuló, előzőekben rögzített 
kötelezettségének a vonatkozó Szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított tizenöt (15) 
napon belül nem teljés körűen vagy késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan lényeges 
szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, 
amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még meg nem fizetett 
Vállalkozói díj áfa és Tartalékkeret nélkül számított összegének egy (1) %-a, a késedelem 
minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a még 
hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak a húsz (20) %-át. Húsz (20) napot 
meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali 
hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül felmondani a Szerződést.

14.13. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból csökkentésre kerül,, a Vállalkozó jogosult a 
- Szerződés módosításának hatályba lépésétől számított öt (5) napon belül a Teljesítési

Biztosítékot a csökkentett Vállalkozói díj alapján számított összegre csökkenteni, vagy a 
Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni.

14.14. AmennyÍben a befejezési véghatáridő bármely okból meghosszabbodik, a Vállalkozó köteles a 
Teljesítési Biztosíték hatályát haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő felszólításának 
kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül a meghosszabbított befejezési véghatáridőnek 
megfelelően meghosszabbítani.

_ 14.15. Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában - azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontjában - a jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal. A Hibás teljesítéssel 
kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték rendelkezésre bocsátásával egyidőben 
Megrendelő a Teljesítési biztosítékot felszabadítja.

_ 14.16, A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (3) 
bekezdése alapján az áfa és Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-a.

14.17. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték teljesíthető a Kbt. 
134.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő fizetési számlájára 
történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia 
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés álapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények

; —teljesítésére kikötött biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki munkanap alatt igénybe vehető.

Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
terhére lehívást eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott jótállási 
kötelezettségének nem tesz eleget.

14.18. A Felek elfogadják, hogy valamennyi biztosítékkal összefüggésben - feltéve, hogy a Szerződés 
valamely pontja erről eltérően nem rendelkezik - a Megrendelő által elvárt formai és tartalmi 
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, amelyet a Szerződés részeként 
kezelnek.

. 14.19.Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres Műszáki átadás­
átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítva az Ajánlatában vállalt hatvan (60) + 
[harminchat (36)] hónap teljes körű jótállást vállal. Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett
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hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a 
hiányosság) hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, 
hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) napon belül a Vállalkozó számára írásban 
bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt 
tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és 
erről, valamint,a kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit 
Vállalkozó köteles viselni.

14.20. Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő''-re 
vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988.(XII. 27.) ÉVM-lpM-KM- 
MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

14.21. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti építési tevékenységre kiterjedő, legalább 
1.000.000.000,- Ft/év, azaz egy milliárd forint/év, továbbá 500.000.000,- Ft/kár, azaz 
ötszázmillió forint/káresemény összegű, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási 
fedezetet is tartalmazó „Contractor’s All Risks" típusú, érvényes építési-szerelési 
felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosítást igazoló kötvény(ek), vagy a biztosító 
által kiállított egyéb igazoló dokumentum(ok) másolata a Szerződés 2. számú mellékletét 
képezi(k) (a továbbiakban: „2. sz. melléklet").

14.22. Vállalkozó köteles a Szerződés 14.21. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább a 
Szerződés hatálybalépésének napjától, a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi 
elismerésétől - azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 
Teljesítésigazolás kiállításától számított egy (1) évig változatlan tartalommal fenntartani.

14.23. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 14.21. pontjában megjelölt felelősségbiztosítás fedezetet 
nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, 
mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi 
károkra. A fedezetnek - a Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a 
következményi károk megtérítésére is.

14.24. A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés
_____ időpontjára kell megkötnie vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlati

felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű 
felelősségbiztosításra. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali 
hatállyal elállni.

-----  14,25vAmennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre
a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, valamint a 
Megrendelőt is haladéktalanul tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is 
megtenni tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek 
érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.

14.26.Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződés(ek)ben 
előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen mulasztás 
következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.

Í5.TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK

---------- 15.17 A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. , évi CXII. törvény rendelkezései a Szerződéssel 
összefüggésben alkalmazandóak, a BKK Zrt. adatkezelésére e törvény rendeíkezéseit kell
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alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, a 
: Szerződéssel, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott 
minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, 
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné, ideérte az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) 
bekezdésében meghatározott védett ismeretet (know-how-t) is, üzleti titokként (a továbbiakban 
együtt: „Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából 
használhatja fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek megfelelően a
Vállalkozó a Szerződés, valamint az annak teljesítése során létrejött tervek, dokumentumok, és 
Titok vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem folytathat. A titoktartási 
kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat.

* 15.2; Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő, minden
Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teheti 
hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

15.3. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő, köteles 
.. . gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Titokként kezeljék,

mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

15.4. Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
meghatározatlan ideig terheli titoktartási kötelezettség Vállalkozót, a jogszabályi rendelkezések 
által megengedett körben Megrendelőt, és a 15,3. pont szerinti személyeket.

— 15.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottakkal, alvállalkozókkal, illetve egyéb
közreműködőkkel történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a 

■Vállalkozó kötelessége,’ illetve felelőssége. Á jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó 
hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek - az esetleges 
titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Vállalkozót terhelik/kivéve, ha bizonyítja, hogy a Titok 
megőrzése és megőriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy 
jogszabálysértést.;

15.6. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást
(ideértve legszélesebb. értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 
adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás

- ... munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára;

15.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43.§-a alapján a Szerződés adatait, illetve 
a Szerződést nyilvánosságra hozza.

15.8. A Szerződést, a Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 
illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

A Kbt. 143.§-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban 
foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 
amely nem felel meg a Kbt 139.§-ban foglaltaknak.

. 15.9. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében 
foglalt esetekben és módon köteles a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni, valamint köteles
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a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó a 
Szerződés 3,számú {a továbbiakban: „3, sz. melléklet") mellékletében megjelölt (azajánlatában 
bemutatott] szervezet, szakemberek igénybevételére jogosult és köteles. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet 
vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel 
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek, az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138.§ 
(2) bekezdés),

15.10. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely a Szerződés megkötésekor már ismerten részt vesz a Szerződés 
teljesítésében. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles a Megrendelőnek az alvállalkozó 
megnevezésén, adószamán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl az ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valapnint az alvállalkozói 
szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni, amelyet a Szerződés 4. számú melléklete 
(a továbbiakban: „4. sz. melléklet") tartalmaz. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt 
adatainak változásáról. A Vállalkozó a Szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a Szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló 
alvállalkozót. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói teljesítést követően az 
ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint 
az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 
(Kbt. 138. § (3) bekezdés).

15.11. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a teljesítést 
;maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható magatartása által
Megrendelő ne k-okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó, szakember 
nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést.

15.12. Figyelemmeía Kbt.-141.§ (4) bekezdésben foglaltakra, Feleke helyen rögzítik, hogy a Szerződés
- 3. sz. mellékletében, valamint 4. sz. mellékletében bekövetkező változás olyan módosulásnak

minősül, amely nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, 
továbbá a szerződés módosításáról külön hirdetmény feladásának szükségességét (Kbt, 141. § 
(7) bekezdés). u

16. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

16.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján 
kizárólag a Kbt, 141, § által meghatározott feltételek szerint lehetséges.

16.2. A Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Megrendelő a Szerződést 
felmondhatja, vagy-a Ptk.-bán foglaltak szerint-a Szerződéstől elállhat.

16.3. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy ~ a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 
ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 
Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési

. eljárásból (Kbt. 143.§ (2) bekezdés).

16.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan
- határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáróígondoskodni 

tudjon-ha
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül huszonöt (25) %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kti) alpontjában 
meghatározott feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül huszonöt (25) %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel.

16.5. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult,

16.6. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegésé esetén bármelyik Fél írásban felmondhatja.
Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha bármelyik fél a Szerződésből eredő lényeges 
kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten 
késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést 
kizárja. A felmondás csak írásbeli indokolással ellátva érvényes.

16.7. A Megrendelő, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb 
igényekre, a. Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondhatja a

. Szerződést, a Vállalkozó kártérítése nélkül, így különösen:

■ ha a Vállakozó hibásan teljesít, illetve a Megrendelő felszólításában megjelölt határidőn, 
illetve a Megrendelő által meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki, vagy a 
hibát nem lehet kijavítani,

■ ■ amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik a teljesítés során és a Megrendelő által írásban 
adott (vagy elfogadott) póthatáridő is eredménytelenül járna le,

■ ha a Vállalkozó késedelembe esik a Szerződés teljesítése során és a késedelmes 
teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte,

.... . ■ _ha a Vállalkozó -a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő 
írásbeli figyelmeztetése ellenére - nemteljesíti bármely más, jelen Szerződésen alapuló 
kötelezettségét,

■ ha a Vállalkozóval szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, 
végelszámolási eljárás, illetve kényszertörlési eljárás alatt áll, kivéve, ha jogszabály tiltja,

■ ha Vállalkozó a jelen Szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban az értékelés alá eső 
szempontokra adott vállalását nem teljesíti.

16.8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén, 
kötelesek a Ptk.-bán meghatározott keretek között egymással elszámolni: Felmondás esetén a 
Vállalkozó jogosulta szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak 
az elvégzett munkával arányos részére.

16.9. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a 
teljesítésig a Szerződést felmondhatja.

16.10. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része 
— továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell

. jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.
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17. KAPCSOLATTARTÁS

17.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek:

17.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi írásos 
nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkező 
változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik.

17.3. A Vállalkozó megbízásából a Munkák helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által 
kinevezett Felelős Műszaki vezető a felelős.

18.VIS MAIOR

18.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag 
vagy más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior"). A Felek ilyen Vis maior eseménynek 
tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz,

------ tűzvész, robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás,
“ zavargások, forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).

18.2. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.
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18.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén a Vállalkozó szerződésszegés 
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív 
alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert 
és előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel.

18.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell a
másik" szerződő FeIet' írá s bari a: h e ly zet rő I és a h ely zet o ká ró I. H a írás ba n a m ási k s z e rző d ő Fé I------------
eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses

. kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis mator helyzet fennállása 
lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye alapján elvárható összes, a Vis

- maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. Amennyiben 
a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is haladéktalanul értesíteni kell 
{írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát 
jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.

18.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a
Szerződés hatálybalépését követően bekövetkezett olyan egészségügyi helyzetet, amely 
megfelel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak, illetve 
amely kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány 
bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be. ,

19. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI/ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

19.1. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) Rendelete a 
r • • - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ,
: (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR"), valamint az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (a továbbiakban: „Infotv") 
rendelkezései a kapcsolattartói adatok kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek 
részletszabályait a Felek Adatvédelmi tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg.

19.2. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a Felek
........ kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése

vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

19.3. A kapcsolattartói adatokban történő változásokról Felek egymást a tájékoztatási 
kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

19.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján (hettps://bkk.hu) található, a BKK Zrt. Által 
kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt 
természetes személyek, egyéb partnerei részéről kapcsolattartóként eljáró természetes 
személyek személyes adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 
megismerte és azt, valamint a Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során 
eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró 
egyéb személyekkel is ismerteti.

19.5. Megrendelő személyes adatkezelési és adatvédelmi szabályzata a Megrendelő weboldalán 
(https://bkk.hu) elérhető.
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19.6. A Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatója a következő helyen érhető el: https://kmepito.hu/.

19.7. Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

20. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk,, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet, a 322/2015. {X. 30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó, mindenkori hatályos 
jogszabályok irányadóak.

20.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások Utján rendezni. Amennyiben az egyeztetés 
a vitás kérdés mindkét fél általi tudomásszerzésétől számított harminc (30) napon belül nem 
kerül rendezésre, egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak a bírósághoz a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szabályai szerint.

20.3. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő 
kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.

20.4. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, 
védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. 
használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a 
felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek 
elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett 
követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy 
egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.

20.5. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást 
(ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 
adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás 
munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

20.6. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez az arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül.

20.7. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) Vállalkozónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
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20.8. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (l)-(G) bekezdésben foglalt rendelkezések 
betartására, mejyre figyelemmel Felek a -Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő 
hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

20.9. Vállalkozó köteles a Szerződés aláírásával egyidejűleg a „Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet 
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU 
tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról" aláírni, amelyet Felek 6. sz. 
mellékletként a Szerződéshez csatolnak.

20.10. Jelen Szerződés az alábbi elválaszthatatlan mellékletekkel együtt érvényes:

1. számú melléklet: Műszáki leírás, Ajánlati felhívás, Közbeszerzési Dokumentumok, Ajánlat 
valamint a 3.1. pont szerinti Dokumentumok (fizikailag nem kerülnek csatolásra)
2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
3. számú melléklet: Teljesítésbe bevont szervezet, szakemberek
4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában
5. számú melléklet: Teljesítési Biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum
6. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt 
hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése 
szerinti tilalomról

20.11. Jelen Szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létrejön azzal, hogy 
abban az esetben lép hatályba, amennyiben a tárgyi Közbeszerzési eljárás teljes fedezete 
rendelkezésre áll. Ebben az esetben a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a Szerződés hatályba 
lépése felfüggesztő feltételhez kötött, amelynek értelmében a Szerződés azon a napon lép

- hatályba, amikor a tárgyi közbeszerzési eljárás teljes fedezete rendelkezésre áll. Amennyiben 
tárgyi közbeszerzési eljárás teljes fedezetének rendelkezésre állása nem történik meg a

- - szerződéskötéstől számított hat (6).hónapig és így a szerződés nem lép hatályba, úgy arra a felek
7a lehetetlenülés jogkövetkezményeit kívánják alkalmazni, vagyis a Szerződés a határnapot 
követő napon automatikusan megszűnik. A Szerződés jelen körülményből fakadó 
megszűnéséből eredően a felek egymással szemben semmilyen kár- vagy költségtérítésre nem 
jogosultak.

20.12. Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartózó 
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 
707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi Í.XXVIII, törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési 
tevékenység - ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - kapcsán kimondja, hogy. ezek a 
Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartoznak. Az 
előbbiekben írott tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben (a 
továbbiakban: „Üvegkapu") történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIIl. törvényben, valamint a 707/2021. 
(XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti használatával végezhető.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítja 
az Üvegkapu alkalmazását.

ő Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Üvegkapu alkalmazására vonatkozó előírások be nem tartása 
súlyos szerződésszegésnek minősül.
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A Szerződés egymással megegyező - harminckettő (32) számozott oldalból és hat (6) mellékletből álló 
- négy (4) eredeti példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, kettő (2) példány 
pedig Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2024. Szigetszentmiklós, 2024.
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