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BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

SENSATION EVENT & CONGRESS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások 

tárgyában

2025.
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Adószám: 23028966-4-44
Áfa csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

másrészről a

Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1012 Budapest, Attila út 133. 3. em. 3a.
Cégjegyzékszám: 01-09-939773
Adószám: 22704654-2-41
mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató"),

(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: „Felek", külön-külön: „Fél") között az alulírott 
helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „Komplex rendezvényszervezési 
szolgáltatások" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.") III. Rész 112 § (1) bekezdés b) pontja szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési 
eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás") folytatott le, mely eljárás nyertese Szolgáltató 
lett.

1.2. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeként 2024. július 15. napján vállalkozási 
keretszerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: „Szerződés"). Megrendelő a Szerződést 
annak 4.1. pontjában foglaltak szerint 2025. június 30. napján kelt egyoldalú írásbeli 
jognyilatkozatával további hat (6) hónappal meghosszabbította 2026. január 15. napjáig, mert a 
Keretösszeg még nem merült ki.

1.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás 
szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések 
a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. 
Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. Felek megállapítják, hogy alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása 
vált szükségessé:

A jelenleg folyamatban lévő, azonos tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, 
valamint annak eredményeképp történő szerződéskötésig a jelenlegi Keretösszeg nem tartana ki, 
hamarabb kimerülne. A Szerződésben foglalt feladatok folyamatos ellátása érdekében 
elengedhetetlenül szükséges a jelenleg hatályos Szerződés fenntartása, amely az 1.2. pontban
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foglaltak szerint meghosszabbításra került. A Keretösszeg meghosszabbított időtartam alatti 
kimerülésének elkerülése végett a Kbt. 141. § (2) bekezdésével összhangban indokolttá vált az 
eredeti keretösszeg 10 %-át nem meghaladó mértékű megemelése.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Megrendelő 
köteles megvizsgálni a módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában:

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek 
vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás 
eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - 
nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés 
értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti 
szerződés jellegéhez.

2.3. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.1. pontjában írtakat a 2.2. pontra tekintettel megvizsgálták és 
megállapították, hogy a jelen 1. sz. Módosítás tartalma a hivatkozott feltételekbe nem ütközik - 
tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós 
értékhatárt, illetőleg az eredeti szerződéses érték 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja 
meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez - így a Szerződés 
módosításának közbeszerzési - jogi akadálya nincs.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
„2.1. A Keretszerződés keretösszege (a továbbiakban: „Keretösszeg"): nettó 80.850.000, - Ft + 
áfa, azaz nettó nyolcvanmillió-nyolcszázötvenezer forint + általános forgalmi adó."

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírás napján lép 
hatályba. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") rendelkezései az irányadóak.

A jelen 1. sz. Módosítás - kettő (2) számozott oldalból álló - három (3) db magyar nyelvű eredeti 
példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Szolgáltatót illeti meg. 
Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2025,

BKK Budapesti Közlekedési
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő

Sensation Event & Congress Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Vállalkozó
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