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(Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen a „Felek", külön-külön a „Fél") között, az alulírott 
helyen és időpontban, az alábbiak szerint)

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő árubeszerzésre irányuló ajánlati felhívást tett közzé az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 033-052117 számon „Utastéri állóhelyi alapterületen 100%- 
ban alacsonypadlós villamosok beszerzése" tárgyban 2013. február 15. napján.

1.2. A Szállító az 1.1. pontban írt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tett. A közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „régi Kbt.") 124. § (1) bekezdése alapján Felek 
2014. március 5. napján vállalkozással vegyes szállítási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés") 
kötöttek az Alapmennyiség tekintetében 37 db új villamos szállítására, az üzemeltetésükhöz 
szükséges 107 darab és 103 garnitúra Egyéb Áru szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtására, valamint Gyártói Karbantartás biztosítására ezen 37 db új gyártású villamos Jármű 
vonatkozásában. A Feltételes Mennyiség tekintetében pedig Megrendelő jogosult megrendelést 
adni opcionálisan további 87 darab Járműre és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a 
Feltételes Mennyiség keretében lehívható Járművek vonatkozásában a Járművek garanciális idő 
alatti Gyártói Karbantartására, ezen kívül esetlegesen további 252 darab és 243 garnitúra Egyéb
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Árura. Mostanáig a Megrendelő 36 villamost hívott le a Feltételes Mennyiségből (10 rövid 
járművet 2014-ben, 21 rövid és 5 hosszú járművet 2018-ban.

1.3. A Szállító által leszállított villamosok Budapest villamos flottájának legmodernebb járművei, 
melyek átadásuk óta mindmáig megbízhatóan, magas rendelkezésre állási mutatókkal 
üzemeltek, melynek következtében a Megrendelő vizsgálja annak lehetőségét, hogy további 
Lehívás(okat) eszközöl a Feltételes Mennyiségből.

1.4. A Felek 2014. augusztus 12. napján írásban közös megegyezéssel módosították a Szerződést a 
villamosok leszállítási feltételei tekintetében, egyben a Megrendelő lehívott 10 db Rövid 
Járművet a Feltételes Mennyiségből (a továbbiakban: „1. sz. Módosítás"). Második alkalommal 
a Felek 2015. december 17. napján módosították a Szerződést (a továbbiakban: „2. sz. 
Módosítás") a kocsiszín kivitelezési késedelmével kapcsolatban a berendezések és eszközök 
leszállítása tekintetében, harmadik alkalommal 2017. május 30. napján (a továbbiakban: „3. sz. 
Módosítás") az alkatrészek leszállítása vonatkozásában, negyedik alkalommal pedig 2021. május 
13. napján (a továbbiakban: „4. sz. Módosítás") a lehívás határideje vonatkozásában.

1.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 5. sz. Módosítás szerint 
kívánják módosítani, oly módon, hogy az 5. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a 
Szerződés megfelelő hatályos rendelkezéseinek a helyébe lépnek, illetve azt új rendelkezésekkel 
egészítik ki, míg a Szerződés jelen 5. sz. Módosítással nem érintett hatályos rendelkezései 
változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak. A jelen 5. sz. Módosításban nem definiált 
nagybetűs kifejezések a hatályos Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, alább részletezett 
körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

a) A jelen 5. sz. Módosítás aláírását megelőzően a koronavírus közvetlen és közvetett hatása, 
valamint a 2022. februárjában kirobbant orosz-ukrán háború közvetlen hatása drasztikusan 
átalakította a globális gazdasági helyzetet, konkrétan a villamos alkatrész- és 
alapanyaggyártók piacát, üzemelését, munkaszervezési folyamatait, melyeket már a 
múltban is hosszú szállítási határidők és a beszállítók gyors lecserélésének, illetve 
kiváltásának lehetetlensége jellemzett (amint azt a Felek a 3. sz. Módosítás 2.1.3 pontjában 
is leírták). Ez együtt járt a Szállító beszállítóit, alvállalkozóit terhelő teljesítési időtartamok 
jelentős kitolódásával.

A gépjárműipar ugyanazokat az elektronikai chipeket és részben ugyanazon alapanyagokat 
használja, mint a villamosgyártók. A járvány ideje alatt visszaestek a beszállító cégek 
termelései, a megrendelések csökkenése miatt azonban az elmaradt megrendeléseket, 
fejlesztéseket a járvány időszakos lecsengése után egyre gyorsuló ütemben próbálják 
bepótolni. A járványhelyzet ideje alatti visszaesés, majd a nagy volumenű megrendelések 
felfutása következtében a Szerződés tárgyát képező villamosokhoz elengedhetetlen 
alapanyagok, alkatrészek tekintetében jelentős hiány lépett fel a piacon, melyet az orosz­
ukrán háború tovább súlyosbított. A gyártók nem képesek a Szerződésben vállalt szállítói 
teljesítési határidő tartásához szükséges időben teljesíteni ezeket a nélkülözhetetlen 
alapanyagokat, alkatrészeket. A hiány elsősorban a villamosokba beépítendő elektronikai 
chipek területén jelentkezett, valamint minden olyan elektronikai termék ezáltal érintett,
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amiben informatikai eszközök és chipek vannak beépítve. A Szerződés tárgyát képező 
villamosokba építendő elektronikai chipeket, és egyéb informatikai eszközöket a Szállító 
egyéb alternatív gyártótól sem tudja beszerezni. A Szállító a budapesti villamosok esetleges 
új lehívása kapcsán előzetesen érdeklődött azon beszállítóinál, melyek alkatrészei 
kulcsfontosságúak és egyediségük, valamint a járművek típusengedélyében történő konkrét 
nevesítettségük miatt nem beszerezhetőek más beszállítóktól (például a Szállító érdeklődött 
a járművek fékrendszerét szállító Knorr-B re msétől, valamint a kamerát, utastájékoztatási 
rendszert szállító Actiatól és mindkettőtől azt a választ kapta, hogy legkorábban 12 hónapos 
szállítási határidővel tudnak új megrendeléseket teljesíteni a budapesti projekt kapcsán). A 
szállítási határidők drasztikus meghosszabbodása az egész járműgyártó ágazatot érinti, 
melyre a Felek a Szerződés megkötésekor nem számíthattak előre. A fentiekben bemutatott 
kedvezőtlen gazdasági hatások vége a Felek által pontosan nem határozható meg.

Mindezekre tekintettel a Felek a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti, Feltételes Mennyiségre 
vonatkozó teljesítési határidő 280 nappal történő meghosszabbítását tartják szükségesnek. 
A teljesítési határidő hosszabbítása miatt szükséges a 8. sz. melléklet adminisztratív 
kiegészítése, mely a lehívás ellenértéke, valamint a karbantartási díj értékkövetésének 
szerződéses módszertanán nem változtat.

b) A koronavírus világjárvány gazdasági hatásaként, valamint a 2022. februárjában kirobbant 
orosz-ukrán háború közvetlen következményeként az üzemanyagárak, energiaárak hirtelen 
drasztikusan megemelkedtek. Az üzemanyagárak, energiaárak drágulása jelen 5. sz. 
Módosítás aláírása idején is erős hatást gyakorol a budapesti tömegközlekedés üzemeltetési 
költségeire, amelynek eredményeképpen a fővárosi költségvetésben fedezethiány 
keletkezett. A koronavírus világjárvány és az orosz-ukrán háború üzemanyagárakra és 
energiaárakra gyakorolt hatása olyan előre nem látható helyzetet teremtett, mellyel egyik 
Fél sem számolhatott előre és kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre. Megrendelő, 
mint Budapest Főváros Közgyűlése által kijelölt Közlekedésszervező elsődleges feladata, 
hogy Budapest Főváros közösségi közlekedési szolgáltatásait biztosítsa. Az üzemanyagárak 
és energiaárak emelkedése miatt a Megrendelő, illetve Budapest Főváros a Szerződés 
szerinti Lehíváshoz szükséges forrással jelenleg nem rendelkezik.

A modern és a lehető legtöbb igényt kielégítő közlekedési eszközpark megléte 
kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a közösségi közlekedés vonzó alternatíva lehessen. 
A Szerződésben szereplő Feltételes Mennyiség keretében összesen további - még le nem 
hívott -51 db Rövid és Hosszú 100%-ban alacsonypadlós és energiatakarékos villamos Jármű 
(és 252 darab és 243 garnitúra Egyéb Áru) beszerzésére van lehetőség, amely lehetővé teszi, 
hogy Budapest olyan villamosvonalain is megjelenjenek az alacsonypadlós Járművek, ahol 
jelenleg ilyen szolgáltatás még nem elérhető, megkönnyítve ezzel például a 
mozgáskorlátozottak, idősek és babakocsis utasok utazását. A Feltételes Mennyiség körébe 
tartozó Járművek lehívásával továbbá lehetőség nyílik a rendkívül elöregedett budapesti 
villamosállomány fiatalítására, korszerű, új járművekkel történő cseréjére. A jelenleg 
kialakult gazdasági környezetre, energiaárakra, üzemanyagárakra figyelemmel a Szerződés 
Feltételes Mennyiségének lehívhatósági idejének meghosszabbítása vált szükségessé.

A fentiekben bemutatottak szerint a drasztikusan és előre nem láthatóan megváltozott 
gazdasági helyzet, az üzemanyag és energiaár emelkedés nem tette lehetővé azon forrás 
biztosítását, mely a Szerződésben foglalt Feltételes Mennyiség lehívását Megrendelő 
részére - a Szerződés megkötésekor kalkuláltak szerint - lehetővé tette volna. A gazdasági 
helyzet következtében kialakult áremelkedés kizárta a forrás nemzetközi bankoktól, vagy 
egyéb külső forrásokból, illetve támogatásokból történő finanszírozásának prudens és 
kellően gondos előkészítését. Emellett ezen helyzet azt sem teszi lehetővé, hogy
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Megrendelő jelen Szerződés tárgyát képező Járművek beszerzése vonatkozásában egy új 
közbeszerzési eljárást megfelelő gondossággal előkészítsen és lefolytasson, ezen okból 
Megrendelő a Szerződésben meghatározott Feltételes Mennyiség lehívási időszakának 
meghosszabbítását tartja szükségesnek, annak érdekében, hogy a teljes Feltételes 
Mennyiség lehívására a gazdasági helyzet stabilizálódását követően Megrendelőnek reális 
lehetősége nyíljon.

c) A fentieken túl és azzal összefüggésben a Felek a Szerződés 9. sz. melléklete szerinti, a 
Lehívás Ellenértéke 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére vonatkozó 
szabályokat is módosítani kívánják akként, hogy a Szállító az előleget három egyenlő, 10 %- 
os részletben jogosult igényelni. Felek ezzel együtt kiegészítik a számlával elszámolt összegű 
előleg visszafizetési biztosíték visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat, ha egyidejűleg 
több Előleg visszafizetési biztosíték van hatályban. Felek álláspontja szerint a Szerződés e 
tárgyban történő módosítása megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, melyből 
következően nem tekintendő lényeges szerződésmódosításnak.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, valamint a 
jelenleg hatályban lévő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.") alapján Megrendelő köteles megvizsgálni az 5. sz. Módosítást a Kbt. 141. §-ának való 
megfelelőség vonatkozásában.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltétel esetén:

„141. (4) bekezdés c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
eb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha 
egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások 
nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés 
megkerülését."

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Kbt. 141. § (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken 
kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a 
módosítás nem lényeges.
A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő 
érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül 
más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik 
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 
vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 
képest jelentős áj elemre terjeszti ki.

2.3. Megrendelő fentiekben foglaltak szerint megvizsgálta a jelen 5. sz. Módosítást a Kbt., illetve 
annak alkalmazása körében a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács közbeszerzési 
eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint
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teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló, 2021. május 06-án kiadott útmutatójának (a 
továbbiakban: „Útmutató") rendelkezéseit. Megrendelő figyelemmel volt a Közbeszerzési 
Hatóság és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által 2022. március 23-án kiadott, „az 
orosz-ukrán háború által kiváltott üzleti kockázatok csökkentésére az építési-beruházási 
közbeszerzések területén" tárgyban kiadott ajánlásban (a továbbiakban: „Ajánlás") foglaltakra 
is.

Az Útmutatóban foglaltak szerint a Kbt. 141. §-a több jogalapot is meghatároz egy adott 
szerződés módosításának jogszerűségét illetően, amelyek közül egynek a fennállása is 
megalapozza az adott szerződés módosításának lehetőségét közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nélkül. A Kbt. nem állít fel hierarchiát a jogalapok között, így azokat bármilyen sorrendben 
vizsgálhatja ajánlatkérő. Az ajánlatkérőnek a szerződésmódosítással összefüggésben nem az a 
feladata, hogy válasszon egy módosítási esetkört, hanem az, hogy a szerződés teljesítése során 
felmerülő módosítási tényhelyzetet értékelje, s azt vesse össze a jogszabályi jogalapokkal. Ha 
bármelyik, vagy akár több esetkör alkalmazható az adott esetre, akkor módosíthatja a 
szerződést, mely útmutatást figyelembe véve Megrendelő az alábbi jogalapok vizsgálatát 
végezte el jelen 5. sz. Módosítás vonatkozásában.

A Kbt. 141. § (4) bekezdése ca) pontjában meghatározott előre nem láthatóság az 5. sz. 
Módosítás 2.1. a) és b) pontjában meghatározott esetekben maradéktalanul teljesül, illetve 
emellett megállapítható az is, hogy a 2.1. a) és b) pontok szerinti szerződésmódosítás nem 
változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illetve a Szerződésben meghatározott ellenérték 
nem kerül módosításra (Kbt. 141. § (4) bekezdés cb)-cc) pontok szerinti feltételek). Az Ajánlásban 
meghatározott rendkívüli körülmények, úgymint az üzemanyagár drágulás, az akadozó 
alapanyag beszerzés, a szállítási nehézségek előre nem látható körülményekként befolyásolják 
a Felek szerződésszerű teljesítését, amelyet a Feleknek jelen 5. sz. Módosításban kezelniük 
szükséges. Erre tekintettel Megrendelő az Ajánlás szerinti szempontokat a jelen közbeszerzési 
Szerződés módosítása kapcsán figyelembe vette.

Az 5. sz. Módosítás 2.1. c) pontja szerinti esetben a Kbt. 141. § (6) bekezdés vizsgálata során az 
alábbiak állapíthatók meg:

Az 5. sz. Módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön 
kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét 
lehetővé tették volna. Az előleg 30 %-os mértéke nem változik a módosítás által, csupán a 
lehívás ütemezésére határoznak meg rendelkezéseket a Felek, ami önmagában nem tette 
volna lehetővé más ajánlattevő jelentkezését, vagy más ajánlattevő nyertességét.
Az 5. sz. Módosítás nem változtatja meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes 
ajánlattevő javára.
Az 5. sz. Módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti Szerződésben foglalt új elemre nem 
terjeszti ki.

2.4. Fenti vizsgálatok eredményét figyelembe véve Megrendelő azt a megállapítást teszi, hogy jelen 
5. sz. Módosítás nem ütközik a Kbt. 141. §-ában foglalt előírásokba és nem vonja maga után új 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, így az 5. sz. Módosítás megkötésének közbeszerzés-jogi 
akadálya nincs.
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3. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1/1. 1.6 pontja hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„1.6 Feltételes Mennyiség: Szerződés I. fejezetének 3.2. pontjában részletezettek szerint, az 
Alapmennyiségen felül, az Alapmennyiségre vonatkozó kötelező Gyártói Karbantartás utolsó 
napjának 24:00 óráját követő 1279. nap 24:00. óráig lehívható Jármű, Egyéb Áru és kapcsolódó 
szolgáltatás."

3.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1/3.2. pontja szerinti mondat francia bekezdések előtti 
részét az alábbiak szerint módosítják:

„3.2. Megrendelő a Szerződéskötéstől az Alapmennyiségre vonatkozó kötelező Gyártói 
Karbantartás utolsó napjának 24.00 óráját követő 1279. nap 24.00 óráig jogosult akár egy, akár 
több lehívás keretében (...)"

3.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV/1.1.3.2 pontja hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezés lép:

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az előleg 50%-a Szállító által kiállított 
részszámlákban levonásra került, Szállító jogosult a Szerződés ideje alatt egy alkalommal a 
hátralévő (még nem elszámolt) előleg összegének megfelelő mértékűre csökkenteni az Előleg 
visszafizetési biztosítékot. Az Támogató és a Megrendelő visszaszolgáltatja az eredeti Előleg 
visszafizetési biztosítékot, amikor a csökkentett összegű biztosítékot kézhez kapja, illetve, abban 
az esetben, ha több Előleg visszafizetési biztosíték van hatályban, a Támogató és a 
Megrendelő negyedévente köteles visszaszolgáltatni mindazon előleg visszafizetési 
biztosítékokat, melyek összege már elszámolásra került a számlákban.

3.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. sz. melléklet 1.1. pontja hatályát veszti és helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„1.1. Megrendelő a Szerződés megkötésétől az Alapmennyiségre vonatkozó kötelező Gyártói 
Karbantartás utolsó napjának 24.00. óráját követő 1279. nap 24:00 óráig jogosult a Feltételes 
mennyiség (Szerződés I. fejezet 3.2. pontja) terhére a jelen fejezetben foglalt szabályok 
alkalmazásával Lehívásokat gyakorolni."

3.5. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. sz. melléklet 1.5.3. pontja hatályát veszti és helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:

„1.5.3. Szállító köteles az első lehívott Járművet legkésőbb a Lehívást követő 580 napon belül 
üzembe helyezni. Amennyiben az így meghatározott szállítási határidő megelőzi az utolsó 
Jármű üzembe helyezésének határidejét, vagy megegyezik azzal, akkor Szállító 
legkorábban az utolsó Jármű üzembe helyezését követő 30. napot követően köteles - ám 
ezt megelőzően is jogosult - a Lehívás szerinti első Jármű üzembe helyezésére."

3.6. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. sz. melléklet 1.6.3 pontja hatályát veszti és helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„1.6.3. Szállító köteles az első lehívott Járművet legkésőbb a Lehívást követő 680 napon belül 
üzembe helyezni. Amennyiben az így meghatározott szállítási határidő megelőzi az utolsó 
Jármű üzembe helyezésének határidejét, vagy megegyezik azzal, akkor Szállító legkorábban
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az utolsó Jármű üzembehelyezését követő 30. napot követően köteles - ám ezt megelőzően 
is jogosult - a Lehívás szerinti első Jármű üzembehelyezésére."

3.7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 9. sz. melléklet 1.8 pontja hatályát veszti és helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„1.8. Szállító jogosult a Lehívás Ellenértéke 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésre, 
külön-külön három 10%-os részletben. Szállító az első részletet a Lehívástól számított 30 
napon belül, a második részletet a Lehívástól számított 30. napot követően és 90 napon 
belül, a harmadik részletet a Lehívástól számított 90. napot követően és 180 napon belül 
igényelheti/'

3.8. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 8. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe jelen 5. sz. 
Módosítás 1. sz. melléklete lép.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 5. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, 
valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 5. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") rendelkezései az irányadók.

Az 5. sz. Módosítást a Felek elolvasás és egybe hangzó értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt - hét (7) oldalból álló hét (7) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből öt (5) 
példány a Megrendelőt és kettő (2) példány a Szállítót illet.

Budapest, .&)...-.. .... *' Budapest,

vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

területi igazgató 
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE 

FERROCARRILES S.A. (CAF)
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Szerződés 1. sz. melléklete



A Lehívás ellenértékének, valamint Karbantartási díj értékkövetése

1. A Lehívás Ellenértékének értékkövetése:-
Szállító a Megrendelő által 2015. évben vagy az azt követő években közölt Lehívások esetén jogosult 
az ellenszolgáltatás összegének korrigálására az alábbiak szerint:

1.1 Amennyiben egy Lehívás keretében egyidejűleg Megrendelő bármilyen összetételben legfeljebb 
24 db Jármüvet rendel meg (azzal, hogy a legkisebb darabszám, ami egyazon hosszúságból 
egyidejűleg megrendelhető legalább 5 darab), abban az esetben az értékkövetés az alábbiak szerint 
alakul

1.1.1. az ellenszolgáltatás összege a Szerződés III. fejezet 2.3.4 pont szerinti összegnek a 2015. 
december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eUrostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos 
Euró övezetre vonatkozó 2015. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, 
amennyiben a teljesítés, a 2016. évre esik,

1.1.2. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.1. pont szerinti Összegnek a 2016. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www,épp.eurostat.ec,europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2016. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a 
teljesítés a 2017. évre esik,

1.1.3. az ellenszolgáltatás összege az előző 1,1,2. pont szerinti Összegnek a 2017.. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2017. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a 
teljesítés a 2018. évre esik,

1.1.4. az ellenszolgáltatás Összege az előző 1.1.3. pont szerinti Összegnek a 2018. december 31. napján
az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2018. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a 
teljesítés a 2019. évre esik, ' .

1.L5. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.4. pont szerinti összegnek a 2019. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2019.'évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a 
teljesítés a 2020. évre esik, •

1.1.6. az ellenszolgáltatás összege az előző 1_. 1.5, pont szerinti összegnek a 2020. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec,europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2020. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a 
teljesítés a 2021. évre esik,

1.1.7. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.6. pont szerinti összegnek a 2021. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www,épp.eurostat.ec,europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2021. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a 
teljesítés a 2022. évre esik,

1.1.8. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.7. pont szerinti összegnek a 2022. december 31. 
napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.eaeuropa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2022. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a 
teljesítés a 2023. évre esik,

1.1.9. az ellenszolgáltatás összege az előző El.8. pont szerinti összegnek a 2023. december 31. 
napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2023. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított Összege, amennyiben a 
teljesítés a 2024. évre esik.

1.1.10. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.9. pont szerinti összegnek a 2024. december 31. 
napján.az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2024. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított Összege, amennyiben a 
teljesítés a 2025, évre esik.

1.1.11. -az ellenszolgáltatás összege az előző 1.1.10. pont szerinti összegnek a 2025. december 31. 
napján az Eurostat honlapján (www.epp.euroslat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró Övezetre 
vonatkozó 2025. évi tényleges éves Euró inflációval (I-IICP) módosított összege, amennyiben a 
teljesítés a 2026. évre esik.

http://www.epp.eUrostat.ec.europa.eu
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.epp.eurostat.eaeuropa.eu
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.epp.euroslat.ec.europa.eu
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1.1.12.

1.2. Amennyiben egy Lehívás keretében egyidej űleg. Aj ánlatkérő bármilyen ös szetételben legalább 25 
db Járínűvet rendel meg (azzal, hogy a legkisebb darabszám, ami egyazon hosszúságból 
egyidejűleg megrendelhető legalább 5 darab), abban az esetben az értékkövetés az alábbiak szerint 
alakul:

1.2.1., az ellenszolgáltatás összege a Szerződés III. fejezet 2.3.4 pont szerinti Összegnek a 2015. 
december 31. napján az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos 
Euró övezetre vonatkozó 2015. évi tényleges éves Euró infláció (EIICP) 50%-os mértékével 
módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2016. évre esik

1.2.2. az ellenszolgáltatás Összege az előző 1.2.1. pont szerinti összegnek a 2016. december 31. napján
■ az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró Övezetre 
vonatkozó 2016. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
összege, amennyiben a teljesítés a 2017. évre esik

1.2.3. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2,2, pont szerinti összegnek a 2017..december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www. épp. eurostat. ec, europa. eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2017. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
összege címennyiben a teljesítés a 2018. évre esik

■ 1.2.4. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.3. pont szerinti összegnek a 2018. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2018. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os ’ mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2019. évre esik

1.2.5. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2,4, pont szerinti összegnek a 2019. december 31. napján 
az,Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró Övezetre 
vonatkozó 2019. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2020. évre esik

1.2.6. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.5. pont szerinti összegnek a 2020. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp,eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2020. évi tényleges éves Euró infláció. (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2021. évre esik

1.2.7. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.6. pont szerinti összegnek a 2021. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www. épp'eurostat.ee. europa. eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2021. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés á 2022. évre esik

1.2.8. az ellenszolgáltatás Összege az előző 1.2.7. pont szerinti összegnek a 2022, december 31. napján
■ az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec,europa.eu) közölt hivatalos Euró Övezetre 

vonatkozó 2022. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
Összege amennyiben- a teljesítés a 2023. évre esik

1.2.9. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.2.8. pont szerinti összegnek a 2023. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat,ec,europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2023. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2024. évre esik

1.2.10. az ellenszolgáltatás Összege az előző 1,2.9. pont szerinti összegnek a 2024. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2024. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2025. évre esik.

1.2.11. az ellenszolgáltatás Összege az előző 1.2.10. pont szerinti összegnek a 2025. december 31. 
napján az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2025. > évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2026. évre esik.
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A Felek rögzítik, hogy a fenti 1.2. pontban szereplő „Euró infláció (HIPC) 50%-os mértékével?' kitételt 
úgy értelmezik, hogy az 1.2 pontban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén, tekintettel a lehívásra 
kerülő mennyiség nagyságára, a Szállító a fentiek szerint meghatározott éves teljes Euró infláció (HIPC) 
helyett kizárólag az éves Euró infláció (HIPC) 50%-át {azaz éves Euró infláció (HICP) x 0,5) 
érvényesítheti Megrendelővel szemben.

1.3. Amennyiben egy Lehívás keretében egyidejűleg Ajánlatkérő bármilyen összetételben legalább 50 
db Jármüvet rendel meg (azzal, hogy a legkisebb darabszám, ami egyazon» hosszúságból 
egyidejűleg megrendelhető legalább 5 darab), abban az esetben az értékkövetés az alábbiak szerint 

. alakul:
1.3.1. az ellenszolgáltatás - összege, a Szerződés III. fejezet 2.3.4 pont szerinti összegnek a 2015. 

december 31. napján az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos 
Euró övezetre vonatkozó 2015. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével 
módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2016. évre esik

1.3.2. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.1 pont szerinti összegnek a 2016. december 31. napján
az Eurostat honlapján (www,épp.'eurostat.ec,europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2016. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege, Amennyiben a teljesítés a 2017. évre esik . -

1.3.3. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.2.pont szerinti összegnek a 2017. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec>europa.eu) közölt hivatalos Euró Övezetre 
vonatkozó 2017. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2018. évre esik

1.3.4. az ellenszolgáltatás összege az előző 1:3.3pont szerinti összegnek a 2018. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www-.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2018. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2019. évre'esik

1.3.5. az ellenszolgáltatás összege az, előző 1.3.4 pont szerinti Összegnek a 2019. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2019, évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2020. évre esik

' 1,3.6. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.5 pont szerinti Összegnek a 2020.. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec,europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2020. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
Összege amennyiben a teljesítés a 2021. évre esik

1.3.7. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.6 pont szerinti összegnek a 2021. december 31, napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2021. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2022. évre esik.

1.3.8. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.7. pont szerinti összegnek a 2022. december 31. napján 
&/ Eurostat honlapján (www. épp. eurostat. ec.europa. eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2022. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2023. évre esik.

1.3.9. az ellenszolgáltatás Összege az előző 1.3.8. pont szerinti összegnek a 2023. december 31. napján 
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2023. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés A 2024. évre esik.

I. 3:10. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.9. pont szerinti összegnek a 2024. december 31. napján
az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre 
vonatkozó 2024. évi tényleges éves Euró infláció. (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2025. évre esik.

J. 3.11. az ellenszolgáltatás összege az előző 1.3.10. pont szerinti összegnek a 2025. december 31.
napján az Eurostat honlapján (www.épp.eurostat.ec.europa,eu) közölt hivatalos Euró Övezetre 
vonatkozó 2025. évi tényleges éves Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével módosított 
összege amennyiben a teljesítés a 2026. évre esik.



A Felek rögzítik, hogy a fenti 1.3. pontban szereplő „Euró infláció (HIPC) 25%-os mértékével” kitételt 
úgy értelmezik, hogy az 1.3 pontban meghatározott feltétel bekövetkezése esetén, tekintettel a lehívásra 
kerülő mennyiség nagyságára, a Szállító a fentiek szerint meghatározott éves teljes Euró infláció (HIPC) 
helyett kizárólag az éves Euró infláció (HIPC) 25%-át {azaz éves Euró infláció (HICP) x 0,25) 
érvényesítheti Megrendelővel szemben. ' '

2. A Karbantartási díj értékkövetése'.
Szállító a Megrendelő által 2015. évben vagy az azt követő években közölt Lehívások esetén jogosult a 
Karbantartási díj összegének korrigálására az alábbiak szerint:
A havi karbantartási díj esetében az értékkövetés az alábbiak szerint alakul
2.1. a havi karbantartási díj: az adott hosszúságú Járműre megaj ánlott havi karbantartási díj nak a 2015.

december 3 h napján az Eurostát honlapján (www. épp,eurostát. ec.europa.eu) közölt hivatalos 
Euró övezetre vonatkozó 2015. évi tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, 
amennyiben a teljesítés a 2016. évre esik '

2.2. a havi karbantartási díj: a 2.1 pont szerinti összegnek a 2016. december 31. napján az Eurostát 
honlapján (www.épp.eurostát.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2016. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2017. évre

, esik .
2.3. havi karbantartási díj: a 2,2 pont szerinti összegnek a 2017. december 3.1. napján az Eurostát 

honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2017. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2018. évre 
esik

2.4. havi karbantartási díj: a 2.3 pont szerinti összegnek a 2018. december 31. napján az Eurostát
honlapján (www.épp.eurostát.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2018. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2019. évre 
esik ' . 1

2.5. havi karbantartási díj: a 2.4 pont szerinti összegnek a 2019. december 31. napján az Eurostát 
honlapján (www.épp,eurostát.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2019. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben á teljesítés a 2020. évre

■ esik '
2.6. havi karbantartási díj: a 2.5 pont szerinti összegnek a 2020. december 31. napján az Eurostát

honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2020. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2021. évre 
esik ' . .

2.7. havi karbantartási díj: a 2.6 pont szerinti összegnek a 2021. december 31. napján az Eurostát 
honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2021, évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2022. évre

■. esik ’ ■
2.8. havi karbantartási díj: a 2.7 pont szerinti összegnek a 2022. december 31. napján az Eurostát 

honlapján (www.épp.eurostat.ee.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2022. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2023. évre 
esik

2.9. havi karbantartási díj: a 2.8 pont szerinti összegnek a 2023. december 31. napján az Eurostát 
honlapján (www.épp.eurostát.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2023. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2024. évre 
esik

2.10. havi karbantartási díj: a 2.9 pont szerinti összegnek a 2024. december 31. napján az Eurostát
honlapján (www.épp.eurostát.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2024. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2025. évre 
esik '

2.11. havi karbantartási díj: a 2.10. pont szerinti Összegnek a 2025. december 31. napján az Eurostát 
honlapján (www.épp.eurostát.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2025. évi 

http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu


tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2026. évre 
esik

2.12. havi karbantartási díj: a 2.11. pont szerinti összegnek a 2026.' december 31. napján az Eurostat 
honlapján (www.épp,eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2026. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2027. évre 
esik

2.13. havi karbantartási díj: a 2.12. pont szerinti összegnek a 2027. december 31. napján az Eurostat 
honlapján (www.epp.eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2027. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2028. évre 
esik'

2.14. havi karbantartási díj: a 2.1'3. pont szerinti összegnek a 2028. december 31. napján az Eurostat
honlapján (www.épp,eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró Övezetre vonatkozó 2028. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított összege, amennyiben a teljesítés a 2029. évre 
esik . -

2.15. havi karbantartási díj: a 2.14. pont szerinti összegnek a 2029. december 31. napján áz Eurostat 
honlapján (www.épp,eurostat.ec.europa.eu) közölt hivatalos Euró övezetre vonatkozó 2029. évi 
tényleges éves Euró inflációval (HICP) módosított Összege, amennyiben a teljesítés a 2030. évre 
esik

http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu

