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BKK 0)1
BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

MEGÁLLAPODÁS
VÁLLALKOZÁSSAL VEGYES SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(a továbbiakban: „2. sz. Módosítás"), amely létrejött egyrészről

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Adóigazgatási száma: 23028966-4-44
Csoportazonosító szám: 17781372-5-44
Képviseletében:
mint megrendelő (a továbbiakban: „ Megrendelő"),

másrészről

a CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. (CAF) 
Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adóigazgatási száma:
Képviseletében:
mint szállító (a továbbiakban: „Szállító")

(Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen a „Felek", külön-külön a „Fél") között, az alulírott 
helyen és időpontban, az alábbiak szerint)

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő árubeszerzésre irányuló ajánlati felhívást tett közzé az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 033-052117 számon „Utastéri állóhelyi alapterületen 100%- 
ban alacsonypadlós villamosok beszerzése" tárgyban 2013. február 15. napján.

1.2. A Szállító az 1.1. pontban írt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatot tett. A közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése alapján Felek - 2014. 
március 5. napján vállalkozással vegyes szállítási szerződést (a továbbiakban: „Szerződés") 
kötöttek az Alapmennyiség tekintetében 37 db új villamos szállítására, az üzemeltetésükhöz 
szükséges 107 darab és 103 garnitúra Egyéb Áru szállítására és a kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtására, valamint Gyártói Karbantartás biztosítására ezen 37 db új gyártású villamos Jármű 
vonatkozásában. A Feltételes Mennyiség tekintetében pedig opcionálisan további 87 darab 
Járműre és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a Feltételes Mennyiség keretében 
lehívható Járművek vonatkozásában a Járművek garanciális idő alatti Gyártói Karbantartására, 
ezen kívül esetlegesen további 252 darab és 243 garnitúra Egyéb Áru megrendelésére.



1.3. A Felek 2014. augusztus 12. napján írásban közös megegyezéssel módosították a Szerződést, 
egyben a Megrendelő lehívott 10 db Rövid Járművet a Feltételes Mennyiségből (a továbbiakban: 
„1. sz. Módosítás").

1.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 2. sz. Módosítás szerint 
kívánják módosítani, oly módon, hogy a 2. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a 
Szerződés megfelelő hatályos rendelkezéseinek a helyébe lépnek, illetve azt új rendelkezésekkel 
egészítik ki, míg a Szerződés 2. sz. Módosítással nem érintett hatályos rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, előre nem látható és alább 
részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

2.1.1. Az 1.1. pont alatti közbeszerzési eljárás szerződéskötéssel történő lezárásakor fennállt 
annak lehetősége, hogy a Szerződés tárgyát képező villamosok a Budafok, Száva és 
Hungária kocsiszínekbe kerüljenek elhelyezésre és itt végezzék el a gyártói 
karbantartásukat is, valamint képzéshez és karbantartáshoz szükséges berendezések és 
eszközök szintén ezen kocsiszínekbe kerüljenek telepítésre, ezért a Szerződésben ezen 
helyszínek kerültek megnevezésre teljesítési helyként.

2.1.2. A Megrendelő kijelenti, hogy Budafok kocsiszín - külső, a Felek felelősségi körén kívül eső 
okok miatt - nem készül el 2016. első félévében (amely az utolsó Járművek leszállításának 
időpontja), amelynek következtében a Szállító nem tudja a Budafok kocsiszínbe sem a 
villamosokat, sem a kapcsolódó Eszközöket és Berendezéseket leszállítani, sem a hosszú 
járművek karbantartását ott elvégezni. A Megrendelő tájékoztatta a Szállítót arról is, hogy 
a Száva kocsiszín nem lesz alkalmas arra, hogy az Eszközök és Berendezések telepítése és 
üzembe helyezése a Szerződésben meghatározott ütemezés szerinti határidőben 
megtörténjen.

2.1.3. Jelenleg négy fajta villamos van Budapesten utasforgalomban. Annak érdekében, hogy 
vontatás esetén összecsatolhatók legyenek az új, 100%-ban alacsonypadlós villamosokkal, 
mind az ajánlati dokumentáció, mind a Szerződés (az ártáblázat 3.7 tételeként) kötelezően 
előírta 10-10 csatlási közdarab szállítását valamennyi típushoz, azaz összesen 4x10 db 
(negyven darab) közdarab szállítását. Tekintettel arra, hogy a Combino villamosok a 
Szállító villamosaival bármiféle közdarab használata nélkül is összecsatolhatók, a 
Megrendelőnek nincs szüksége 10 db Combino közdarabra. Ezen darabok helyett a 
Megrendelő szükségesnek véli, hogy rendelkezzen olyan közdarabokkal, melyek képesek 
összecsatolni a Szállító villamosait a Megrendelő UNIMOG-jaival. Bár az UNIMOG-villamos 
közdarab gyártása bonyolultabb és költségesebb, mint a villamos-villamos közdaraboké, a 
Szállító hajlandó arra, hogy azonos számú, azaz 10 darab UNIMOG-villamos közdarabot 
szállítson a 10 db szükségtelen villamos-villamos közdarab helyett, azonos 
ellenszolgáltatás mellett. A gyártás időigényére tekintettel a szállítás csupán a villamos­
villamos közdarabokat követően történik és számlázásukra is külön kerül majd sor.

2.2. A Felek a fenti 2.1. pont alatti objektív helyzetre tekintettel indokoltnak tartják a Szerződés 
módosítását, és a 2. sz. Módosítással kívánják szabályozni a Berendezések és Készülékek 
szállításával kapcsolatosan felmerült kérdéseket, rendezni a Budafok és Száva kocsiszín 
ideiglenes hiányának a járművek gyártói karbantartására gyakorolt hatását, valamint a 
Berendezések és Készülékek jelen 2. sz. Módosításban meghatározott köre esetében 
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meghatározni, hogy a végleges helyszínen történő telepítésükre és üzembe helyezésükre a 
szállításuktól eltérő időpontban kerül majd sor.

2.3. A Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem 
róható körülmények miatt merült fel, amely a Felek lényeges jogos érdekét sérti, továbbá a 
módosuló feltételek jellegüknél fogva a közbeszerzési eljárás eredményére kihatással nem bírtak 
volna, a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják meg, továbbá új szerződéses elemet 
nem rögzítenek. Jelen pontban foglaltakra tekintettel Felek álláspontja szerint fennáll a Kbt. 132. 
§ (1) - (2) bekezdésében egyébként vagylagosan meghatározott a Szerződés módosítására 
lehetőséget adó feltételek mindegyike.

3. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés I. fejezete 3.5. pontja hatályát veszti és a helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„A jelen Szerződés alapján Szállító vállalja, hogy
leszállítja az Alapmennyiség szerinti Jármüveket az ott meghatározott bontásban, 
leszállítja az Egyéb Árukat, 
biztosítja a Kapcsolódó Szolgáltatásokat.

A teljesítés helye: a Járművek, Egyéb Áruk és a Kapcsolódó Szolgáltatások esetében: a Hungária 
(H-1087 Budapest, Törökbecse utca. 1.), a Száva (H-1091 Budapest, Üllői út 197.) és a Budafok 
(H-1116 Budapest, Fehérvári út 247.) kocsiszín (a Járművek és Egyéb Áruk vonatkozásában), 
kivéve, amennyiben a Szerződés, vagy a Megrendelő lehívása, illetőleg a Szerződés teljesítése 
során a Megrendelő írásban, a teljesítési határidőt legalább 60 (hatvan) nappal megelőzően 
kézbesített értesítésben ettől eltérően rendelkezik. A teljesítés helye kizárólag budapesti helyszín 
lehet.

3.2. Felek a - a Szerződés III. fejezete 1. pontját az alábbi 1.3. ponttal egészítik ki

„1.3 A Megrendelő köteles a Szállítót előzetesen tájékoztatni a Száva és a Budafok 
kocsiszínekben a telepítési helyszínek elkészültéről azok várható befejezése előtt 30 nappal. 
Felek megállapodnak abban, hogy Szállító köteles legkésőbb az értesítés kézhezvételétől 
számított harminc (30) napon belül azon már leszállított Berendezések és Készülékek 
vonatkozásában, amelyek esetében ez még nem történt meg, megkezdeni a telepítési, illetőleg 
az üzembe helyezési feladatokat. Szállító köteles ezen telepítési és üzembe helyezési feladatokat 
a megkezdésüktől számított harminc (30) napon belül befejezni és elvégezni. A telepítés és 
üzembe helyezés tervezett időpontjáról a Szállító köteles a Megrendelőt megfelelő határidőn 
belül értesíteni. A megjelölt napon a Felek - esetlegesen a Szállító döntése szerint a telepítésben 
közreműködő gyártó - megvizsgálják az érintett Berendezéseket és Eszközöket a tárolási helyen. 
Ha az érintett Berendezések és Készülékek állapota hibátlan, úgy a Megrendelő köteles azt a 
megfelelő kocsiszínbe szállítani. A kocsiszínbe történő szállítást követően a Szállító - és döntése 
szerint esetlegesen a telepítésben közreműködő gyártó - ismét megvizsgálják a Berendezéseket 
és Készülékeket, és amennyiben azok állapota hibátlan Szállító köteles telepíteni és üzembe 
helyezni azokat. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a Szállító nem jogosult arra, 
hogy a már megkezdett telepítési és üzembe helyezési munkákat ne fejezze be olyan hibára 
hivatkozva, melyet az átvizsgálás során nem jelezett a Megrendelőnek, továbbá ilyen hibák 
alapján nem mentesül későbbi jótállási kötelezettségei alól sem. A Szállító abban az esetben 
mentesül a telepítési és üzembehelyezési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a 
Berendezések és Készülékek bármelyike hibás és a hiba oka nem felróható a Szállítónak, vagy a 
hiba oka a Szállító által átadott tárolási útmutató be nem tartása. A megfelelő tárolás érdekében 
a Szállító köteles írásbeli tárolási útmutatót biztosítani a Megrendelő részére, a Berendezések 
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és Készülékek leszállításával egyidejűleg. Ha a Megrendelő a telepítési helyszínek elkészültéről a 
Szállítót az érintett Berendezések és Készülékek leszállításától számított 3 (három) éven belül 
nem értesíti vagy ezen időtartamon belül más telepítési és üzembe helyezési helyszínt sem jelöl 
meg, akkor a Szállító mentesül a telepítési és üzembehelyezési kötelezettsége alól, ám a Felek 
jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek a telepítés és üzembe helyezés várható idejéről, valamint a 
vonatkozó speciális teljesítési biztosíték meghosszabbításáról. Amennyiben a Felek a telepítési 
és üzembehelyezési kötelezettség tekintetében nem állapodnak meg ésszerű, a Felek által 
közösen elfogadott határidőn belül, úgy a Megrendelőnek jogában áll a telepítés és az üzembe 
helyezés várható költségeinek megfizetését a Szállítótól írásban követelni. A telepítés és az 
üzembe helyezés várható költsége legfeljebb az érintett Berendezések és Eszközök értékének 
5%-ig terjedhet. Amennyiben a Szállító a Megrendelő levelének kézhezvételétől számított 30 
(harminc) napon belül nem fizeti meg a követelt összeget, a Megrendelő jogosult követelését a 
Szállító által nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni."

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1. sz. Módosítással módosított 6. sz. melléklete 
(Teljesítési határidők az Alapmennyiség vonatkozásában) helyébe a jelen 2. sz. Módosítás 1. sz. 
melléklete lép.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 2. sz. Módosítás 3.3. pontja szerint módosított 
mellékletben bekövetkezett változásokra tekintettel, az ott meghatározott Berendezések és 
Készülékek vonatkozásában a szállítási, valamint a telepítési és üzembe helyezési teljesítési 
részfeladat időben elválik egymástól:

vagy a szállítással egyidejűleg megtörténik a telepítés illetve üzembe helyezés. (6. sz. 
melléklet, 1.5.1.2,1.5.1.3., 1.5.1.4., 1.5.1.5., 1.5.4 valamint 1.9.1.1. pontja esetén) 
vagy a szállítást követően a Berendezések és Készülékek telepítése és üzembe helyezése 
nem történik meg, hanem azok a Megrendelő által tárolásra kerülnek, addig, amíg a 
végleges telepítési helyszín alkalmas állapotba kerül, és ezt követően képezi Szállító 
feladatát a telepítés és üzembe helyezés. Ebben az esetben is a Megrendelő a Berendezések 
és Készülékek ellenértékének megfizetésével tulajdonossá válik, a tárolás és a kapcsolódó 
költségek megfizetése a Megrendelő felelőssége, a Megrendelő viseli Berendezések és 
Készülékek tárolása során a kárveszélyt (6. sz. melléklet 1.9.1.2., 1.9.1.3., valamint 1.5.1.1. 
pontja esetén)

3.5. Felek rögzítik, hogy kölcsönös megegyezésük alapján a Szerződés II. fejezete 2.5., 2.6. és 2.7. 
pontjában meghatározott megrendelői kötelezettségek vonatkozásában - annak ellenére, hogy 
a Megrendelő a Szerződésben írtaktól részben eltérő módon biztosítja a teljesítési helyszínt - - 
Szállító azt szerződésszerűnek és megfelelőnek fogadja el. A Felek megállapodnak abban, hogy 
Megrendelő köteles lényegileg olyan számú és olyan infrastruktúrát, területet, eszközöket, 
berendezéseket és létesítményeket (különös tekintettel a tetőpódiumokra) biztosítani a gyártói 
karbantartás elvégzésére, mint amilyeneket a Szerződés előír, annak érdekében, hogy Szállító a 
karbantartási kötelezettségeit szerződésszerűen képes legyen ellátni, a Szerződés 4. sz. 
mellékletének 6. fejezetében rögzített rendelkezésre állási értékeknek megfelelően. Felek 
rögzítik azt is, hogy amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének eleget tesz, úgy Szállító a 
gyártói karbantartás feladat vonatkozásában nem él akadályközléssel.

3.6. Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönös megegyezésük alapján a Szerződés IV. fejezetét a 
következő 5.6. ponttal egészítik ki:

„5.6. Tekintettel arra, hogy a Szállító a Megrendelő érdekkörébe - de felelősségi körén kívül - 
eső okból nem lesz képes a Berendezések és Készülékek meghatározott elemei tekintetében a 
Szerződés eredeti teljesítési ütemterve szerint teljesíteni, számára a Megrendelő elismeri a 
teljesítést a Berendezések és Készülékek telepítése / üzembe helyezése, vagy a 6. sz. 
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mellékletben leírtak szerint azok tárolóhelyen történő elhelyezése (Id. 2. sz. Módosítás 3.4. pont) 
alapján. Ennek fejében a Szállító vállalja, hogy minden további költségigény nélkül elvégzi a 
leszállított és a Megrendelő által tárolt Berendezések és Készülékek telepítését és üzembe 
helyezését, továbbá a Megrendelő javára legalább a tárolt Berendezések és Készülékek nettó 
ellenértéke 5 %-ának megfelelő Teljesítési biztosítékot érvényben tart a telepítésig, 
üzembehelyezésig, de legfeljebb a Berendezések és Készülékek utolsó darabjának leszállításától 
számított 3 (három) év + 30 nap időtartamig. 60 (hatvan) nappal az utolsó Alapmennyiségbe 
tartozó Villamos üzembehelyezési engedélyének kibocsátását követően, amikor a Szerződés 
szerinti Teljesítési Biztosítékot a Jólteljesítési Biztosíték váltja fel, a Teljesítési Biztosítékot a 
Szállító csupán egy csökkentett, arányos értékre, a leszállított, de még nem telepített 
Berendezések és Készülékek értékének 5%-ra köteles fenntartani. A Berendezések és Készülékek 
utolsó darabjának leszállításától számított 3 (három) év után a Felek jóhiszemű tárgyalásokat 
kezdenek a specifikus Teljesítési Biztosíték meghosszabbításáról az érintett kocsiszínek 
felújításának várható elkészültéig terjedő időtartamra. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg 
ésszerű, a Felek által közösen elfogadott határidőn belül, úgy a Megrendelőnek jogában áll a 
telepítés és az üzembe helyezés várható költségeinek megfizetését a Szállítótól írásban követelni. 
A telepítés és az üzembe helyezés várható költsége legfeljebb az érintett Berendezések és 
Eszközök értékének 5%-ig terjedhet. Amennyiben a Szállító a Megrendelő levelének 
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a követelt összeget, a 
Megrendelő jogosult követelését a Szállító által nyújtott teljesítési biztosíték terhére 
érvényesíteni."

A Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítés igazolása a módosított eredeti 3.6.18. (a 2. sz. 
Módosítással 3.6.19 számú pontra változtatott) pont szerint kizárólag arra szolgál, hogy a 
Szállítót a Berendezések és Készülékek meghatározott elemei tekintetében ne érje hátrány 
amiatt, hogy a Megrendelő érdekkörébe eső okból nem lesz képes a Szerződés eredeti teljesítési 
ütemterve szerint teljesíteni. Ezért a Felek rögzítik, hogy a Berendezések és Készülékek 
tekintetében a jótállási időszak, azok telepítésének és üzembe helyezésének maradéktalan 
megtörténtével kezdődik, és a Szállító erre figyelemmel köteles gondoskodni a Jóteljesítési 
Biztosíték érvényben tartásáról a Megrendelő javára.

3.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés III. fejezet 3.6. pontját hatályon kívül helyezik 
és helyébe az alábbi szöveg lép:

„3.6. A Szállítói Díj kifizetése a következő részletekben esedékes:

3.6.1. Szerződéskötést követően: Előlegbekérő benyújtása a „Szállítói díj" 30%-ára, 
valamint jelen Szerződés 3.8.3.5. pontja szerinti előlegszámla benyújtása

3.6.2. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 4.1 sorában foglalt 
oktatási szolgáltatás ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. 
mellékletének 1.4. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott 
előírt teljesítésigazolásokat kiadta.

3.6.3.1 A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 3.2, 3.4, 3.6, 3.7.1 
és 3.8 sorában írt Berendezések és Készülékek ellenértékének 95%-át leszámlázni, 
amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.5. pontjában foglalt kötelezettségeit (az 1.5.3 
és 1.5.4 pontban írt feladat kivételével) teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolást kiadta.

3.6.3.2 A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 3.7.2 sorában írt 
Berendezések és Készülékek ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6.
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sz. mellékletének 1.5.4 pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő 
az előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.4. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 3.9. és 3.10. sorában 
írt Dokumentációk ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. 
mellékletének 1.6. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott 
előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.5. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
rövid Járművek közül az első, prototípus Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, 
amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.7. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette 
és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.6. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 2. és 3. Jármű ellenértékének 
95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.8.1. pontjában foglalt 
kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.7. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 2/a. pontjának 2.1- 
2.73. sorában foglalt Tartalék-alkatrészek ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a 
Szerződés 6. sz. mellékletének 1.8.2. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.8. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 4-9. számú, összesen 6 db. 
Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.8.3. 
pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolást kiadta.

3.6.9. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 10-15. számú, összesen 6 db 
Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.8.4. 
pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolást kiadta.

3.6.10. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 16-21. számú, összesen 6 db 
Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.8.5. 
pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolást kiadta.

3.6.11. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 22-25. számú, összesen 4 db 
Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.8.6. 
pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolást kiadta.

3.6.12. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.2. sorában foglalt 
12 db. hosszú Jármű közül az első, prototípus Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, 
amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.10. pontjában foglalt kötelezettségeit 
teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.



3.6.13. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 4.2. sorában foglalt 
oktatási szolgáltatás (elméleti és gyakorlati képzés műszaki személyzet részére) ellenértékének 
95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.11. pontjában foglalt 
kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolásokat kiadta.

3.6.14. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 3.1, 3.3. és 3.5. 
sorában írt Berendezések és Készülékek ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a 
Szerződés 6. sz. mellékletének 1.9. pontjában foglalt kötelezettségeit (az 1.9.3 pont szerinti 
feladatok kivételével) teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást 
kiadta.

3.6.15. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.2. sorában foglalt 
12 db. hosszú Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 2-5. számú, összesen 4 db. 
Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.12.1. 
pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolást kiadta.

3.6.16. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.2. sorában foglalt 
12 db. hosszú Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 6-9. számú, összesen 4 db. 
Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.12.2. 
pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolást kiadta.

3.6.17. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.2. sorában foglalt 
12 db. hosszú Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 10-12. számú, összesen 3 db. 
Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.12.3. 
pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolást kiadta.

3.6.18. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 2/b. pontjában foglalt 
ellenérték 95%-át leszámlázni, amennyiben a Tartalék-alkatrészek II. ütemére vonatkozó 
kötelezettségeit a Szerződés 11/1.1.23. pontjában és a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.13. 
pontjában foglaltak szerint teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást 
kiadta.

3.6.19. A Szállító jogosult a fenti rész-számlák összegéből ténylegesen visszatartott összeg 
erejéig elszámoló végszámlát kiállítani, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletében 
meghatározott összes szolgáltatást az ott meghatározott határidőkre hiánytalanul 
teljesítette, és arról a Megrendelő a teljesítésigazolást az Alapmennyiség leszállításáról 
kiadta. A Felek a Szerződés 2. számú módosításban foglaltak alapján és az egyértelműség 
érdekében kijelentik, hogy a Szerződés 6. sz. melléklet 1.5.3 és, 1.9.3 pontjában megadott 
feladatok megvalósításának elmaradása nem akadálya a végső teljesítésigazolás 
kiállításának és a végszámla kibocsátásának, feltéve, hogy a Megrendelő által tárolásra 
kerülő Berendezések és Készülékek telepítésének és üzembehelyezésének elmaradása nem a 
Szállító érdekkörébe eső okból történt."

3.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés III. fejezet 6.15. pontját hatályon kívül helyezik 
és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az Alapmennyiség leszállításának szerződésszerű teljesítését - a fenti 6.13. és 6.14. pontokban 
foglaltakon felül - Szerződés 6.sz. mellékletének 1.1.4, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1,1.6,1.8.2.,1.9.1.,1.11, 
és 1.13. pontjában foglalt kötelezettségek hiánytalan és határidőre történő teljesítése alapján
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igazolja a Megrendelő."

3.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés III. fejezet 6.17. pontját hatályon kívül helyezik 
és helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Megrendelő kiállítja a Szállító részére „Teljesítésigazolás Szerződés teljesítéséről az 
Alapmennyiség vonatkozásában" megnevezésű dokumentumot, amennyiben a Vállalkozó a 6.
sz. melléklet 1.1-1.13. pontjaiban foglalt kötelezettségeit szerződésszerűen határidőre 
teljesítette. A Szerződés 6. sz. melléklet 1.5.3 és, 1.9.3 pontjában megadott feladatok 
megvalósításának elmaradása nem akadálya a végső teljesítésigazolás kiállításának és a 
végszámla kibocsátásának, feltéve, hogy a telepítés és üzembe helyezés elmaradása nem a 
Szállító érdekkörébe eső okból történt. A jelen pont szerinti teljesítésigazolás nem igazolja a 
Gyártói Karbantartási szolgáltatások Szerződésszerű teljesítését. Jelen pont szerinti 
teljesítésigazolás kiadása a végszámla benyújtásának feltétele.

3.10. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV./2.1.6.3. pontjának első mondatában a Szerződés 
6. sz. mellékletének 1.10. pontjára történő hivatkozás 1.11. pontra módosul.

3.11. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés III. fejezet 2.2 pontjának (ártáblázat) 3.7 elemét 
hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi szöveg lép:

3.7.1 Közdarab a
villamosok
csatlásához 3x10 db 4.173EUR/db
vontatás esetére

3.7 (3 típushoz)
3.7.2 Közdarab a
villamosok
UNIMOG-hoz 10 db 4.173EUR/db
csatlásához
vontatás esetére

166.920
EUR

3.12. A Felek rögzítik, hogy a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel, az ellenőrző 
szervezet támogató tartalmú tanúsítványát követően írják alá a Felek a 2. sz. Módosítást. A 2. sz. 
Módosítás annak aláírása napján lép hatályba.

A 2. sz. Módosítást a Felek elolvasás és egybe hangzó értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag kilenc (9) oldalból és egy (1) darab mellékletből álló 7 eredeti példányban 
aláírták, amelyből öt (5) példány a Megrendelőt és kettő (2) példány a Szállítót illet.

Budaoest...
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Szerződés 6. sz. melléklete

Teljesítési határidők az Alapmennyiség vonatkozásában



1. Teljesítési határidők (Alapmennyiség vonatkozásában)
1.1. Az előzetes típusengedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése

1.1.1. A Szállítónak a Szerződés megkötését követően haladéktalanul egyeztetnie kell a 
Megrendelővel a Rövid és a Hosszú Jármű külső és belső megjelenésére vonatkozó kérdéseket 
illetően úgy, hogy a Szerződés II. fejezet 3. pontjában megállapított 15 napos határidő végéig 
megállapodás szülessen azokban a kérdésekben, amelyek az előzetes típusengedélyhez 
szükséges dokumentáció elkészítéséhez nélkülözhetetlenek. Az egyéb kérdések kapcsán a 
Szerződés II. fejezet 3. pontja szerinti végleges ütemterv irányadó. A Felek a közbeszerzési 
eljárás során a bírálati szempontok körében értékelt szállítói megajánlásokról (ajánlati felhívás 
IV.2.1. pont 2. és 3. részszempont és alszempontjai) további egyeztetéseket nem 
folytathatnak, azoktól a teljesítés során el nem térhetnek. Szállító ezen körbe tartozó a 
benyújtott ajánlatában megtett vállalásai a következők:

■ Utastéri járófolyosó szélesség a legszűkebb keresztmetszetben: 630 
milliméter (mm)

■ Fix utasülések száma Rövid Jármű esetében: 46 db
■ Utastéri lábtartó dobogóval ellátott fix utasülések száma Rövid Jármű 

esetében: 0 db
■ Fix utasülések száma Hosszú Jármű esetében: 81 db
■ Utastéri lábtartó dobogóval ellátott fix utasülések száma Hosszú Jármű 

esetében: 0 db
■ Kocsiszekrény és alváz anyaga, és az alkalmazott technológia: egyéb anyag 

és/vagy technológia
■ Az utastér hossztengelye mentén sík utastéri padlófelület alkalmazása: igen
■ Utasajtók száma Rövid Jármű esetén:4 db
■ Utasajtók száma Hosszú Jármű esetén:7 db
■ Olyan Fix ülések száma, amelyhez az ülésekkel legalább azonos szélességű 

lábtér tartozik Rövid Jármű esetén: 46 db
■ Olyan Fix ülések száma, amelyhez az ülésekkel legalább azonos szélességű 

lábtér tartozik Hosszú Jármű esetén: 81 db
■ Legkeskenyebb fix ülés szélessége: 420 milliméter (mm)
■ Fix kapaszkodó anyaga: rozsdamentes acél
■ Rejtett világítás alkalmazása: igen

.1.2. Szállító az előző pont szerinti egyeztetést követően, az előírt feltételek szerint elkészíti, és 
Megrendelőnek ellenjegyzésre átadja mind a Rövid, mind a Hosszú Járművekre vonatkozóan 
a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági 
nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában 
meghatározott dokumentációkat.

.1.3. A dokumentációk Megrendelő általi ellenjegyzését követően azokat a Szállító benyújtja az 
Engedélyező Hatóság felé a Rendeletben meghatározott példányszámban és módon az 
előzetes típusengedélyek megszerzése érdekében a szerződés megkötésétől számított 60 
naptári napon belül.

.1.4. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapon mind a Rövid Jármű, 
mind a Hosszú Jármű előzetes típusengedélyezéséhez szükséges komplett és hiánytalan 
dokumentációkat a Megrendelő erre feljogosított képviselője által ellenjegyzett formában 
Szállító benyújtja előzetes típusengedélyezésre és ezzel egyidejűleg Mérnök ellenjegyezte, 
Megrendelő pedig jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás az előzetes típusengedély 
megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítésről" című igazolást. Teljesítés helye: 
Engedélyező Hatóság székhelye.



1.2. A Berendezésekre és Készülékekre vonatkozó telepítési dokumentáció átadása

1.2.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 180 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul átadni a következő Berendezések és Készülékek telepítéséhez szükséges 
valamennyi telepítési dokumentációt, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a 
telepítéshez szükséges rajzokat, alapozási terveket, műszaki leírásokat, energiaigényt, stb.:

Emelő berendezések
Telepített automatikus homokfeladó
Járműmosó berendezés

1.2.2. A Berendezésekre vonatkozó dokumentáció átadása akkor minősül határidőben 
teljesítettnek, ha a határnapon a szükséges komplett és hiánytalan dokumentációt Szállító 
Megrendelőnek átadja és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, és Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás Berendezésekre és Készülékekre vonatkozó dokumentáció átadásáról" 
című igazolást. Teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. IV. em.

1.3. Előzetes típusengedélyek megszerzése

1.3.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 240 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul átadni az Engedélyező Hatóság által a jelen melléklet 1.1. pontja szerint 
benyújtott dokumentációk alapján kiadott jogerős előzetes típusengedélyeket.

1.3.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapon a jogerős előzetes 
típusengedélyek mind a Rövid, mind a Hosszú Jármű vonatkozásában az Engedélyező Hatóság 
által kibocsátásra kerülnek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, és a Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás Előzetes típusengedélyekről" című igazolást. Teljesítés helye: 1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. IV. em.

1.4. Járművezetők oktatása

1.4.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 500 naptári napon belül köteles a Megrendelő 
által kijelölt Járművezetők részére elméleti és gyakorlati képzés lebonyolítására az Ajánlati 
Dokumentáció V. fejezet Műszaki Leírás 8.4. Képzés pontnak megfelelően.

1.4.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapra 10 fő Járművezető 
személy oktatása igazoltan megtörténik, és a Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás Járművezetők Oktatásáról" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.5. Berendezések és Készülékek leszállítása I. ütem

1.5.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 530 naptári napon belül köteles az alábbi 
feladatok ellátására:
1.5.1.1. Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.2. pontja alatt szereplő 
Berendezések és Készülékek hiánytalan leszállítása és átadása a Száva kocsiszínbe. A Szállító 
köteles hiánytalanul átadni a Berendezésre és Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre és 
rendeltetésszerű használatra, továbbá a tárolásra vonatkozó dokumentációkat,
1.5.1.2. Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.4. pontja Berendezések és 
Készülékek hiánytalan leszállítása és üzembehelyezése Száva kocsiszínben. A Szállító köteles



hiánytalanul átadni a Berendezésre és Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre és 
rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentációt.
1.5.1.3. Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.6. pontja Berendezések és 
Készülékek hiánytalan leszállítása a Száva kocsiszínbe, valamint ott üzembe helyezés; A Szállító 
köteles hiánytlanul átadni a Berendezésre és Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre és 
rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentációkat.
1.5.1.4. Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.7.1 pontja Berendezések és 
Készülékek hiánytalan leszállítása a Száva kocsiszínbe, valamint üzembe helyezés. A Szállító 
köteles hiánytalanul átadni a Berendezésre és Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre és 
rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentációkat.

1.5.1.5. Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.8. pontja alatt szereplő 
Berendezéseket és Készülékek: hiánytalan leszállítás Száva kocsiszínbe, ott telepítés és 
üzembe helyezés. A Szállító köteles hiánytalanul átadni az üzemeltetéshez és a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges dokumentációkat.

1.5.2. A Berendezések és Készülékek leszállítása - az 1.5.1.1. pontban foglaltak kivételével - akkor 
minősül határidőben teljesítettnek, ha a határnapon valamennyi Berendezés és Készülék 
üzemképes állapotban hiánytalanul valamint a szükséges komplett és hiánytalan 
dokumentáció átadásra kerül a Megrendelőnek és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen 
(hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezi, Megrendelő pedig 
jóváhagyja és aláírja a „Teljesítésigazolás Berendezések és Készülékek I. ütem leszállításáról" 
című igazolást. Az 1.5.1.1. pontban írt feladat vonatkozásában a Megrendelő a végleges 
teljesítési helyszínen történő telepítés és üzembe helyezést (1.5.3) megelőzően, a szállítási 
feladatok ellátását követően abban az esetben adja ki a Teljesítésigazolást, ha a szállítás 
hiánytalan és a Szállító átadta a Berendezésre és Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre és 
rendeltetésszerű használatra, továbbá a tárolásra vonatkozó dokumentációkat. A Szállító 
köteles a Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.2. pontja alatt szereplő 
Berendezések és Készülékek telepítési és üzembe helyezési feladatai maradéktalan 
szerződésszerű ellátására a Szerződés III. 1.3. pontjában és az alábbi 1.5.3 pont szerinti 
feltételek mellett, ellenkező esetben Megrendelő a Szerződsében rögzített biztosítékokból 
kielégítést kereshet.

1.5.3. A Szállító köteles legkésőbb a Megrendelő telepítési helyszín elkészültéről szóló értesítése 
kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül a fenti 1.5.1.1 pont szerinti Berendezések 
és Készülékek vonatkozásában megkezdeni a telepítési, illetőleg az üzembe helyezési 
feladatokat. Szállító köteles ezen telepítési és üzembe helyezési feladatokat a megkezdésüktől 
számított harminc (30) napon belül befejezni és elvégezni a telepítési, illetőleg az üzembe 
helyezési feladatokat. A megjelölt napon a Felek - esetlegesen a Szállító döntése szerint a 
telepítésben közreműködő gyártó - megvizsgálják az érintett Berendezéseket és Eszközöket a 
tárolási helyen. Ha az érintett Berendezések és Készülékek állapota hibátlan, úgy a 
Megrendelő köteles azt a megfelelő kocsiszínbe szállítani. A kocsiszínbe történő szállítást 
követően a Szállító - és döntése szerint esetlegesen a telepítésben közreműködő gyártó - 
ismét megvizsgálják a Berendezéseket és Készülékeket, és amennyiben azok állapota hibátlan 
Szállító köteles telepíteni és üzembe helyezni azokat. A Szállító abban az esetben mentesül a 
telepítési és üzembehelyezési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Berendezések és 
Készülékek bármelyike hibás és a hiba oka nem felróható a Szállítónak, vagy a hiba oka a 
Szállító által átadott tárolási útmutató be nem tartása. Az egyértelműség kedvéért a Felek 
rögzítik, hogy a Szállító nem jogosult arra, hogy a már megkezdett telepítési és üzembe 
helyezési munkákat ne fejezze be olyan hibára hivatkozva, melyet az előzetes átvizsgálás során 
nem jelezett a Megrendelőnek, továbbá ilyen hibák alapján nem mentesül későbbi jótállási 
kötelezettségei alól sem. Ha a Megrendelő a telepítési helyszínek elkészültéről a Szállítót az



érintett Berendezések és Készülékek leszállításától számított 3 (három) éven belül nem értesíti 
vagy ezen időtartamon belül más telepítési és üzembehelyezési helyszínt sem jelöl meg, akkor 
a Szállító mentesül a telepítési és üzembehelyezési kötelezettsége alól, ám a Felek jóhiszemű 
tárgyalásokat kezdenek a telepítés és üzembe helyezés várható idejéről, valamint a vonatkozó 
speciális teljesítési biztosíték meghosszabbításáról. Amennyiben a Felek a telepítési és 
üzembehelyezési kötelezettség tekintetében nem állapodnak meg ésszerű, a Felek által 
közösen elfogadott határidőn belül, úgy a Megrendelőnek jogában álla telepítés és az üzembe 
helyezés várható költségeinek megfizetését a Szállítótól írásban követelni. A telepítés és az 
üzembe helyezés várható költsége legfeljebb az érintett Berendezések és Eszközök értékének 
5%-ig terjedhet. Amennyiben a Szállító a Megrendelő levelének kézhezvételétől számított 30 
(harminc) napon belül nem fizeti meg a követelt összeget, a Megrendelő jogosult követelését 
a Szállító által nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni.

1.5.4. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 720. napig köteles leszállítani és üzembe helyezni 
a Szerződés III. fejezet 2.2 pont alatti ártáblázat 3.7.2 pont szerinti Berendezéseket és 
Készülékeket a Száva kocsiszínben. A Szállító köteles hiánytalanul átadni a Berendezések és 
Készülékek üzemeltetésére és rendeltetésszerű használatára vonatkozó dokumentációkat.
A Berendezések és Készülékek leszállítása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a 
határnapon valamennyi Berendezés és Készülék üzemképes állapotban hiánytalanul valamint 
a szükséges komplett és hiánytalan dokumentáció átadásra kerül a Megrendelőnek és az 
átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök 
ellenjegyezi, Megrendelő pedig jóváhagyja és aláírja a „Teljesítésigazolás Berendezések és 
Készülékek leszállításáról - 3.7.2 tétel" című igazolást.

1.6.. A dokumentáció átadása

1.6.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 535 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul átadni az Ajánlati Dokumentáció V. Műszaki leírás fejezet I. rész 8.3. 
pontjában, valamint "Berendezések specifikáció"-jában meghatározott, a Járművek 
üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges magyar nyelvű dokumentációkat.

1.6.2. Az Ajánlati Dokumentáció V. Műszaki leírás fejezet I. rész 8.3. pontjában meghatározott 
dokumentáció átadása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a határnapon a szükséges 
komplett és hiánytalan dokumentációt Szállító Megrendelőnek átadja és az első átadás­
átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök 
ellenjegyezte, Megrendelő pedig jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás dokumentáció 
átadásáról" című igazolást. Teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. IV. 
em.

1.7.Típusengedéllyel rendelkező Rövid prototípus Jármű üzembe helyezése

1.7.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 540 naptári napon belül köteles megszerezni a 
Rövid prototípus Jármű Engedélyező Hatóság által kiadott típusengedélyét, valamint a Jármű 
Rendelet II. fejezet 7. pontjában meghatározott „üzembehelyezési engedélyét" és a Járművet 
Megrendelő részére átadni.

1.7.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a Rövid prototípus Jármű 
üzembehelyezési engedélye és a Rövid prototípus Jármű továbbá a Szerződés II. fejezet 1.1.27. 
pontjában meghatározott felelősségbiztosítási kötvény vagy biztosítási szerződés Megrendelő 
részére átadásra került, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás a Rövid Jármű prototípusának üzembe helyezéséről" című igazolást.



Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín

1.8. A 2-25. sorszámú Rövid sorozatjárművek üzembe helyezése és Tartalék alkatrészek leszállítása, 
I. ütem

1.8.1. 2-3. sorszámú Rövid sorozatjárművek

1.8.1.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 540 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 2-3. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedélyeket. Az e pontban 
meghatározott határidőig Szállító további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.1.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.2. A Tartalék alkatrészek leszállítása, I. ütem

1.8.2.1 A Szállító a Szerződés megkötésétől számított 550 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul leszállítani a Szerződés III. fejezet 2.2 pontjában szereplő táblázat 2/a 
pontjában meghatározott Tartalék alkatrészeket. Szállító Tartalék-alkatrészek leszállítására 
kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben a leszállítást megelőzően a Megrendelő 
részére a Rövid Jármű üzembehelyezési engedélyét rendelkezésre bocsátotta.

1.8.2.2 A Tartalék alkatrészek leszállítása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a határnapon 
valamennyi Tartalék alkatrész hiánytalanul átadásra kerül a Megrendelőnek és az első átadás­
átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök 
ellenjegyezi, Megrendelő pedig jóváhagyja és aláírja a „Teljesítésigazolás Tartalék alkatrészek 
leszállításáról I. ütem" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.3 4-9. sorszámú Rövid sorozatjárművek

1.8.3.1 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 570 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 4-9. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban 
meghatározott határidőig Szállító további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.3.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.4 10-15. sorszámú Rövid sorozatjárművek

1.8.4.1 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 600 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 



akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési 
engedéllyel" rendelkező 10-15. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az Engedélyező Hatóság 
által kiadott „üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban meghatározott határidőig 
Szállító további járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.4.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő részére 
átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) 
lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.5 16-21. sorszámú Rövid sorozatjárművek

1.8.5.1 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 630 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési 
engedéllyel" rendelkező 16-21. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az Engedélyező Hatóság 
által kiadott „üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban meghatározott határidőig 
Szállító további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.5.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő részére 
átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) 
lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.6 22-25. sorszámú Rövid sorozatjárművek

1.8.6.1 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 660 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési 
engedéllyel" rendelkező 22-25. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az Engedélyező Hatóság 
által kiadott „üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban meghatározott határidőig 
Szállító további járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.6.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő részére 
átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) 
lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.9 Berendezések és Készülékek leszállítása II. ütem

1.9.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 630 naptári napon belül köteles az alábbi 
feladatok ellátásra:

1.9.1.1.a Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.1. pontja alatt szereplő 
Berendezések és Készülékek: Szállítás Hungária kocsiszínbe, telepítés és üzembe helyezés. A 
Szállító köteles hiánytalanul átadni a Berendezésre és Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre 
és rendeltetésszerű használatra vonatkozó dokumentációkat.

1.9.1.2.a Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.3. pontja alatt szereplő 



meghatározott Berendezések és Készülékek hiánytlan szállítás a Megrendelő által 
meghatározott budapesti helyszínre. A Szállító köteles hiánytlanul átadni a Berendezésre és 
Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre és rendeltetésszerű használatra, továbbá a tárolásra 
vonatkozó dokumentációkat.

/
1.9.13. a Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott lista 3.5. pontja alatt szereplő 
meghatározott Berendezések és Készülékek hiánytalan szállítása a Megrendelő által 
meghatározott budapesti helyszínre. A Szállító köteles hiánytlanul átadni a Berendezésre és 
Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre és rendeltetésszerű használatra, továbbá a tárolásra 
vonatkozó dokumentációkat.

1.9.2. A Berendezések és Készülékek leszállítása -1.9.1.2. és 1.9.1.3. pontban fogaltlak 
kivételével - akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a határnapon valamennyi Berendezés 
és Készülék üzemképes állapotban hiánytalanul valamint a szükséges komplett és hiánytalan 
dokumentáció átadásra kerül a Megrendelőnek és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen 
(hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezi, Megrendelő pedig 
jóváhagyja és aláírja a „Teljesítésigazolás Berendezések és Készülékek leszállításáról II. ütem" 
című igazolást. Az 1.9.1.2. valamint 1.9.1.3. pontban írt feladatok vonatkozásában a megrendelő 
a hiánytlan szállítást és a Berendezésre és Készülékre vonatkozó az üzemeltetésre és 
rendeltetésszerű használatra, továbbá a tárolásra vonatkozó dokumentációk hiánytalna 
átadását követően - még a végleges teljesítési helyszínen történő telepítést és üzembe 
helyezést megelőzően - kiadja a Teljesítésigazolást. A Szállító köteles a jövőben a telepítési és 
üzembe helyezési feladatok maradéktalan szerződésszerű ellátására az 1.9.1.2. valamint
1.9.1.3. pontban írt feladatok esetében a Szerződésben és az alábbi 1.9.3 pont szerint, ellenkező 
esetben a Megrendelő a Szerződésben rögzített biztosítékokból kielégítést kereshet.

1.9.3. A Szállító köteles legkésőbb a Megrendelő telepítési helyszín elkészültéről szóló 
értesítése kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül a Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában megadott lista 3.3 és 3.5 pontja alatt szereplő Berendezések és Készülékek 
vonatkozásában megkezdeni a telepítési, illetőleg az üzembe helyezési feladatokat. Szállító 
köteles ezen telepítési és üzembe helyezési feladatokat a megkezdésüktől számított harminc 
(30) napon belül befejezni és elvégezni a telepítési, illetőleg az üzembe helyezési feladatokat. A 
megjelölt napon a Felek - esetlegesen a Szállító döntése szerint a telepítésben közreműködő 
gyártó - megvizsgálják az érintett Berendezéseket és Eszközöket a tárolási helyen. Ha az érintett 
Berendezések és Készülékek állapota hibátlan, úgy a Megrendelő köteles azt a megfelelő 
kocsiszínbe szállítani. A kocsiszínbe történő szállítást követően a Szállító - és döntése szerint 
esetlegesen a telepítésben közreműködő gyártó - ismét megvizsgálják a Berendezéseket és 
Készülékeket, és amennyiben azok állapota hibátlan Szállító köteles telepíteni és üzembe 
helyezni azokat. A Szállító abban az esetben mentesül a telepítési és üzembehelyezési 
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Berendezések és Készülékek bármelyike hibás és a hiba 
oka nem felróható a Szállítónak, vagy a hiba oka a Szállító által átadott tárolási útmutató be 
nem tartása. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy a Szállító nem jogosult arra, hogy 
a már megkezdett telepítési és üzembe helyezési munkákat ne fejezze be olyan hibára 
hivatkozva, melyet az előzetes átvizsgálás során nem jelezett a Megrendelőnek, továbbá ilyen 
hibák alapján nem mentesül későbbi jótállási kötelezettségei alól sem. Ha a Megrendelő a 
telepítési helyszínek elkészültéről a Szállítót az érintett Berendezések és Készülékek 
leszállításától számított 3 (három) éven belül nem értesíti vagy ezen időtartamon belül más 
telepítési és üzembehelyezési helyszínt sem jelöl meg, akkor a Szállító mentesül a telepítési és 
üzembehelyezési kötelezettsége alól, ám a Felek a Felek jóhiszemű tárgyalásokat kezdenek a 
telepítés és üzembe helyezés várható idejéről, valamint a vonatkozó speciális teljesítési 
biztosíték meghosszabbításáról. Amennyiben a Felek a telepítési és üzembehelyezési 
kötelezettség tekintetében nem állapodnak meg ésszerű, a Felek által közösen elfogadott 



határidőn belül, úgy a Megrendelőnek jogában áll a telepítés és az üzembe helyezés várható 
költségeinek megfizetését a Szállítótól írásban követelni. A telepítés és az üzembe helyezés 
várható költsége legfeljebb az érintett Berendezések és Eszközök értékének 5%-ig terjedhet. 
Amennyiben a Szállító a Megrendelő levelének kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon 
belül nem fizeti meg a követelt összeget, a Megrendelő jogosult követelését a Szállító által 
nyújtott teljesítési biztosíték terhére érvényesíteni.

1.10 Típusengedéllyel rendelkező hosszú prototípus jármű üzembe helyezése

1.10.2Szállító a Szerződés megkötésétől számított 720 naptári napon belül köteles megszerezni hosszú 
prototípus Jármű Engedélyező Hatóság által kiadott típusengedélyét, valamint a Jármű Rendelet 
II. fejezet 7. pontjában meghatározott „üzembehelyezési engedélyét" és a Járművet 
Megrendelő részére átadni.

1.10.3A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a hosszú prototípus Jármű 
üzembehelyezési engedélye és a hosszú prototípus Jármű Megrendelő részére átadásra került, 
és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a 
Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás a Hosszú Jármű 
prototípusának üzembe helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.11 Műszaki személyzet oktatása

1.11.2Szállító a Szerződés megkötésétől számított 740 naptári napon belül köteles a Megrendelő által 
kijelölt műszaki személyzet részére elméleti és gyakorlati képzés lebonyolítására az Ajánlati 
Dokumentáció V. fejezet Műszaki Leírás 8.4. Képzés pontnak megfelelően.

1.11.3A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapra 20 fő műszaki 
személyzet oktatása igazoltan megtörténik, és a Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás Műszaki személyzet oktatásáról" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín

1.12 A 2-12. sorszámú hosszú sorozatjárművek üzembe helyezése

1.12.1 A 2-5. sorszámú hosszú sorozatjárművek

1.12.1.1. A Szállító a Szerződés megkötésétől számított 750 naptári napon belül köteles 
Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 2-5. sorszámú hosszú sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedélyeket.

1.12.1.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti 
hosszú sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a hosszú sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Hosszú Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.12.2. A 6-9. sorszámú hosszú sorozatjárművek

1.12.2.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 780 naptári napon belül köteles 
Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
üzembehelyezési engedéllyel rendelkező 6-9. sorszámú hosszú sorozatjárműveket és az



Engedélyező Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedélyeket.

1.12.2.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti 
hosszú sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a hosszú sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Hosszú Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.12.3. 10-12. sorszámú hosszú sorozatjárművek

1.12.3.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 803 naptári napon belül köteles 
Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 10-12. sorszámú hosszú sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedélyeket.

1.12.3.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti 
hosszú sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a hosszú sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Hosszú Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.13. Tartalék-alkatrészek leszállítása II. ütem

1.13.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 803 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul leszállítani a Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában szereplő táblázat 
2/b pontja és a II. fejezet 1.1.23. pontja alapján a Megrendelő által meghatározott 
Tartalék-alkatrészeket.

1.13.2. A Tartalék alkatrészek leszállítása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a 
határnapon valamennyi Tartalék-alkatrészek hiánytalanul átadásra kerül a 
Megrendelőnek és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) 
lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezi, Megrendelő pedig jóváhagyja és aláírja a 
„Teljesítésigazolás Tartalék alkatrészek II. ütem leszállításáról" című igazolást. Teljesítés 
helye: Hungária Kocsiszín.


