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MEGÁLLAPODÁS
FELTÉTELES MENNYISÉG LEHÍVÁSÁRÓL, TOVÁBBÁ EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(a továbbiakban "Megrendelő"), 

másrészről

Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Adóigazgatási száma: 23028966-4-44
Csoportazonosító szám: 17781372-5-44

a CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. (CAF)

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adóigazgatási száma:
Képviseletében:
(a továbbiakban "Szállító")

együttesen, mint Felek között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. február 15-én árubeszerzésre irányuló ajánlati felhívást tett 
közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 033-052117 számon „Utastéri állóhelyi 
alapterületen 100%-ban alacsonypadlós villamosok beszerzése" tárgyban, mely közbeszerzési 
eljárásban a Szállító érvényes, nyertes ajánlatot tett.

A felek ennek alapján - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
124.§-nak (1) bekezdése alapján - 2014. március hó 05. napján vállalkozással vegyes szállítási 
szerződést („Szerződés") kötöttek.

A szerződéskötés nem tervezett és Felek egyike számára sem felróható okokból jelentősen későbbi 
időpontban történt az ajánlati felhívás közzétételekor tervezettnél, melynek következtében a 
Szerződés szerinti teljesítési határidők betartásával történő teljesítés esetén is a keletkező számlák 
teljes körű EU elszámolása a 2007-2013. időszakra allokált - és 2015. december 31. napjáig 
felhasználható - EU források terhére, kétségessé vált. A teljes finanszírozási fedezet biztosítása 
érdekében így a Megrendelő a magyar kormánytól kérte az addicionális fedezet megteremtését. 
Ennek eredményképpen a Magyar Közlöny 2014. évi 57. számában megjelent a Kormány 1261/2014.



(IV. 22.) Korm. sz. határozat „a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos 
és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége 
fedezetének biztosításáról („Kormányhatározat").

A Szerződés I./3.2 pontja lehetőséget biztosít Feltételes Mennyiség lehívására, az ott szabályozott 
keretek között.

E Feltételes Mennyiség lehívásának pénzügyi fedezetét is megteremti egyrészt a vonatkozó 
Támogatási Szerződés, másrészt a Kormányhatározat, így a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal 
Feltételes Mennyiség lehívásáról döntött.

A Felek a fentiekre tekintettel a következőkben állapodnak meg:

Feltételes Mennyiség lehívása / kapcsolódó egyes szerződésmódosítások

A Feltételes Mennyiség lehívása körében felmerülő technikai (vö. gyártásszervezési / átadás-átvételi) 
és pénzügyi, továbbá elszámolási részletkérdések tekintetében a Felek az alábbiakat rögzítik, továbbá 
módosítják a Felek között létrejött Szerződés egyes rendelkezéseit is:

1. A Megrendelő a kikötött Feltételes Mennyiségből ezennel lehívja 10 darab rövid Jármű 
leszállítását. A Szerződés III./2.3.2 pontjában leírtak szerint a jelen lehívásban szereplő 10 db 
rövid jármű vételára mindösszesen 18.489.220 euró, azaz tizennyolcmillió 
négyszáznyolcvankilencezer kettőszázhúsz euró (10 x 1.848.922 euró). A Feltételes 
Mennyiség leszállítására, üzembe helyezésére a Szerződés jelen Megállapodással módosított 
7. sz. mellékletének rendelkezései az irányadóak.

2. A Felek megállapodnak, hogy az Alapmennyiség keretében megrendelt Jármű leszállítására 
vonatkozó határidőket a jelen Lehívási Megállapodáshoz csatolt, módosított 6. sz. melléklet 
{„Teljesítési határidők az Alapmennyiség vonatkozásában”) tartalmazza, amellyel a Felek 
hatályon kívül helyezik és felváltják a Szerződés 6. sz. Mellékletének régi szövegét.

3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II./1.1.7. pontjának második mondata a 
következőképpen módosul:

„A Szállító nem jogosult arra, hogy havonta nyolc darabnál több, sorozatgyártásból származó 
Járművet helyezzen üzembe. ”

4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés III./3.6 pontja hatályát veszti és helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„3.6. A Szállítói Díj kifizetése a következő részletekben esedékes:

3.6.1. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 4.1 sorában foglalt 
oktatási szolgáltatás ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. 
sz. mellékletének 1.4. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolásokat kiadta.

3.6.2. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 3.2, 3.4. és 3.6-3.8 
sorában írt Berendezések és Készülékek ellenértékének 95%-át leszámlázni, 
amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.5. pontjában foglalt kötelezettségeit 
teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.
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3.6.3. A Szállító jogosult a Szerződés 1U./2.2. pontjában foglalt táblázat 3.9. és 3.10. sorában 
írt Dokumentációk ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. 
mellékletének 1.6. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.4. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
rövid Járművek közül az első, prototípus Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, 
amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.7. pontjában foglalt kötelezettségeit 
teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.5. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 2. és 3. Jármű 
ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének
1.8.1. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott 
előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.6. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 2/a. pontjának 2.1- 
2.73. sorában foglalt Tartalék-alkatrészek ellenértékének 95%-át leszámlázni, 
amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.8.2. pontjában foglalt kötelezettségeit 
teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.7. A Szállító jogosult a Szerződés IÍI./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 4-9. számú, összesen 6 
db. Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. 
mellékletének 1.8.3. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előirt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.8. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 10-15. számú, 
összesen 6 db Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. 
sz. mellékletének 1,8.4. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.9. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1,1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 16-21. számú, 
összesen 6 db Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. 
sz. mellékletének 1.8.5. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.10. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.1. sorában foglalt 
25 db. rövid Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 22-25. számú, 
összesen 4 db Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. 
sz. mellékletének 1.8.6. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.11. A Szállító jogosult a Szerződés IH./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.2. sorában foglalt 
12 db. hosszú Jármű közül az első, prototípus Jármű ellenértékének 95%-át 
leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.9. pontjában foglalt 
kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást 
kiadta.

(
3.6.12. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 4.2. sorában foglalt 



oktatási szolgáltatás (elméleti és gyakorlati képzés műszaki személyzet részére) 
ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének
1.10. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt 
teljesítésigazolásokat kiadta.

3.6.13. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 3.1, 3.3. és 3.5. 
sorában írt Berendezések és Készülékek ellenértékének 95%-át leszámlázni, 
amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.11. pontjában foglalt kötelezettségeit 
teljesítette és arról a Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.14. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.2. sorában foglalt 
12 db. hosszá Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 2-5. számú, összesen 
4 db. Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. 
mellékletének 1.12.1. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.15. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.2. sorában foglalt 
12 db. hosszú Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 6-9. számú, összesen 
4 db. Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. sz. 
mellékletének 1.12.2. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.16. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 1.2. sorában foglalt 
12 db. hosszú Jármű közül a (leszállítás sorrendjében számozott) 10-12. számú, 
összesen 3 db. Jármű ellenértékének 95%-át leszámlázni, amennyiben a Szerződés 6. 
sz. mellékletének 1.12.3. pontjában foglalt kötelezettségeit teljesítette és arról a 
Megrendelő az ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.17. A Szállító jogosult a Szerződés III./2.2. pontjában foglalt táblázat 2/b. pontjában 
foglalt ellenérték 95%-át leszámlázni, amennyiben a Tartalék-alkatrészek II. ütemére 
vonatkozó kötelezettségeit a Szerződés 11/1.1.23. pontjában és a Szerződés 6. sz. 
mellékletének 1.13, pontjában foglaltak szerint teljesítette és arról a Megrendelő az 
ott előírt teljesítésigazolást kiadta.

3.6.18. A Szállító jogosult a fenti részszámlák összegéből ténylegesen visszatartott összeg 
erejéig elszámoló végszámlát kiállítani, amennyiben a Szerződés 6. sz. mellékletében 
meghatározott összes szolgáltatást az ott meghatározott határidőkre hiánytalanul 
teljesítette, és arról a Megrendelő a teljesítésigazolást az Alapmennyiség 
leszállításáról a Szerződés 6. sz. mellékletének 1.14. pontjában foglaltak szerint 
kiadta."

4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés ti 1/6.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.15. Az Alapmennyiség leszállításának szerződésszerű teljesítését - a fenti 6.13. és 6.14. 
pontokban foglaltakon felül - Szerződés 6.sz, mellékletének 1.1.4,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8.2.,
1.10, 1.11, és 1.13. pontjában foglalt kötelezettségek hiánytalan és határidőre történő 
teljesítése alapján igazolja a Megrendelő."

5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV./2.1.6.3. pontjának első mondatában a Szerződés
6. sz. mellékletének 1.13. pontjára történő hivatkozás 1.10. pontra módosul.

6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. sz. melléklete 1.5.3, és 1.6.3 pontjának második
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mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Amennyiben az így meghatározott szállítási határidő megelőzi az utolsó Jármű üzembe 
helyezésének határidejét, vagy megegyezik azzal, akkor Szállító legkorábban az utolsó Jármű 
üzembe helyezését követő 30. napot követően köteles - ám ezt megelőzően is jogosult - a 
Lehívás szerinti első Jármű üzembe helyezésére."

7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. sz. mellékletének 1.5.4. és 1.6.4. pontja a 
következőképpen módosul:

„1.5.4. A Szállító köteles legalább havonta kettő és jogosult maximum nyolc Jármű üzembe 
helyezésére, amennyiben a Lehívás alapján ez értelmezhető."

„1.6.4. A Szállító köteles legalább havonta kettő és jogosult maximum nyolc Jármű üzembe 
helyezésére."

8. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. sz. mellékletének 1.7. pontja a következőképpen 
módosul :

„1.7. A korábbi Lehívás megelőzi a későbbi Lehívást, így a későbbi Lehívás teljesítésére 
Szállító legkorábban a korábbi Lehívás teljesítését követő 30. naptól köteles - ám ezt 
megelőzően is jogosult."

9. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodásnak a Szerződés módosítását célzó rendelkezései 
összhangban állnak a Kbt. 132.§ (1) a)-c) pontjaival; jellegüknél fogva a közbeszerzési verseny 
eredményére kihatással nem bírtak volna, a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatják 
meg, továbbá új szerződéses elemet nem rögzítenek.

10. A jelen Módosító és Lehívási Megállapodás aláírásának napján lép hatályba, a beszerzést 
támogató szervezet - 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített eljárásrend szerinti ~ 
jóváhagyásával.

A Megállapodást a Felek elolvasás és egybe hangzó értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 7 példányban aláírták, amelyből 5 példány a Megrendelőt és 2 példány a 
Szállítót illet.

Budapest, 2014. augusztus 12.

Megrendelő részéről Szállító részéről

vezérigazgató
BKK Budapesti Kö^ekedési Központ

Zártkörűen Működő 
Részvény társaság

területi igazgató
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE

FERROCARRILES S.A. (CAF)

Melléklet
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Szerződés 6. sz. melléklete

Teljesítési határidők az Alapmennyiség vonatkozásában

1. Teljesítési határidők (Alapmennyiség vonatkozásában)

1.1. Az előzetes típusengedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése

1.1.1. A Szállítónak a Szerződés megkötését követően haladéktalanul egyeztetnie kell a 
Megrendelővel a Rövid és a Hosszú Jármű külső és belső megjelenésére vonatkozó 
kérdéseket illetően úgy, hogy a Szerződés II. fejezet 3. pontjában megállapított 15 napos 
határidő végéig megállapodás szülessen azokban a kérdésekben, amelyek az előzetes 
típusengedélyhez szükséges dokumentáció elkészítéséhez nélkülözhetetlenek. Az egyéb 
kérdések kapcsán a Szerződés II. fejezet 3. pontja szerinti végleges ütemterv irányadó. A 
Felek a közbeszerzési eljárás során a bírálati szempontok körében értékelt szállítói 
megajánlásokról (ajánlati felhívás IV.2.1. pont 2. és 3. részszempont és alszempontjai) 
további egyeztetéseket nem folytathatnak, azoktól a teljesítés során el nem térhetnek. 
Szállító ezen körbe tartozó a benyújtott ajánlatában megtett vállalásai a következők:

■ Utastéri járófolyosó szélesség a legszűkebb keresztmetszetben: 630 
milliméter (mm)

■ Fix utasülések száma Rövid Jármű esetében: 46 db
* Utastéri lábtartó dobogóval ellátott fix utasülések száma Rövid Jármű 

esetében: 0 db
■ Fix utasülések száma Hosszú Jármű esetében: 81 db
* Utastéri lábtartó dobogóval ellátott fix utasülések száma Hosszú Jármű 

esetében: 0 db
■ Kocsiszekrény és alváz anyaga, és az alkalmazott technológia: egyéb anyag 

és/vagy technológia
■ Az utastér hossztengelye mentén sík utastéri padlófelület alkalmazása: igen
* Utasajtók száma Rövid Jármű esetén:4 db
■ Utasajtók száma Hosszú Jármű esetén:7 db
■ Olyan Fix ülések száma, amelyhez az ülésekkel legalább azonos szélességű 

lábtér tartozik Rövid Jármű esetén: 46 db
■ Olyan Fix ülések száma, amelyhez az ülésekkel legalább azonos szélességű 

lábtér tartozik Hosszú Jármű esetén: 81 db
■ Legkeskenyebb fix ülés szélessége: 420 milliméter (mm)
■ Fix kapaszkodó anyaga: rozsdamentes acél
» Rejtett világítás alkalmazása: igen

1.1.2. Szállító az előző pont szerinti egyeztetést követően, az előírt feltételek szerint elkészíti, és 
Megrendelőnek ellenjegyzésre átadja mind a Rövid, mind a Hosszú Járművekre vonatkozóan 
a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági 
nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában 
meghatározott dokumentációkat.

1.1.3. A dokumentációk Megrendelő általi ellenjegyzését követően azokat a Szállító benyújtja az 
Engedélyező Hatóság felé a Rendeletben meghatározott példányszámban és módon az 
előzetes típusengedélyek megszerzése érdekében a szerződés megkötésétől számított 60 
naptári napon belül.
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1.1.4. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapon mind a Rövid Jármű, 
mind a Hosszú Jármű előzetes típusengedélyezéséhez szükséges komplett és hiánytalan 
dokumentációkat a Megrendelő erre feljogosított képviselője által ellenjegyzett formában 
Szállító benyújtja előzetes típusengedélyezésre és ezzel egyidejűleg Mérnök ellenjegyezte, 
Megrendelő pedig jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás az előzetes típusengedély 
megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítésről" című igazolást. Teljesítés helye: 
Engedélyező Hatóság székhelye.

1.2. A Berendezésekre és Készülékekre vonatkozó telepítési dokumentáció átadása

1.2.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 180 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul átadni a következő Berendezések és Készülékek telepítéséhez szükséges 
valamennyi telepítési dokumentációt, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a 
telepítéshez szükséges rajzokat, alapozási terveket, műszaki leírásokat, energiaigényt, stb.:

Emelő berendezések
Telepített automatikus homokfeladó
Járműmosó berendezés

1.2.2. A Berendezésekre vonatkozó dokumentáció átadása akkor minősül határidőben 
teljesítettnek, ha a határnapon a szükséges komplett és hiánytalan dokumentációt Szállító 
Megrendelőnek átadja és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, és Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás Berendezésekre és Készülékekre vonatkozó dokumentáció átadásáról" 
című igazolást. Teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. IV. em.

1.3. Előzetes típusengedélyek megszerzése

1.3.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 240 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul átadni az Engedélyező Hatóság által a jelen melléklet 1.1. pontja szerint 
benyújtott dokumentációk alapján kiadott jogerős előzetes típusengedélyeket.

1.3.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapon a jogerős előzetes 
típusengedélyek mind a Rövid, mind a Hosszú Jármű vonatkozásában az Engedélyező 
Hatóság által kibocsátásra kerülnek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, és a Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig jóváhagyta és 
aláírta a „Teljesítésigazolás Előzetes típusengedélyekről" című igazolást. Teljesítés helye: 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. IV. em.

1.4. Járművezetők oktatása

1.4.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 500 naptári napon belül köteles a Megrendelő 
által kijelölt Járművezetők részére elméleti és gyakorlati képzés lebonyolítására az Ajánlati 
Dokumentáció V. fejezet Műszaki Leírás 8.4. Képzés pontnak megfelelően.

1.4.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapra 10 fő Járművezető 
személy oktatása igazoltan megtörténik, és a Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás Járművezetők Oktatásáról" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.5. Berendezések és Készüfékek leszállítása I. ütem

1.5.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 530 naptári napon belül köteles Megrendelő 



részére hiánytalanul leszállítani és telepíteni a Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott 
lista 3.2., 3.4, 3.6-3.8. pontja alatt szereplő meghatározott Berendezéseket és Készülékeket, 
valamint az üzemeltetéshez és a rendeltetésszerű használathoz szükséges dokumentációkat.

1.5.2. A Berendezések és Készülékek leszállítása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a 
határnapon valamennyi Berendezés és Készülék üzemképes állapotban hiánytalanul 
valamint a szükséges komplett és hiánytalan dokumentáció átadásra kerül a Megrendelőnek 
és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a 
Mérnök ellenjegyezi, Megrendelő pedig jóváhagyja és aláírja a „Teljesítésigazolás 
Berendezések és Készülékek I. ütem leszállításáról" című igazolást. Teljesítés helye: 
Hungária Kocsiszín és Száva Kocsiszín.

1.6. A dokumentáció átadása

1.6.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 535 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul átadni az Ajánlati Dokumentáció V. Műszaki leírás fejezet I. rész 8.3. 
pontjában, valamint "Berendezések specifikáció"-jában meghatározott, a Járművek 
üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges magyar nyelvű dokumentációkat.

1.6.2. Az Ajánlati Dokumentáció V. Műszaki leírás fejezet I. rész 8.3. pontjában meghatározott 
dokumentáció átadása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a határnapon a 
szükséges komplett és hiánytalan dokumentációt Szállító Megrendelőnek átadja és az első 
átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök 
ellenjegyezte, Megrendelő pedig jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás dokumentáció 
átadásáról" című igazolást Teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 
IV. em.

1.7. Típusengedéllyel rendelkező Rövid prototípus Jármű üzembe helyezése

1.7.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 540 naptári napon belül köteles megszerezni a 
Rövid prototípus Jármű Engedélyező Hatóság által kiadott típusengedélyét, valamint a Jármű 
Rendelet II. fejezet 7. pontjában meghatározott „üzembehelyezési engedélyét" és a 
Járművet Megrendelő részére átadni.

1.7.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a Rövid prototípus Jármű 
üzembehelyezési engedélye és a Rövid prototípus Jármű továbbá a Szerződés II. fejezet 
1.1.27. pontjában meghatározott felelősségbiztosítási kötvény vagy biztosítási szerződés 
Megrendelő részére átadásra került, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és 
aláírta a „Teljesítésigazolás a Rövid Jármű prototípusának üzembe helyezéséről" című 
igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín

1.8. A 2-25. sorszámú Rövid sorozatjárművek üzembe helyezése és Tartalék alkatrészek leszállítása,
I. ütem

1.8.1. 2-3. sorszámú Rövid sorozatjarművek

1.8.1.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 540 naptári napon belül köteles Megrendelőnek
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 2-3. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedélyeket. Az e pontban /
meghatározott határidőig Szállító további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.
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A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjármüvek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő részére 
átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, 
valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás 
sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária 
Kocsiszín.

1.8.2. A Tartalék alkatrészek leszállítása, I. ütem

1.8.2.1 A Szállító a Szerződés megkötésétől számított 550 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul leszállítani a Szerződés III. fejezet 2.2 pontjában szereplő táblázat 2/a 
pontjában meghatározott Tartalék alkatrészeket. Szállító Tartalék-alkatrészek leszállítására 
kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben a leszállítást megelőzően a Megrendelő 
részére a Rövid Jármű üzembehelyezési engedélyét rendelkezésre bocsátotta.

1.8.2.2 A Tartalék alkatrészek leszállítása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a határnapon 
valamennyi Tartalék alkatrész hiánytalanul átadásra kerül a Megrendelőnek és az első 
átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök 
ellenjegyezi, Megrendelő pedig jóváhagyja és aláírja a „Teljesítésigazolás Tartalék 
alkatrészek leszállításáról I. ütem" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.3 4-9. sorszámú Rövid sorozatjárművek

1.8.3.1 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 570 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 4-9. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban 
meghatározott határidőig Szállító további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.3.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék 
nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.4 10-15. sorszámú Rövid sorozatjárművek

1.8.4.1 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 600 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 10-15. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban 
meghatározott határidőig Szállító további járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.4.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő részére 
átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) 
lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.5 16-21. sorszámú Rövid sorozatjárművek
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1.8.5.1 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 630 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 16-21, sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban 
meghatározott határidőig Szállító további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.5.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő részére 
átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) 
lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.8.6 22-25. sorszámú Rövid sorozatjárművek

1.8.6.1 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 660 naptári napon belül köteles Megrendelőnek 
akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 22-25. sorszámú Rövid sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban 
meghatározott határidőig Szállító további járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

1.8.6.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti Rövid 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a Rövid sorozatjárművek Megrendelő részére 
átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) 
lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.9 Típusengedéllyel rendelkező hosszú prototípus jármű üzembe helyezése

1.9.2 Szállító a Szerződés megkötésétől számított 720 naptári napon belül köteles megszerezni 
hosszú prototípus Jármű Engedélyező Hatóság által kiadott típusengedélyét, valamint a Jármű 
Rendelet II. fejezet 7. pontjában meghatározott „üzembehelyezési engedélyét" és a Járművet 
Megrendelő részére átadni.

1.9.3 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a hosszú prototípus Jármű 
üzembehelyezési engedélye és a hosszú prototípus Jármű Megrendelő részére átadásra került, 
és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a 
Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás a Hosszú 
Jármű prototípusának üzembe helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária 
Kocsiszín.

1.10 Műszaki személyzet oktatása

1.10.2Szállító a Szerződés megkötésétől számított 740 naptári napon belül köteles a Megrendelő 
által kijelölt műszaki személyzet részére elméleti és gyakorlati képzés lebonyolítására az 
Ajánlati Dokumentáció V. fejezet Műszaki Leírás 8.4. Képzés pontnak megfelelően.

1.10.3A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapra 20 fő műszaki 
személyzet oktatása igazoltan megtörténik, és a Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás Műszaki személyzet oktatásáról" című igazolást. 
Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín



1.11 Berendezések és Készülékek leszállítása H. ütem

1.11.2Szállító a Szerződés megkötésétől számított 740 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul leszállítani és telepíteni a Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában megadott 
lista 3.1, 3.3. és 3.5. pontja alatt szereplő meghatározott Berendezéseket és Készülékeket, 
valamint az üzemeltetéshez és a rendeltetésszerű használathoz szükséges dokumentációkat.

1.11.3A Berendezések és Készülékek leszállítása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a 
határnapon valamennyi Berendezés és Készülék üzemképes állapotban hiánytalanul valamint 
a szükséges komplett és hiánytalan dokumentáció átadásra kerül a Megrendelőnek és az első 
átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök 
ellenjegyezi, Megrendelő pedig jóváhagyja és aláírja a „Teljesítésigazolás Berendezések és 
Készülékek leszállításáról II. ütem" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín és 
Budafok Kocsiszín.

1.12 A 2-12. sorszámú hosszú sorozatjárművek üzembe helyezése

1.12.1A 2-5. sorszámú hosszú sorozatjárművek

1.12.1.1. A Szállító a Szerződés megkötésétől számított 750 naptári napon belül köteles 
Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 2-5. sorszámú hosszú sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedélyeket.

1.12.1.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti 
hosszú sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a hosszú sorozatjárművek 
Megrendelő részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és 
aláírta a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Hosszú Jármű üzembe helyezéséről" című 
igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.12.2. A 6-9. sorszámú hosszú sorozatjárművek

1.12.2.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 780 naptári napon belül köteles 
Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
üzembehelyezési engedéllyel rendelkező 6-9. sorszámú hosszú sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedélyeket.

1.12.2.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti 
hosszú sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a hosszú sorozatjárművek 
Megrendelő részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és 
aláírta a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Hosszú Jármű üzembe helyezéséről" című 
igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1-12.3. 10-12. sorszámú hosszú sorozatjárművek

1.12.3.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 803 naptári napon belül köteles 
Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 10-12. sorszámú hosszú sorozatjárműveket és az 
Engedélyező Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedélyeket.

C.
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1.12.3.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti 
hosszú sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és a hosszú sorozatjárművek 
Megrendelő részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és 
aláírta a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Hosszú Jármű üzembe helyezéséről'' című 
igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.13. Tartalék-alkatrészek leszállítása II. ütem

1.13.1. Szállító a Szerződés megkötésétől számított 803 naptári napon belül köteles Megrendelő 
részére hiánytalanul leszállítani a Szerződés III. fejezet 2.2. pontjában szereplő táblázat 2/b 
pontja és a II. fejezet 1.1.23. pontja alapján a Megrendelő által meghatározott Tartalék­
alkatrészeket.

1.13.2. A Tartalék alkatrészek leszállítása akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha a határnapon 
valamennyi Tartalék-alkatrészek hiánytalanul átadásra kerül a Megrendelőnek és az első 
átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök 
ellenjegyezi, Megrendelő pedig jóváhagyja és aláírja a „Teljesítésigazolás Tartalék 
alkatrészek II. ütem leszállításáról" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

1.14. A Megrendelő kiállítja a Vállalkozó részére a teljesítésigazolást az Alapmennyiség 
vonatkozásában a Szerződés teljesítéséről, amennyiben a Vállalkozó a fenti 1.1-1.13. 
pontokban foglalt kötelezettségeit hiánytalanul és határidőre teljesítette.
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Szerződés 7. sz, melléklete

A Feltételes mennyiség lehívásának szabályai és a Teljesítési határidők

1. A Feltételes mennyiség lehívásának szabályai, valamint a teljesítési határidő

1.1. Megrendelő a Szerződés megkötésétől az Alapmennyiségre vonatkozó kötelező Gyártói 
Karbantartás utolsó napjának 24.00. óráját követő 730. nap 24:00 óráig jogosult a Feltételes 
mennyiség (Szerződés I. fejezet 3.2. pontja) terhére a jelen fejezetben foglalt szabályok 
alkalmazásával Lehívásokat gyakorolni.

1.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult akár egy, akár több Lehívás keretében összesen további 
87 darab Jármű és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és a Feltételes Mennyiség keretében lehívott 
Járművek vonatkozásában a Járművek garanciális idő (az első Jármű üzembe helyezési 
engedélyének átadásától az utolsó Jármű üzembe helyezési engedélyének átadását követő 1096. 
nap 24:00 óráig) alatti gyártói karbantartása, valamint összesen további 252 darab és 243 
garnitúra egyéb áru megrendelésére. (Feltételes Mennyiség)

1.3. Megrendelő e körben jogosult - jelen melléklet 1.5 és 1.6.. pontjában meghatározottak 
figyelembevételével - akár kizárólag Rövid Jármű, akár kizárólag Hosszú Jármű, vagy ezek 
bármilyen arányú megrendelésére, valamint bármilyen összetételű Egyéb Áru lehívására. 
Megrendelő Egyéb Áru lehívására kizárólag Jármű egyidejű lehívásakor jogosult.

1.4.Szállító a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Feltételes Mennyiség lehívása a 
Megrendelő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így Szállító a Feltételes Mennyiség körébe 
tartozó Lehívás elmaradása esetén Megrendelővel szemben semmilyen követelést nem támaszt.

1.5. Lehívás menete az Alapmennyiség utolsó (37.) Járművének üzembe helyezését, vagy a már 
lehívott lehívások utolsó Járműve (továbbiakban együttesen ezen fejezet vonatkozásában: utolsó 
Jármű) üzembe helyezését megelőző 150. naptári napig:

1.5.1. Jelen szabályok abban az esetben vonatkoznak a Lehívásra, amennyiben a Megrendelő a 
lehívási jogát az utolsó Jármű üzembe helyezését megelőző 150. naptári napig gyakorolja. 
Amennyiben a Lehívásra ezen időpontot követően kerül sor, akkor annak szabályait jelen 
melléklet 1.6. pontja tartalmazza.

1.5.2. Megrendelő jelen melléklet 1.2. alpont szerint jogosult akár egyszeri akár többszöri lehívásra 
a Feltételes Mennyiség erejéig, azzal, hogy egy Lehívás keretében köteles legalább 10 Jármű 
megrendelésére tetszőleges Összetételben azzal, hogy ebben az esetben a legkisebb 
darabszám, ami egyazon hosszúságból egyidejűleg megrendelhető legalább 5 darab. A 
Lehívásban köteles Megrendelő meghatározni az lehívásra kerülő Járművek összetételét.

1.5.3. Szállító köteles az első lehívott Járművet legkésőbb a Lehívást követő 300 napon belül 
üzembe helyezni. Amennyiben az így meghatározott szállítási határidő megelőzi az utolsó 
Jármű üzembe helyezésének határidejét, vagy megegyezik azzal, akkor Szállító legkorábban 
az utolsó Jármű üzembe helyezését követő 30. napot követően köteles - ám ezt megelőzően 
is jogosult - a Lehívás szerinti első Jármű üzembe helyezésére.



1.5.4. Szállító köteles legalább havonta kettő és jogosult maximum nyolc Jármű üzembehelyzésére, 
amennyiben a Lehívás alapján ez értelmezhető.

1.5.5. A Járműre (Járművekre) vonatkozó lehívásban Megrendelő jogosult az Egyéb Áruk 
vonatkozásában a Feltételes Mennyiség erejéig tetszőleges darabszámú és összetételű 
megrendelésre. Egyéb Áru lehívása esetén a Szállító köteles a lehívott Egyéb Árukat az első 
Jármű üzembehelyezésével egyidejűleg Megrendelő részére átadni.

1.6. Lehívás menete az Alapmennyiség utolsó (37.) Járművének, vagy a már lehívott lehívások utolsó 
Járműve (továbbiakban együttesen ezen fejezet vonatkozásában: utolsó Jármű) üzembe 
helyezését megelőző 150. naptári napot követően:

1.6.1. Jelen szabályok abban az esetben vonatkoznak a Lehívásra, amennyiben a Megrendelő a 
lehívási jogát az utolsó Jármű üzembe helyezését megelőző 150. naptári napot követően 
gyakorolja.

1.6.2. Megrendelő jelen melléklet 1.2. alpont szerint jogosult akár egyszeri akár többszöri 
Lehívására a Feltételes Mennyiség erejéig, azzal, hogy egy Lehívás keretében köteles 
legalább 15 Jármű megrendelésére tetszőleges összetételben. Ebben az esetben egyazon 
hosszúságból a lerendelhető legkisebb mennyiség 5 Jármű. A Lehívásban köteles 
Megrendelő meghatározni a lehívásra kerülő Járművek összetételét.

1.6.3. Szállító köteles az első lehívott Járművet legkésőbb a Lehívást követő 400 napon belül 
üzembe helyezni. Amennyiben az így meghatározott szállítási határidő megelőzi az utolsó 
Jármű üzembe helyezésének határidejét, vagy megegyezik azzal, akkor Szállító legkorábban 
az utolsó Jármű üzembehelyezését követő 30. napot követően köteles - ám ezt megelőzően 
is jogosult - a Lehívás szerinti első Jármű üzembehelyezésére.

1.6.4. Szállító köteles legalább havonta kettő és jogosult maximum nyolc Jármű üzembehelyzésére.

1.6.5. A Járműre (Járművekre) vonatkozó Lehívásban Megrendelő jogosult az Egyéb Áruk 
vonatkozásában a Feltételes Mennyiség erejéig tetszőleges darabszámú és összetételű 
megrendelésre. Egyéb Áru lehívása esetén a Szállító köteles a lehívott Egyéb Árukat az első 
Jármű üzembehelyezésével egyidejűleg Megrendelő részére átadni.

1.7. Korábbi Lehívás megelőzi a későbbi Lehívást, így a későbbi Lehívás teljesítésére Szállító 
legkorábban a korábbi Lehívás teljesítését követő 30. naptól köteles - ám ezt megelőzően is 
jogosult.

2- Kiegészítő berendezés lehívásának speciális szabályai

2.1. Megrendelő jogosult a Feltételes Mennyiség körébe tartozó Lehívás esetén Kiegészítő 
Berendezések egyidejű megrendelésére. Kiegészítő Berendezéseket Megrendelő kizárólag Rövid 
Járműhöz rendelhet le.

2.2. Az Kiegészítő Berendezésekkel ellátott Járműre (Önjáró Jármű) a jelen melléklet 1. pontjában 
meghatározott szabályokat e pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2.3. Megrendelő a Kiegészítő Berendezések megrendelésére kizárólag egy Lehívás keretében 
jogosult, azaz amennyiben Megrendelő élni kíván az Kiegészítő Berendezések megrendelésének 
jogával, akkor valamennyi Kiegészítő Berendezést egy Lehívásban kell szerepeltetnie, azzal hogy 
ebben az esetben a lerendelendő Kiegészítő Berendezések darabszáma fix 20 darab.



2.4.Teljesítési határidő:
2.4.1. Az előzetes típusengedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése:
2.4.1.1. Szállító a Lehívás kézhezvételét követően elkészíti és Megrendelőnek ellenjegyzésre átadja 

az Önjáró Járműre vonatkozóan a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, 
időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII.23.) NFM rendelet
2. számú mellékletének 1, pontjában meghatározott dokumentációkat.

2.4.1.2. A dokumentációk Megrendelő általi ellenjegyzését követően azokat a Szállító benyújtja az 
Engedélyező Hatóság felé a Rendeletben meghatározott példányszámban és módon az 
előzetes típusengedélyek megszerzése érdekében a lehívás kézhezvételétől számított 60 
naptári napon belül.

2.4.1.3. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapon az előzetes 
típusengedélyezéshez szükséges komplett és hiánytalan dokumentációkat Megrendelő erre 
feljogosított képviselője által ellenjegyzett formában Szállító benyújtja előzetes 
típusengedélyezésre és ezzel egyidejűleg Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás előzetes típusengedély megszerzéséhez 
szükséges dokumentáció elkészítéséről Önjáró Járműhöz" című igazolást. Teljesítés helye: 
Engedélyező Hatóság székhelye.

2.4.2. Előzetes típusengedélyek megszerzése:
2.4.2.1. Szállító a Lehívás kézhezvételét követő 240 naptári napon belül köteles Megrendelő részére 

hiánytalanul átadni az Engedélyező Hatóság által jelen pont 2.4.1. alpontja szerint benyújtott 
dokumentációk alapján kiadott jogerős előzetes típusengedélyt.

2.4.2.2. A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha a határnapon a jogerős előzetes 
típusengedély az önjáró Jármű vonatkozásában az Engedélyező Hatóság által kibocsátásra 
kerül, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, 
valamint a Mérnök ellenjegyezte, Megrendelő pedig jóváhagyta és aláírta a 
„Teljesítésigazolás Előzetes típusengedélyek megszerzéséről Önjáró Járműhöz" című 
igazolást. Teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. IV. em.

2.4.3 Típusengedéllyel rendelkező 2 db Önjáró prototípus Jármű üzembe helyezése:
2.4.3.1 Szállító a Lehívás kézhezvételét követő 720 naptári napon belül köteles megszerezni az 

Önjáró prototípus Járművek Engedélyező Hatóság által kiadott típusengedélyét, valamint 
ezen Járműveknek a Rendelet II. fejezet 7. pontjában meghatározott „üzembehelyezési 
engedélyét" és 2 darab Önjáró prototípus Járművet Megrendelő részére átadni. Amennyiben 
az így meghatározott szállítási határidő megelőzi az utolsó Jármű üzembe helyezésének 
határidejét, akkor Szállító legkorábban az utolsó Jármű üzembehelyezését követő 30. napot 
követően jogosult az Önjáró prototípus Járművek üzembehelyezésére.

2.4.3.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az Önjáró prototípus Járművek 
üzembehelyezési engedélye és az Önjáró prototípus Járművek Megrendelő részére átadásra 
kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és hiányjegyzék nélkül) lezárult, 
valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás a 
Önjáró Járművek prototípusának üzembe helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: 
Hungária Kocsiszín.

2.4.4 3-20. sorszámú önjáró sorozatjárművek üzembe helyezése

2.4.4.1 3-6. sorszámú önjáró sorozatjárművek
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2.4.4.1.1 Szállító a jelen melléklet 2.4.3. pontban meghatározott határidőt követő 30 naptári 
napon belül köteles Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 3-6- 
sorszámú önjáró sorozatjárműveket és az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban meghatározott határidőig Szállító 
további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

2.4.4.1.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti önjáró 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és az Önjáró sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Önjáró Jármű üzembe 
helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

2.4.4.2 7-10. sorszámú önjáró sorozatjárművek
2.4.4.2.1 Szállító az V. fejezet 4.3, pontban meghatározott határidőt követő 60 naptári napon 

belül köteles Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az Engedélyező 
Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 7-10. sorszámú Önjáró 
sorozatjárműveket és az Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési 
engedélyeket". Az ezen pontban meghatározott határidőig Szállító további Járművek 
üzembe helyezésére nem jogosult.

2.4.4.2.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti önjáró 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és az Önjáró sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Önjáró Jármű üzembe 
helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

2• 4.4.3 11-14. sorszámú önjáró sorozatjárművek
2.4.4.3.1 Szállító a jelen melléklet 2.4.3. pontban meghatározott határidőt követő 90 naptári 

napon belül köteles Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 11-14. 
sorszámú Önjáró sorozatjárműveket és az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban meghatározott határidőig Szállító 
további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

2.4.4.3.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti önjáró 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és az Önjáró sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Önjáró Jármű üzembe 
helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária - Kocsiszín.

2■ 4.4.4 15-18. sorszámú önjáró sorozatjárművek
2.4.4.4.1 Szállító a jelen melléklet 2.4.3. pontban meghatározott határidőt követő 120 naptári 

napon belül köteles Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 15-18. 
sorszámú Önjáró sorozatjárműveket és az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban meghatározott határidőig Szállító 
további Járművek üzembe helyezésére nem jogosult.



2.4.4.4.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti önjáró
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és az Önjáró sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Önjáró Jármű üzembe 
helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.

2.4.4.5 19-20. sorszámú önjáró sorozatjárművek
2.4.4.5.1 Szállító a jelen melléklet 2.4.3. pontban meghatározott határidőt követő 150 naptári 

napon belül köteles Megrendelőnek akár egyesével, akár összevontan átadni az 
Engedélyező Hatóság által kiadott „üzembehelyezési engedéllyel" rendelkező 19-20. 
sorszámú Önjáró sorozatjárműveket és az Engedélyező Hatóság által kiadott 
„üzembehelyezési engedélyeket". Az ezen pontban meghatározott határidőig Szállító 
további járművek üzembe helyezésére nem jogosult.

2.4.4.5.2 A teljesítés akkor minősül határidőben megtörténtnek, ha az előző pont szerinti önjáró 
sorozatjárművek üzembehelyezési engedélyei és az Önjáró sorozatjárművek Megrendelő 
részére átadásra kerültek, és az első átadás-átvételi eljárás sikeresen (hiba- és 
hiányjegyzék nélkül) lezárult, valamint a Mérnök ellenjegyezte és Megrendelő 
jóváhagyta és aláírta a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Önjáró Jármű üzembe 
helyezéséről" című igazolást. Teljesítés helye: Hungária Kocsiszín.




