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BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSSAL VEGYES SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Bankszámlaszám:
IBAN:
SWIFT kód:

Neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Képviseletében:
(a továbbiakban "Megrendelő"),

Adóigazgatási száma: 23028966-4-44
KSH jelzőszám: 23028966-4931-114-01
Közösségi adószám: HU17781372

másrészről

Bankszámlaszám:

Neve: CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR 
DE FERROCARRILES S.A. (CAF)

Székhelye: José Miguel lturrioz No. 26,20200 Beasain, 
Guipúzcoa, Spanyolország

Cégjegyzékszáma: Registro Mercantil
Társaságok Könyve, 983. kötet, 144. ív, SS-329 jelzésű oldal, 
239. sz. bejegyzése

Bank neve: CITIBANK, N. A. (London Branch) kivéve, amennyiben a
Szállító az előlegbekérőben, vagy a számlákban erről másképp 
nem rendelkezik

IBAN:

SWIFT kód:

Képviseletében:
(a továbbiakban "Szállító")

Adóigazgatási száma: ES-A-20001020

együttesen, mint felek között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
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Preambulum:
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. február 15-én árubeszerzésre irányuló ajánlati felhívást tett 
közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 033-052117 számon „Utastéri állóhelyi 
alapterületen 100%-ban alacsonypadlós villamosok beszerzése" tárgyban, mely közbeszerzési 
eljárásban a Szállító érvényes, nyertes ajánlatot tett.

A felek ennek alapján hozzák létre -- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIL törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 124.§-nak (1) bekezdése alapján - a jelen, vállalkozással vegyes szállítási 
szerződést („Szerződés").

I. FEJEZET

1. Fogalom-meghatározások:
A Szerződésben szereplő egyes fogalmak az alábbi jelentés szerint értelmezendők:

1.1 Ajánlat: A preambulumban jelölt közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlat, mely alapján 
jelen Szerződés megkötésére sor kerül. A nyertes ajánlat e Szerződés elválaszthatatlan 2. sz. 
mellékletét képezi.

1.2 Ajánlati Dokumentáció: A preambulumban jelölt közbeszerzési eljárásban összeállított, az 
ajánlati felhívást részletező, a Kbt. 49. § -ában meghatározott dokumentáció. Az Ajánlati 
Dokumentáció a Szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi.

1.3 Ajánlati Felhívás: A Preambulumban jelölt közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlati 
felhívás. Az Ajánlati Felhívás a Szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi.

1.4 Műszaki Leírás: az Ajánlati Dokumentáció V. számú fejezete. A Műszaki Leírás e Szerződés 
elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi.

1.5 Alapmennyiség: Szerződés I. fejezet 3.1. pontjában definiáltak szerinti 12 db Hosszú és 25 db 
Rövid Jármű, valamint 107 darab és 103 garnitúra Egyéb Áru és kapcsolódó szolgáltatás.

1.6 Feltételes Mennyiség: Szerződés I. fejezetének 3.2 pontjában részletezettek szerint, az 
Alapmennyiségen felül, az Alapmennyiségre vonatkozó kötelező Gyártói Karbantartás utolsó 
napjának 24:00. óráját követő 730. nap 24.00. óráig lehívható Jármű, Egyéb Áru és 
kapcsolódó szolgáltatás.

1.7 Szerződés: a jelen Szerződés és az ahhoz csatolt a Szerződés V. Fejezetének 10. pontjában 
felsorolt összes melléklet.

1.8 Szerződéses Ár: az Alapmennyiségre vonatkozóan a Szerződésben meghatározottak szerint a 
Szállító számára fizetendő ellenérték (nettó Euró-ban) mindazokkal az árnövekedésekkel, 
vagy árcsökkentésekkel együtt, amelyeket jelen Szerződés lehetővé tesz. A Szerződéses ár 
magában foglalja a jelen Szerződés alapján Szállító által fizetendő vámok, adók, illetékek 
összegét, melyek Megrendelőre nem háríthatok át. A Szerződéses ár az általános forgalmi 
adó összegét nem tartalmazza. A Szerződéses Árnak része a karbantartási szolgáltatások után 
fizetendő díj. A kifizetés módjára és devizanemére vonatkozó rendelkezéseket jelen 
Szerződés III. fejezet 2., 3. és 5. pontja tartalmazza.

1.9 Szállítói Díj: A Szerződéses Ár Gyártói Karbantartási szolgáltatásokért fizetendő díjjal 
csökkentett összege. A Szállítói Díj euróbán meghatározott, ÁFA nélkül, azonban DDP 
szállítási paritáson (INCOTERMS 2010) értendő.

1.10 Lehívás: a Megrendelőnek a Feltételes Mennyiségre vagy annak részére vonatkozó egyoldalú, 
írásbeli megrendelő nyilatkozata, amely szállítási kötelezettséget teremt a Szállító számára a 
Szerződés rendelkezései szerint.

1.11 Lehívás Ellenértéke: a Lehívások alapján a Feltételes Mennyiségre vonatkozóan a 
Szerződésben meghatározottak szerint a Szállító számára fizetendő nettó ellenérték, amely 
euróbán meghatározott, ÁFA nélküli, DDP paritáson (INCOTERMS) értendő, mindazokkal az 
árnövekedésekkel, vagy árcsökkentésekkel együtt, amelyeket jelen Szerződés lehetővé tesz. 
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A Lehívás ellenértéke az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. A Lehívás 
Ellenértékének nem része a Gyártói Karbantartási szolgáltatások után fizetendő díj. A 
kifizetés módjára és devizanemére vonatkozó rendelkezéseket jelen Szerződés III. fejezet 2., 
3. és 4. pontja a valamint a 9. számú melléklete tartalmazza.

1.12 nap: naptári napot jelent. A Szerződésben -- beleértve a mellékleteket is - kikötött 
valamennyi, a teljesítés helye szerint nem munkanapra eső időpont és határidő a következő 
munkanap 16.00 órájáig meghosszabbodik. Egyebekben a „nap" valamennyi naptári nap 0:00 
órától 24:00 óráig tartó időtartam.

1.13 hónap: naptári hónapot jelent. A Szerződésben - beleértve a mellékleteket is - kikötött 
valamennyi hónapban meghatározott határidő tekintetében „hónap" az adott hónap utolsó 
napjának 24:00 óráig tartó időtartam. A Szerződésben - beleértve a mellékleteket is - 
kikötött valamennyi, a hónap utolsó napjára vonatkozó, a teljesítés helye szerint nem 
munkanapra eső időpont és határidő a következő munkanap 16.00 órájáig meghosszabbodik.

1.14 Szállítási Feltételek: a Járműveknek és az Egyéb Áruknak, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a Szállítótól a Megrendelő telephelyére történő szállítása DDP paritáson 
történik (INCOTERMS 2010), hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik.

1.15 Átadás-átvétel és Átadás-átvételi Eljárás: Járműveknek, az Egyéb Áruknak és a kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a Szállító általi leszállítását, üzembe helyezését illetve beállítását, valamint 
mindezeknek a Megrendelő általi átvételét, illetve az erre irányuló eljárást jelenti, amelyet 
részletesen a Szerződésben rögzített feltételek szabályoznak.

1.16 Teljesítés: az Átadás-átvételre irányuló eljárás sikeres lefolytatása a Szállító részéről, 
amennyiben azt a Megrendelő a Szerződés III. fejezet 6. pontjának megfelelően igazolta.

1.17 Jármű: mindazokat a Járműveket jelenti, amelyeket a Szállítónak a Szerződés alapján a 
Megrendelő számára szállítania kell. A Szerződésben esetlegesen előforduló villamos, 
villamos Jármű, közúti vasúti Jármű, közúti vasúti villamos Jármű kifejezés alatt jelen „jármű" 
fogalom értendő. A „jármű" kifejezést úgy kell értelmezni, mint a gördülőanyag legkisebb 
üzemképes egységét. Ugyanezen fogalom alá kell érteni a „kocsi" és a „villamos" kifejezést is.

1.18 Rövid Jármű (vagy Rövid Villamos}: a vízszintesen és egyenesben álló Jármű hossza 
minimum 32 m, maximum 36 m lehet, a Járműhomlokokat érintő, a Jármű hossztengelyére 
merőleges érintősíkok között, a homlokburkolat mögé behajtott vonókészülékekkel.

1.19 Hosszú Jármű (vagy Hosszú Villamos}: a vízszintesen és egyenesben álló Jármű hossza 
minimum 52 m, maximum 56 m lehet, a Járműhomlokokat érintő, a Jármű hossztengelyére 
merőleges érintősíkok között, a homlokburkolat mögé behajtott vonókészülékekkel.

1.20 Önjáró Jármű (vagy Önjáró Villamos}: a Szerződés I. fejezet 1.18. pont szerinti Rövid Jármű 
olyan műszaki változata, amely fel van szerelve a Szerződés I. fejezet 1.21. pontjában definiált 
önjárást biztosító fedélzeti energiatároló egységgel. Az önjárást biztosító fedélzeti 
energiatároló egység és szükséges tartozékai kivételével az Önjáró Járműnek mindenben 
azonosnak kell lennie a Rövid Járművel. Az utastér kialakítása a Rövid Járműnél és az Önjáró 
Járműnél teljesen azonos legyen.

1.21 Kiegészítő Berendezés: A Szerződés I. fejezetének 1.20 pont szerinti, Önjáró Járműre 
felszerelt olyan fedélzeti energiatároló egység, amely biztosítja, hogy az Önjáró Jármű, T2 
terheléssel, kizárólag a fedélzeti energiatároló egységben tárolt energia felhasználásával, 
önjáró üzemmódban, sík pályán legalább 1200 métert megtegyen, 30 km/h sebességgel, 
legalább két - forgalmi okból szükségessé váló - közbenső megállással, majd ezt követő 
újraindulással. Maximum 5 perc hálózati üzemmód (felsővezetékről történő energia 
betáplálás) után az Önjáró Járműnek a fenti, önjárásra vonatkozó követelményeket 
ismételten teljesítenie kell.

1.22 Berendezések és Készülékek: a Járművek karbantartásához, javításához és vonali mentéséhez 
szükséges berendezések és speciális készülékek, technológia berendezések (Szerződés III. 
fejezet 2.2 pont szerinti táblázat 3. pontjában, a 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 és 3.8 
alpontjában nevesített áruk).

4



1.23 Tartalék-alkatrészek: a Szerződés Hl. fejezet 2.2 pontjában rögzített táblázat 2/a. pontjában 
2.1-2.73. alpontokban megnevezett áruk, továbbá a Szerződés III. fejezet 2.2 pontjában 
rögzített táblázat 2/b. pontja alá tartozó áruk

1.24 Mérnök: jelen Szerződés teljesítése során Megrendelő képviseletében a szakmai teljesítés 
megfelelőségének vizsgálatára és megállapítására felhatalmazott szervezet/személy. A 
szakmai teljesítés megfelelősége esetén ő jogosult a teljesítésigazolás ellenjegyzésére.

1.25 Egyéb Áruk és Kapcsolódó Szolgáltatások: a Szerződés III. fejezet 2.2 pontjában rögzített 
táblázat 2., 3. és 4. pontjában illetve azok alpontjaiban meghatározott tételek, amelyek közül 
egyes tételek szállítási és számlázási határideje a Szerződés szerint egymástól eltér.

1.26 Gyártói Karbantartás: jelen Szerződés II. fejezet 1.3 pontjában meghatározott, III. fejezet 2.2. 
pontja szerinti táblázat 5. sorában (5.1. és 5.2 sorokban) szereplő tevékenység

1.27 Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött Szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül vesz részt, 
kivéve, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 4, § 2. pont a) 
- c) pontjaiban foglaltak.

1.28 Teljesítésigazolások: Szerződésben az egyes részfeladatok illetve a teljes Szerződés 
szerződésszerű teljesítését ¡gazoló, a Megrendelő által a Szerződés rendelkezései szerint 
kiadott dokumentum.

1.29 Sorozathiba: Sorozathibának minősül, ha a jótállási időszak alatt a Szerződés keretében 
szállított járművek több mint 20 %-ánál azonos hiba keletkezik.

1.30 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Operatív Programok Irányító 
Hatósága (KÖZOP IH) / Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága

1.31 KSZ: KIKSZ Közlekedés Fejlesztési Zrt., Közreműködő Szervezet
1.32 Előzetes Típusengedély: a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos 

vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII.23.) NFM rendeletben 
(továbbiakban: NFM rendelet) 5. pontjában meghatározott engedélyt jelenti, amelynek 
kiadását Megrendelő ellenjegyzésével a Szállító kéri meg a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, 
vagy az engedély kiadására hatáskörrel rendelkező hatóságtól (továbbiakban: Engedélyező 
Hatóság) a terv és a tervezési dokumentumok elbírálása alapján, és amelynek értelmében a 
prototípus Járművek gyártása megkezdhető. Az előzetes típusengedély beszerzésének 
elmaradása a Szállító kockázata, figyelemmel arra, hogy az engedélyezéshez szükséges 
dokumentumok rendelkezésre bocsátása és benyújtása Szállítót terheli.

1.33 Típusengedély: NFM rendelet 6. pontjában meghatározottak szerint azt a működési 
engedélyt jelenti, amelyet a Szállító kért és az Engedélyező Hatóság adott meg a Jármű 
jogszabályban előírt vizsgálatából álló próbaüzem sikeres befejezését követően, és amelyet 
az előzetes típusengedély alapján szereznek meg. A típusengedélyt a Szállító köteles 
beszerezni saját költségére és kockázatára. Jelen Szerződés teljesítése során az adott 
Járműtípusra vonatkozóan kerül sor engedélyezésre, amelynek megfelelően a típusengedély 
megszerzéséhez szükséges Járműveket a szerződő felek prototípus Járműveknek tekintik.

1.34 Üzembehelyezési Engedély: az NFM rendelet II. fejezet 7. pontjában meghatározott, a vasúti 
Jármű típusazonosságának, valamint biztonságos üzemeltethetőségének vizsgálata alapján az 
adott vasúti Jármű vasúti közlekedésre való alkalmasságát igazoló, az Engedélyező Hatóság 
által kiadott engedély.

1.35 Rendelkezésre Állás: jelen Szerződés II. fejezet 1.3.7. pontjában valamint a Szerződés 4.6.a és
4.6.b  mellékletében meghatározottak.

1.36 Hatósági Előírás: mindazon előírásokat jelenti, amelyet az Engedélyező Hatóság a Járművek 
tekintetében jóváhagyott, vagy kikötött, ide értve a Műszaki Leírásban már benne foglalt 
ilyen előírásokat is.
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2. A Szerződés értelmezése:

2.1. A Szerződést a következő dokumentumok alkotják, amelyek annak elválaszthatatlan részét 
képezik:

a) a jelen Szerződés,
b) 1. sz. melléklet: Ajánlati felhívás, Ajánlati Dokumentáció, Műszaki Leírás, Kiegészítő 

tájékoztatások
c) 2. sz. melléklet: Nyertes ajánlattevő Ajánlata
d) 3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
e) 4. sz. melléklet: A karbantartási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos előírások:

4.1. Általános karbantartási feltételek
4.2. A karbantartási szolgáltatás terjedelme és kiegészítő rendelkezések
4.3. A rendelkezésre állás meghatározása
4.4. A munkacsoportokra vonatkozó rendelkezések
4.5. Műhely, berendezés célszerszámok
4.6. Az előírt rendelkezésre állás
4.7. Meghatározások

f) 5. sz. melléklet: Meghatalmazás
g) 6. sz. melléklet: Teljesítési Határidők az Alapmennyiség vonatkozásában
h) 7. sz. melléklet: A Feltételes Mennyiség lehívásának szabályai és a Teljesítési 

Határidők
i) 8. sz. melléklet: A Lehívás Ellenértékének, valamint Karbantartási Díj értékkövetése
j) 9. sz, melléklet: A Lehívás Ellenértéke és a Kiegészítő Berendezés ellenértéke 

kifizetésének módja és feltételei

2.2. A Szerződés I. Fejezet 2.1. pontjában meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik, és 
kölcsönösen magyarázzák, de bármely eltérés esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a 
fenti a)-b) pontok alatti sorrend minősül fontossági sorrendnek, és mindig a sorban előbb álló 
dokumentumban foglaltak a mértékadók. Az e)-i) mellékletekben foglaltak tárgyukra 
vonatkozóan a Szerződésben foglalt általános rendelkezésekhez képest különös szabályokat 
tartalmaznak, amelyek önállóan, ellentmondás esetén viszont az általánoshoz képest prioritással 
alkalmazandóak. A c) pont alatti nyertes ajánlattevő ajánlata, az a-b) és az e)-i) pontok szerinti 
fontossági sorrendet követően érvényesül.

2.3. Szerződés és a Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatos, a Szállító és a Megrendelő 
között váltott minden levelezés és dokumentum magyar nyelven (irányadó nyelv) készül. A Felek 
közötti kapcsolattartás és tárgyalás nyelve szintén az irányadó nyelv. A Szerződés részét képező 
alátámasztó dokumentumok és nyomtatott irodalom készülhetnek más nyelven, feltéve, hogy a 
vonatkozó részekhez pontos, szó szerinti magyar fordítást mellékelnek, mely esetben a Szerződés 
értelmezése szempontjából ez a fordítás az irányadó.

2.4. Szállító viseli az irányadó nyelvre történő fordítás összes költségét és az ilyen fordítás 
pontosságának minden kockázatát.

3. A Szerződés tárgya:

3.1. Jelen Szerződés tárgya a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala által 
UVH/VF/2140/1/2013. számon kiadott elvi előzetes típusengedély - a határozat és annak 
záradékolt műszaki melléklete - alapján a Preambulumban nevezett közbeszerzési eljáráshoz 
készített közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott valamennyi műszaki és tartalmi 
követelménynek megfelelő, összesen 37 darab új gyártású villamos Jármű, ebből
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• 25 db Rövid Jármű, valamint
• 12 db Hosszú Jármű,

valamint az üzemeltetésükhöz szükséges 107 darab és 103 garnitúra Egyéb Áru szállítása és a 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása {továbbiakban: Alapmennyiség); továbbá az első Jármű 
üzembe helyezési engedélyének átadásától az utolsó Jármű üzembe helyezési engedélyének 
átadását követő 1096. nap 24:00 óráig tartó Gyártói Karbantartás biztosítása ezen 37 db új 
gyártású villamos Jármű vonatkozásában.

3.2. Megrendelő a Szerződéskötéstől az Alapmennyiségre vonatkozó kötelező Gyártói Karbantartás 
utolsó napjának 24.00. óráját követő 730. nap 24.00. óráig jogosult akár egy, akár több lehívás 
keretében

összesen további 87 darab Jármű és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és a Feltételes 
Mennyiség keretében lehívott Járművek vonatkozásában a Járművek garanciális idő {a 
Lehívásban szereplő első Jármű üzembe helyezési engedélyének átadásától a Lehívásban 
szereplő utolsó Jármű üzembe helyezési engedélyének átadását követő 1096. nap 24:00 
óráig) alatti Gyártói Karbantartása, valamint
összesen további 252 darab és 243 garnitúra Egyéb Áru 

megrendelésére.

Megrendelő e körben jogosult - jelen Szerződés 7. sz. mellékletében meghatározottak 
figyelembevételével - akár kizárólag Rövid Jármű, akár kizárólag Hosszú Jármű, vagy ezek 
bármilyen arányú megrendelésére, valamint bármilyen összetételű Egyéb Áru lehívására. 
(Feltételes Mennyiség).

3.3. Feltételes Mennyiség lehívásának és teljesítésének részletes szabályait a Szerződés 7. sz. 
melléklete rendezi.

3.4 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Feltételes Mennyiség keretében lehívásra kerülő 
Rövid Járművekhez önjárást biztosító fedélzeti energiatároló egység és tartozékai (Kiegészítő 
Berendezés) megrendelésére.
A Szállító Kiegészítő Berendezés rendelése esetén köteles a Kiegészítő Berendezés leszállítására 
és valamennyi olyan kapcsolódó szolgáltatás teljesítésére, amelynek eredményeképpen az 
Önjáró Jármű üzembehelyezése megvalósul.

3.5 A jelen Szerződés alapján Szállító vállalja, hogy
leszállítja az Alapmennyiség szerinti Járműveket az ott meghatározott bontásban, 
leszállítja az Egyéb Árukat, 
biztosítja a kapcsolódó szolgáltatásokat

és az azokban esetlegesen található hibákat orvosolja a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

A Teljesítés helye: a Járművek, Egyéb Áruk és a Kapcsolódó Szolgáltatások esetében: H- 1087 
Budapest, Törökbecse utca 1. szám, a Hungária kocsiszín, kivéve, amennyiben a Szerződés vagy a 
Megrendelő Lehívása ettől eltérően rendelkezik.

3.6 Szállító vállalja továbbá, hogy megrendelői igény esetén a jelen Szerződésben foglalt feltételek 
szerint leszállítja a Feltételes Mennyiség körébe tartozó, Megrendelő által lehívott mennyiségű és 
összetételű Járműve(ke)t és Kiegészítő Berendezést, és Egyéb Árukat, kapcsolódó 
szolgáltatásokat, valamint ezen Járművek tekintetében is biztosítja a Szerződés II. fejezet 1.3. 
pontjában meghatározott Gyártói Karbantartást az ezen Járművekre vonatkozó jótállási időszak 
alatt a Szerződés II. fejezet 1.3. pontja valamint a Szerződés 4.sz. melléklete szerint.
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3.7 A teljesítés magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek a Szállító részéről történő 
szerződésszerű teljesítéshez és a Járművek és az Egyéb Áruk, kapcsolódó szolgáltatások 
rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

3.8 Jelen Szerződés alapján a Gyártói Karbantartás is a Szállító feladatát képezi jelen Szerződés II. 
fejezet 1.3. pontjába és 4. sz. mellékletében rögzítettek szerint. A Gyártói Karbantartásra 
vonatkozó rendelkezéseket valamennyi jármű esetén alkalmazni kell.

3.9 Megrendelő vállalja, hogy a Járművek, az Egyéb Áruk és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, 
valamint az azokban található hibák orvoslása ellenértékeként a Szállító számára a Szerződés által 
előírt időben és módon kifizeti a Szállítói díjat, vagy a Szerződés alapján kifizetendővé váló egyéb 
összeget, és a karbantartási díjat.

II. FEJEZET: Felek jogai és kötelezettségei

1. A Szállító kötelezettségei:

1.1 A teljesítéssel kapcsolatos általános kötelezettségek

1.1.1 Szállító köteles a Szerződés teljesítése során a vasúti járművek üzembehelyezése 
engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. 
(XII.23.) NFM rendeletben valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírtak, valamint az 
elvi előzetes típusengedélyben, az előzetes típusengedélyekben valamint a 
típusengedélyekben foglaltak szerint eljárni.

1.1.2 Szállító tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatálya alatt a tervezés, kivitelezés, teljesítés 
folyamán előforduló nem értelmezhető, többértelmű, vagy meg nem határozott, esetleg 
ellentmondásos kérdést vagy egyéb módon egyeztetést igénylő kérdést döntésre a 
Megrendelő elé kell terjeszteni. Szállító köteles ebben a körben a döntésre vonatkozó 
előterjesztésben megoldási javaslatok, alternatívák megjelölésére. Ennek elmulasztásából 
eredő valamennyi kárt a Szállító köteles viselni.

1.1.3 Szállító saját költségén szerzi meg az előzetes típusengedélyt, szükség esetén ezzel 
egyidejűleg az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének egyes előírásaival kapcsolatos eltérési 
engedélyeket és a típusengedélyt és mindazokat a dokumentumokat, amelyek a 
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek és mindazon dokumentumokat, amelyeket a DDP- 
nek megfelelően a Megrendelő részéről kérnek. Szállító felelős azért, hogy az illetékes 
hatóságoktól megszerezze a Járműveknek a Megrendelő országába való importálásához és a 
Járművek Magyarországon való üzemeltetéséhez szükséges valamennyi engedélyt és 
jogosítványt. Megrendelő hozzájárulását és felhatalmazását adja ahhoz, hogy a Szállító 
Megrendelő nevében ez ügyben a hatóságok felé eljárjon, kivéve azt az esetet, mikor a 
jogszabály kifejezetten Megrendelőt nevesíti ügyfélként. A Megrendelő elfogadó nyilatkozata 
nem mentesíti a Szállítót a Szerződéses kötelezettségei alól.

1.1.4 Szállító viseli a prototípus Járművek típusengedélyének megszerzéséig felmerült költségeket, 
beleértve a prototípus Jármű lerakodásán túl az összeszereléséhez, az üzembe helyezéshez 
szükséges személyi- és tárgyi feltételek összes költségeit. A Szállító viseli továbbá a 
teszteléssel, próbafutással valamint a vizsgáztatással kapcsolatos személyi (a Jármű vezetője) 
és a tárgyi (a villamos energia, az infrastruktúra, a tesztelő vágány, a műhely és szociális 
létesítmények használatakor felmerülő költségek) kiadások igazolt költségeit az üzembe 
helyezési engedély Megrendelő részére történj átadásáig. Szállító viseli továbbá az
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üzembehelyezési engedéllyel rendelkező prototípus Járművel azonos sorozatjármű - a 
típusengedélynek megfelelő - kialakításának teljes költségét is.

1.1.5 Szállító alapvető kötelezettsége valamennyi Jármű és Egyéb Áru, valamint kapcsolódó 
szolgáltatás szállítása, illetve biztosítása, a Szerződés 6. illetve 7. sz. mellékletében 
meghatározott ütemtervnek megfelelően. A Szállító által szolgáltatandó egyéb 
dokumentumok különösen a következők: CMR, Eurol eredetigazolás, áruszámla, csomagolási 
lista.

1.1.6 A Járművek, Egyéb Áruk és Kapcsolódó Szolgáltatások szállítására irányuló felelősség a DDP- 
nek megfelelő. Szállító saját költségén a DDP feltételek mellett szerződtet fuvarozót. Szállító 
értesíteni köteles a Megrendelőt a Járművek, az Egyéb Áru szállításának indításáról és azok 
helyszínre érkezésének várható időpontjáról. Az értesítés írásban kell, hogy megtörténjen az 
indítást megelőzően legalább 24 órával e-mail útján.

1.1.7 A Szállító jogosult arra, hogy a Szerződés 6. és 7. sz. mellékletében meghatározott 
ütemtervben rögzített határidőkön belül az egyes Járművek üzembehelyezésének pontos 
időpontját meghatározza, azzal, hogy az üzembehelyezés várható időpontjáról Megrendelőt 
az üzembehelyezés napját legalább 5 munkanappal megelőzően, írásban értesíteni köteles. 
Szállító nem jogosult arra, hogy havonta négy darabnál több sorozatgyártásból származó 
Járművet helyezzen üzembe. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy betartsák a Szerződésben meghatározott ütemterv eredeti 
határidőit, figyelemmel arra, hogy azok elmaradása kötbérterhes.

1.1.8 Szállító jogosult arra, hogy a leszállított Járműveket a saját költségére és kockázatára az általa 
választott helyszínen raktáron tartsa a típusengedély kiadása előtt. Szállító tudomásul veszi, 
hogy Megrendelő raktáron tartásra helyszínt nem biztosít.

1.1.9 Szállító biztosítja a leszállított Járművek esetében a fuvarozási eszközről a Megrendelő által 
kijelölt helyszínre történő lerakáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

1.1.10 Szállító biztosítja, hogy a Járművek, az Egyéb Áruk és kapcsolódó szolgáltatások valamint a 
Kiegészítő Berendezések megfelelnek az Ajánlati Dokumentáció V. fejezetében foglalt 
Műszaki Leírásnak, és a hatósági engedélyekben valamint vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak, valamint a Szerződés egyéb rendelkezéseinek.

1.1.11 Szállító felelős azért, hogy a Szerződés alapján szállított Járművek, Egyéb Áruk és kapcsolódó 
szolgáltatások valamint a Kiegészítő Berendezések megfelelnek a Műszaki Előírásoknak, a 
vonatkozó szabványoknak és ha nem áll rendelkezésre alkalmazandó szabvány, akkor 
megfelelnek annak a szabványnak, amely egyenértékű, vagy magasabb követelményeket 
támaszt az áruk származási országában kötelező érvényű szabványokhoz képest. Ha bárhol a 
Szerződésben követendő kódszámokra és szabványokra hivatkoznak, ezeken az illető 
kódszámok és szabványok azon kiadása, vagy átdolgozott változata értendő, amelyek az 
Ajánlati Felhívás idejében hatályosak. A Szerződés teljesítése során az ilyen kódszámnak és 
szabványnak bármely változása csak akkor alkalmazható, ha a Megrendelő elfogadta azt.

1.1.12 Szállító a Járművek, az Egyéb Áruk és a Kapcsolódó Szolgáltatások olyan csomagolásáról
gondoskodik, amely a teljesítés helyére történő szállítás alatt megakadályozza azok sérülését, 
vagy értékromlását. A szállítás alatt a csomagolásnak meg kell felelnie a szállítás módjának és 
a nyílt téri raktározás követelményeinek. A szállítás módjának figyelembe kell vennie adott 
esetben az áruk rendeltetési helyének távolságát és a nehézáru-kezelő létesítmények hiányát 
a tranzit egyes pontjain. ‘ -
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1.1.13 A Járművek, Egyéb Áruk és Kapcsolódó Szolgáltatások csomagolásának, jelzésének és 
dokumentációjának szigorúan meg kell felelnie a Szerződésre nézve kifejezetten előírt 
speciális követelményeknek, beleértve a Megrendelő esetleges további indokolt 
követelményeit is.

1.1.14 Szállító által a szerződéskötést követő 90 napon belül elkészített és jelen Szerződés 
rendelkezései (lásd. II. fejezet 3 pont) szerint Megrendelő által jóváhagyott Komplett 
Minőségi Tervet (az ISO 9000 vagy ennek megfelelő minőségbiztosítással) a Járművek 
gyártása, szállítása, tesztelése és beüzemelése során be kell tartania.

1.1.15 A Szerződés alapján szállított Járművekre, Egyéb Árukra és Kapcsolódó Szolgáltatásokra a 
Szállító teljes körű szállítmánybiztosítást köteles kötni a szállítás, tárolás és átadás során 
felmerült veszteség és kár fedezetére. Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítási 
fedezet hatálya legkésőbb a kárveszély átszállásáig fennálljon. A kárveszély a Járművek és az 
Egyéb Áruk esetében az adott teljesítéshez tartozó sikeres Átadás-átvételi Eljárás lezárásakor 
kiadásra kerülő teljesítésigazolás kiállításának időpontjában száll át a Megrendelőre.

1.1.16 Szállító saját költségén és a Megrendelő számára költségmentesen köteles lefolytatni a 
Járművek, Egyéb Áruk és Kapcsolódó Szolgáltatások minden olyan ellenőrzését és/vagy 
vizsgálatát az Átadás-átvétel keretében vagy azt megelőzően, amelyek a szerződésszerű 
teljesítés igazolásához szükségesek.

1.1.17 Az ellenőrzések és vizsgálatok lefolytathatók a Szállító vagy alvállalkozója helyiségeiben az 
elszállítás helyén és/vagy a teljesítés helyszínén, vagy más helyen az ellenőrzés és vizsgálat 
jellegének megfelelően, az üzemeltetés tervezett helyszínén, Megrendelő választása szerint. 
Ha nem a Megrendelő vagy a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. (a továbbiakban: BKV Zrt.) 
helyiségeiben vagy telephelyein végzik az ellenőrzést, a Szállító a Megrendelő számára 
költségmentesen biztosít minden indokolt felszerelést és segítséget, beleértve a rajzokhoz és 
termelési adatokhoz való indokolt hozzáférési lehetőséget is. A vizsgálat és az ellenőrzés 
megállapodás szerint történik.

1.1.18 Megrendelő vagy kijelölt képviselője, a Mérnök valamint az Engedélyező Hatóság képviselője 
jogosult részt venni az előző pontban hivatkozott ellenőrzéseken és/vagy vizsgálatokon. 
Amennyiben a Megrendelő, a Mérnök vagy az Engedélyező Hatóság jelzi az ellenőrzéseken 
és/vagy vizsgálatokon való részvételi szándékát, és a jelzett időpontban az ellenőrzési 
és/vagy vizsgálati helyszínen Megrendelő vagy kijelölt képviselője, illetve a Mérnök vagy az 
Engedélyező Hatóság megjelenik, azonban az adott ellenőrzés és/vagy vizsgálat a Szállítónak 
felróható okból meghiúsul vagy indokolatlanul elhúzódik, úgy a Szállító köteles a 
Megrendelő, a Mérnök valamint az Engedélyező Hatóság valamennyi, a meghiúsulásból vagy 
elhúzódásból eredő többletköltségét illetve kárát megtéríteni.

1.1.19 Ha a Szállító készen áll valamely ellenőrzés és vizsgálat elvégzésére, a vizsgálat időpontját 
legalább 5 munkanappal megelőző időpontban előzetes írásbeli értesítést küld a 
Megrendelőnek, amely tartalmazza a vizsgálat helyét és időpontját. A Szállító szerzi be 
harmadik személytől, vagy gyártótól a szükséges engedélyeket vagy hozzájárulásokat, hogy a 
Megrendelő, vagy kijelölt képviselője, illetve a Mérnök részt vehessen az ellenőrzésen 
és/vagy vizsgálaton.

1.1.20 Megrendelő visszautasíthatja azokat a Járműveket, Egyéb Árukat és Kapcsolódó 
Szolgáltatásokat, vagy azok bármely részét, amelyek nem felelnek meg az Átadás-átvétel 
keretében vagy azt megelőzően elvégzett ellenőrzés és/vagy vizsgálat során a Műszaki

b’t
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Leírásban foglalt követelményeknek, vagy nem felelnek meg az elvi előzetes típusengedély, 
előzetes típusengedély vagy típusengedély jóváhagyott jellemzőinek, az Ajánlati Felhívás, 
Dokumentáció és jelen Szerződés előírásainak. Szállító a Megrendelő számára 
költségmentesen kijavítja vagy kicseréli a vissza utasított Járműveket, Egyéb Árukat és 
kapcsolódó szolgáltatásokat, vagy azok részeit, vagy elvégzi az ahhoz szükséges 
változtatásokat, hogy megfeleljenek a fenti előírásoknak és megismétli az ellenőrzést és/vagy 
vizsgálatot a Megrendelő számára költségmentesen, a II. fejezet 1.1.19. pont szerinti 
értesítés alapján.

1.1.21 Szállító tudomásul veszi, hogy a prototípusként és sorozatban gyártott Járművek 
tesztelésének egyes kérdéseit az Engedélyező Hatóság az előzetes típusengedélyben 
szabályozza. A Járművek leszállítása után azok tesztelése és beüzemelése a BKV Zrt. 
Megrendelő által kijelölt vágányhálózatán történik. A próbafutás előzetes típusengedélyben 
meghatározott hányadát a gyártónál, annak próbapályáján kell elvégezni, a BKV Zrt. vonalain 
előírt tesztek kivételével. A próbafutásokat Megrendelő Mérnöke valamint az Engedélyező 
Hatóság szúrópróbaszerűen felügyeli.

1.1.22 Szállító köteles tűrni az EU forrásokat biztosító és ellenőrző hazai és uniós szervezetek 
ellenőrzéseit.

1.1.23 Szállító köteles a Megrendelő által az Alapmennyiség keretében üzembe helyezett első jármű 
üzembe helyezési engedélyének kiadását követő 6 hónapon belül, a Szállító ajánlatában 
megadott ártáblázat 2/b pontjában megjelölt összeg erejéig kiadott, tartalék alkatrészekre 
vonatkozó megrendelést a jelen Szerződés 6. sz. mellékletében meghatározott ütemtervnek 
megfelelően teljesíteni.

1.1.24 Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő az Alapmennyiség keretében leszállított Járművek 
kötelező jótállási időtartamának lejártáig a Szállító ajánlatában megadott értékeken (árakon) 
jogosult az alkatrészek és eszközök utánrendelésére, és Szállító egyben kötelezi magát, hogy 
ezen időszak alatt termékek ajánlatában megadott árakon történő leszállítására. Amennyiben 
Feltételes Mennyiség lehívására kerül sor, az adott lehívás keretében leszállított Járművek 
kötelező jótállási időtartamának lejártáig, Szállító köteles az ajánlatában megadott áraknak a 
jelen Szerződés 8. sz. mellékletében meghatározottak szerint módosított értékén történő 
biztosítására.

1.1.25 Szállító kötelezi magát továbbá, hogy az Alapmennyiség keretében, vagy amennyiben a 
Feltételes Mennyiség keretében lehívásra kerül sor, a Lehívás keretében leszállított Járművek 
kötelező jótállási időtartamának lejártát követően külön egyeztetés alapján tartalék 
alkatrészeket szállít a Járművekhez és Egyéb Árukhoz a Járművek várható élettartama (30 év, 
max. 75.000 km/év futásteljesítmény utasüzemben) alatt.

1.1.26 Ha a Gyártói Karbantartás időszaka alatt, a jótállás, szavatosság körébe, továbbá a Gyártói 
Karbantartás körébe nem tartozó karbantartásra és/vagy javításra Megrendelő Szállítóval köt 
külön Szerződést, Szállító köteles a javító karbantartás vagy javítás elvégzéséhez szükséges, 
jelen Szerződésben meghatározott tartalék alkatrész listában szereplő tartalék alkatrészeket 
a jelen Szerződésben meghatározott egységárakon biztosítani.

1.1.27 Szállító köteles az Alapmennyiség keretében teljesített első Jármű üzembehelyezési 
engedélye átadásának időpontjától a Gyártói Karbantartás teljes időtartamára - beleértve a 
Feltételes Mennyiség keretében lehívásra kerülő Járművekre vonatkozó Gyártói Karbantartás 
időszakát is - 1 millió EUR/kár és 2 millió EUR/év karbantartásra és járulékos tevékenységre 
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni, mely felelősségbiztosítási kötvény 
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másolata jelen Szerződés 3. sz. mellékletét képezi. A felelősségbiztosítás megléte a 
„Teljesítésigazolás a Rövid Jármű prototípusának üzembe helyezéséről" igazolás aláírásának 
feltétele. Szállító e biztosítási kötvényt vagy a biztosítási szerződés másolatát az 
Alapmennyiség keretében teljesített első Jármű üzembehelyezési engedélye átadásával egy 
időben átadja a Megrendelőnek.

1.1.28 Amennyiben az előző pontban meghatározott felelősségbiztosítás nem terjedne ki a 
Feltételes Mennyiség keretében lehívásra kerülő Járművekre vonatkozó Gyártói Karbantartás 
időszakára is, Szállító köteles a Lehívás keretében teljesített első Jármű üzembehelyezési 
engedélye átadásának időpontjában az előírt felelősségbiztosítási fedezetet a fenti 1.1.27. 
pontban foglalt feltételekkel biztosítani. A kötvény vagy a biztosítási szerződés másolata jelen 
Szerződés mellékletét képezi. Ebben az esetben a Lehívás keretében teljesített első Jármű 
vonatkozásában a felelősségbiztosítás megléte a „Teljesítésigazolás sorozatgyártású 
Rövid/Hosszú Jármű üzembe helyezéséről" igazolás aláírásának feltétele.

1.1.29 A Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítésében - a II. fejezet 1.1.30.pont szerinti kivétellel - 
köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely jelen Szerződés 
Preambulumában megjelölt közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának 
igazolásában,

1.1.30 A Szállító tudomásul veszi, hogy az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely 
a jelen Szerződés Preambulumában megjelölt közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító 
alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben 
vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó vagy szakember, ha a Szerződéskötést követően - 
a Szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy 
az alvállalkozó vagy a szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés vagy annak 
egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval vagy szakemberrel, és ha a 
Szállító az új alvállalkozóval vagy szakemberrel együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, melyeknek a Szállító a jelen Szerződés Preambulumában megjelölt 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

1.1.31 Szállító köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
Ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

1.2. Jótállás, szavatosság

1.2.1. Szállító jótállást vállal az alábbi 1.2.10. pontban írt jótállási idő tartama alatt azért, hogy a 
Járművek, Egyéb Áruk és Kiegészítő Berendezések a vele ismertetett rendeltetési célra 
alkalmasak, továbbá mentesek a konstrukciós, tervezési, anyag-, és megmunkálási hibától. 
Szállító jótállást vállal továbbá arra, hogy az általa leszállított Járművek és Egyéb Áruk és 
Kiegészítő Berendezések a Műszaki Leírásban, valamint a hatósági engedélyekben és 
előírásokban foglaltaknak minden tekintetben megfelelnek, ide értve a karbantartási igényt 
és élettartamot is. Szállító jótállást vállal továbbá arra, hogy a Járművekhez és az Egyéb 
Árukhoz, valamint a Kiegészítő Berendezésekhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogok nem 
akadályozzák vagy korlátozzák Megrendelőt azok tulajdonának megszerzésében, 
használatában és az azokkal való rendelkezésben.

1.2.2. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy a Szerződés hatályba lépése után a 
Megrendelővel szemben azon a jogalapon megfogalmazott igénnyel lépne fel, miszerint az 
igénybejelentő harmadik személy a Szerződés teljesítése során a Szállító által megtervezett, 
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legyártott, leszállított és a Megrendelőnek átadott, vagy egyéb forrásból a Szállító által 
beszerzett és a Megrendelő részére átadott bármely szellemi alkotások (beleértve magát a 
Járművet, Egyéb Árut, Kiegészítő Berendezéseket is annyiban, amennyiben a Jármű, Egyéb 
Áru, Kiegészítő Berendezések bármely szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi jogot vagy elemet 
testesít meg, illetve hordoz magában) szerzője, társszerzője vagy egyéb jogviszony alapján a 
szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jog vagy jogok részbeni vagy kizárólagos jogosultja, 
és/vagy a szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok/felhasználási jog Megrendelő általi, a 
Szerződés rendelkezései szerinti tartalommal történő megszerzése vagy gyakorlása jogsértő, 
a Szállító kötelezettséget vállal, hogy a saját költségén minden segítséget és szükséges 
támogatást megad a Megrendelőnek a bejelentett igénnyel szembeni eredményes 
védekezéshez. Ebben a körben különösen, de nem kizárólagosan kiad minden szükséges 
információt, birtokában lévő dokumentumot és ismeretet, ami a jogvitára vonatkozik, vagy 
ami a Megrendelőt segítheti a jogvita elleni eredményes védekezésben. Ugyanez a 
kötelezettség terheli a Szállítót abban az esetben is, ha bármely harmadik személy azzal az 
igénnyel lépne fel a Megrendelővel szemben, hogy a Szerződés teljesítése során a Szállító 
által elkészített, és a Megrendelőnek átadott, vagy egyéb forrásból a Szállító által beszerzett 
és a Megrendelő részére átadott bármely szellemi alkotás bármely harmadik személyt 
megillető szabadalmi jogot, ipari vagy használati mintát, oltalmat, know-how-t sért.

1.2.3. Szállító a jótállási kötelezettsége alapján köteles megszüntetni valamennyi hibát, ideértve a 
sorozathibát is. Sorozathiba esetén a sorozathiba kijavítása után a Szállító haladéktalanul 
összeállít egy megfelelően megtervezett munkaprogramot annak érdekében, hogy megelőzze 
az azonos hibák előfordulását az összes többi, a jelen Szerződés keretében vásárolt Járműnél. 
A munkaprogram tartalmazza a kritikus vagy hibás alkatrészek ellenőrzését és/vagy 
kijavítását és/vagy a Járműfejlesztést az összes Jármű esetében.

1.2.4. Megrendelő bármely hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelését 
követő 5. munkanapon írásban értesíti a Szállítót, megállapítva a hiba jellegét, az összes 
rendelkezésre álló bizonyítékkal együtt. Megrendelő minden indokolt lehetőséget biztosít a 
Szállító számára, hogy ezeket a hibákat megvizsgálja.

1.2.5. A hiba észleléséről szóló írásbeli értesítés átvételekor a Szállító - az alább meghatározott 
időtartamon belül - saját választása szerint kijavítja vagy kicseréli a hibás Járműveket vagy 
Egyéb Árukat vagy azok részeit a Megrendelő számára költségmentesen. Szállító az értesítés 
kézhezvételétől számított három (3) napon belül a Megrendelő szerelő műhelyében 
megkezdi a munkát és a hibát tizenöt (15) napon belül kijavítja. Mindkét időpont a 
Megrendelő értesítésének Szállító általi átvételétől számítandó. A javítás időszaka alatt az 
érintett Jármű rendelkezésre nem állónak tekintendő. Azon hibákra vonatkozóan, amelyek a 
Jármű jótállási időtartama alatt következnek be, a jótállási idő meghosszabbodik a hibáról 
szóló Megrendelői értesítés Szállító általi átvétele és a hiba elhárítása között eltelt idővel.

1.2.6. Abban az esetben, ha - a II. fejezet 1.2.4. pont szerinti értesítés ellenére - a Szállító nem 
állítja helyre a hibát a II. fejezet 1.2.5. pont szerinti 15 napos határidőn belül, a Megrendelő 
további 15 nappal - indokolt esetben - meghosszabbíthatja a kijavítási időtartamot. 
Amennyiben a Megrendelő a kijavítás időtartamát nem hosszabbítja meg, vagy a Szállító a 
meghosszabbított időtartamon belül sem javítja ki a hibát, a Megrendelőnek jogában áll a 
Szállító kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket a hiba kijavítására 
anélkül, hogy ez veszélyeztetné a Szállítóval szemben fennálló, Szerződés szerinti jótállási 
igényeit.

1.2.7. A kicserélt vagy kijavított tételekre nézve a kicserélés vagy kijavítás időpontjától számítva a
jótállási időtartam hat (6) hónap, de legalább a II. fejezet 1.2.10. pontjában meghatározott és
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a II. fejezet 1.2.5. pontjának megfelelően meghosszabbított jótállási időtartam.

1.2.8. A Felek a jótállás fogalmát úgy értelmezik, ahogy azt a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 248. §-a 
szabályozza.

1.2.9. Jótállási kötelezettségei teljesítése érdekében a Szállító igénybe vehet tételeket a 
Megrendelő számára leszállított tartalék alkatrészek csomagjából. Szállító ezeket a tételeket 
térítésmentesen, 60 napon belül új, ugyanolyan alkatrészekkel pótolni köteles. Abban az 
esetben, ha előre láthatóan hosszabb csereperiódus várható, úgy Megrendelő hozzájárulhat 
a pótlás határidejének max. 180 napra történő meghosszabbításához. A fenti 60 illetve 180 
napos határidő eredménytelen elteltét követően Szállító az igénybe vett tételek 
ellenértékének négyszeresét köteles megfizetni Megrendelő számára, az erre történő írásbeli 
felszólítás Szállító általi kézhezvételét követő nyolc (8) napon belül.

1.2.10. A jótállás időtartama a következő:
1.2.10.1. Az Alapmennyiség vonatkozásában:

A Berendezésekre és Készülékekre azok telepítésétől, a fennmaradó Egyéb Árukra, valamint 
a kapcsolódó szolgáltatásokra a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásától, a 
Járművekre nézve pedig az első Jármű üzembe helyezési engedélyének átadásától (Szerződés
III. fejezet 6.4 pontja) kezdődik és az utolsó Jármű üzembe helyezési engedélyének átadását 
követő 1096. nap 24:00 óráig tartó időszak.

1.2.10.2. Feltételes Mennyiség vonatkozásában:
A Járművekre, az Egyéb Árukra és a kapcsolódó szolgáltatásokra nézve a jótállási idő a 
lehívásban szereplő első Jármű üzembe helyezési engedélyének átadásától (Szerződés III. 
fejezet 6.4 pontja) az ugyanazon lehívásban szereplő utolsó Jármű üzembe helyezési 
engedélyének átadását követő 1096. nap 24:00 óráig tartó időszak.

1.2.11. A jótállás szempontjából a visszajuttatás helye: H- 1087 Budapest, Törökbecse utca 1. szám, a 
Hungária kocsiszín.

1.2.12. A szavatossági idő kezdete megegyezik a jótállási idő kezdetével. A szavatossági idő a jótállási 
idő lejártát követő 24. hónap utolsó napján ér végett. A Felek rögzítik, hogy jótállás 
időtartama alatt a szavatossági jogokat a jótállás szabályai szerint érvényesítik, míg a jótállási 
idő lejártát követően a Felek a Ptk. vonatkozó szabályai szerint alkalmazzák a szavatossági 
jogokat.

1.3. Gyártói karbantartás:

1.3.1. A Szállító jelen Szerződés II. fejezet 1.2.10. pontjában meghatározott jótállási időtartamra 
Gyártói Karbantartás nyújtására köteles. A Gyártói Karbantartás körében Szállító 
kötelezettsége a Járművek megelőző karbantartási feladatainak ellátása, melynek során 
Szállító köteles a Járműveket biztonságos és megfelelő állapotban tartani, egyúttal vállalni a 
kockázatot a karbantartási tevékenységből eredő hátrányos következményekért. A Gyártói 
Karbantartási szolgáltatások teljesítéséhez szükséges tartalék alkatrészek - beleértve a 
cserélendő alkatrészeket is - beszerzése és biztosítása a Gyártói Karbantartás körében a 
Szállító feladata külön díj felszámítása nélkül, vagyis a Szállító által megadott Karbantartási díj 
ezek költségét is tartalmazza, azaz Megrendelő a Karbantartási díjon felül Szállítónak egyéb 
ellenszolgáltatást nem fizet.

1.3.2. Szállító karbantartási kötelezettsége kiterjed a villamos Járművekre felszerelt berendezésekre 
is, azonban nem terjed ki azon termékekre és berendezésekre, amelyeket Megrendelő
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biztosít (pl.: jegyérvényesítő, FUTÁR stb.). A karbantartási feladatokká! kapcsolatos részletes 
feltételeket jelen Szerződés 4. sz. mellékletében foglaltak rögzítik.

1.3.3. A „karbantartási szolgáltatások" magukban foglalják az
- ellenőrzéseket, beleértve a szemrevételezéseket,
- a funkcionális vizsgálatokat,
- a műszaki okból végzett tisztításokat,
- az alkatrészek cseréjét a megelőző karbantartás keretében,

■ bármely és minden szükséges tevékenységet, ami a Járművek rendeltetésszerű 
használatához, továbbá a közlekedés biztonsága érdekében szükséges.

1.3.4. A Gyártói Karbantartási szolgáltatások terjedelme magában foglalja az elhasználódó 
alkatrészek cseréjét is, kivéve, ha az ilyen elhasználódás a nem megfelelő üzemeltetés 
következménye, valamint ha a jelentős üzemzavar, hiba vagy csere az infrastruktúrának nem 
a „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási adatok és előírásokénak megfelelő voltából 
adódik.

1.3.5. A karbantartási szolgáltatások nem terjednek ki a nem tervszerű szolgáltatásokra, ha ezek a 
Megrendelő, annak személyzete, egyéb harmadik személy cselekményének vagy 
mulasztásának, vagy a Szállító hatáskörén kívül eső körülményeknek tudhatok be. Ennek 
további részleteit a 4.1. sz. melléklet szabályozza.

1.3.6. Szállító tudomásul veszi, hogy a jótállás és szavatosság körébe nem tartozó javító (továbbá a 
Gyártói Karbantartás körébe sem tartozó) karbantartásra és/vagy javításra Megrendelő 
jogosult harmadik személlyel Szerződést kötni. Abban az esetben, ha a javító (vagyis a Gyártói 
Karbantartás, jótállás és szavatosság körébe nem tartozó) karbantartásra és/vagy javításra a 
Megrendelő harmadik személlyel köt Szerződést, a Szállító a Megrendelő előzetes értesítése 
mellett jogosult ellenőrizni a jótállási, szavatossági idő végéig, hogy ezt a munkát helyesen 
végezték-e el és külön felszámíthatja a Megrendelőnek az ilyen ellenőrzéssel kapcsolatban 
felmerült és indokolt költségeket. Szállító tudomásul veszi, hogy a harmadik személy által 
elvégzett javítások a Szállító Szerződés szerinti jótállási kötelezettségeit nem érintik.

1.3.7. „Rendelkezésre állás" jelen Szerződésnek a karbantartási szolgáltatásokkal összefüggésben 
meghatározott fogalma, amely magában foglalja, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező 
Járműveket minden, a rendelkezésre állási kötelezettséggel érintett nap üzemkezdéskor 
utasok szállítására alkalmas állapotban a forgalom számára fel kell ajánlani. A Járművek 
rendelkezésre állását Megrendelő naponta reggel 6.00 és 14.00 órakor vizsgálja.

1.3.7.1. Amennyiben a fenti időpontokban rendelkezésre álló Járművek az adott nap folyamán 
meghibásodnak, úgy Szállító köteles azokat haladéktalanul, de legkésőbb 4 órán belül vagy a 
vonalon kijavítani és a Járművet ismételten felajánlani a forgalom számára, vagy a 
meghibásodott Járművet a kocsiszínbe visszaszállítani és cserejárművet felajánlani. A hiba 
jelentkezésétől számított 4 órán belül helyreállított bármilyen hiba nincs hatással a Jármű 
rendelkezésre állására mindaddig, amíg a javított Jármű a javítás után a forgalom számára 
rendelkezésre áll. Amennyiben a javított Jármű az adott napon újból meghibásodik, úgy azt 
az adott napra már nem lehet rendelkezésre állónak tekinteni.

1.3.7.2. Amennyiben a Szerződés II. fejezet 1,3.7.1. pontjában meghatározott meghibásodások több 
mint három (3) Járművet érintenek, akkor a 4. Jármű valamint az utána következő további 
Járművek nem minősülnek rendelkezésre állónak, függetlenül attól, hogy adott esetben a 
Szállító ezen Járművek meghibásodását 4 órán belül elhárítja. A 4. Járművet valamint az ezt
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követő valamennyi Járművet ebben az esetben „nem kész" csoportba kell sorolni.

1.3.7.3. Az egyes Járműállományokra az elvárt rendelkezésre állást jelen Szerződés 4.6.a., valamint a 
4.6.b.sz. mellékletében foglalt táblázat adja meg, melyet köteles a Szállító biztosítani.

1.3.7.4. A Szállító köteles karbantartási és járműfenntartási koncepciót készíteni a Szerződés 4.1. 
számú mellékletének megfelelően és a végleges, jóváhagyott karbantartási és 
járműfenntartási koncepciót a Megrendelő részére a szerződéskötést követő 535. napig 
átadni. A Szállító felelős a karbantartási és jármű fenntartási koncepció szakmai 
megfelelőségéért.

1.3.7.5. A rendelkezésre állás minden naptári napra vonatkozik (hétfőtől vasárnapig).

1.3.7.6. Üzemképtelennek tekintendők azok a Járművek, amelyek a megelőző karbantartási munkák 
nem megfelelő elvégzésének tulajdoníthatóan a mérési időkben nem állíthatók szolgálatba, 
vagy vonali javításuk a II. fejezet 1.3.7.1. pontban foglaltak szerint nem volt sikeres, vagy az 
ilyen Járművek darabszáma meghaladta a II. fejezet 1.3.7.2. pontban meghatározott 
mértéket. Azokat a Járműveket, amelyeket az előbbi okokból eredően nem lehet üzembe 
helyezni a mérési időben, „nem kész" csoportba kell sorolni.

1.3.7.7. Szállító köteles a hibás Járműveket ésszerű határidőn belül javításba venni az előírt 
munkaterületen. A Szállító a személyzet hiánya, kezelői, vagy műszaki nehézségek miatt 
előálló szűk keresztmetszetekre nem hivatkozhat.

1.3.7.8. Azt a Járművet, amely a Szállító felelősségi körén kívül eső olyan munka/javítás miatt nem áll 
rendelkezésre, ami baleset, rongálás, kisiklás, korszerűsítés, a Megrendelő által biztosított 
vagy igényelt új egység/alkatrész felszerelése miatt szükséges, rendelkezésre állónak kell 
tekinteni. Az elvárt rendelkezésre állásra (üzemkészség) vonatkozóan egyebekben az alábbi 
rendelkezések irányadók:

- Az elvárt rendelkezésre állás (üzemkészség): az elvárt rendelkezésre állás a már 
üzembe helyezett Rövid illetve Hosszú Járművek tekintetében külön-külön 
vizsgálandó. A rendelkezésre állás keretében valamennyi, akár az Alapmennyiség 
keretében, akár Feltételes Mennyiség keretén lehívott, még jótállási időn belül lévő 
Járművet figyelembe kell venni. Szállítónak karbantartási, javítási célra (a 
karbantartási, javítási célra rendelkezésre álló időt/részletes idődiagramot 
Megrendelő a Szállítóval egyezteti) egyidejűleg a Szerződés 4.6.a számú melléklete 
szerinti táblázatban meghatározott számú Jármű biztosított. A táblázat alkalmazása 
során a Rövid illetve a Hosszú Járművek darabszáma nem összeadható, azaz a Rövid 
Járművekre vonatkozó elvárt rendelkezésre állást és a Hosszú Járművekre vonatkozó 
elvárt rendelkezésre állást külön-külön kell Szállítónak biztosítania, és a 
karbantartási, javítása célra a Járművek az ekként meghatározott összetételben 
állnak Szállító rendelkezésére. A rendelkezésre állás mérésének időpontja minden 
reggel 6.00 óra és délután 14.00 óra.

- Az elvárt rendelkezésre állás (üzemkészség) a Kiegészítő Berendezés megrendelése 
esetén: a Szállítónak karbantartási, javítási célra csúcsidejű forgalom esetén (a 
karbantartási, javítási célra rendelkezésre álló időt/részletes idődiagramot 
Megrendelő a Szállítóval egyezteti) egyidejűleg a Szerződés 4.6.b számú melléklete 
szerinti táblázatban meghatározott számú Jármű biztosított.

I.3.7.9. Olyan hibák esetében, amelyek kizárólag a kényelmet csökkentik, a jármű rendelkezésre 
állónak tekintendő (C és D kategóriájú hiba a 4.3 sz. melléklet szerint). Az ilyen hibák javítása a
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II. fejezet 1.2.5. pontjában meghatározott határidő figyelembe vételével elhalasztható addig, 
amíg az a műhelyben a rendelkezésre állás korlátozása nélkül elvégezhető. A balesetek, 
rongálás, kisiklások, fejlesztések eredményeként szükséges kijavítási intézkedéseknek 
tulajdonítható üzemképtelenséggel érintett Járművet a Felek üzemképesnek tekintik a Szállító 
hibás teljesítésével összefüggésben bekövetkező baleseteken, kisiklásokon kívül, vagyis a 
javítás miatt történő rendelkezésre nem állás — amelyet a Szállító érdekkörén kívül eső 
kisiklás, rongálásos baleset, korszerűsítés, felszerelés tesz szükségessé — miatt kieső Jármű 
rendelkezésre állónak tekintendő. Amennyiben az üzemképtelenséget a Szállító hibája okozza, 
a javítás ideje alatt a Jármű nem tekinthető rendelkezésre állónak.

2. Megrendelő kötelezettségei

2.1. Megrendelő köteles mindazon nyilatkozatokat a Szerződésben rögzített határidők betartásával 
megtenni, amelyek a Szállító Szerződésszerű teljesítésével összefüggésben őt terhelik,

2.2. Megrendelő köteles az Engedélyező Hatóság (NKH) által előírt eljárási cselekményeken részt 
venni, és minden szükséges esetben véleményt nyilvánítani, vagy jognyilatkozatot tenni.

2.3. Megrendelő köteles a Szerződés alapján a Szerződés III. fejezetének rendelkezései szerint a III. 
fejezet 2. pontjában meghatározott Szállítói Díj, valamint a Szállítói Díj részét nem képező 
Karbantartási Díj határidőben történő megfizetésére. Felek megállapodnak, hogy Járművek és 
Egyéb Áruk, valamint a Kiegészítő Berendezések tulajdonjoga - a végszámla kiállításától és 
teljesítésétől függetlenül - az adott Járműre illetve Egyéb Árukra vonatkozó részszámlák 
pénzügyi teljesítésének időpontjában száll át a Megrendelőre.

2.4. Amennyiben a Megrendelő él az I. fejezet 3.2. pontjában rögzített lehívási jogával, úgy 
Megrendelő köteles jelen Szerződés alapján a Szerződés 7. sz. mellékletében meghatározott 
feltételek teljesülése esetén, a Szerződés Ili. fejezet 2.3 pontja szerinti Lehívás Ellenértékét 
valamint a Lehívás Ellenértéke részét nem képező, a Szerződés III. fejezet 5.3 pontjában 
meghatározott Karbantartási Díj határidőben történő megfizetésére. A Szerződés 7. sz. 
mellékletének rendelkezései szerint üzembe helyezési engedéllyel rendelkező Járművek és 
leszállított (adott esetben telepített vagy üzembe helyezett) Egyéb Áruk tulajdonjoga - a 
végszámla kiállításától és teljesítésétől függetlenül - az adott Járműre illetve Egyéb Árukra 
vonatkozó részszámlák pénzügyi teljesítésének időpontjában száll át a Megrendelőre.

2.5. Megrendelő, vagy felhatalmazott képviselője térítés ellenében biztosítja a Járműveknek a 
Szállító általi lerakodásához, összeszereléséhez, üzembe helyezéséhez, valamint a helyszíni 
engedélyezési eljáráshoz a villamos energiát, tesztelő vágányokat és a sínpályát, az 
infrastruktúrát, műhelylétesítményeket, szociális létesítményeket, valamint a Szállító erre 
vonatkozó igénye esetén a járművezetőket. Az ezekkel összefüggésben felmerült és igazolt 
költségek megtérítése Szállító kötelezettsége.

2.6. Megrendelő biztosítja az Egyéb Áruk átvételéhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

2.7. Megrendelő felelős azért, hogy Szállító számára kellő időben rendelkezésre bocsássa a műszaki 
feltételeket az Berendezések és Készülékek telepítése érdekében.



2.8. Megrendelő köteles megtéríteni Szállítónak mindazokat a járulékos karbantartási 
többletköltségeket a Gyártói Karbantartási szolgáltatásokkal összefüggésben, amelyek abból 
erednek, hogy a Járműveket nem a Szállító által szolgáltatott dokumentáció és/vagy a 
Megrendelő által szolgáltatott előírás szerint üzemeltették.

3. Felek közötti egyeztetésre, nyilatkozattételre vonatkozó közös szabályok:

3.1 Szállító legkésőbb a Szerződéskötést követő 10 napon belül Megrendelő elé terjeszti azt a 
részletesen meghatározott ütemtervet, amelyben meghatározza a jelen Szerződés, valamint a 
Műszaki Leírás I. része szerint (különösen, de nem kizárólagosan a 2.2., 3.2.5.., 3.6., 4.1.1., 4.2., 
4.2.4., 4.2.6.. 4.3.4., 4.3.5., 4.3.11., 5.6., 6.7, 6.8.1., 6.11., 6.12., 7.4.2., 7.5., 8.1., 8.2.2., 8.4.,8.6., 8.7. 
valamint 8.9 pontok) egyeztetést igénylő kérdéseket, az ezekre vonatkozó, Szállító által 
előterjesztendő javaslatok leadásának határidejét, a Szállító által elkészítendő dokumentumok 
körét, valamint az általa elkészítendő dokumentumok elkészítésének javasolt határidejét és az 
ezekért felelős személyek körét. Az előterjesztett ütemtervet Megrendelő véleményezi és a Felek 
személyes konzultációt tartanak a végleges ütemterv kidolgozása érdekében akként, hogy 
legkésőbb a Szerződéskötést követő 15. napig a végleges ütemtervet a Felek elfogadják.

3.2. Ahol a Szerződés illetve a Műszaki Leírás illetve a Felek által elfogadott végleges ütemterv olyan 
dokumentum Szállító általi átadását írja elő, amely Megrendelő elfogadását, jóváhagyását vagy 
ellenjegyzését igényli, Szállító köteles az adott dokumentumot a dokumentumra vonatkozó, a 
Szerződésben meghatározott teljesítési határidő figyelembe vételével a Megrendelő részére úgy 
átadni, hogy Megrendelőnek legalább 5 munkanap álljon rendelkezésére a véleményezésre. 
Megrendelő csak abban az esetben tagadhatja meg a jóváhagyást, amennyiben a dokumentum 
nem felel meg a jogszabályoknak, a Műszaki Leírásban, vagy adott esetben a kiadott előzetes 
típusengedélyben, típusengedélyben foglaltaknak, vagy a projekt megvalósítását veszélyezteti, 
vagy a projekt céljaival ellentétes. Amennyiben Megrendelő az adott dokumentumot nem 
fogadja el, köteles az elutasítás okait részletesen ismertetni Szállítóval. Amennyiben Megrendelő 
ezen 5 munkanapos határidőben nem nyilatkozik, úgy ez nem tekinthető a dokumentum 
Megrendelő részéről történő elfogadásának, ebben az esetben az eredeti teljesítési határidő a 
Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.

III. FEJEZET: A Szerződés teljesítése, ellenszolgáltatás megfizetése

1. Teljesítési határidők

1.1. Szállító köteles az Alapmennyiség keretébe tartozó teljesítési kötelezettségeinek jelen Szerződés 
6. sz. mellékletében meghatározott időpontokban eleget tenni.

1.2. Feltételes Mennyiség lehívása esetén a Szállító jelen Szerződés 7. sz. melléklete szerinti 
határidőben köteles a Szerződés teljesítésére.

2. Szerződéses Ár, Lehívás Ellenértéke, Kiegészítő Berendezés ellenértéké

2.1.A Szerződés teljesítésének ellenértéke a Szállító Ajánlatában foglalt részletes árajánlat alapján 
került meghatározásra. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés az 
Új Széchenyi Terv, Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretén belül az Európai Unió, a 
Központi költségvetés és Ajánlatkérő együttes finanszírozásával valósul meg. A Szállítói Díj nettó 
összegének 0,67 %-át a Megrendelő forrásai biztosítják. A fennmaradó rész nettó 99,33 %~a, mint 
összes támogatás a Kohéziós Alapból és a központi költségvetésből származó támogatás. Felek 
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tudomással bírnak arról, hogy a Szállítói Díj megfizetésének forrása a 2043/2013 (XII.29.) Korm. 
Hat. értelmében megváltozhat, mely azonban nem mentesíti a Megrendelőt a teljes Szállítói Díj 
megfizetésének kötelessége alól.

2.2. A Szerződéses Ár az alábbi két részből tevődik össze:
2.2.1. Járművek, Egyéb Áruk és Kapcsolódó Szolgáltatások ellenértéke {a továbbiakban: Szállítói 

Díj),
2.2.2. Gyártói Karbantartási díj (a továbbiakban: Karbantartási Díj).

Szerződéses Ár a Szállító részletes árajánlata alapján a következő:

Nettó egységár 
(EUR)

Nettó ár 
összesen 

(EUR)
Sorszám i Megnevezés : Mennyiség

1. 1 Üzemkész 1
villamos jármű g
ára (1.1-1.2 1
sorok Összesen) 1

37 db
1 81*416.386 1
1 EUR 1

1.1 1 Üzemkész rövid 1 25 db | 1.848.922 EUR/db
46.223.050 1

villamos jármű I EUR i
' ' 1

1.2 | Üzemkész hosszú í 12 db | 2.932.778 EUR/db
35.193.336 1

villamos jármű EUR ]
....... .. .. ....... ........... ... .. ......... .... ____________________

II

Tartalék 1
alkatrészek ára 1 
összesen
(2.1 ~ 2.73 sorok 
összesen) J

73 tétel IliilJ 2.916.948
EUR

2.1

Komplett 
forgóvázak és/vagy í 
futóművek, a 
hozzájuk tartozó 
összes 
alkotóelemmel

1 garnitúra í 802.624 EUR / garnitúra 802.624
EUR

2.2 í Komplett kerékpár, ■ 
abronccsal

1 garnitúra ; 70.366 EUR / garnitúra 70.366 EUR

2.3 |
Kopásnak kitett i
forgóváz/futómű 
elemek

1 garnitúra 5 110.644 EUR / garnitúra
110.644

EUR

2.4 i Sínfék 1 garnitúra ’ 17.972 EUR/garnitúra 17.972 EUR

2.5 | Homokszóró, 
komplett

1 garnitúra j 13.108 EUR / garnitúra 13.108 EUR

2.6 Fékbetét 4 garnitúra ? 8.444 EUR/garnitúra 33.776 EUR

2.7 i Nyomkarima kenő, \ 
komplett

1 garnitúra ■ 2.898 EUR / garnitúra 2.898 EUR

! 2.8 Tápegység az 
elektrohidraulikus

1 garnitúra ! 72.683 EUR/garnitúra 72.683 EUR
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Sorszám Megnevezés Mennyiség

fékhez

Teljesítmény-
2.9 elektronikai egység | 

(hajtásinverter) |
1 garnitúra

Ventilátor a i

2.10
teljesítmény )
elektronikai 
egységekhez |

1 garnitúra

Elektronikus í

2.11
hajtásvezérlő ]
egység és |
menetregisztráló J

1 garnitúra

2.12
Statikus átalakító § 
(töltőberendezés) í

1 garnitúra

2.13 Áramszedő | 2 garnitúra

2.14
Áramszedő hajtás > 
motorral, komplett s

2 garnitúra

2.15
Áramszedő csúszó, 
komplett i

2 db

2.16
Csúszószén az '
áramszedőhöz

40 db

2.17
Szigetelőtámasz az ’ 
áramszedőhöz

2 garnitúra

2.18
Túlfeszültség­
levezető

2 db

Légkondicionáló
j 2.19 egység a 

vezetőfülkéhez
1 garnitúra

Légkondicionáló
2.20 egység az 

utastérhez
1 garnitúra

2.21
Vezetőülés, 
komplett

1 db

Világító és fényjelző 
berendezésekhez 10 

garnitúra2.22 tartalék fényforrás 
készlet (kivéve 
utastéri világítás) 

A vezetőfülke
; kapcsolói,

2.23 \ nyomógombjai,
\ ellenőrző lámpái,
i műszerei és kijelzői

2 garnitúra

Nettó egységár
(EUR)

180.000 EUR / garnitúra

15.000 EUR / garnitúra

10.000 EUR/garnitúra {

60.000 EUR / garnitúra |

19.743 EUR /garnitúra \

18.577 EUR / garnitúra

2.941 EUR/db

422 EUR/db |

929 EUR / garnitúra ■

2.209 EUR/db |

24.905 EUR/garnitúra

100.651 EUR / garnitúra ;

2.124 EUR/db I

5,177 EUR/garnitúra s

3.517 EUR/garnitúra

Nettó ár 
összesen 

(EUR)

180.000 • 
EUR I

i

j

15.000 EUR j

10.000 EUR |

60.000 EUR j

39.486 EUR j

37.154 EUR 5
í

5.882 EUR I

16.880 EUR J

1.858 EUR |

4.418 EUR

24.905 EUR |

100.651 í 
EUR í

2.124 EUR |

51.770 EUR

7.034 EUR
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2.24 Vezérkapcsoló 
(menetvezérlő)

1 
garnitúra

9.715 EUR/garnitúra 9.715 EUR

2.25
Központi 
utastájékoztató i
rendszer + kijelzők

1 
garnitúra

21.833 EUR/garnitúra 21.833 EUR

2.26

Szélvédő (a
cseréhez szükséges ; 
anyagokkal és 
eszközökkel) i

2 db 1.633 EUR/db 3.266 EUR

2.27

Vezető oldalüvege i 
(ablakeleme)
(a cseréhez 
szükséges 
anyagokkal és 
eszközökkel)

2 
garnitúra

3.404 EUR / garnitúra 6.808 EUR

2.28

Utastéri ablak és 
térelválasztók í
komplett (a 
cseréhez szükséges ; 
anyagokkal és 
eszközökkel) ■

1
garnitúra

44.822 EUR/garnitúra 44.822 EUR

2.29 Utastéri ajtó
í

1
garnitúra

123.543 EUR / garnitúra
123.543

EUR

2.30
Hajtás és motor az 
ajtó 
működtetéséhez

1 
garnitúra

75.855 EUR/garnitúra 75.855 EUR

2.31
Ajtóvezérlő 1
rendszer

1
garnitúra

79.303 EUR/garnitúra 79.303 EUR

2.32

Nyomógombok, 
hangjelző és '
jelzőlámpái az 
ajtóvezérléshez

1 
garnitúra

1.520 EUR/garnitúra 1.520 EUR

2.33
Utasülés üléslap és j 
háttámla

1
garnitúra

3.237 EUR/garnitúra 3.237 EUR

2.34 Utasülés, komplett J
1 

garnitúra
28.253 EUR / garnitúra 28.253 EUR

2.35
Utastéri 
vészfékkapcsoló

1
garnitúra

5.298 EUR/garnitúra 5.298 EUR

2.36 Utastéri hangszóró
1

garnitúra
521 EUR/garnitúra 521 EUR

2.37
i Utastéri fűtés és
j szellőzés, komplett

1 
garnitúra

18.000 EUR / garnitúra 18.000 EUR

2.38 1 Ablaktörlő motor
2 

garnitúra
774 EUR / garnitúra 1.548 EUR
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j 2.39 í Ablaktörlő lapát,
( karral

4
? garnitúra

2.40
1 Ablakmosó j 2
í komplett garnitúra

í Külső kamera és
2.41 = kijelző a vezető 

számára, kom.
í garnitúra ,

Utastéri kamera és
| 2.42 kijelző a vezető 

számára, komplett

í -i- \
garnitúra ;

1 2.43 Fényszórók, 4
komplett J garnitúra

2.44

Külső fényjelzők 
{oldal irányjelző 4
lámpa, féklámpa, 
zárlámpa)

garnitúra ?

Utastéri í d
2.45 világítótestek, 

komplett

1
garnitúra ;

Átalakító az 1
2,46 utastéri 

világításhoz

1
garnitúra :

j Fényforrás és búra 2
; 2,47 készlet utastéri 

világításhoz
garnitúra \

2.48

A kocsi-homlok 
sérülékeny, 2
szerelhető elemei, 
klf. típusok

garnitúra ;

Energia elnyelő 4
2.49 ütköző a

homlokmodulon

Vonókészülék
{bekötő,

garnitúra ;

2.50 felfüggesztő és 
kitámasztó 
elemekkel, 
csatlórudakkal)

4 db

2,51 Kontaktorok
1

garnitúra ;

2.52 Relék
1

garnitúra

2.53

Klf. típusú 
biztosítékok 2
(minden 
ára mértékre)

garnitúra

1.084 EUR / garnitúra i 4.336 EUR

1.118 EUR / garnitúra 2.236 EUR

16.772 EUR / garnitúra | 33.544 EUR

7.260 EUR / garnitúra 7.260 EUR ;

3.982 EUR /garnitúra 15.928 EUR :

5.376 EUR / garnitúra 21.504 EUR 5

25.266 EUR / garnitúra 25.266 EUR

1.000 EUR / garnitúra 1.000 EUR ?

1.000 EUR / garnitúra 2.000 EUR

33.593 EUR / garnitúra 67.186 EUR

2.787 EUR / garnitúra 11.148 EUR

25.744 EUR/db
102.976 j

EUR |

22.062 EUR/garnitúra 22.062 EUR j

44.125 EUR/garnitúra 44.125 EUR •

11.031 EUR/ garnitúra 22.062 EUR
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2.54 Megszakítók
1 
garnitúra

10.681 EUR/garnitúra 10.681 EUR

2.55
Sebességérzékelők, 
jeladók, klf. típusú

1 
garnitúra

13.510 EUR/garnitúra 13.510 EUR

2.56 Akkumulátorok
2 
garnitúra

11.897 EUR/garnitúra 23.794 EUR |

2.57
Utastéri 
kapaszkodók

1 
garnitúra

32.247 EUR / garnitúra 32.247 EUR

2.58
Utastéri 
lengőkapaszkodók

1 
garnitúra

1.115 EUR/garnitúra 1.115 EUR '

2,59
Csuklókapcsolat 
(erőátviteli elemek 
komplett)

1 
garnitúra

2.815 EUR/garnitúra 2.815 EUR

2.60
Csuklókapcsolat 
burkolóelemek 
komplett

1 
garnitúra

2.111 EUR / garnitúra 2.111 EUR

2.61

Padlóburkolat 
sérülés javításához 
szükséges 
javítókészlet, 
anyagkészlet

1 
garnitúra

27.140 EUR/garnitúra 27.140 EUR

2.62

Utastéri belső 
burkolóelemek 
(típusonként egy 
darab)

2 db 20.779 EUR/db 41.558 EUR

2.63

Külső cserélhető 
karosszéria elemek 
(típusonként egy 
darab)

2 db 8.196 EUR/db 16.392 EUR

2.64
Mechanikus 
fékszerkezetek 
komplett

1 
garnitúra

86.546 EUR / garnitúra 86.546 EUR

2.65
Hidraulikus elemek, 
csővezetékek

1 
garnitúra

21.775 EUR/garnitúra 21.775 EUR

2.66
Gumirugó elemek, 
lengéscsillapítók

1 
garnitúra

26.158 EUR/garnitúra 26.158 EUR

2.67
Javítófesték, 
minden színhez 
(101/ szín)

1 
garnitúra

281 EUR/garnitúra 281 EUR

2.68

Figyelmeztető és 
hangjelző 
berendezés 
(pályacsengő)

1
garnitúra

100 EUR/garnitúra 100 EUR

| 2.69

A járműmodulok 
együttfutását 
biztosító rendszer 
komplett

1
garnitúra

61.330 EUR/garnitúra 61.330 EUR
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Zárszerkezetek, és ; 12.70 kulcsos kapcsolók garnitúra

2.71
i Hálózati fojtok, és 

fékező ellenállások ; 2

i komplett garnitúra

2.72 | Oktatói pótülés ; 4 db

2.73 i Mobil oktatói panel 4 db

569 EUR /garnitúra | 569 EUR

23.485 EUR / garnitúra j 46.970 EUR

100 EUR/db i 400 EUR
3.517 EUR/db | 14.068 EUR

|~2/b" | 1 2/a pontban
1 meghatározott 1
1 összeg X 0,1 j

291.695
EUR

1 2. 1 Tartalék alkatrészek ára mindösszesen (2/a + 2/b) 3.208,643 |
EURJ

3.

Járművek 
karbantartásához, 
javításához és 
vonali 
mentéséhez 
szükséges 
berendezések és 
speciális 
készülékek, 
technológiai 
berendezések, 
valamint 
dokumentáció és 
szoftver ára 
összesen 
(3.1-3.10 sorok 
összesen) |

8

3.165.255
EUR

Emelő berendezés 
a hosszú villamos 
járművek kocsiszíni 
emeléséhez

Emelő berendezés 
a rövid villamos 
járművek kocsiszíni 
emeléséhez

1 
garnitúra

1 
garnitúra

307.868 EUR / garnitúra

202.143 EUR / garnitúra

307.868
EUR

202.143
EUR

; Telepített, min. 20
i m3 \
! tárolókapacitású, a i
i hosszú villamos

3.3 \ gyors 1 db
! kiszolgálásához ;
; alkalmas
I automatikus
j homokfeladó

330.438 EUR/db í 330.438
EUR
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3.4

3.5

3.6

j Gyártó által
í megajánlott, mobil. 
; Önjáró, min. 1 m3 
j tartállyal és 1 j 
; töltőpisztollyal 
í rendelkező

homoktöltő
i berendezés

I A Budafok
i kocsiszíni, mosó

épületébe j
; telepítendő, a j
1 gyártó által
; megajánlott jármű j
j mosására alkalmas j
? komplett jármű
I mosóberendezés |
{ és technológia í

I Emelő/Sínre
j i
\ visszaemelő |
] berendezés és {
I forgásképtelen
i kerék esetén a
j jármű í
j továbbítására \
I szolgáló eszköz ’

j Közdarab a j
1 villamosok
| csatlósához I
j vontatás esetére (4 í
j típushoz) i

j Oktatási
l szimulációs
I berendezés

(Műszaki leírás 1. ■
rész 8.4 pontja 
szerint)

Dokumentáció ára 
(Műszaki Leírás I. 
rész 8.3 fejezete) 

Szoftverek ára 
(Műszaki Leírás I. 
rész 8.3 fejezete)

ldb

ldb

1 
garnitúra

206.165 EUR/db

467.136 EUR/db

14.585 EUR / garnitúra

206.165
EUR

í

3.7

l.OOO.OOOEUR/db í

220.000
EUR

166.920
EUR

250.000
EUR

1.000.000
EUR

4.173EUR/db |
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i

Járművezetők 
képzésének ára 

Karbantartók 
képzésének ára

50.000 EUR

MINDÖSSZESEN (1.+2+3.+4.) = SZÁLLÍTÓI DÍJ

30.000 EUR |

87.870.284
EUR

Üzemkész rövid 
villamos jármű havi ; 
karbantartási 
költsége

Üzemkész hosszú l 
villamos jármű havi ; 
karbantartási 
költsége

1041 hó

448 hó

Karbantartási díj (5.1-5.2 sorok összesen)

MINDÖSSZESEN (1.+2+3.+4.+5.) x SZERZŐDÉSES ÁR

1.403 EUR/hó

2.526 EUR/hó

1.460.523
EUR í

90.462.455

Kiegészítő 
berendezés 
összára: Önjárást 
biztosító fedélzeti 
egység és 
tartozékai rövid 
járműbe építve ára

20 
garnitúra 140.000 EUR/garnitúra 2.800.000

EUR

ÖSSZESEN (6.) = KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK ÖSSZÁRA 2.800.000
EUR

2.2.3. A Magyarország államterületén kívüli, és az Európai Közösség tagállamainak területén 
adóalanyként bejegyzett Szállító esetében a Szerződéses Ár az alábbi összegekben kerül 
meghatározásra:

2.2.3.1. Nettó 87.870.284 Euro Szállítói Díj, azaz: nettó nyolcvanhétmillió-nyolcszázhetvenezer- 
kettőszáznyolcvannégy euró,

2.2.3.2. a Rövid Járművekre vonatkozó nettó 1.403 Euro/jármű/hó Karbantartási Díj, azaz: nettó 
egyezer-négyszázhárom euró/jármű/hó,

2.2.3.3. a Hosszú Járművekre vonatkozó nettó 2.526 Euro/jármű/hó Karbantartási Díj, azaz: nettó 
kettőezer-ötszázhuszonhat euró/jármű/hó.

Szállító kijelenti és a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító Magyarország államterületén 
adóalanyként nem bejegyzett, az Európai Közösség tagállamainak területén adóalanyként bejegyzett 
személy. Erre tekintettel a Szállítóra jelen pont 2.2.3. alpontja irányadó.

2.3. Feltételes Mennyiség lehívása esetén a Lehívás Ellenértéké, valamint Kiegészítő Berendezés 
ellenértéke:
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2.3.1. A Lehívás Ellenértéke a Szállító ajánlatában meghatározott egységárak, valamint a lehívásban 
szereplő mennyiségek alapulvételével kerül kiszámításra az alábbiak szerint:

2.3.2. Járművek vonatkozásában:

Rövid Jármű egységára: 1.848.922 Euró, azaz egymillió-nyolcszáznegyvennyolcezer- 
kílencszázhuszonkettő euró
Hosszú Jármű egységára: 2.932.778 Euró, azaz kettőmillió-kilencszázharminckettőezer- 
hétszázhetvennyolc euró

A Lehívásban szereplő Járművek ára: Az adott Járműre vonatkozó egységár és az adott Jármű 
mennyiségének szorzata.

2.3.3. Az Egyéb Áruk vonatkozásában az egységárakat jelen Szerződés III. fejezet 2.2. pontja 
tartalmazza.

A lehívásban szereplő Egyéb Áruk ára: Az adott, lehívásra került Egyéb Árura vonatkozóan a 
jelen Szerződés III. fejezet 2.2. pontja szerinti táblázatban foglalt egységár és az adott áru 
mennyiségének szorzata.

2.3.4. Az egyes lehívásokra vonatkozó teljes ellenérték (Lehívás Ellenértéke) összege összesen a 
jelen fejezet 2.3.2. és 2.3.3 pontjában meghatározottak szerint számított ellenszolgáltatások 
összege.

2.3.5. Szállító a Megrendelő által 2015. évben vagy azt követő években közölt lehívások esetén 
jogosult az ellenszolgáltatás összegének korrigálására jelen Szerződés 8. sz. mellékletében 
részletesen meghatározottak szerint.

2.3.6. A Magyarország államterületén kívüli, és az Európai Közösség tagállamainak területén 
adóalanyként bejegyzett Szállító esetében a Szállító részére Lehívás ellenértéke kerül 
megfizetésre.

Szállító kijelenti és a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító Magyarország államterületén 
adóalanyként nem bejegyzett, az Európai Közösség tagállamainak területén adóalanyként bejegyzett 
személy. Erre tekintettel a Szállítóra jelen pont 2.3.6. alpontja irányadó.

2.4. Kiegészítő Berendezéssel történő lehívás ellenértéke:

A Kiegészítő Berendezéssel történő lehívás ellenértéke a Szállító ajánlatában meghatározott 
egységárak, valamint a lehívásban szereplő mennyiségek alapulvételével kerül kiszámításra az 
alábbiak szerint:

Rövid Jármű egységára: 1.848.922 Euró, azaz egymilliónyolcszáznegyvennyolcezer 
kilencszázhuszonkettő euró
Kiegészítő Berendezés egységára: 140.000 Euró, azaz száznegyvenezer euró

Kiegészítő Berendezéssel történő lehívás ellenértéke: A Rövid Járműre vonatkozó egységár és az 
Kiegészítő Berendezés egységára összegének húszszorosa.

2.5.Szállító által a Szerződés alapján leszállított üzembe helyezési engedéllyel rendelkező 
Járművekért és teljesített Egyéb Árukért és kapcsolódó szolgáltatásokért felszámított Szállító díj, 
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valamint a Gyártói Karbantartási szolgáltatások biztosítására meghatározott Karbantartási Díjak 
nem térhetnek el a Szállító által az ajánlatában megjelölt áraktól.

2.6. Megrendelő megtagadhatja a kifizetéseket, ha a számlák szabályszerűségét, vagy a kiszámlázott 
összeg bármely részét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hibásak, vagy 
hiányosak. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor Szállító pótolja a 
mulasztásokat. Ilyen esetre a Megrendelő késedelmi kamatfizetési kötelezettségét kizárja. A 
számla hiányosságát a Megrendelő annak kézhezvételét követő 4 munkanapon belül köteles 
jelezni. Ez esetben a Megrendelő legfeljebb 4 munkanapos határidő tűzésével jogosult a Szállítót 
felszólítani a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására, jelezve, hogy a kiállított 
teljesítésigazolás ellenére fennáll a Szállító késedelme a számla hiányos kiállítása miatt. A 
hiánypótlással eltelt határidő a fizetési határidőbe nem számít bele.

2.7. Megrendelő tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja Szállítót, hogy a kifizetés az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-nak hatálya alá 
tartozik. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződésre az Art. 36/A. § (6) bekezdése irányadó.

2.8. Erre tekintettel az Art. 36/A. §-nak hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Szállító köteles az 
általa kiállított számlához mellékelni a 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolást, amellyel Szállító igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál 
nyilvántartott köztartozása nincs, vagy szerepel az adóhatóság köztartozásmentes adózók 
listájában. Megrendelő mindaddig visszatarthatja a számla kifizetését, amíg az Art. 36/A. §-a 
szerint előírt igazolásokat a Szállító meg nem küldi.

2.9. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla valamennyi melléklete, így az együttes 
adóigazolás is a Megrendelő részére átadásra került.

2.10. Amennyiben a Szállító Magyarország államterületén adóalanyként nem bejegyzett, köteles a 
Szerződéskötést követő 10 munkanapon belül Megrendelő részére arra vonatkozó 
meghatalmazást adni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A 
meghatalmazás jelen Szerződés 5. sz. mellékletét képezi.

3. A Szállítói Díj kifizetésének módja és feltételei

3.1. A számlák kifizetése során az önrész mértékét, a számla nettó összegének 0,67 %-át Megrendelő 
utalja át Szállító számlájára a Kbt.130. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A 
fennmaradó rész: nettó 99,33 % kiegyenlítése a 4/2011. (1.28.) Kormányrendelet 56. § (4) 
bekezdésben pontjában rögzített szállítói finanszírozás szerinti módon - 4/2011. (1.28.) 
Kormányrendelet 59. § (2) - (4) bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel - történik.

3.2. A számlákat a Megrendelő nevére és székhelyeimére, a Szerződés III. fejezet 3.11. pont szerinti 
tartalommal kell kiállítani euróbán, kivéve a jelen fejezet 3.13 pontjában meghatározottakat.

3.3. A kifizetés devizaneme: forint.
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3.4,Szállító valamennyi számla esetén köteles az alábbi megbontásban feltüntetni a kiszámlázott 
összeget:

EU támogatás (%) - az 
elszámolható költségek 
%-ában

84,431 %

99,33%Operatív Programon 
belüli hazai támogatás 
(%) - az elszámolható 
költségek %-ában

14,899 %

Saját forrás 0,67 %

3.5. Valamennyi számlán a III. fejezet 3. pont szerinti előírást kell alkalmazni a nettó összegre 
vonatkozóan.

3.6. A kifizetés ütemezése a Szerződés 6. sz. mellékletében ütemterv alapján a következő:
A Szerződéskötéstől számított
3.6.1. Szerződéskötést követően: Előlegbekérő benyújtása a „Szállítói díj" 30%-ára, valamint jelen 

Szerződés 3.8.3.5. pontja szerinti előlegszámla benyújtása
3.6.2. 500. naptári napig (1. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 

pontjában szerepelő táblázat 4.1 sorában szereplő oktatási szolgáltatás ellenértékének 95%- 
a,

3.6.3. 530. naptári napig (2. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 3.2, 3.4 és 3.6-3.8. soraiban szereplő Berendezések és 
Készülékek ellenértékének 95%-a,

3.6.4. 535. naptári nap (3. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szereplő táblázat 3.9-3.10 soraiban szereplő Dokumentációk ellenértékének 95%-a

3.6.5. 540. naptári napig (4. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.1 sorában szereplő 1 db Rövid Jármű ellenértékének 95%-a,

3.6.6. 550. naptári napig (5. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 2/a. pontjának 2.1-2.73 soraiban szereplő Tartalék-alkatrészek 
ellenértékének 95%-a,

3.6.7. 570. naptári napig (6-9. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.1 sorában szereplő 1-1 db (összesen 4 db) Rövid Jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen négy darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes Járművek vonatkozásában.

3.6.8. 600. naptári napig (10-13. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.1 sorában szereplő 1-1 db (összesen 4 db) Rövid Jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen négy darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes Járművek vonatkozásában.

3.6.9. 630. naptári napig (14-17. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.1 sorában szereplő 1-1 db (összesen 4 db) Rövid jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen négy darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes Járművek vonatkozásában.

3.6.10. 660. naptári napig (18-21. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.1 sorában szereplő 1-1 db (összesen 4 db) Rövid Jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen négy darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
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jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes Járművek vonatkozásában.

3.6.11. 690. naptári napig (22-25. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés HL fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.1 sorában szereplő 1-1 db (összesen 4 db) Rövid Jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen négy darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes Járművek vonatkozásában.

3.6.12. 720. naptári napig (26. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.2 sorában szereplő 1 db Hosszú Jármű ellenértékének 95%-a,

3.6.13. 720. naptári napig (27-30. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 3.3. 
pontjában szerepelő táblázat 1.1 sorában szereplő 1-1 db (összesen 4 db) Rövid Jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen négy darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes Járművek vonatkozásában.

3.6.14. 740. naptári nap (31. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 4.2 sorában szereplő oktatási szolgáltatás ellenértékének 95%-a

3.6.15. 740. naptári napig (32. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés 111. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 3.1, 3.3 és 3.5 soraiban szereplő Berendezések és Készülékek 
ellenértékének 95%-a,

3.6.16. 750. naptári napig (33-36. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés 111. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.2 sorában szereplő 1-1 db (összesen 4 db) Hosszú Jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen négy darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes Járművek vonatkozásában.

3.6.17. 780. naptári napig (37-40. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.2 sorában szereplő 1-1 db (összesen 4 db) Hosszú Jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen négy darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes járművek vonatkozásában.

3.6.18. 803. naptári napig (41-43. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés III. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 1.2 sorában szereplő 1-1 db (összesen 3 db) Hosszú Jármű 
ellenértékének 95%-a. A Szállító ezen három darab Jármű ellenértékének kiszámlázására 
jogosult akár darabonként, akár egy számlában, annak megfelelően, hogy mi volt a Teljesítés 
időpontja az egyes Járművek vonatkozásában.

3.6.19. 803. naptári napig (44. részszámla) Számlázható összeg: A jelen Szerződés 111. fejezet 2.2. 
pontjában szerepelő táblázat 2/b. pontjában szereplő Tartalék-alkatrészek ellenértékének 
95%-a

3.6.20. 803. naptári napig a „Teljesítésigazolás Szerződés teljesítéséről az Alapmennyiség 
vonatkozásában" dokumentum kiállítását követően (végszámla) Számlázható összeg: A 
Szállítói díj 5%-a.

3.7.Amennyiben a Szerződés bármely okból a „Teljesítésigazolás Szerződés teljesítéséről az 
Alapmennyiség vonatkozásában" dokumentum kiállítását megelőzően megszűnik, Szállító a 
Szerződés megszűnésének időpontjáig teljesítési igazolással rendelkező Járművek, Egyéb Áruk és 
kapcsolódó szolgáltatások (Teljesített tevékenység) ellenértékének fennmaradó, a végszámlára 
fenntartott 5%-ára jogosult. Megrendelő a fentiek szerinti, a Teljesített tevékenység után a 
Szállítónak fizetendő összeget jogosult betudni a jelen Szerződés szerint Szállító által bármely 
jogcímen fizetendő összegbe, vagy amennyiben ilyen nincs, úgy Megrendelő valamint a 
Támogató köteles a Szállító által kiállított számla alapján megfizetni a jelen fejezet 3.1 pontjában 
meghatározottak szerint.

3.8.Szállító jogosult a Szállítói díj 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére („Szállítói előleg").
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3.8.1. Szállítói előleg igénylése esetén az előleg összegét a Megrendelő és a Támogató együttesen 
biztosítja Szállító részére, akként, hogy a Szállítói díj 30%-ának 99,33%-át a Támogató (mint 
az elszámolható összeg 30%-a), míg a fennmaradó 0,67%-ot Megrendelő biztosítja.

3.8.2. Az előleg kifizetésére a Támogatási Szerződésben meghatározott, a Szerződés III. fejezet 3.4. 
pontjában jelzett arányban Európai Uniós forrásból, illetve közvetlenül a Megrendelő által 
banki átutalással kerül sor a Szállító által kiállított előlegbekérők keltétől számított a 
Szerződés III. fejezet 3.8.3.4 pontjában és 3.8.4.2. pontjában meghatározott határidőn belül, 
amennyiben ahhoz csatolásra kerülnek a 4/2011 (1.28.) Kormányrendelet, a 368/2011 
(XII.31.) kormányrendelet, valamint a jelen Szerződés feltételeinek megfelelő előleg­
visszafizetési biztosítékok (IV, fejezet 1. pont), valamint a jelen Szerződés megkötésekor a 
teljesítési biztosíték (IV. fejezet 5. pont) is átadásra került Megrendelő részére.

3.8.3. A Támogató által biztosított előleggel kapcsolatos rendelkezések:
3.8.3.1. Szállító tudomásul veszi, hogy az előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága (KÖZOP IH), mint támogató és a 
képviseletében KIKSZ, mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

3.8.3.2. A Támogató által biztosított előleg összeget (lásd, jelen fejezet 3.8.1. pont), amely 
26.184.465,93,-EUR, azaz huszonhatmillió-száznyolcvannégyezer-négyszázhatvanot euró és 
93 eurócent a Szállító a 4/2011. (I. 28) Korm. r. 57/A.§ (4) bekezdése szerint előírt 
előlegbekérő dokumentumon keresztül közvetlenül a Közreműködő Szervezettől igényelheti 
Megrendelő egyidejű értesítése mellett.

3.8.3.3. A Szállító köteles a Szerződés IV. fejezet 1. pontjában meghatározott előleg visszafizetési 
biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg a KSZ részére 
benyújtani.

3.8.3.4. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 
15 napon belül átutalja Szállító részére forintban.

3.8.3.5. Szállító köteles a folyósított előlegről számlát (előleg-számlát) kiállítani és azt a Megrendelő 
részére megküldeni.

3.8.3.6. Felek rögzítik, hogy ebben az esetben, ezen összeg vonatkozásában a hivatkozott Korm. r. 
57/A. § (3) bek. alapján az előleg visszafizetési biztosíték kedvezményezettje a Támogató.

3.8.4. A Megrendelő által biztosított előleggel kapcsolatos rendelkezések:
3.8.4.1. A Megrendelő által biztosított előleg összeget (lásd, jelen fejezet 3.8.1. pont), amely 

176.619,27,-EUR, azaz százhetvenhatezer-hatszáztizenkilenc euró és huszonhét eurócent a 
Szállító közvetlenül a Megrendelőtől igényelheti.

3.8.4.2. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő az előlegbekérő okirat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalja Szállító részére forintban.

3.8.4.3. Felek rögzítik, hogy ebben az esetben, ezen összeg vonatkozásában az előleg visszafizetési 
biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő.

3.8.5. Előleg elszámolása: Szállítói előleg igénylése esetén Szállító köteles a Megrendelő, valamint a 
Támogató által kifizetett előleget valamennyi, a Szállító által kiállítandó részszámlában, 
valamint a végszámlában egyenlő arányban elszámolni.

3.9. Szállító jogosult továbbá 36.000 EUR, azaz harminchatezer euró mértékű előleg igénylésére a 
Gyártói Karbantartási szolgáltatás ellenértékeként kifizetendő Karbantartási díj 
vonatkozásában a Gyártói Karbantartás megkezdése előtt, a Rövid Jármű prototípusának 
üzembehelyezési engedélye Megrendelő részére történő átadását követően.

3.9.1. Előleg igénylése esetén az előleg összegét a Megrendelő biztosítja Szállító részére.
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3.9.2. Az előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő az előlegbekérő okirat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül átutalja Szállító részére forintban, amennyiben ahhoz csatolásra 
kerül a jelen Szerződés feltételeinek megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték.

3.9.3. Szállító köteles az igényelt előleget az egyes részszámlákban elszámolni oly módon, hogy az 
előleget az adott részszámla teljes összegében köteles Szállító mindaddig elszámolni, amíg a 
teljes előleg összege elszámolásra nem kerül.

3.10. Szállító részére kifizetésre az alábbi okmányok benyújtása ellenében kerül sor: 
kereskedelmi számla 4 példányban, amelyen feltüntetésre került a pályázati támogatásra 
vonatkozó azonosító szám, továbbá
a számla kiállításának napjáig a Szerződésben meghatározott ütemterv szerinti teljesítési 
határidőkre esedékes kötelezettségek megvalósulását igazoló, az adott teljesítésre 
meghatározott típusú „Teljesítésigazolás" című dokumentum, valamint 
a Szerződés II. fejezet 1.1.5, pontjában felsorolt szállítási dokumentumok.

3.11. A kereskedelmi számlán legalább az alábbi adatokat kell szerepeltetnie Szállítónak:
~ a tevékenység leírása, és annak TEÁOR száma
- a Támogatási Szerződés/projektazonosító száma
- fizetési határidőként a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapján 30 (harminc) naptári nap, a 

számla Megrendelő általi átvételétől számítva
- bankszámlaszám, bank neve
- a Szállító és a Megrendelő közösségi adószáma
- „részszámla", illetve „végszámla" kifejezés
- a számla eredeti példányán a „támogatás elszámolására benyújtásra kerül" felirat
- annak feltüntetése, hogy az adott számlát melyik részfeladat teljesítésének keretében 

nyújtotta be a Szállító
- jelen Szerződés azonosító száma

3.12. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a Szállító Díj kapcsán benyújtott részszámlák és a 
végszámla támogatott részének valamint az önrésznek a kifizetése a Hl. fejezet 3.3. pontja alapján 
forintban történik oly módon, hogy a Közreműködő Szervezet illetve az önrész vonatkozásában a 
Megrendelő a tételeket a számla devizanemében rögzíti és a tételhez rögzített deviza összegek a 
bizonylat (számla) gazdasági teljesítése napján érvényes MNB árfolyamán átszámításra kerülnek. 
Szállító a Megrendelővel szemben a teljesítés időpontja és a számla kifizetése közötti időszakban 
bekövetkező az esetleges deviza-árfolyamváltozásokkal összefüggésben semmilyen díj- vagy 
költségigénnyel nem léphet fel.

3.13. Szerződő Felek rögzítik, és Szállító egyben kötelezi magát arra, hogy nem fizet, illetve számol 
el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító kötelezi magát 
továbbá arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4. Lehívás Ellenértéke valamint a Kiegészítő Berendezés ellenértéke kifizetésének módja és 
feltételei

4.1. A Lehívás Ellenértéke, valamint a Kiegészítő Berendezés ellenértéke kifizetési módjának és 
feltételeinek részletes szabályait a Szerződés 9. sz. melléklete tartalmazza.
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5. A Karbantartási Díj kifizetésének módja és feltételei

5.1. A Gyártói Karbantartási szolgáltatás biztosításának időtartama alatt a Karbantartási díjat és - 
adott esetben - az általános forgalmi adót minden hónap végén a hatályos számviteli szabályok 
betartásával, a karbantartással érintett Járművek számára vetítetten kell számlázni, és a számlák 
kiegyenlítése a Kbt.130. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint történik.

5.2. A Gyártói karbantartási szolgáltatások esetében a számla mellékletét teljesítésigazolás képezi, 
amely tartalmazza a karbantartással érintett Járművek számát, a Jármű hosszára történő utalást 
(rövid/hosszú), és az elvégzett karbantartási munkák felsorolását. Tekintettel arra, hogy a 
karbantartás díjának meghatározása Járművenként évi 70.000 km megtett út és egyes 
járművekre ± 10 % eltérés feltételezésével kerültek kiszámításra, ha a névleges, 70.000 km/év 
futásteljesítményhez képest +/- 10%-nál nagyobb eltérés van valamelyik Jármű éves 
futásteljesítményében, a karbantartási ár adott Járműre és adott évre eső hányadát a korrekciós 
tényezővel (+ 10%-nál nagyobb eltérés esetén: tényleges éves futáskilométer / 77.000 km, - 10%- 
nál nagyobb eltérés esetén: tényleges éves futáskilométer / 63.000 km) megszorozva kell 
korrigálni. Töredék év esetén a fenti korrekció arányosan alkalmazandó. A korrekcióra a 
karbantartási időszak 27. hónapjának végén és a karbantartási időszak utolsó hónapjának végén 
kerülhet sor.

5.3. Feltételes Mennyiség lehívása esetén a Karbantartási Díj:

nettó 1.403 Euró/Rövid Jármű/hó 
nettó 2.526 Euró/Hosszú Jármű/hó

6- Átadás-átvételi eljárás, valamint a Teljesítés igazolása

6.1. Szállító köteles a szerződés 6. sz. mellékletében {Feltételes Mennyiség esetén a szerződés 7. sz. 
mellékletében) meghatározott teljesítési határidőt megelőzően legalább 7 munkanappal az adott 
teljesítést írásban készre jelenteni és Megrendelő részére kézbesíteni.

6.2. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő a teljesítési határidők meghatározása során 
figyelembe vette az Átadás-átvételi Eljárás időtartamát, tehát az Átadás-átvételi Eljárások 
befejező időpontja nem eshet későbbre, mint az egyes teljesítési határidők.

6.3. A Szállító írásbeli készre jelentésétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül a Felek megkezdik 
az Átadás-átvételi Eljárást. A készre jelentés Megrendelő általi átvételét követően 5 munkanapon 
belül sor kerül az Átadás-átvételi Eljárás lezárására. Átadás-átvételi Eljárás lezárásának az arról 
felvett jegyzőkönyv aláírása, valamint adott esetben hiba- és hiányjegyzék elkészítése minősül.

6.4. Az Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének feltétele az adott teljesítés vonatkozásában előírt 
engedélyek, dokumentumok Szállító részéről Megrendelő részére történő rendelkezésre 
bocsátása. Az üzembe helyezési engedély átadása napjának (és egyben a jótállási idő 
kezdőnapjának) a sikeres Átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv aláírása minősül.

6.5. Megrendelő az Átadás-átvételi Eljárás keretében megvizsgálja, hogy az adott teljesítés 
szerződésszerűen (a szerződéses feltételeknek, a Műszaki Leírásnak, az előzetes 
típusengedélynek, a típusengedélynek megfelelően) megtörtént-e.

6.6. Amennyiben az Átadás-átvételi Eljárás során a Szállító teljesítése szerződésszerűnek bizonyul, a 
Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tesz kifejezett nyilatkozatot az adott Teljesítés 
elfogadásáról és ezt követően a teljesítésigazolást haladéktalanul kibocsájtja. Az Átadás-átvételi 
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Eljárás alapján felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv a teljesítésigazolás klbocsájtásának 
előfeltétele. A teljesítésigazolás a Szállító adott teljesítés szerinti számlája kibocsájtásának 
előfeltétele.

6.7. Amennyiben az Átadás-átvételi Eljárás során a Szállító teljesítése nem bizonyul 
szerződésszerűnek, Megrendelő az átvételt megtagadja és írásbeli hiba- és hiányjegyzékben közli 
az általa elvárt, e Szerződésből fakadó, de nem vagy nem megfelelően teljesített kötelezettségek 
listáját. Amennyiben a hiba C és/vagy D kategóriájú hibának minősül, úgy a hiba megállapításától 
a hiba kijavításáig vagy hibás tétel kicseréléséig a Szállító Szállítási hibás teljesítési kötbér 
megfizetésére köteles. Amennyiben a hiba A és/vagy B kategóriájú hibának minősül, úgy a 
teljesítési határidő kezdőnapjától a sikeres Átadás-átvételi Eljárás lezárásának napjáig a Szállító 
Késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A hibák kijavítására Szállító a lehető legrövidebb időn 
belül köteles.

6.8. A hiba- és hiányjegyzékben foglaltak teljesítését követően Szállító az általa e körben elvégzett 
tevékenységek írásbeli összefoglalójával ismét írásbeli készre jelentést tesz Megrendelő részére. 
A tájékoztatás kézhezvételét követően 2 munkanapon belül ismét meg kell kezdeni az Átadás­
átvételi Eljárást. A készre jelentés Megrendelő általi átvételét követően 5 munkanapon belül sor 
kerül az Átadás-átvételi eljárás lezárására. Megrendelő szerződésszerű teljesítés esetén a 
teljesítésigazolást haladéktalanul kibocsájtja Szállító részére.

6.9. Kizárólag a Járművek vonatkozásában:
6.9.1. Amennyiben az Átadás-átvételi eljárás során a Szállító teljesítése kizárólag az Ajánlati felhívás

IV.3.1  értékelési részszempontok pontjában rögzített 2.1.1. vagy 2.1.2. alszempontja szerinti 
Szállítói vállalásnak nem felel meg, Megrendelő a hibát megállapítja, azonban a Járművet 
átveszi, és érvényesíti jelen Szerződés IV. fejezet 2.3. pontjában meghatározott Minőségi 
kötbér l.-et az ott meghatározottak szerint.

6.9.2. Amennyiben az Átadás-átvételi eljárás során a Szállító teljesítése kizárólag az Ajánlati felhívás
IV.3.1 értékelési részszempontok pontjában rögzített 2.8.1. vagy 2.8.2. alszempontja szerinti 
Szállítói vállalásnak nem felel meg, Megrendelő a hibát megállapítja, azonban a Járművet 
átveszi, és érvényesíti jelen Szerződés IV. fejezet 2.4. pontjában meghatározott Minőségi 
kötbér 2.~őt, az ott meghatározottak szerint.

6.10. Szállító tudomásul veszi, hogy a járműveket a Megrendelő a Szerződés 6. sz. mellékletében 
(Feltételes Mennyiség esetén: a Szerződés 7. sz. melléklet 1.5 és 1.6. pontjában) meghatározott 
követelmények teljesítése esetén is csak valamennyi alábbi feltétel további együttes 
megvalósulása esetén köteles átvenni;

a Járművek üzembe helyezése megtörtént és az üzembe helyezési engedély 
Megrendelő részére átadásra került,

- a gyártási minőségtanúsítási dokumentációk a Szerződés szerinti kivitelben és 
tartalommal átadásra kerültek, valamint

- a Szállító a komplett oktatási anyagot magyar nyelven átadta (járművenként 1-1 
példány oktatási anyagot kell átadni).

6.11. A teljesítésigazolásokat a Megrendelő adja ki, hacsak a jelen Szerződés ettől eltérően nem 
rendelkezik.

6.12. Megrendelő képviselője teljesítésigazolást ad ki a sikeres Átadás-átvételi Eljárást követően. A 
dokumentum azt igazolja, hogy a Szállító teljesítése megfelel a jelen Szerződésben, illetve az 
Ajánlati Dokumentáció V. Műszaki Leírás fejezetben meghatározott követelményeknek.
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6.13. A prototípus Járművek (Rövid és Hosszú Jármű) esetében a Szállító felelős azért, hogy eleget 
tegyen a hatóságok által megállapított valamennyi követelménynek annak érdekében, hogy 
megszerezze a típusengedélyt az előzetes típusengedély követelményeivel összhangban. 
Megrendelő a „Teljesítésigazolás a Rövid Jármű prototípusának üzembe helyezéséről" valamint 
„Teljesítésigazolás a Hosszú Jármű prototípusának üzembe helyezéséről" megnevezésű 
dokumentum kiállítását megelőzően kizárólag engedélyezés, tesztelés, és betanítási 
tevékenységek céljára használhatja a rendelkezésre álló Járműveket.

6.14. A sorozatjárművek tekintetében Szállító felelős azért, hogy az illetékes hatóság az 
„Üzembehelyezési engedélyit kiadja. A „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű 
üzembe helyezéséről" valamint „Teljesítésigazolás sorozatgyártású Hosszú Jármű üzembe 
helyezéséről" megnevezésű dokumentum a Járművek átvételére irányuló eljárás befejezését 
jelenti. A kárveszély az adott teljesítésigazolással érintett Járművek esetében a 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Rövid Jármű üzembe helyezéséről" illetve 
„Teljesítésigazolás sorozatgyártású Hosszú Jármű üzembe helyezéséről" kiadásával száll át a 
Megrendelőre. A Megrendelő csak az itt említett teljesítésigazolások kiállítása után jogosult a 
Járműveket üzletszerű szolgáltatások céljára használni. Kiegészítő Berendezés esetében 
teljesítésigazolásként a „Teljesítésigazolás az Önjáró Jármű prototípusának/ sorozatgyártású 
Önjáró Jármű üzembe helyezéséről" igazolás kerül kiadásra.

6.15. Az Alapmennyiség esetén: A Szerződés 6. sz. melléklete 1.5., 1.8. 1.14 és 1.16. pontjai 
vonatkozásában a „Teljesítésigazolás Berendezések és Készülékek I. ütem leszállításáról" illetve 
a „Teljesítésigazolás Tartalék-alkatrészek I. ütem leszállításáról", a „Teljesítésigazolás 
Berendezések és Készülékek II. ütem leszállításáról", valamint a „Teljesítésigazolás Tartalék­
alkatrészek II. ütem leszállításáról" az Egyéb Árura vonatkozó Szerződéses kötelezettségek 
Szerződésszerű teljesítését igazolja.

6.16. Feltételes Mennyiség esetén: jelen Szerződés 7. sz. melléklet 1.5.5. és 1.6.5. pontjai 
vonatkozásában a „Teljesítésigazolás Berendezések és Készülékek leszállításáról" illetve a 
„Teljesítésigazolás Tartalék-alkatrészek leszállításáról" az Egyéb Árura vonatkozó Szerződéses 
kötelezettségek Szerződésszerű teljesítését igazolja.

6.17. A „Teljesítésigazolás Szerződés teljesítéséről az Alapmennyiség vonatkozásában" 
megnevezésű dokumentumot a Megrendelő adja ki, amikor az Alapmennyiség körébe tartozó 
valamennyi Járműre, Egyéb Árura és kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó Szerződéses 
kötelezettség Szállító részéről Szerződésszerűen teljesítésre került. A jelen pont szerinti 
teljesítésigazolás nem igazolja a Gyártói Karbantartási szolgáltatások Szerződésszerű teljesítését. 
Jelen pont szerinti teljesítésigazolás kiadása a végszámla benyújtásának feltétele.

6.18. „Teljesítésigazolás havi Gyártói Karbantartási szolgáltatás teljesítéséről az Alapmennyiség 
vonatkozásában" megnevezésű dokumentumot a Megrendelő adja ki a Szerződés Ili. fejezet 5.2. 
pontjában meghatározott tartalommal havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5 munkanapjáig. 
Jelen pont szerinti teljesítésigazolás kiadása a Karbantartási díjról havi rendszerességgel 
kiállítandó számlák kibocsátásának előfeltétele.

6.19. A „Teljesítésigazolás Szerződés teljesítéséről az adott Lehívás vonatkozásában" 
megnevezésű dokumentumot a Megrendelő adja ki, amikor az adott lehívás körébe tartozó 
valamennyi Járműre és Egyéb Árura vonatkozó Szerződéses kötelezettség Szállító részéről 
szerződésszerűen teljesítésre került. A jelen pont szerinti teljesítésigazolás nem igazolja a Gyártói 
Karbantartási szolgáltatások szerződésszerű teljesítését. Jelen pont szerinti teljesítésigazolás 
kiadása az adott lehíváshoz tartozó végszámla benyújtásának feltétele.

r
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6.20. A „Teljesítésigazolás havi Gyártói Karbantartási szolgáltatás teljesítéséről az adott Lehívás 
vonatkozásában" megnevezésű dokumentumot a Megrendelő adja ki a Szerződés III. fejezet 5.2. 
pontjában meghatározott tartalommal havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5 munkanapjáig. 
Jelen pont szerinti teljesítésigazolás kiadása a Karbantartási Díjról havi rendszerességgel 
kiállítandó számlák kibocsátásának előfeltétele.

IV. FEJEZET: Szerződést biztosító mellékötelezettségek, Szerződés felmondása, megszűnése

Megrendelő Szerződést biztosító mellékkötelezettségként "Előleg-visszafizetési biztosíték"-ot, 
késedelmi kötbért, hibás teljesítéssel kapcsolatos kötbéreket (szállítási hibás teljesítési kötbér, 
üzemkészségi hibás teljesítési kötbér, nem üzemkészség! hibás teljesítési kötbér, minőségi kötbérek) 
és meghiúsulási kötbért kér, továbbá a Szerződésszerű teljesítés biztosítékául "Teljesítési biztosíték", 
továbbá "Jólteljesítési biztosíték" nyújtását írja elő.

1- Előlegre vonatkozó biztosítékok:

1.1 „Szállítói előleg"
1.1.1. Alapmennyiség vonatkozásában:
1.1.1.1. Megrendelő által biztosított előleg vonatkozásában: Szállító köteles az előleg igénylésével 

egyidejűleg az előleg visszafizetésének biztosítására előleg összegével megegyező mértékű 
feltétel nélküli és visszavonhatatlan a Kbt. 126. § 6) bekezdés szerinti „Előleg visszafizetési 
biztosíték"-ot nyújtani, a Szerződés III. fejezet 3.8,4. pontjában meghatározottak szerint a 
Megrendelő javára.

1.1.1.2. A Támogató által biztosított előleg vonatkozásában: Szállító köteles az előleg igénylésével 
egyidejűleg az előleg visszafizetésének biztosítására az előleg összegének jelen Szerződés teljes 
elszámolható összege 10%-ával csökkentett összegével megegyező mértékű feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan a Kbt. 126. § 6) bekezdés szerinti, illetőleg a 2007-2013 időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (1.28.) 
Kormányrendelet 57/A. § valamint a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 77. §-a szerinti 
„Előleg visszafizetési biztosíték"-ot nyújtani, a Szerződés 111. fejezet 3.8.3. pontjában 
meghatározottak szerint a Támogató javára.

1.1.1.3. Előleg visszafizetési biztosíték kezdőidőpontja az előleg igénylésének időpontja, mely 
időpontra a biztosítékot eredetiben rendelkezésre kell bocsátani. A biztosítéknak a végszámla 
kiállítását követő 60. naptári nap 24:00. órájáig kell rendelkezésre állnia.

1.1.1.4. Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogató által biztosított előleg kizárólag a Támogató által 
rendelkezésre bocsátott okiratminta alapján nyújtott biztosíték ellenében folyósítható.

1.1.2. Feltételes Mennyiség vonatkozásában:
1.1.2.1. Szállító köteles a lehívás kézhezvételét követően az előleg visszafizetésének biztosítására az 

előleg összegével megegyező mértékű (vagy amennyiben a Feltételes mennyiség esetén 
alkalmazni kell az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§ (la) 
bekezdésében foglaltakat, akkor annak megfelelő mértékű) feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan a Kbt. 126. § 6) bekezdése, valamint a hatályos jogszabályok szerinti „Előleg 
visszafizetési biztosíték"-ot nyújtani, a Szerződés 9. sz. melléklete 1.8.2. vagy 1.8.3. pontjában 
meghatározottak szerintiek javára az ott meghatározott bontásban.

1.1.2.2. Előleg visszafizetési biztosíték kezdőidőpontja az előleg igénylésének időpontja, mely 
időpontra a biztosítékot eredetiben rendelkezésre kell bocsátani. A biztosítéknak végszámla 
kiállítását követő 60. naptári nap 24:00. órájáig kell rendelkezésre állnia.
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1.1.3. Közös szabályok:
1.1.3.1. A Szerződésben meghatározott ütemtervhez képest bármely okból bekövetkező késedelem 

esetén az Előleg visszafizetési biztosíték a késedelem időtartamával azonos időtartammal 
meghosszabbítandó a Szállító által. Szállító köteles a késedelem megszűntét követő 15 napon 
belül a biztosíték meghosszabbítására.

1.1.3.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az előleg 50%-a Szállító által 
kiállított részszámlákban levonásra került, Szállító jogosult a Szerződés ideje alatt egy 
alkalommal a hátralévő (még nem elszámolt) előleg összegének megfelelő mértékűre 
csökkenteni az Előleg visszafizetési biztosítékot. A Támogató és a Megrendelő visszaszolgáltatja 
az eredeti Előleg visszafizetési biztosítékot, amikor a csökkentett összegű biztosítékot kézhez 
kapja.

1.1.3.3. Szállító köteles a részére folyósított előleg összegét a Szerződés céljával és tartalmával 
összefüggésben felhasználni. Szállító tudomásul veszi, hogy a KSZ jogosult a szállítói előleg 
felhasználását ellenőrizni, és annak kapcsán - ide értve a jelen Szerződés IV. fejezet 9. 
pontjában rögzített Szállítói Szerződésszegés eseteit is - fenntartja magának a jogot a szállítói 
előlegnek a Szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő 
felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak 
visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

1.1.3.4. Szállító tudomásul veszi, hogy Szerződésszegő magatartása esetében a KSZ jogosult a 
biztosítékot azonnali hatállyal lehívni.

1.1.3.5. Abban az esetben, ha a részszámlákból levont előleg nem fedezi a Megrendelő vagy a 
Támogató által kifizetett előleg teljes összegét, vagy az utolsó rész-számláig (végszámláig) nem 
kerül az előleg teljes összege visszafizetésre/levonásra, úgy a még vissza nem fizetett előleg 
összege az utolsó részszámla (végszámla) esedékességének napján, de legkésőbb az „Előleg 
visszafizetési biztosíték" lejárati időpontja előtti 30. napon egy összegben esedékessé válik, és 
a Támogató az „Előleg visszafizetési biztosíték"-ból a hiányzó összeget lehívhatja.

1.2. Karbantartási Díj vonatkozásában igényelhető előleg

1.2.1. Szállító köteles az előleg igénylésével egyidejűleg az előleg visszafizetésének biztosítására 
előleg összegével megegyező mértékű feltétel nélküli és visszavonhatatlan a Kbt. 126. § 6) 
bekezdés szerinti „Előleg visszafizetési biztosíték"-ot nyújtani a Megrendelő javára.

1.2.2. Előleg visszafizetési biztosíték kezdőidőpontja az előleg igénylésének időpontja, mely 
időpontra a biztosítékot eredetiben rendelkezésre kell bocsátani. A biztosítéknak az 
elszámolását követő 60. naptári nap 24:00. órájáig kell rendelkezésre állnia.

1.2.3. Szállító a Karbantartási Díj vonatkozásában igényelhető előleget legkorábban az első jármű 
üzembehelyezési engedélyének Megrendelő részére történő átadását követően jogosult.

2. Kötbér:

2.1. Késedelmi kötbér
2.1.1. Ha a Szállító jelen Szerződés 6.-7. sz. mellékletében meghatározott teljesítési határidők 

(kötbérterhes időszakok) tekintetében késedelembe esik, a Megrendelő jogosult - 
jogfenntartással a Szerződés alapján való egyéb igényeire - a késedelem minden naptári 
napjára a jelen Szerződésben kikötött késedelmi kötbér érvényesítésére.

2.1.2. A kötbér esedékessé válik a késedelem megszűnésével, vagy ha annak összege eléri 
legmagasabb mértéket. A Megrendelő mindazonáltal az alapmennyiség szállításához 
kapcsolódó teljesítések tekintetében elengedi a felszámított és esedékessé vált késedelmi 
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kötbért abban az esetben, ha a Szállító a közbenső határidőre vonatkozó késedelmét követően 
a későbbi közbenső határidőket és/vagy a végteljesítési határidőt szerződésszerűen teljesíti. 
Megrendelő a korábban érvényesített késedelmi kötbért az első, szerződés szerinti 
határidőben történt teljesítést követően elengedi. A Megrendelő jelen vállalása nem 
vonatkozik arra az esetre, ha a késedelmes napok száma eléri a maximumot és ezáltal a 
Megrendelő jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra a 2.1.7 és 2.1.8 pontokban foglaltak 
szerint.

2.1.3. Szállító köteles a késedelmi kötbér megfizetésére, ha a Szerződés 6.-7. sz. mellékletében 
meghatározott teljesítési határidők (kötbérterhes időszakok) tekintetében késedelembe esik az 
alábbiak szerint:

- Szállító a készre jelentést a teljesítési határidőt megelőző 7 munkanapot követően, de a 
teljesítési határidőben megtette ugyan, de a készre jelentés késedelme miatt a teljesítési 
határidő lejártáig az átadás-átvételi eljárás nem fejeződött be,

- a Szállító a készre jelentést a teljesítési határidőig nem tette meg,
- Szállító az adott teljesítésre vonatkozó első készre jelentését követően az első átadás átvételi 

eljárás során olyan hibák kerülnek a hiba- és hiányjegyzékben megállapításra, amelyek jelen 
Szerződés 4.3 sz. melléklet szerinti A és/vagy B kategóriájú hibának minősülnek és 
Megrendelő ezen hibák miatt az átvételt megtagadja

2.1.4. Ezekben az esetekben a késedelem kezdőnapja a teljesítési határidő napja, utolsó napja pedig 
az sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

2.1.5. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás a Megrendelőnek felróható okból határidőben nem 
fejeződik be, úgy kötbér a megrendelői késedelemmel érintett időszakra nem jár.

2.1.6. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke
2.1.6.1. A Járművekre naponta:

1-30 naptári napnyi késedelem esetén: a késedelemmel érintett Jármű nettó egységárának 
0,075%-a / késedelemmel érintett Jármű / nap.
3160 naptári napnyi késedelem esetén: a késedelem első 30 naptári napjára az előző 
bekezdés szerinti kötbér, valamint a késedelem 31-60 napjára a késedelemmel érintett Jármű 
nettó egységárának 0,15%-a / késedelemmel érintett Jármű / nap.
60 napnál hosszabb késedelem esetén: a késedelem első 60 naptári napjára az előző 
bekezdés szerinti kötbér, valamint a késedelem 61. napjától a késedelemmel érintett Jármű 
nettó egységárának 0,25 %-a / késedelemmel érintett Jármű / nap.

2.1.6.2. Az Egyéb Árukra (működéshez szükséges Berendezések és Készülékek, valamint Tartalék­
alkatrészek):

1-30 napnyi késedelem esetén: a késedelemmel érintett Egyéb Áru (Berendezések és 
Készülékek, valamint Tartalék-alkatrészek) nettó összárának 0,075%-a / nap.
31-60 napnyi késedelem esetén: a késedelem első 30 naptári napjára az előző bekezdés 
szerinti kötbér, valamint a késedelem 31-60 napjára a késedelemmel érintett Egyéb Áru 
(Berendezések és Készülékek, valamint Tartalék-alkatrészek) nettó összárának 0,15%-a / nap. 
60 napnál hosszabb késedelem esetén: a késedelem első 60 naptári napjára az előző 
bekezdés szerinti kötbér, valamint a késedelem 61. napjától a késedelemmel érintett Egyéb 
Áru (Berendezések és Készülékek, valamint Tartalék-alkatrészek) nettó összárának 0,25 %-a 
/nap.

2.1.6.3. A Szerződés 6. sz. melléklet 1.1- 1.4., 1.6., 1.13. pontjai valamint Szerződés 7. sz. melléklet
2.4.1. és 2.4.2. pontjában meghatározott határidők vonatkozásában
I- 10 napnyi késedelem esetén: 2000 EUR/nap.
II- 20 napnyi késedelem esetén: a késedelem első 10 naptári napjára az előző bekezdés 
szerinti kötbér, valamint a késedelem 11-20 napjára 4000 EUR/nap.
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20 napnál hosszabb késedelem esetén: a késedelem első 20 naptári napjára az előző 
bekezdés szerinti kötbér, valamint a késedelem 21. napjától 6000 EUR/nap.

2.1.7. Megrendelő kiköti, hogy a IV. fejezet 2.1.6.1. és a IV. fejezet 2.1.6.2. pontokban 
meghatározott késedelmi kötbér eléri a maximális összegét, amennyiben a IV. fejezet 2.1.6.1. 
és/vagy a IV. fejezet 2.1.6.2. pont szerint számított késedelmi kötbérek összege eléri a IV. 
fejezet 3. pontjában meghatározott a Szállító által vállalt kötbér maximumnak (Szállítói díj 
vagy Lehívás ellenértéke 30 %-a ) a kötbér maximum alapja (Szállítói díj vagy Lehívás 
ellenértéke) 5%-ával csökkentett mértékét, azaz Szállítói díj vagy Lehívás ellenértéke 25 %-át. 
Ebben az esetben Megrendelő jogosult saját választása szerint indokolási kötelezettség nélkül 
a Szerződéstől elállni, vagy azt felmondani, amelyek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér 
kerül érvényesítésre.

2.1.8. Megrendelő kiköti, hogy amennyiben a késedelmes napok száma a IV. fejezet 2.1.6.3. pontok 
esetében az adott teljesítés vonatkozásában eléri a 90 naptári napot, úgy a késedelmi kötbér 
eléri a maximális összegét. Ez esetben Megrendelő jogosult saját választása szerint indokolási 
kötelezettség nélkül a Szerződéstől elállni, vagy azt felmondani, amelyek gyakorlása esetén a 
meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.

2.1.9. A Megrendelő és a Szállító együttműködnek annak érdekében, hogy elkerüljék a 
késedelmeket a Szerződés teljesítése során. Ha késedelem következik be, a Felek közösen 
kivizsgálják a késedelem okait és megállapodnak azokban a részletekben, hogy hogyan 
csökkentsék az e késedelem által okozott következményeket. Megrendelőt mindemellett 
továbbra is megilleti jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerint fennálló 
igényérvényesítési joga.

2.2. Szállítási hibás teljesítési kötbér

2.2.1.Amennyiben a Jármű vagy az Egyéb Áru nem felel meg a Szerződéses feltételeknek, a 
Műszaki Leírásnak, az előzetes típusengedélynek, a típusengedélynek, úgy Szállító szállítási 
hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a hiba megállapításától a hiba kijavításáig vagy a hibás 
tétel kicseréléséig, kivéve a jelen Szerződés III. fejezet 6.9 pontjában meghatározott esetet.

2.2.2.Szál!ító az alábbi esetben köteles a Szállítási hibás teljesítési kötbér megfizetésére:
- Szállító adott teljesítésre vonatkozó első készre jelentését követően az első átadás­

átvételi eljárás során a Megrendelő a teljesítés átvételét megtagadja és hiba- és 
hiányjegyzék kiállítására kerül sor, azonban a jegyzék kizárólag jelen Szerződés 4.3 sz. 
melléklet szerinti C és/vagy D kategóriájú hibákat tartalmaz.

Ebben az esetben a kötbérfizetési kötelezettség kezdőnapja a hiba megállapításának napja, 
utolsó napja pedig a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

2.2.3.A  szállítási hibás teljesítési kötbér mértéke megegyezik a késedelmi kötbérrel az ott 
meghatározott bontásban. Azaz Járművek esetében jelen fejezet 2.1.6.1 pontjában, Egyéb 
Áruk esetében jelen fejezet 2.1.6.2 pontjában, míg III. fejezet 1.1- 1.4., 1.6., 1.13. pontjai 
valamint Szerződés 7. sz. melléklet 2.4.1. és 2.4.2. pontjában meghatározott esetekben jelen 
fejezet 2.1.6.3. pontban meghatározott mértékű. Szállítási hibás teljesítési kötbér 
alkalmanként maximum 90 napra érvényesíthető.

2 • 2 AAIapmennyiség esetén:
Szállítási hibás teljesítési kötbér a különböző részteljesítések hibás teljesítése esetén 
érvényesíthető. Amennyiben a szállítási hibás teljesítési kötbér érvényesítésére okot adó 
körülmény kettőnél több alkalommal ugyanazon okból merül fel, a Megrendelő jogosult a 
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Szerződés rendkívüli felmondással vagy elállással történő megszüntetésére. A Szerződés 
rendkívüli felmondással vagy elállással történő megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha 
korábban két alkalommal ugyanazon okból ténylegesen sor is került hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére. Amennyiben Megrendelő él a rendkívüli felmondással vagy elállással 
történő megszüntetés jogával, abban az esetben a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre. 
Amennyiben Megrendelő nem él a rendkívüli felmondással vagy elállással történő 
megszüntetés jogával, úgy szállítási hibás teljesítési kötbérre jogosult.

2.2.5.Feltételes Mennyiség esetén:
Szállítási hibás teljesítési kötbérre vonatkozó szabályok megegyeznek a jelen fejezet 2.2.4. 
pontjában meghatározottakkal, azzal az eltéréssel, hogy a szállítási hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére okot adó körülmények fennállta Lehívásonként vizsgálandó.

2.3. Minőségi kötbér 1.

2.3.1. Ha Szállító a jelen Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
meghatározott alábbi műszaki paraméterek kapcsán nem a vállalásának megfelelően teljesít, 
úgy az alábbi minőségi kötbér 1. fizetésére köteles:

Ha a Jármű egy férőhelyre vetített fajlagos vontatási energiafogyasztási értéke segédüzemi 
energia fogyasztás nélkül - a prototípus Járműveken (Rövid Járművön és Hosszú Járművön 
külön-külön) a Szállító és a Megrendelő által közösen kiválasztott vonalon Megrendelő által 
elvégeztetett ellenőrzőmérés alapján - a Szállítónak felróható okból az ajánlatában megadott 
Rövid jármű esetében 0,0133 kWh/km/utasszám, Hosszú jármű esetében 0,0120 
kWh/km/utasszám értéket meghaladja, úgy (mind az Alapmennyiség keretében szállított, 
mind a Feltételes Mennyiség keretében lehívott) Járművenként az alábbi minőségi kötbér 
fizetendő:

t...

Iegfeljebb4,99%-al haladja
meg

kötbér nincs

5,00-7,99%-al haladja meg

5% esetén 500 EUR, valamint 
minden megkezdett tizedszázalék 
után további 500 EUR
tizedszázalékonként az 5% feletti 
részre/jármű

8,00-11,99%-al haladja meg:

az előző pont szerinti kötbér + 8% 
esetén 750 EUR, valamint minden 
megkezdett tizedszázalék után 
további 750 EUR
tizedszázalékonként a 8% feletti 
részre/jármű

12,00-14,99%~al haladja meg

az előző pont szerinti kötbér + 
12% esetén 950 EUR , valamint 
minden megkezdett tizedszázalék 
után további 950 EUR
tizedszázalékonként a 12% feletti 
részre/jármű

15%-al, vagy annál nagyobb 
mértékben meghaladja

az előző pont szerinti kötbér + 
1500 EUR/jármű, illetve a 
Megrendelő - választása szerint - 
elállhat a Szerződéstől.
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23.2. A Szállító tudomásul veszi, hogy ellenőrző mérés kizárólag a Rövid prototípus Járművön és a 
Hosszú prototípus Járművön küiön-külön történik. Az ellenőrző mérés eredménye 4 tizedes 
jegyre lesz kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően. Az ellenőrző mérést a Magyar 
Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet (MEEI), átalakulása esetén annak jogutódja, vagy más, 
független, Magyarországon hiteles elektrotechnikai mérés elvégzésére jogosult cég fogja 
elvégezni. Az ellenőrző mérésre a megbízást Megrendelő adja ki és viseli a mérés költségeit 
Az ellenőrző mérésre kijelölt vonalszakaszt Megrendelő és Szállító közösen jelölik ki. Az 
ellenőrző mérésen a Szállító képviselője jelen lehet, de a Megrendelő által megbízott 
független cég kompetenciáját nem vitathatja.

2.3.3. Minőségi kötbér 1. számításának szabályai: Az adott hosszúságú prototípus Járművön mért 
eltéréshez jelen Szerződés IV. fejezet 2.3.1. pont szerinti táblázatban egy Járműhöz rendelt 
kötbér összege kerül felszorzásra az Alapmennyiség esetén az adott hosszúsághoz tartozó 
Járművek számával, Feltételes Mennyiség esetén a Lehívásban szereplő adott hosszúsághoz 
tartozó Járművek számával.

2.3.4. Minőségi kötbér 1. megfizetése: a Szállító jelen Szerződés IV. fejezet 2.3.1. pont szerint 
számított kötbér összegét az Alapmennyiség vonatkozásában valamennyi adott 
Járműhosszhoz tartozó járműre vonatkozóan az ellenőrző mérés elvégzését követő 30 napon 
belül, a Feltételes Mennyiség keretében történő Lehívás esetében az adott Lehíváshoz 
tartozó első Jármű üzembehelyezési engedélyének Megrendelő részére történő átadásával 
egyidejűleg fizeti meg.

2.4. Minőségi kötbér 2.

2.4.1. Ha Szállító a jelen Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
meghatározott alábbi műszaki paraméterek kapcsán nem a vállalásának megfelelően teljesít, 
úgy az alábbi minőségi kötbér 2. fizetésére köteles:

Ha a tengelyterhelési értékek a prototípus Járműveken (Rövid Járművön és Hosszú Járművön 
külön külön) a Szállítónak felróható okból túllépi az ajánlatban megadott Rövid jármű 
esetében 104,381 kN, Hosszú jármű esetében 106,029 kN értéket, úgy (mind az 
Alapmennyiség keretében szállított, mind a Feltételes Mennyiség keretében lehívott) 
Járművenként az alábbi minőségi kötbér fizetendő:

Iegfeljebb2,99%-al haladja
meg

kötbér nincs

3,00-5,99%-al haladja meg

3% esetén 500 EUR., valamint 
minden megkezdett tizedszázalék 
után további 500 EUR
tizedszázalékonként a 3% feletti 
részre/jármű

6,00~9,99%-al haladja meg:

az előző pont szerinti kötbér + 6% 
esetén 750 EUR, valamint minden 
megkezdett tizedszázalék után 
további 750 EUR
tizedszázalékonként a 6% feletti 
részre/jármű

10,00 12,99%-al haladja meg az előző pont szerinti kötbér +
ix'>
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10% esetén 1000 EUR, valamint 
minden megkezdett tizedszázalék 
után további 1000 EUR
tizedszázalékonként a 10% feletti 
részre/jármű

13,00-14,99%-al haladja meg

az előző pontok szerinti kötbér + 
13% esetén 1400 EUR, valamint 
minden megkezdett tizedszázalék 
után további 1400 EUR
tizedszázalékonként a 13,00 % 
feletti részre/jármű

15%-al, vagy annál nagyobb 
mértékben meghaladja

az előző pont szerinti kötbér + 
1500 EUR/jármű, illetve a 
Megrendelő - választása szerint - 
elállhat a Szerződéstől.

2.4.2. Minőségi kötbér 2. számításának szabályai: Az adott hosszúságú prototípus Járművön mért 
eltéréshez jelen Szerződés IV. fejezet 2.4.1. pont szerinti táblázatban egy Járműhöz rendelt 
kötbér összege kerül felszorzásra az Alapmennyiség esetén az adott hosszúsághoz tartozó 
Járművek számával, Feltételes Mennyiség esetén a Lehívásban szereplő adott hosszúsághoz 
tartozó Járművek számával.

2.4.3. Minőségi kötbér 2. megfizetése: a Szállító jelen Szerződés IV. fejezet 2.4.2. pont szerint 
számított kötbér összegét az Alapmennyiség vonatkozásában valamennyi adott 
Járműhosszhoz tartozó járműre vonatkozóan az ellenőrző mérés elvégzését követő 30 napon 
belül, a Feltételes Mennyiség keretében történő Lehívás esetében az adott Lehíváshoz 
tartozó első Jármű üzembehelyezési engedélyének Megrendelő részére történő átadásával 
egyidejűleg fizeti meg.

2.5. Meghiúsulási kötbér:
2.5.1. Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbi esetekben:

ha a Járművek, valamint a működtetéshez szükséges karbantartási eszközök, 
tartalék alkatrészek szállítása Szállító számára felróható okból meghiúsul;
ha a késedelmi kötbér, a minőségi kötbérek valamint a szállítási hibás teljesítési 
kötbér kapcsán rögzített, meghiúsulásra okot adó körülmény felmerülése esetén 
Megrendelő él a Szerződésben kikötött elállási vagy felmondási jogával;
ha Szállító a Szerződés teljesítését megtagadja;
ha a Szállító Szerződésszegésére alapítottan Megrendelő él a Szerződésben 
kikötött elállási vagy felmondási jogával.

2.5.2. A meghiúsulási kötbér mértéke
2.5.2.1. az Alapmennyiség vonatkozásában: a le nem szállított Járművek és Egyéb Áruk, valamint a 

nem teljesített kapcsolódó szolgáltatások ellenértékének 20%-a.
2.5.2.2. a Feltételes mennyiség vonatkozásában: a lehívás keretében lehívott, de le nem szállított 

Járművek, Egyéb Áruk valamint nem teljesített szolgáltatások ellenértékének 20%-a.

2.5.3. Megrendelő jogosult érvényesíteni a meghiúsulási kötbért meghaladó kárát is.

2.5.4. A Megrendelő a szükséges bizonyíték szolgáltatásával írásban tájékoztatja a Szállítót a kötbérre 
vonatkozó követeléséről.
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2.6. Üzemkészségi hibás teljesítési kötbér
2.6.1. A Megrendelő által átvett, Szállító által a Gyártói Karbantartási szolgáltatások körében 

karbantartandó Járművek tekintetében Szállító Üzemkészség! hibás teljesítési kötbér 
fizetésére köteles, ha a kötelező Gyártói Karbantartási szolgáltatások körében meghatározott 
rendelkezésre állási előírások szerinti rendelkezésre állás az adott napon nem teljesül. A 
Üzemkészség! hibás teljesítési kötbér mértéke: a rendelkezésre nem álló Járművek után a 
Szállító Járművenként és naptári naponként 0,05%, a rendelkezésre nem álló Jármű nettó 
egységárára, mint kötbéralapra vonatkozóan számítva.

2.7. Nem üzemkészség! hibás teljesítési kötbér
A Megrendelő által átvett, Szállító által a Gyártói Karbantartási szolgáltatások körében 
karbantartandó Járművek tekintetében Szállító Nem üzemkészségi hibás teljesítési kötbér 
fizetésére köteles, ha a hiba jótállás keretébe tartozik, de a rendelkezésre állást nem érinti a 
hiba megállapításától a hiba kijavításáig vagy a hibás tétel kicseréléséig. Nem üzemkészségi 
hibás teljesítési kötbér mértéke:, a hibával érintett Jármű vagy Egyéb Áru nettó árának 0,01 
%-a / naptári nap, függetlenül az ilyen típusú hibák számától.

2.8. A jelen szerződés 2.6. pontja szerinti üzemkészségi és a 2.7. pontja szerinti nem üzemkészségi 
hibás teljesítési kötbér együttes maximális összege az Alapmennyiség keretében - a Feltételes 
mennyiség esetén lehívásonként - szállított jármű és egyéb áru ellenértékének 15%-a.

3. Jelen Szerződés IV. fejezet 2.1 pontjában meghatározott Késedelmi Kötbér, valamint IV, fejezet
2.2. pontjában meghatározott Szállítási hibás teljesítési kötbér valamint a IV. fejezet 2.5. 
pontjában meghatározott Meghiúsulási kötbér együttes maximális összege az Alapmennyiség 
vonatkozásában a Szállítói díj 30 %-a , a Feltételes Mennyiség vonatkozásában a Lehívás 
ellenértékének 30 %~a.
Amennyiben jelen kötbérek együttes összege eléri a maximális összeget a Megrendelő jogosult 
saját választása szerint indokolási kötelezettség nélkül a Szerződéstől elállni, vagy azt 
felmondani, amelyek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.

4. Jelen Szerződés IV. fejezet 2.1 pontjában meghatározott Késedelmi Kötbér, valamint Jelen 
Szerződés IV. fejezet 2,2. pontjában meghatározott Szállítási hibás teljesítési kötbér egyidejűleg 
nem kerülhet alkalmazásra.

5. Teljesítési biztosíték:

5.1. A Szállítónak a Szerződés aláírásával egyidejűleg a Szerződés saját érdekkörében felmerülő, nem 
megfelelő (késedelmes és/vagy hibás) teljesítésének, valamint a teljesítés elmaradásának, 
meghiúsulásának esetére feltétel nélküli és visszavonhatatlan „teljesítési biztosítékot" kell 
nyújtania.

5.2. A teljesítési biztosíték kezdő időpontja:
- az Alapmennyiség esetében: a Szerződéskötés időpontja, mely időpontra a biztosítékot 

eredetiben rendelkezésre kell bocsátani. A biztosítéknak az utolsó, 37. 
(harminchetedik) Jármű üzembehelyezési engedélyének kiállítását követő 60. naptári 
nap 24:00. órájáig kell rendelkezésre állnia

- Feltételes Mennyiség keretében történő lehívás esetében: a Lehívás kézhezvételét 
követő 15. naptári nap, mely időpontra a biztosítékot eredetiben rendelkezésre kell 
bocsátani. A biztosítéknak a Lehívásban szereplő utolsó sorozatjármű üzembehelyezési 
engedélyének kiállítását követő 60. naptári nap 24:00. órájáig kell rendelkezésre állnia.
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5.3. Teljesítési biztosíték mértéke:
- az Alapmennyiség esetében nettó érték: „Szállítói díj"' 5 %-a
- Feltételes Mennyiség keretében történő lehívás esetében nettó érték: a Lehívás 

Ellenértékének" 5 %-a.

5.4. Szállító a teljesítési biztosítékot a következő formában bocsátja rendelkezésre:
- az Alapmennyiség esetében: bankgarancia biztosításával.
- Feltételes Mennyiség keretében történő lehívás esetében: Szállító a teljesítési 

biztosítékot a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően saját választása szerinti 
formában bocsátja rendelkezésre

5.5. A Szerződésben meghatározott ütemtervhez képest bármely okból bekövetkező késedelem 
esetén a teljesítési biztosíték a késedelem időtartamával azonos időtartammal 
meghosszabbítandó a Szállító által, amelynek elmaradása esetére a teljesítési biztosítéknak 
igénybe vehetőnek kell lennie.

6. Jólteljesítési biztosíték:

6.1. Szállító a „teljesítési biztosíték" lejártát követő naptári nap 0:00. órájától a Járművek, Egyéb Áruk 
és kapcsolódó szolgáltatások szállításának szerződésszerű teljesítését követően a jótállási 
időszakra a jótállási időszak lejártát követő 28. nap 24:00 óra időtartamra, feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan Jólteljesítési biztosítékot" köteles nyújtani.

6.2. Jólteljesítési biztosíték mértéke:
- az Alapmennyiség esetében nettó érték: „Szállítói díj" 5 %-a
- Feltételes Mennyiség keretében történő lehívás esetében nettó érték: a Lehívás 

Ellenértékének" 5 %-a.

6.3. A jólteljesítési biztosíték a Megrendelőnek a Szerződés szerinti olyan jogai, jogos igényei és 
érdekei kielégítésére szolgál, amelyek abból származnak, hogy a Szállító jótállási kötelezettségeit 
nem teljesítette.

7. A teljesítési és jólteljesítési biztosíték közös szabályai

7.1. A biztosítékokat Szállító a Kbt. 126 §-ának (6) bekezdése a) pontja szerinti módon teljesítheti.

7.2. A teljesítési és jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő a kikötött időszak utolsó napjától 
számított 8 napon belül felszabadítja és visszaszolgáltatja. A teljesítési biztosíték 
felszabadításának feltétele a jólteljesítési biztosíték Szállító általi határidőben történő 
rendelkezésre bocsátása.

8. Felelősség

8.1 A Szállító felelőssége a Megrendelővel szemben a jelen Szerződésből eredően vagy annak 
kapcsán bármilyen jogalapon érvényesített kötbér- valamint kárfelelősség jogcímén nem 
haladhatja meg a mindenkori Szerződéses Ár 100%-át. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 
szándékosan, illetve súlyos gondatlansággal elkövetett cselekményekből eredő követelések 
érvényesítésére.
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8.2 A Felek nem gyakorolhatják szerződésszegésből eredő jogaikat egymással szemben, ha a 
szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior eredményeként következett 
be. A Felek nem felelősek vis maior eseményből származó kárért. A Szerződés alkalmazásában 
vis maiornak minősül az olyan esemény, vagy helyzet, amely a Felek ellenőrzésén kívül esik, 
nem látható előre, elkerülhetetlen, a Felek rendes gondossága mellett nem elhárítható és nem 
vezethető vissza a Felek magatartására.

9- A Szerződés megszűnése

9.1. Megrendelő jogosult részben vagy egészben mind a szállítás, mind a karbantartás tekintetében a 
Szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani (rendkívüli felmondás) vagy a Szerződéstől 
elállni az alábbi esetekben:

9.1.1. ha a Szállító vonatkozásában végelszámolásra kerül sor, vagy a Szállítóra vonatkozó 
csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy a Szállító ellen indított 
felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha Szállító személyes joga szerinti 
hasonló helyzetben van,

9.1.2. ha a Szállító részéről vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, 
megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökkent, és megfelelő új biztosíték, vagy 
az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ vagy a Megrendelő 
felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik

9.1.3. szállító tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult 
szerv által megállapításra kerül

9.1.4. a szállítói előleg összegét a Szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja 
vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését akadályozza

9.1.5. ha a Szállító jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott határidőben nem 
tesz eleget szállítási, szolgáltatási, teljesítési kötelezettségeinek és ezen késedelem miatti 
késedelmi kötbér mértéke elérte a IV. fejezetben meghatározott maximális összeget

9.1.6. ha a Szállítása hibás teljesítési kötbér érvényesítésére két alkalommal ugyanazon okból 
ténylegesen sor kerül

9.1.7. ha a IV. fejezet 2.3 pontjában meghatározott Minőségi kötbér 1. vagy a IV. fejezet 2.4 
pontjában meghatározott Minőségi kötbér 2. kapcsán a 2.3.1. (Minőségi kötbér 1.) vagy a
2.4.1. (Minőségi kötbér 2.) táblázat utolsó sorában meghatározott körülmény bekövetkezik.

9.1.8. ha a IV. fejezet 3. pontjában meghatározott körülmény bekövetkezik
9.1.9. Szállító a szerződés teljesítését megtagadja
9.1.10. ha a Szállító a szerződéses kötelezettségét egyéb módon súlyosan megszegte, akkor jelen 

pont szerinti elállás vagy rendkívüli felmondás alkalmazhatóságának a kifejezett, előzetes 
feltétele, hogy előzőleg Megrendelő eredménytelenül szólította fel a Szállítót - írásban, 
ésszerű, a szerződésszegés jellegéhez igazodó, minimum 15 napos határidő egyidejű 
kitűzésével, és a Szerződés rendkívüli felmondásának vagy a Szerződéstől való elállásnak a 
jogkövetkezményére történő figyelmeztetéssel - a szerződésszegés vagy annak 
jogkövetkezményei megszüntetésére.

9.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha

9.2.1. a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá

9.2.2. a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
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9.3. Feltételes Mennyiség keretében az elállási jog kizárólag az adott Lehívás valamint adott 
esetben az azt követő Lehívások tekintetében gyakorolható.

9.4. A felmondásról szóló értesítés tartalmazza, hogy a felmondás a Megrendelő részéről történik, 
hogy a Szállítónak a Szerződés alapján való teljesítését milyen mértékben mondja fel, továbbá a 
felmondás hatályba lépésének időpontját.

9.5. Felmondás esetén a már teljesített szolgáltatások tekintetében a Szállító jótállási 
kötelezettsége érintetlenül fennmarad a jelen Szerződés szerinti előzetesen meghatározott 
időtartam végéig.

9.6. Szállító kizárólag a Megrendelőnek felróható, súlyos szerződésszegése esetén jogosult a 
Szerződéstől elállni vagy azt felmondani. Ezzel összefüggésben kizárólag a Megrendelő 
magatartására visszavezethető ok minősülhet súlyos szerződésszegésnek, a finanszírozásban 
résztvevő egyéb szervezetek magatartása nem szolgálhat a szállítói elállás alapjául.

V. fejezet Záró rendelkezések:

1. Bizalmas információk
1.1. Megrendelő és a Szállító bizalmasan kezeli és a másik fél írásba foglalt egyetértése nélkül nem 

ad át harmadik személy számára olyan dokumentumot, adatot, vagy más információt, amelyet 
közvetlenül vagy közvetve a másik fél szolgáltatott a Szerződéssel kapcsolatosan, akár a 
Szerződést megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt, vagy megszűnése után. A fentiek 
ellenére, a Szállító átadhatja alvállalkozójának a Megrendelőtől kapott dokumentumokat, 
adatokat és más információkat, de csak olyan mértékben, ami az alvállalkozó Szerződés szerinti 
teljesítéséhez szükséges, amely esetben a Szállító az ilyen alvállalkozótól ahhoz hasonló 
titoktartási kötelezettségvállalást szerez, ahogy a Szállítót e pont alapján kötelezi.

1.2.. A Szállító, annak bármely alkalmazottja, közreműködője vagy alvállalkozója a jelen Szerződés 
teljesítésével összefüggő bármely kérdéssel kapcsolatos média nyilatkozat, vagy bármely, a 
nyilvánosság vagy harmadik személyek részére szóló tájékoztatást (ide nem értve az érintett 
hatóságokat és a szakhatóságokat) csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása alapján 
tehetnek. A Szállító, annak bármely alkalmazottja, közreműködője vagy alvállalkozója a jelen 
Szerződés teljesítése során létrehozott bármely szellemi terméket vagy egyéb dokumentumot 
csak a Megrendelő előzetes, kifejezett és írásbeli jóváhagyásával hozhatnak nyilvánosságra, 
vagy adhatnak át bármely harmadik személy részére.

1.3. A beszerzés finanszírozására fordított közpénzek felhasználása során a szükséges átláthatóság 
biztosítása érdekében a Megrendelő - a Szerződésnek a nyertes ajánlattevővel való aláírása 
után ~ közzéteszi a Szerződés adatait a honlapján a Kbt. 31. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint.

1.4. Szállító semmilyen, a Szerződés teljesítéséhez szükséges tervezéstől, beszerzéstől vagy 
teljesítéstől és szolgáltatástól független célra nem használhatja fel azokat a dokumentumokat, 
adatokat és más információkat, amelyeket a Megrendelőtől kapott.

1.5. A szerződő félnek a fenti V. fejezet 1.1-1.3. pontokban meghatározott kötelezettsége nem 
terjed ki azokra az információkra;

amelyek közérdekű adatoknak, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek; illetve 
amelyeket a Megrendelőnek vagy a Szállítónak meg kell osztania^ a Szerződés 
finanszírozásában közreműködő intézményekkel;
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amely a Szerződés aláírásakor, vagy ezt követően Szerződő Felektől független okból 
közismertté válik;
amelyről bizonyítható, hogy az illető fél birtokában volt a nyilvánosságra hozatal idejében és 
amelyet közvetve, vagy közvetlenül a másik féltől nem korábban szerzett; vagy
amely egyéb más módon a valamely szerződő fél számára titoktartásra nem kötelezett 
harmadik személytől jogszerűen elérhetővé vált.

1.6.A V. fejezet 1. pontjának rendelkezései hatályban maradnak a Szerződés teljesítése, vagy 
bármely okból történő felmondása után.

2- Kapcsolattartás:
A Szerződéssel kapcsolatos bármely, a Felek egymásnak szóló értesítését írásban továbbítják. 
„írásban" kifejezés alatt értjük: bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezési forma, amely 
olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthető; az alábbi módokon személyes átvétellel, a 
tértivevényes levélben, táviratban, a távgépírón vagy telefax útján közölt nyilatkozat; ilyennek 
minősül továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, illetőleg - a Kbt 36. § 
(1) bekezdés alkalmazása esetén - a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti 
követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumban foglalt nyilatkozat az elektronikus 
formájában. írásbelinek minősül az e-mail ott, ahol a Szerződés kifejezetten így rendelkezik. írásbeli 
értesítés címzettje:

Megrendelő kapcsolattartója:
Név:
Cím: Rumbach Sebestyén u. 19-21.
Város: Budapest
Irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Telefon:
Fax:
E~mail cím:

Megrendelő mérnöke (Mérnök):
Név:
Cím: Királyhágó tér 8-9.
Város: Budapest
Irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Telefon:
Fax:
E-mail cím:

Valamennyi értesítés másolatát a Megrendelő Mérnökének is elküldik.

Szállító köteles valamennyi értesítés másolatát a Megrendelő Mérnökének is elküldeni.

Szállító kapcsolattartója:
Név:
Cím: C/Padilla 17,6*
Város: Madrid
Irányítószám: 28006
Ország: Spanyolország
Telefon:
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Fax:
E-maif cím:

Az értesítés az átvétel visszaigazolásával hatályosul. Levélben történő értesítés kivételével a Felek 
kötelesek az értesítés formájával egyező formában az értesítés átvételét az ezt követő 24 órán belül 
visszaigazolni. Amennyiben felek bármelyike az értesítés átvételét nem igazolja vissza az előírt 
határidőn belül, az értesítés küldője haladéktalanul megkísérli az értesítés ismételt kézbesítését. 
Amennyiben az értesítés formájával egyező formában az értesítés átvételét az ezt követő 24 órán 
beiül nem igazolják vissza, az értesítés a megküldését követő 24 óra elteltével kézbesítettnek 
tekintendő. Levélben történő értesítés esetén az értesítés a levél visszaérkezésének napján 
kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a levél „nem kereste" vagy a Szállító letelepedési szerinti 
ország joga szerint ezzel egyenértékű jelzéssel visszaérkezik.

3. Irányadó jog
A Szerződésre és értelmezésére Magyarország jogszabályai az irányadóak.

4. Jogviták rendezése
4.1, Megrendelő és a Szállító mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szerződés alapján, vagy 

azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést, vagy vitát elsősorban békés 
úton rendezzen.

4.2. Felek a magyar állami bíróság kizárólagos joghatóságát kötik ki a Szerződésből eredő jogviták 
eldöntésére. Ha a felek kölcsönös konzultáció útján nem tudják megoldani Szerződéses 
vitájukat, bármely fél a Megrendelő székhelye szerinti általános hatáskörrel és a pertárgy 
szerinti illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (kizárólagos illetékesség).

5- Szerződés Módosítása:

A Szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ában foglalt előírások vonatkoznak. A Szerződés 
módosítására a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről), valamint hatályon kívül helyezése esetén helyébe lépő 
mindenkor hatályos jogszabályban rögzített szabályok is irányadók.

6- Joglemondás hiánya:
A Feleknek a Szerződés alapján való jogairól szóló lemondó nyilatkozatát írásba kell foglalni, 
keltezéssel kell ellátni és a joglemondást adó fél felhatalmazott képviselőjével alá kell íratni, az illető 
jogot és a joglemondás terjedelmét meghatározva. Megrendelő részéről történő, a 
Szerződésszegésen alapuló igények körében történő joglemondás során a Ptk. 318. § (2) bekezdése 
alkalmazásra kerül.

7. Szétválaszthatóság:
Ha a Szerződés bármely rendelkezése vagy feltétele jogszabályba ütközik, vagy azt érvénytelenné, 
vagy nem érvényesíthetővé nyilvánítják (a Szerződés részbeni érvénytelensége), ez a körülmény nem 
befolyásolja a Szerződés bármely más rendelkezésének és feltételének az érvényességét vagy 
érvényesíthetőségét. Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése vagy feltétele semmis, 
tiltott, vagy érvénytelennek bizonyul (a Szerződés részbeni érvénytelensége), ez a körülmény nem 
befolyásolja a Szerződés más rendelkezéseinek érvényességét, kivéve, ha a Szerződést a Felek az 
érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
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8- Törvények és szabályozások változása
Jelen Szerződés teljesítése során a Szerződés megkötésekor hatályos magyar jogszabályok 
irányadóak. Azon jogszabályváltozások, amelyek alkalmazása kötelező már fennálló jogviszonyban is, 
automatikusan alkalmazandóak.

9. Szerzői jog

9.1. A teljesítés során keletkező, az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges összes rajzhoz, 
dokumentumhoz és más, adatokat és információkat tartalmazó anyaghoz fűződő 
felhasználási jogokat a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan időre megszerzi, 
továbbá az üzemeltetés és karbantartás érdekében harmadik személynek átadhatja. Szállító 
köteles biztosítani Megrendelő jogát ezek átdolgozására, a Szerződéssel összefüggő célokra. 
Felek az átadandó szerzői jogok ellenértékét a Szerződéses ár megállapításánál kifejezetten 
figyelembe vették.

9.2. A Szállító köteles átadni a Megrendelőnek a szerződés megszűnésekor minden olyan rajzot, 
dokumentumot, más, adatokat, információkat tartalmazó anyagot a Járművekre, az Egyéb 
Árukra, a Kapcsolódó Szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyet a Szállító a Szerződés teljesítése 
céljából állított össze, készített el vagy jutott a birtokába és a Megrendelő megszerzi ezek 
fizikai és szellemi tulajdonát és jogosult azokat a Szerződés teljesítésével, üzemeltetéssel, 
karbantartással összefüggően felhasználni. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása 
nélkül a Szállító a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott 
dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítéséről eltérő célra. Szállító 
minden, a jelen pontban foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényéről 
kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a felek a Szerződéses Ár meghatározása 
során kifejezetten figyelembe vették.

9.3. A Járművek szállítására vonatkozó teljesítési határidő napján a Szállító a Megrendelő részére 
átadja, vagy a Megrendelő által megjelölt közjegyzőnél letétbe helyezi a szoftverek 
forráskódját, valamint a rendszer újraelőállításához szükséges valamennyi leírást, és azokhoz 
teljes körű hozzáférést biztosít. Letétbe helyezi továbbá a Szállító a Gyártói Karbantartás 
teljes időtartama alatt felhasználásra kerülő szoftver-verziók frissített forráskódját és fenti 
adatait is oly módon, hogy az átadott vagy közjegyzőnél letétbe helyezett adatok alapján és 
felhasználásával a rendszer újra előállítható legyen. A közjegyzői letétbe helyezéssel 
kapcsolatos valamennyi költség a Szállítót terheli.

9.4. Megrendelő akkor jogosult a letétbe helyezett adatokhoz való hozzáférésre, amennyiben 
Szállító karbantartási kötelezettsége megszűnik, illetve a Szállító jogutód nélkül megszűnik. 
Arra az esetre, ha a közjegyzői kiszolgáltatás feltételei teljesülnek, a Megrendelő a szellemi 
termékekre további ellenszolgáltatás nélkül személyes, át nem ruházható, a szerzői jogi 
védelem teljes tartalmára szóló, időben és térben korlátlan, módosításra és átdolgozásra is 
kifejezetten kiterjedő használati jogot nyer. A Megrendelő ezen jogszerzése nem terjed ki a 
rendszer harmadik félnek történő újraértékesítésre és nem korlátozza az eredeti 
jogtulajdonos egyéb jogait.
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10. Szerződés Mellékletei

- 1. sz. melléklet: Ajánlati Felhívás, Ajánlati Dokumentáció, Műszaki Leírás, Kiegészítő 
tájékoztatások

- 2. sz. melléklet: Nyertes ajánlattevő ajánlata
- 3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
- 4. sz. melléklet: A karbantartási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos előírások:

4.1. Általános karbantartási feltételek
4.2. A karbantartási szolgáltatás terjedelme és kiegészítő rendelkezések
4.3. A rendelkezésre állás meghatározása
4.4. A munkacsoportokra vonatkozó rendelkezések
4.5. Műhely, berendezés célszerszámok
4.6. Az előírt rendelkezésre állás
4.7. Meghatározások

- 5. sz. melléklet: Meghatalmazás
- 6. sz. melléklet: Teljesítési határidők az Alapmennyiség vonatkozásában
- 7. sz. melléklet: A Feltételes Mennyiség lehívásának szabályai és a Teljesítési határidők
- 8. sz. melléklet: A Lehívás Ellenértékének, valamint Karbantartási Díj értékkövetése
- 9. sz. melléklet: A Lehívás Ellenértéke és a Kiegészítő Berendezés ellenértéke kifizetésének 

módja és feltételei

Jelen Szerződést szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 7 példányban aláírták, amelyből 5 példány a Megrendelőt és 2 példány a 
Vállalkozót illet.

Budapest, 2014. március 5. Budapest, 2014. március 5.

Megrendelő részéről Szállító részéről
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