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SZÉCHENYI IKOP-3.1.0-15-2016-00007

Iktatószám: IKT-2017-200-11-00005414

Kedvezményezett neve: BKK Budapesti Közlekedési 
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: 1 -es villamos meghosszabbítása az 
Etele térig

Projekt azonosítószám: IKOP-3.1.0-15-2016-00007

Támogatási Szerződés
1. számú módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg
/a szerződés módosuló rendelkezéseit félkövér dőlt betűvel jelezzük/

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (a 
továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.
Székhely: mn RíHanoef ca aa cn
Aláírásra jogosult képviselője:
Azonosító szám (törzs-szám): r cm i u
Adószám: 15764412-2-41

másrészről a(z) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Azonosító szám (törzs-szám): — 
Adószám: 23028966-4-44
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője:

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.

1, Előzmények

A Támogató Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Fenntartható 
városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi 
régióban tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatban nevesített Kedvezményezett 
IKOP-3.1.0-15-2016-00007 azonosító számon regisztrált, 2016.04.25. napon támogatási kérelmet 
nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.07.25. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban 
részesült.

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2016.08.29. napján IKOP-3.1.0-15-2016-00007 azonosító számon ,1- 
es villamos meghosszabbítása az Etele térig" tárgyban Támogatási Szerződést (továbbiakban: 
Szerződés) kötöttek egymással.

A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alább megfogalmazott okok miatt
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a) A BKK Zrt. uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott az „1-es villamos 
meghosszabbítása az Etele térig" tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertese a CAS1V Etele 
Konzorcium (tagjai: Colas Alterra Zrt. és Siemens Zrt.). Tekintettel arra, hogy a nyertes kivitelező 
konzorcium ajánlata magasabb lett, mint a rendelkezésre álló forrás, szükségessé vált a hiányzó 
többletforrás biztosítása. A Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-i ülésén hozott döntése alapján a 
hiányzó forrást a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosítja a projekt megvalósításához. 
Fentiekre tekintettel a projekt teljes költsége 9.202.030.000 Ft-ról 10.699.559.297 Ft-ra módosul. A 
8.500.000.000 Ft megítélt támogatás nem változik, ugyanakkor a jelen felhívás keretében nem 
támogatott tevékenységek költsége 702.030.000 Ft-ról 2.199.559.297 Ft-ra emelkedik.

b) A megkötött szerződések tényadatai alapján költségátcsoportosításokkal aktualizálásra kerülnek 
az egyes költségsorok.

c) A SUMP elkészítése — a szerződésben foglalt teljesítési határidő alapján — a tervezettnél 
később valósul meg, továbbá a tervezett fizikai befejezés a hatályos támogatási szerződésben 
adminisztratív hiba miatt tévesen szerepel, ezért módosul a mérföldkövek sorrendje, valamint a 
mérföldkövekhez rendelt dátum.

d) A mérföldkövek módosításával összhangban módosul, valamint pontosításra kerül a 
mérföldkövekhez tartozó „A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című 5. számú 
melléklet is.

e) A Szerződés 7.2. pontja „Támogató által meghatározott egyéb feltételek" aktualizálásra kerül a 
2017.10.04-én módosított Felhívással összhangban. Ennek értelmében a SUMP IH általi 
elfogadásának a projekt fizikai befejezéséig kell megtörténnie. A kivitelezés megkezdhető a SUMP- 
megléte nélkül is.

f) A Felhívásban történt módosítás miatt változik a 4.5.2. pont harmadik bekezdése.
Fentiekre értelmében módosul a Szerződés 4.1. pontja (A Projekt összköltsége), 4.5.1. pontja (A 
támogatási előleg összege), 4.5.2. pontja, 7.2. pontja (Támogató által meghatározott egyéb feltételek), 
valamint aktualizálásra kerül valamennyi releváns melléklete — A Projekt költségvetése (1. sz. 
melléklet), A Projekt forrásai (2. sz. melléklet), A Projekt mérföldkövei (3. sz. melléklet), A Projekt 
műszaki-szakmai tartalma és eredményei (5. sz. melléklet), Megkötött szerződések listája - 
(Köz) Beszerzési Terv (7. sz. melléklet).

Továbbá ’ átvezetésre kerül a 2017.07.06. napon változás bejelentéssel már elfogadott 
Kedvezményezett pénzforgalmi számlaszáma.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszáki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

i

A fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016.08.29. napján létrejött 
Támogatási Szerződés és azok mellékletei helyébe jelen Támogatási Szerződés lép.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” című és IKOP-3.1.0- 
15-2016-00007 azonosító számú, a projekt adatlapon és annak mellékleteiben rögzített projekt (a 
továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
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2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 8. mellékletben foglalt helyszín(ek)en 
megvalósítja, és azt - ha a Projekt esetében releváns - a fenntartási időszak alatt ugyanezen a 
helyen fenntartja, üzemelteti.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.
A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a 
Projekt eléri a nagyprojekt értékhatárt, úgy azt az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint 
valósítja meg.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai 
központi költségvetési előirányzatból a támogatói döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az .Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon 
folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016.01.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a Projekt 
lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi 
tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt 
fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.06.30.

3.3.3. A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint 
a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt 
önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, 
kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az 
elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi 
befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által 
megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.3.4. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is 
befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló 
és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént
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3.3.5. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő 
időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.4. pontban foglalt 
feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését kővető időszakra nézve további 
kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség 
teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró 
projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv 
elkészült.

3.3.6. A Projekt keretében a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. 
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége 10 699 559 297 Ft, azaz tízmilliárd- 
hatszázkílencvenkilencmillió-ötszázötvenkilencezer-kétszázkilencvenhétiorint.

4.2. A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható összköltsége

A Projekt támogatási konstrukció keretében elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. melléklete 
tartalmazza. Csak a jelen Szerződésben meghatározott támogatott tevékenységekhez kapcsolódó 
költségek számolhatóak el a vonatkozó jogszabályok és a Felhívásban szabályozottak szerint. Egyéb 
költség elszámolására a Kedvezményezett akkor sem jogosult, ha az a Projekt megvalósítása 
érdekében merült fel.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 8 500 000 000 Ft, azaz nyolcmilliárd-ötszázmillió forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő 
intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 
90153 679 Ft, azaz kilencvenmiliió-százötvenháromezer-hatszázhetvenkilenc forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a 
Projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén — beleértve az egymilliárd forintot 
meghaladó összegben megítélt támogatás esetét is — kifizetési igénylés csak abban az 
esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.
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4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrehdelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból
0,- Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély 
összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0,- Ft), amely a 
jogcím rendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható.
0,- Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0,- Ft), amely a 
jogcím rendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak 
megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) 
által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére 
irányuló - számú engedélyével/határozatával.
0,- Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 
114, 2'012.4.26., 8. o.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül (melynek 
támogatástartalma 0,- Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 
24. § d) pontjában és 101. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
0,- Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint, az 
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 
23-1 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján 
személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 
0,- Ft), amely a jogcím rendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103. §-ában 
foglaltaknak megfelelően nyújtható.
0,- Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) alapján helyi infrastruktúra 
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0,- Ft), 
amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99. 
§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
8.500.000.000 Ft, azaz nyolcmilliárd-ötszázmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott 
indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
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6. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti 
biztosítéko(ka)t nyújtja..

Ha a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a 
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy arról a 6. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével tájékoztatja 
a Támogatót

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

7. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

7.1. A környezeti fenntarthatósági elvárásoknak való megfelelés érdekében a projekt zárásának 
feltétele: Az ökológiai állapotfelmérés, a klímakockázati értékelés és/ vagy a vizek állapotára gyakorolt 
hatásvizsgálat/becslés alapján a kedvezményezettnek a szükséges intézkedéseket el kell végeznie - 
beleértve az esetlegesen szükséges műszaki tartalom változtatásokat is - az esetleges negatív 
hatások megelőzése, kezelése, megszüntetése érdekében.

7.2. A 2017.10.04-én módosított IKOP-3.1.0-15 felhívás értelmében a városi projektek esetén 
elvárás, hogy a projekt fizikai befejezéséig a SUMP (Fenntartható városi mobilitási terv) 
elfogadásra kerül.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, 
és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az állam háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul 
veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a 
Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
'aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés 
hatályba lépésének feltétele: (jelen projekt esetében nem releváns)., amelynek legkésőbbi időpontja a 
Szerződés megkötését követő — nap (jelen projekt esetében nem releváns). Ha a Kedvezményezett a 
feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon 
feltüntetett projektfelelős, illetve a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, 
illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági 
e|árás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek 
személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen 
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel.történő feldolgozását 
is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

6



IKOP-3.1.0-15-2016-00007

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijefenti(k) és 
cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, 
hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés, bevezető részében feltüntetettek 
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a 
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi 
szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék

A .Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint-a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és 
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Megkötött szerződések listája - (Köz)Beszerzési Terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Konzorciumi/társulási megállapodás

/
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