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BUDAPESTI
■ KÖZLEKEDÉSI

KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a továbbiakban: „Szerződés"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: BKK Zrt.
székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-10-046840
adószám: 23028966-4-44
ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

valamint másrészről a

HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített cégnév: HE-DO Építő Zrt.
székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.
cégjegyzékszám: 01-10-140878
adószám: 27972685-2-41
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 11B24674
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó"),

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek", külön-külön a „Fél") között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a „IV. Pozsonyi utca - István út felújítása
II."  tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") 
Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás") folytatott le, mely eljárás nyertese a Vállalkozó lett 
az alábbi értékelési szempontok alapján:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) [tartalékkeret nélkül] 920.000.000,- Ft

2.

Az M.2.1. alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
személyi állomány útépítésében és/vagy útfelújításában 
szerzettépítésvezetői szakmai tapasztalata (min. 0 max. 24 
hónap)

24 hónap

3.

Az M.2.3. alkalmassági követelmény keretében bemutatott 
személyi állomány útépítésében és/vagy útfelújításában 
szerzett, az alkalmassági követelményben foglaltak (36 hónap) 
feletti szakmai többlettapasztalata (min. 0- max. 24 hónap)

24 hónap

4.

Ajánlattevő rendelkezik-e további legalább egy fő 
minőségirányítási szakmérnöki és/vagy minőségügyi
szakmérnöki vagy azzal egyenértékűnek tekinthető felsőfokú 
végzettségű személyi állománnyal, aki legalább 24 hónap

igen
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szakmai tapasztalattal rendelkezik út- és/vagy mélyépítési 
kivitelezési munkák minőségirányítás területén (igen/nem)

1.2. A Szerződés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: „Felhívás"), az 
egyéb közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentumok"), 
valamint Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat") alapján jött létre.

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi a 
Felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az Ajánlat és - 
amennyiben releváns - annak hiánypótlása.

1.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen Szerződést képező feladatot tervezetten saját 
forrásból kívánja megvalósítani.

1.5. Felek - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 6:87. § 
(l)-(2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi 
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés 
értelmezésénél figyelembe vehetők.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest, IV. kerület Pozsonyi utca - 
István út (XIII. kerület közigazgatási határ - Deák Ferenc utca) felújításához szükséges 
munkák (a továbbiakban: „Munka" vagy „Feladatok") elvégzését, továbbá a kapcsolódó 
dokumentumok (a továbbiakban: „Dokumentumok") elkészítését a Szerződés 1. számú 
mellékletét képező műszaki dokumentációban (a továbbiakban: „Műszaki leírás"), valamint 
a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. A Munka részletes leírását és a mennyiségeket a 
Felhívás, a Műszaki leírás, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

2.2. Vállalkozó jelen Szerződés keretében megvalósítandó Feladatai az alábbiak:
a) a felújítás, kivitelezés (a továbbiakban: „felújítás" vagy „kivitelezés") során 

szükségszerűen felmerülő és a kivitelezés elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges 
tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges további engedélyek beszerzése, beleértve 
az összes ideiglenes létesítmény tervezését és engedélyeztetését is;

b) esetlegesen lejárt, vagy rövidesen lejáró engedélyek, hozzájárulások érvényességének 
meghosszabbítása vagy pótlása;

c) favédelmi terv esetleges elkészítése, amennyiben a kerületi kezelő kéri, zöldfelület kezelői 
jóváhagyatás megszerzése;

d) organizációs terv felülvizsgálata, aktualizálása és jóváhagyatása;
e) ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó 

más technológiájára, munkaszervezésére épít;
f) TKÜ terv aktualizálása, aláíratása, jóváhagyatása, amennyiben a kivitelezés során bármi 

módosul azt a TKÜ terven aktualizálni szükséges;
g) az István út és Pozsonyi utca új útburkolattal való ellátása, Király, valamint Tél utcai 

csomópont átépítése;
h) a Nyár utca vonalában új középsziget építése;
i) a Tél utcánál és a Munkásotthon utcánál új buszmegálló építése;
j) új gyalogátkelőhely kijelölése a Shell kút és az Angyalföld kocsiszín között;
k) új kerékpáros átvezetés kialakítása a Király utcánál;
l) csatlakozó mellékutcák torkolatainak kiemelése járda szintre;
m) gömbsüvegsor építése a villamospálya közúttól való elválasztására;
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n) burkolt felületek rekultiválása;
o) új lámpatestek felszerelése;
p) jelzőlámpás csomópontok jelző berendezésének átalakítása, szabályozástechnika.

A Műszaki leírással összhangban álló, a kivitelezés során esetlegesen szükségszerűen 
felmerülő és a kivitelezés részét képező, elengedhetetlenül szükséges tervezési feladatokat 
Vállalkozó köteles elvégezni a kivitelezés részeként, azzal párhuzamosan a Műszaki leírásban 
foglaltaknak megfelelően.

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE, HELYE

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában 
meghatározott Munkát a Szerződés hatálybalépésétől számított négyszáznegyven (440) 
naptári napos kötbérterhes határidőn belül elvégezni az alábbiak szerint:

Vállalkozó köteles
a kivitelezéshez kapcsolódó előkészítési tevékenységet a Szerződés hatálybalépésétől 
számított hatvan (60) naptári napon belül elvégezni;
a munkaterület-jelen Szerződés 8.2. pontjában rögzítettek szerint történő-átadásától 
számított háromszáznyolcvan (380) naptári napon belül a kivitelezési munkákat és 
kapcsolódó, tevékenységeket teljeskörűen elvégezni, azaz a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárását teljesíteni, beleértve a hibák és hiányok teljes körű kijavítását és azok 
megrendelő általi jóváhagyását/elfogadását.

A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama harminc (30) naptári nap.

3.2. A Vállalkozónak a Szerződés hatálybalépését követő harminc (30) napon belül ki kell 
dolgoznia és a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtania egy - az Ajánlatkérési 
Dokumentációnak, különösen a Műszaki leírásnak és a Kiviteli Tervnek megfelelő 
megvalósítására vonatkozó - bázisütemtervet (a továbbiakban: „Bázisütemterv") és az 
ehhez kapcsolódó felülvizsgált ütemterveket. Ezek részletes tartalmát és követelményeit a 
Műszaki leírás Általános előírás 16. pontja tartalmazza.

Emellett Vállalkozó feladata a kivitelezési dokumentációhoz kapcsolódó építésszervezési 
munkarész elkészítése is az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kivitelezési kódex") II. Fejezet 3. §-ában foglaltak alapján, 
valamint annak 1. számú mellékletében (A kivitelezési dokumentáció tartalma) rögzítettek 
szerint.

3.3. Vállalkozó köteles a Szerződés hatálybalépését követő hatvan (60) napon belül a közmű 
jóváhagyások, közmű hozzájárulások meghosszabbítását, továbbá a hiányzó közmű 
hozzájárulások beszerzését kezdeményezni, illetve a Műszaki leírásban részletezett, 
kivitelezéshez kapcsolódó előkészítési tevékenységeket teljesíteni.

3.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a 
Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 14. fejezete szerint (a továbbiakban: 
„Készre jelentés"), a műszaki átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban: „Műszaki átadás­
átvétel eljárás" vagy „Műszaki átadás-átvétel") a Szerződés 3.1. pontjában írt határidőig 
befejezte, valamint a Műszaki átadás-átvételhez szükséges - Szerződés 14. fejezetében 
meghatározott - dokumentumokat (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció") a műszaki 
átadás-átvétel kezdetéig a Mérnök rendelkezésére bocsátotta, továbbá a 11.1. pont 
táblázatában foglalt Feladatait teljeskörűen elvégezte.
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3.5. Megrendelő előteljesítést elfogad, melynek időpontját Vállalkozó az adott részteljesítés vagy 
a végteljesítés határidejét megelőző legalább nyolc (8) nappal előbb köteles írásban közölni 
a Megrendelővel.

3.6. Jelen Szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján egyértelműen rögzíti, hogy 
amennyiben a Szerződés teljesítése során a Munkaterületen régészeti feltárás válik 
szükségessé, abban az esetben a teljesítési határidő - a Szerződés módosítása nélkül - a 
régészeti feltárás építési naplóban rögzített időtartamával egyező időtartammal 
meghosszabbodik. A régészeti feltárás időtartama alatt Megrendelő a műszaki ellenőr (a 
továbbiakban: „Műszaki ellenőr") útján a munkálatokat felfüggeszti. A felfüggesztés 
időtartama alatt a Munkaterületen kizárólag régészeti feltárási munkák elvégzésére van 
lehetőség.

3.7. A teljesítés helye(i):
Budapest IV. kerület, István út és Pozsonyi utca területe, valamint kapcsolódó közterületek 
(hrsz.: 72332, 72284, 72283, 72291, 72282, 70693/1, 70693/2, 72193, 72208, 72192, 
71807/1, 72191, 71815/1, 71815/2, 72190, 71816/1, 71820/2, 72186, 71816/3, 72185, 
71826/2, 72210, 72184, 72212).

4. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

4.1. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Szerződés alapján keletkezett, szerzői jogi védelem 
alá eső valamennyi alkotással - Dokumentummal (azaz együttesen a továbbiakban: „mű") 
kapcsolatban - az ellenérték Vállalkozó felé történő megfizetését követően - a jelen 
Szerződésben foglalt feltételekkel, területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli 
kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Megrendelőnek valamennyi felhasználási mód 
vonatkozásában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: „Szjt.") 
foglaltaknak megfelelően. A Megrendelő a művekkel szabadon rendelkezik, azokat 
korlátlanul felhasználhatja.

4.2. A felhasználási engedély teljes körű, a Vállalkozó további engedélye és további 
jogdíjfizetési kötelezettség nélkül, időben, alkalomban és térben korlátozás nélkül kiterjed 
különösen a mű harmadik személyek számára történő átengedésére, hozzáférhetővé 
tételére, nyilvánosságra hozatalára, kiállítására, másolására, terjesztésére, 
átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő 
átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely magában foglalja 
a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus és optikai 
adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában 
foglaló többszörözés jogát, és a többszörözés jogának harmadik személy részére történő 
átengedését. A Megrendelő jogosult arra is, hogy a felhasználási cselekményeket ne 
gyakorolja.

A Vállalkozó kifejezetten megengedi az Szjt. 46. § (1) bekezdése alapján, hogy Megrendelő a 
jelen Szerződésben biztosított, valamennyi felhasználási módra kiterjedő felhasználási 
engedélyt és a műpéldányt harmadik személyre átruházza, vagy harmadik személynek 
további engedélyt adjon a mű felhasználására. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó jelen 
pontban rögzített engedélye alapján a felhasználási engedélyt Budapest Főváros 
Önkormányzata részére ingyenesen átruházhatja.

4.3. A Vállalkozó a Szerződés alapján elkészült, valamint a Szerződés Műszaki leírásában 
foglaltaknak megfelelő művet, Dokumentumot átadja Megrendelő részére, azok 
tekintetében Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, ezért a Szerződéssel kapcsolatban 
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rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében 
azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

4.4. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a - Vállalkozó által a Szerződés teljesítése 
érdekében elkészített - Dokumentumok harmadik személynek átadható tulajdonnak 
minősülnek, amelyekhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő összes vagyoni jogait 
Megrendelő szerzi meg, ezért a Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi 
oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban 
szabadon rendelkezik.

4.5. A Dokumentumokra, művekre vonatkozóan megszerzett összes vagyoni jog a Megrendelő 
általi átvétellel és a vállalkozói díjnak a teljesített feladatra vonatkozó megfizetésével - 
kivéve, ha a vállalkozói díj kifizetésére Megrendelő kellékszavatossági, vagy szerződésszegés 
miatti egyéb igényének érvényesítése miatt nem került sor - Megrendelőre száll át. A 
Dokumentumok, művek és az azokban foglalt szellemi tulajdon felett Megrendelő 
különösképpen jogot szerez arra, hogy a Dokumentumok, művek részét vagy egészét maga 
korlátlanul felhasználja, megvalósítsa vagy megvalósíttassa, átdolgozza, átdolgoztassa, 
többszörözze (beleértve a képfelvétellel való rögzítést, a számítógéppel vagy elektronikus 
adathordozóra történő másolást is), harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, 
felhasználására másnak engedélyt adjon, Megrendelő pedig jogosult továbbá a 
Dokumentumokat, műveket kizárólagosan tetszőleges példányban többszörözni. A 
vállalkozói díj tartalmazza a teljes körű vagyoni jogok, az átdolgozás és megváltoztatás 
jogának fentiek szerinti Megrendelőre történő átruházásának, valamint a felhasználási 
engedély ellenértékét is.

4.6. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa, a Szerződés teljesítése keretében elkészítendő vagy 
biztosítandó bármely szellemi alkotások esetében a szellemi alkotások használatára 
vonatkozó vagyoni jognak az engedélyezésére a Vállalkozó minden korlátozás nélkül jogosult. 
A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során az általa teljesítendő feladatok 
tekintetében a szükséges szerződéses szerzői jogok birtokában van, a Megrendelő Szerződés 
szerinti jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem 
akadályozza, illetve korlátozza.

4.7. Amennyiben a Dokumentumok, művek vagyoni jogait nem lehet átruházni, a Vállalkozó a 
Megrendelőnek a Dokumentumok, művek teljes védelmi idejére vonatkozó, földrajzi 
korlátozás nélküli, átruházható és kizárólagos felhasználási jogot enged a mű minden ismert 
felhasználási módjára, így különösen a mű többszörözésére, terjesztésére, nyilvános 
előadására, nyilvánossághoz való közvetítésére, a mű átdolgozására, továbbá engedélyezi 
Megrendelőnek a műre vonatkozóan korlátlan számú alfelhasználási jog engedését.

5. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli. 
Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljes körű teljesítésére, az Ajánlatban és a 
Szerződésben foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési 
határidejének betartására.

5.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a Feladatokat a megfelelő 
szakértelemmel és jelentős gyakorlattal rendelkező szakembertől elvárható szakértelemmel 
és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar 
jogszabályoknak és a hatályos szabványoknak, egyéb szakmai előírásoknak, továbbá a 
vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak 
megfelelően teljesíti.
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5.3. Vállalkozó feladata magában foglal minden olyan tevékenységet is, amely a Munkák teljes 
körű megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy a megvalósított Munka jogerős 
használatba vételi, illetve a használatba vételhez szükséges üzemeltetési vagy egyéb 
engedélyt megkapja, illetve, hogy a funkciói szerint teljes körű használatra alkalmas 
állapotban legyen.

5.4. A Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumokon a Megrendelő hozzájárulása 
nélkül módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, 
amennyiben ez szakmai kötelessége. Ezen esetekben a Vállalkozó köteles a Megrendelőt 
késedelem nélkül értesíteni.

5.5. A jelen Szerződés 7. fejezetében rögzített mérnök szervezet (a továbbiakban: „Mérnök”) 
jogosult arra, hogy - a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján - olyan pótlólagos 
tervek készítését rendelje meg a Vállalkozótól, amelyek a Munkák megfelelő és kielégítő 
kivitelezése, megvalósítása és a hibák kijavítása érdekében szükségesek. A Vállalkozó ezek 
végrehajtására kötelezett.

5.6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés, illetve a Feladat teljesíthetőségét érdemben 
veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülményekről a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül-a bejelentést alátámasztó 
dokumentumok egyidejű csatolásával - írásban értesíti Megrendelőt. Megrendelő az 
akadályközlést kizárólag abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben Vállalkozó 
dokumentáltan bizonyítja, hogy az akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi körén kívül eső 
okok miatt merült fel. Megrendelő minden esetben vizsgálja, hogy a felmerülő akadály 
kiküszöbölésének, így a szerződéses határidők betartásának érdekében Vállalkozó a 
szükséges előírt egyeztetési feladatainak időben eleget tett-e. Megrendelő az akadályközlés 
elfogadásától függetlenül kérheti, az akadályoztatással nem érintett feladatrészek 
szerződéses határidőben történő leszállítását.
Vállalkozó vállalja továbbá, hogy minden olyan körülmény felmerülése, vagy változás 
bekövetkezése esetén tájékoztatja Megrendelőt, amely

a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézheti elő;
a Megrendelőre bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot 
róhat.

A fentieket kiváltó ok bekövetkezését követően Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 5 
(öt) napon belül rendkívüli jelentést készít és nyújt be a várható következmények és a javasolt 
megoldási lehetőségek részletezésével. A Vállalkozónak a tervhibákra vonatkozó értesítési 
kötelezettsége nem mentesíti a Vállalkozót a terv-felülvizsgálati kötelezettsége 
elmulasztásából származó következmények alól, amely szerint az ajánlatát az átadott 
dokumentumok és valamennyi, a beruházást érintő körülmény áttekintése, megismerése 
alapján és azok ismeretében tette meg. A Vállalkozó tervhibákra vonatkozó értesítési 
kötelezettsége a tervező felelősségét sem érinti. A Vállalkozó az értesítés elmulasztásából 
adódó kárért felel.

5.7. A tárgyi munkák megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges valamennyi engedélyt (vagy 
ennek nem kötelező jellegéből adódóan hozzájárulás, tudomásulvétel, igazolás) a Műszaki 
leírásban részletezetteknek megfelelően Vállalkozó szerzi be. A Vállalkozó viseli a tervek 
elkészítésének és engedélyeztetésének valamennyi költségét, ideértve a hatósági díjakat, 
illetékeket is.

5.8. A Vállalkozó - a Megrendelővel és a Mérnökkel történő konzultációt követően - köteles 
megadni a Szerződés tárgyát képező tervszolgáltatások, kivitelezés teljesítésének időbeli 
ütemezését (Bázis ütemterv), teljesítési helyszínekre bontottan.
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A Vállalkozónak havonta előrehaladási jelentést (a továbbiakban: „Előrehaladási jelentés") 
kell készítenie, továbbá a tényleges előrehaladásnak megfelelően felül kell vizsgálnia a 
Bázisütemtervben szereplő munkák tárgyévi megvalósított és tervezett előrehaladását, és 
havonta a tárgyhónapot követő hónap ötödik (5.) napjáig - az Előrehaladási Jelentés 
mellékleteként-a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtania a felülvizsgált ütemtervét.

5.9. Az egyes ütemek teljesítése során szolgáltatandó Dokumentumokra vonatkozó 
formátumokat a Műszaki leírás Általános előírás 16. pontjában meghatározott módon (papír 
alapú és/vagy digitális) és példányszámban történő átadásával tekintik a Felek teljesítettnek. 
A teljesítés történhet személyes átadással vagy postai úton tértivevényes küldemény útján. 
Postai úton történő teljesítés esetén a teljesítés napja az a nap, amikor a Megrendelő a 
küldeményt igazoltan átveszi.

5.10. A Megrendelő a részére átadott Dokumentumok átvételét a Felek által aláírt átadás-átvételi 
elismervénnyel köteles igazolni. A Dokumentumok átvétele önmagában nem minősül a 
teljesítés elfogadásának, az átadás-átvételi elismervény pedig nem minősül 
teljesítésigazolásnak. Amennyiben a teljesítés nem felel meg a jelen Szerződésben foglalt 
követelményeknek, úgy a Megrendelő a hibákat, hiányosságokat írásbeli jegyzőkönyvben 
közli a Vállalkozóval és ésszerű határidőt tűz ezek javítására, elkészítésére. A Vállalkozó 
határidőben teljesít, ha az esetleges hibajavítás után újabb hibajavítás nem válik szükségessé, 
tehát ha Vállalkozó a hivatkozott pontban megadott rész- illetve végteljesítési határidőkön 
belül hiba és hiánymentesen teljesít és a teljesítésigazolás kiadható.

5.11. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A munkavédelmi eszközöket 
és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a 
biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az 
előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi 
oktatási naplóba való bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való 
aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges 
minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes 
időtartama alatt megkövetelni.

5.12. A kivitelezés, felújítás alatt keletkező építési és bontási hulladékok keletkezése és kezelése 
során a Vállalkozó köteles figyelembe venni az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait, 
valamint a Támogató által előírt „ne okozz jelentős kárt" (DNSH) elvet alkalmazni. Az építési 
tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során keletkező szemét 
(törmelék, bontott anyag) - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítása a 
Vállalkozó feladatát képezi, továbbá az e-építési naplóban rögzítése a Kivitelezési kódex 
rendelkezése szerint. Vállalkozó feladata továbbá a Munkaterületen az anyagmozgatási és 
takarítási feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban 
felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó indokolt 
esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok 
megjelölésével előzetesen írásban bejelenteni a Megrendelőnek.

5.13. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során 
keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a 
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jogszabályokban előírt határértékeket. Vállalkozó - amennyiben szükséges - köteles 
megszerezni a hétvégi és vagy éjszakai munkavégzésekhez az érintett kerületi polgármesteri 
hivataloktól az esetleges engedélyeket.

5.14. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 
berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok 
beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, 
utasításának betartását.

5.15. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az érvényes és hatályos 
magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, 
továbbá a gyártói műszaki feltételeknek, így különösen, de nem kizárólagosan a magyar 
építészetről szóló 2023. évi C. törvénynek, az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 
valamint a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek.

5.16. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:
5.16.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 

vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási 
engedély, megfelelőségi igazolás stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai 
tervjóváhagyás keretében másolatban átadja a Megrendelőnek, vagy Mérnöknek.

5.16.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők az 
esetleges próbaterhelés költségei is.

5.16.3. Megrendelőnek joga van ezeken belül is elrendelni vizsgálatokat, amelynek 
érdekében

a) Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy 
vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű időpontban 
megtekinthesse az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a felhasználásra 
kerülő anyagok termékek, szerkezetek előkészítése vagy gyártása folyik, és ha azt 
Megrendelő szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat 
végezzen, vagy végeztessen a Vállalkozó költségére. Ehhez a Vállalkozó köteles 
minden ésszerű segítséget és eszközt megadni.

b) Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az 
elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben Megrendelő a 
kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja.

5.17. A Munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett tervkiegészítések 
elkészítésének költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét a vállalkozói díj tartalmazza.

5.18. Vállalkozó feladatát képezi a zöldfelületek vonatkozásában a projekt műszaki átadás­
átvétel sikeres lezárástól számított tervezetten 3 éves utógondozási időszak, figyelemmel 
a Közbeszerzési Műszaki leírásban foglaltakra.

5.19. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, burkolatok 
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata,
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amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, ha igazolja, hogy magatartása nem volt 
felróható, valamint a rongálás nem olyan okból következett be, amelyért felelős.

5.20. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő, valamint a jogszabályban erre feljogosított 
szervezet a szükségesnek tartott, hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési 
feladatokat elvégezze különös tekintettel, de nem kizárólagosan azon szervezetek esetében, 
amelyek forrás szabályszerű felhasználásának, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének 
megfelelőségét ellenőrzik.

Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételének napjától - az építőipari kivitelezési 
tevékenység megkezdésétől - kezdve, annak befejezéséig elektronikus e-építési naplót (a 
továbbiakban: „e-építési napló") köteles folyamatosan vezetni a Kivitelezési kódex 24-27. §- 
ok alapján és köteles azt állandóan az építkezés helyszínén folyamatosan hozzáférhetővé 
tenni. Megrendelő az e-építési naplót folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek a 
naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az e- 
építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett személyek jogosultak. Felek az e-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik 
egymást azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és 
körülményekről, amelyek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 
befolyásolják vagy veszélyeztetik.

A Kivitelezési kódex 24/B. §-ában foglaltak alapján az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a 
továbbiakban: „OÉNY") üzemeltetője, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ 
Üzemetetési Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az építtető (azaz 
Megrendelő) kezdeményezésére az e-építési naplót, és ahhoz az építtető számára 
hozzáférést biztosít.
Megrendelő az e-építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY e-építési 
napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak 
szerint. Megrendelő az e-építési naplót az építkezés adatainak megadásával és a 
rendszerhasználati díj befizetésével helyezi készenlétbe. Megrendelő az e-építési naplót a 
Munkaterület átadását megelőző öt (5) napon belül készenlétbe helyezi.
A Vállalkozó, mint fővállalkozó a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-aInaplóját az 
alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.
Az e-főnapló és az e-alnapló az építési Munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának 
rögzítésével nyílik meg, és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az 
építési Munkaterületről levonulás időpontjának rögzítésével zárul le.

5.21. Az e-építési naplót Vállalkozó a Kivitelezési kódexben meghatározott tartalommal és 
formában köteles vezetni oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon 
követhetőek legyenek (ún. aktív adatközlés).

5.22. Az e-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon 
történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt 
a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be 
kell jegyezni. Megrendelő köteles az e-építési naplót a Szerződés adatainak rögzítésével 
készenlétbe helyezni, míg a Vállalkozó által esetlegesen igénybe vett alvállalkozó e-aInaplóját 
az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan a Vállalkozó állítja 
készenlétbe.

5.23. A Megrendelő, vagy a Mérnök az e-építési naplót legfeljebb öt (5) naponta ellenőrzi. 
Vállalkozó az általa kért helyen és időben részt vesz a Mérnök által az e-építési naplóban 
rögzített, szükséges javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. Amennyiben a Mérnök a 
javítások felülvizsgálata után nem fogadja el és nem írja alá azokat, mint általa 
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elfogadottakat, úgy azok mindaddig valós tartalmúnak tekintendők, amíg a bíróság ezzel 
ellentétes döntést nem hoz.

5.24. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Mérnök 
engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítani kell. 
Vállalkozó a Mérnököt az eltakarás megkezdéséről három (3) nappal korábban köteles 
elektronikus úton értesíteni.

5.25. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni Megrendelőnek és a 
Mérnöknek minden olyan tényt vagy körülményt, amely a Szerződés teljesítési 
határidejének csúszását, a Megrendelői utasítások módosítását, vagy egyéb 
szerződésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más módon kihatással lehetnek 
a Szerződés teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző 
okokra, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, 
mérséklésének Vállalkozó által javasolt lehetséges módjára és a kármegelőzésre és 
kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt esetben - szükség szerint egy alkalommal - a fenti 
értesítést kiegészítheti legfeljebb az értesítés Megrendelőnek történő megküldését követő 
tizenöt (15) napon belül.

5.26. Vállalkozó köteles az általa elvégzendő Munka bármely részére vonatkozó, szükséges építési, 
hatósági és közmű engedélyt, hozzájárulást, jogosítványt vagy jóváhagyást - beleértve a 
szükséges forgalomba-helyezési, üzemeltetési és használatbavételi engedélyek beszerzését 
is, valamint Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetési Határok Tervét is a teljesítéshez szükséges 
időt is szem előtt tartva - határidőn belül megszerezni, a lejárt jóváhagyásokat, 
hozzájárulásokat hatályában meghosszabbíttatni. Vállalkozó feladatát képezi továbbá az 
összes megépült létesítmény - sikeres műszaki átadás-átvételt követő - kezelésbe és 
üzemeltetésbe való átadásának megszervezése, jegyzőkönyvezése és teljeskörű 
lebonyolítása.

A Vállalkozó kötelezettsége - a Megrendelő által a Szerződés szerinti tervezési és/vagy 
kivitelezési munkák teljesítésével összefüggésben az átadott engedélyeken, szakhatósági 
hozzájárulásokon kívül - minden további, jogszabály által megkövetelt hatósági, 
szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedély, hozzájárulás beszerzése, valamint az 
időközben lejárt engedélyek, hozzájárulások érvényességének meghosszabbítása, szükség 
szerinti módosítása vagy azok újbóli beszerzése. Ezen engedélyek közé tartoznak egyebek 
között, de nem kizárólagosan a Tervek engedélyeztetése, forgalomterelési és 
útvonalengedélyek, engedélyhez kötött kommunikációs eszközök használatának 
engedélyezése, munkakezdési engedély, a Közműkiváltások engedélyei (amennyiben a 
Közműkiváltás a Vállalkozó feladata), szakhatósági engedélyek, vágányzári engedélyek, 
vízjogi létesítési engedély, vasútfejlesztési projekt esetén Pályahálózat-működtetői 
hozzájárulások, jóváhagyások stb. A Vállalkozó engedélyek, szakhatósági hozzájárulások 
beszerzésére vonatkozó kötelezettsége kiterjed a folyamatban lévő engedélyek, szakhatósági 
hozzájárulások esetében a hiánypótlások és egyéb feladatok teljesítésére is, továbbá a 
Vállalkozó feladata az általa készített Tervekkel kapcsolatos engedélyek, szakhatósági 
hozzájárulások beszerzése is. Az engedélyek beszerzésekor figyelemmel kell lenni a Tanúsító 
Szervezet munkájára, annak időigényére is.

5.27. Vállalkozó teljeskörűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során alkalmazott 
tervezési, építési módszerek megfelelő minőségéért.

5.28. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt 
vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú szakképzett, 
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betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését.

5.29. Vállalkozónak jogában áll - saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége stb. alapján 
- a terveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén és elfogadtatni a Mérnökkel és 
Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi szervezettel. Az áttervezésből 
adódó tervezési költség, sem kivitelezési többletköltség nem érvényesíthető, továbbá nem 
lehet jogalapja többletépítési idő igénynek, illetve határidő módosításnak.

5.30. Emellett Vállalkozó jogosult ésszerűsítés céljából technológiaváltási javaslatokat tenni. 
Javaslatai nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltaknál drágább 
vagy hosszabb megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti 
megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie. Erről a technológiaváltás 
kezdeményezésekor írásban is nyilatkozik Vállalkozó. A technológiaváltását a Megrendelő a 
Mérnök jóváhagyásával Változtatásként rendeli el.

5.31. A Mérnök jogosult a Megrendelővel való előzetes egyeztetést és írásbeli jóváhagyást 
követően olyan pótlólagos utasításokat adni a Vállalkozónak, amelyek a megfelelő és 
kielégítő kivitelezés, megvalósítás érdekében szükségesek, és amelyeknek a Vállalkozó 
köteles eleget tenni. (Pl. a megváltozott helyszíni körülmények miatt életvédelmi, 
balesetveszély és vagyonvédelmi károkozás elhárításával kapcsolatos soron kívüli 
intézkedések.)

5.32. A Vállalkozó köteles viselni valamennyi engedélyeztetéssel (beleértve a megvalósított közmű 
létesítményekkel kapcsolatos használatbavételi, üzemeltetési stb. engedélyek beszerzésére 
irányuló eljárásokat is), hozzájárulással kapcsolatos költséget, mely magában foglalja a 
hatósági díjak, illetékek összegét is.

5.33. A Vállalkozó kötelezettsége - amennyiben a Vállalkozó fenti feladatai közül valamelyik 
végrehajtásához bármely okból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, írásos 
megrendelése, meghatalmazása stb.) szükséges -, az adott feladatnak a minden részletre 
kiterjedő előkészítése. A Vállalkozó felelős azért, hogy az általa a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátott dokumentumok teljeskörűen, hiba- és hiánymentesen alkalmasak legyenek a 
megszerzendő engedélyek, hozzájárulások megadására.

A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az Illetékes Hatóságok ellenőrzéseket és 
vizsgálatokat végezzenek az engedélyezési eljárással és a kiadott engedélyekkel 
kapcsolatban. Ezen felül biztosítania kell a hatóságoknak a részvétel lehetőségét azokon a 
vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó ellenőrzési, felelősségi körébe 
tartoznak.

A Mérnök írásbeli hozzájárulása nélkül, a Vállalkozó nem végezhet a kivitelezéssel 
összefüggésben jelentős műveletet, így különösen útfelbontást vagy útelzárást, vízvezeték 
vagy más Közmű bontását vagy elzárását engedélyek birtokában sem. A Vállalkozónak 
írásban, előzetesen és adott műveletnek megfelelő időben értesítenie kell a Lebonyolítót, 
mielőtt az ilyen munkálatot megkezdené, és elegendő időt köteles biztosítani Lebonyolítónak 
arra, hogy gondoskodhasson a szükséges ellenőrzésről.

A Vállalkozónak a szállítási útvonalak, hidak használatához előzetesen be kell szereznie a 
közútkezelők és az érintett önkormányzatok hozzájárulásait, melyek másolatait a 
Bázisdokumentáció részét képező organizációs tervben a Megrendelő és a Mérnököt részére 
be kell nyújtani.
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6. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettség 
terheli.

6.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

6.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Feladatok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
minden rendelkezésére álló adatot, információt, felvilágosítást, utasítást díj- és 
költségmentesen megadni, olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Vállalkozó által a 
szerződésben vállaltak határidőben való maradéktalan teljesítését, azzal, hogy a Vállalkozó 
feladata a kivitelezés helyének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és a szükséges 
felmérése, továbbá, hogy saját költségén, saját maga szerezzen be minden olyan információt, 
amely részére a jelen Szerződésből, illetve az átadásra került dokumentációkból nem derült 
ki, azonban a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek.

6.4. Megrendelő az Alapterveket a Közbeszerzési eljárás során Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátotta. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó részére átadott Alaptervek 
tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik 
valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, beleértve azt is, hogy a Tervek 
felhasználásra harmadik személynek további engedélyt adjon. Ennek alapján a Megrendelő 
biztosítja, hogy a Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult legyen a Megrendelő által átadott 
terveknek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, 
átdolgozására.

6.5. Az Alaptervek nem mentesítik Vállalkozót a Szerződés megfelelő kivitelezése alól azzal, hogy 
a további szükséges tervek és hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzése, valamint 
információk beszerzése és hatósági vagy egyéb egyeztetések lebonyolítása - a Vállalkozó 
részére átadott tervek tekintetében is - a Vállalkozó feladata és annak költségeit is ő viseli. A 
hatósági jóváhagyások, engedélyek beszerzésére irányuló eljárásban a Megrendelő - szükség 
esetén - közreműködik. Az ilyen - Vállalkozó által készíttetett, vagy engedélyeztetett - tervek 
hibáiért, esetleges késedelmes szolgáltatásáért a Megrendelő nem felel.

6.6. A Szerződés teljesítése során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési 
hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben - de legkésőbb az írásbeli megkeresés 
kézhezvételétől számított nyolc (8) munkanapon belül - és módon köteles állást foglalni, 
hogy az a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. Amennyiben a 
Vállalkozó - az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli állásfoglalást (döntést) 
kér, úgy Megrendelő azt soron kívül köteles részére megadni. Vállalkozó az igény soron 
kívüliségét köteles erre irányuló igényében megindokolni. Megrendelő a soron kívüli 
állásfoglalási igény kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül a választ írásban 
is megerősíti. Felek írásbeli közlésnek tekintik a postai levélben, telefaxon vagy elektronikus 
levél (e-mail) útján történő közlést, továbbá az e-építési naplóbejegyzést is.

6.7. Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát-a Kivitelezési kódex szerint - Mérnök útján 
ellenőrizni.

6.8. Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak, az építési engedélynek és a 
jóváhagyott kiviteli terveknek megfelelő teljesítést fogad el.

6.9. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni minden 
a Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről.



6.10. Megrendelő köteles továbbá a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a 
továbbiakban: „Méptv.") 66. §-ában, valamint a Kivitelezési kódex 7. §-ában foglalt építtetői 
kötelezettségeknek eleget tenni.

7. MÉRNÖK SZERVEZET (MÉRNÖK)

7.1. A Mérnök alatt Felek az alábbi eljárásban résztvevőket értik: szakági műszaki ellenőrök, 
beruházáslebonyolító mérnök, továbbá ezek helyettesei/koordinátorai és az általuk bevont 
egyéb személyek. A Mérnök teljeskörűen gyakorolhatja a Szerződésben számára 
meghatározott, vagy azokból szükségszerűen következő hatáskört. A Mérnök (a mérnök 
szervezet tagjai) hatásköréről Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót.

7.2. Amennyiben a Mérnök véleménye szerint valamely szükséghelyzet veszélyezteti az életet, 
testi épséget, tulajdon biztonságát, a Mérnök jogosult - anélkül, hogy felmentené 
Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége alól - utasítani Vállalkozót 
minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely a Mérnök véleménye szerint szükséges 
lehet a kockázat elhárítására vagy csökkentésére. Vállalkozó köteles soron kívül teljesíteni - 
megrendelői előzetes tájékoztatással, de jóváhagyás hiányában is - a beruházáslebonyolító 
mérnök (a továbbiakban: „Lebonyolító") bármely ilyen utasítását.

7.3. A Mérnök a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult Vállalkozót 
mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól.

7.4. A Lebonyolító feladata és hatásköre a szerződéses feladat megvalósításának 
összehangolása/koordinálása. A Lebonyolító a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában 
elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések 
és a kivitelezési dokumentáció betartását együttműködve a Mérnök szervezet további 
tagjaival (szakági műszaki ellenőrökkel, helyetteseikkel). Ennek során jogosult és köteles 
Vállalkozóval történő együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának 
folyamatos ellenőrzésére, ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Mérnök a 
Szerződés teljesítése során köteles együttműködni.

7.5. A Mérnök az utasításait írásban köteles kiadni, kivéve, ha az utasítás írásba foglalása miatti 
késedelem személyi vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár. Az utasítást ilyen 
esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban.

8. MUNKATERÜLET

8.1. Vállalkozó köteles - a Kivitelezési kódex 5. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint - 
kettő (2) db min. 100x150 cm-es tájékoztató táblát kihelyezni az építés Munkaterületén, 
amelynek helyét Megrendelő határozza meg. A táblára kerülő információt Megrendelő 
nyomdakész formában átadja Vállalkozónak, azonban annak nyomtatása, a táblán 
elhelyezése, a tábla kihelyezése, illetve a műszaki átadás-átvétel lezárulta után annak 
elbontása Vállalkozó feladata. Az elbontást követően Vállalkozó köteles a tájékoztató táblát 
Megrendelő által megadott telephelyre beszállítani. A felvonulási területek körbekerítéséről 
a Vállalkozónak kell gondoskodni.
A Megrendelő az egyes építési ütemekben - az adott ütemen belüli - részmunkaterület 
átadására is jogosult, amely(eke)t a Vállalkozó köteles átvenni.

8.2. A Munkaterületeket a Megrendelő adja át Vállalkozó részére építési ütemenként külön 
átadás-átvételi eljárások keretében, munkavégzésre alkalmas állapotban. Az első ütem 
Munkaterület átadása a Szerződés hatálybalépésétől számított hatvan (60) napon belül 
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történik. A további építési ütemek és Munkaterület átadások várható időpontjai a 
Bázisütemtervben kerülnek meghatározásra. Megrendelő az egyes építési ütemekben - az 
adott ütemen belül - részmunkaterület átadására is jogosult, melyet Vállalkozó köteles 
átvenni.

8.3. Amennyiben a Szerződés hatálybalépését követő időtartam november 15. és március 15. 
napja közé esik, és Vállalkozó nem rendelkezik a közterület kezelőjétől téli útüzem alatti 
burkolatbontási hozzájárulással, a Munkaterület átadása első ütemének legkorábban a téli 
üzemeltetés végén kezdődhet.

8.4. Az átadás időpontját a Munkaterület átadással egyidejűleg megnyitott e-építési naplóban 
kell rögzíteni. Vállalkozó köteles - amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas 
állapotban van - a felajánlott rész-Munkaterület átvételére is. A Munkaterület átadása 
önmagában nem jogosítja fel a Vállalkozót a kivitelezési munkák megkezdésére. Vállalkozó a 
kivitelezési tevékenységét csak burkolatbontási engedély és a munkavégzéshez szükséges 
valamennyi hozzájárulás beszerzését követően kezdheti meg. Vállalkozó köteles a 
Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvekhez munkaterület lehatárolási rajzokat készíteni 
és azt mérnökkel, kezelőkkel, üzemeltetőkkel jóváhagyatni.

8.5. Vállalkozó részére a Munkaterületet Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek, 
anyagnyerő helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata, a fővárosi közutak 
nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló Budapest Főváros 
Önkormányzata Közgyűlésének 12/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete alapján. 
Vállalkozó feladata továbbá az építési energia és víz igénylése a szolgáltatóktól és azok 
vételezésének kiépítése, valamint az ezzel járó költségek viselése.

8.6. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterületen 
történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá 
gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről.

8.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületeket megismerte, azt a feladat elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálta.

8.8. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során a közlekedés folyamatosságát és biztonságát 
folyamatosan fenntartani.

8.9. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése alapján Vállalkozónak 
biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, valamint a Kivitelezési kódex 9. §-a és 10/A. §- 
a alapján rehabilitációs szakembert is szükséges alkalmaznia.

9. KÖZMŰVEK

9.1. A közműkiváltásokat (a továbbiakban: „Közmú'kiváltás(ok)") a Közműszolgáltató, vagy a 
Megrendelő nevében és helyett eljárva a Vállalkozó végzi el.

9.2. Amennyiben a Közmű eredeti funkciójának helyreállításaként a Közműkiváltást a 
Közműszolgáltató maga végzi el, úgy a Vállalkozót csak együttműködési kötelezettség 
terheli. A Közműszolgáltató és a Vállalkozó esetlegesen egyidejű tevékenységének 
koordinálását a Megrendelő nevében a Mérnök látja el.

9.3. Amennyiben a Közműszolgáltató a Közműkiváltást a Vállalkozó kivitelezési munkáinak 
megkezdése előtt elvégezte, a Közműkiváltással érintett Munkaterület átadásakor a 
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Vállalkozó a kivitelezési munkáinak megkezdése előtt köteles ellenőrző méréseket végezni a 
Mérnök utasításainak megfelelően.

9.4. Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott Közművek eredeti funkciójának 
helyreállításaként a Közműkiváltásokat elvégezni. A kiváltandó Közműveket a tervek 
tartalmazzák. Vállalkozó a Közműkiváltáshoz kapcsolódó kivitelezési munkákat kizárólag 
jóváhagyott, hatóságok által engedélyezett kiviteli tervek alapján és az illetékes hatósági 
engedélyek, jogerős hatósági engedélyek birtokában szakfelügyelet mellett kezdheti meg.

9.5. Vállalkozó a Közműkiváltással összefüggésben elvégzett kivitelezési munkák befejezését 
követően a Mérnökkel egyeztetetten készre jelent, majd annak a Mérnök jóváhagyása után 
a rész-műszaki átadás-átvételi eljárást összehívja, amelyre köteles meghívni a 
Közműszolgáltatót, a Mérnököt és Megrendelőt is. A rész-műszaki átadás-átvételi eljárást a 
Megrendelő, a Vállalkozó és a Mérnök folytatja le a Közműszolgáltató közreműködésével. A 
rész-műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően a Vállalkozó elkészíti a rész­
műszaki átadás-átvételi dokumentációt, amelyből a szükséges példányt átadja a 
Közműszolgáltató részére.

9.6. A Közműkiváltás rész-műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásának feltétele egy külön 
jegyzőkönyv felvétele, amelynek tartalmazni kell a Közműszolgáltatóval megkötött és a 
Vállalkozónak átadott együttműködési megállapodásban rögzített rendelkezéseket. A 
Közműkiváltási feladatok a sikeres rész-műszaki átadás-átvételi eljárással és ezáltal a Közmű 
eredeti funkciójának helyreállításával zárulnak le.

9.7. Vállalkozó feladatát képezi a Közműkiváltás folytán megváltozott nyomvonalú Közmű, és 
azok biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a hatósági ügyintézésben, a 
szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyeztetésében (alapítása, módosítása, törlése) és 
kártalanítások lebonyolításában történő közreműködés és adatszolgáltatás Vállalkozó saját 
költségén. A kártalanítás kifizetése Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles a Közműkiváltás 
során kibontott, eltávolított anyagokat a Közműszolgáltató részére átadni, azokról mennyiség 
alapján elszámolni, és azokat a Közműszolgáltató által megjelölt helyre, elszállítani a saját 
költségén.

A tulajdonosok részére történő kártalanítások Vállalkozó által történő kifizetéséhez a 
Vállalkozó köteles biztosítani saját költségén az általa megvalósított műszaki tartalomhoz 
kapcsolódó földhivatal által érkeztetett és/vagy záradékolt szolgalmi jogi, vagy vezetékjogi 
vázrajzot, harminc (30) napnál nem régebbi tulajdoni lapot.

9.8. Amennyiben Közműszolgáltató megjelöli a Közműkiváltás elvégzésére jogosult (minősített) 
alvállalkozókat, a Vállalkozó köteles ezek valamelyikével szerződést kötni a Közműkiváltás 
elvégzésére, olyan határidőben, amely nem akadályozza a Szerződés teljesítését. Az ilyen 
alvállalkozók tevékenységének ellenértékét a vállalkozói díj - a Beárazott költségvetési 
kiírásban a Közműkiváltásra megadott soron-tartalmazza.

< 10. VÁLLALKOZÓI DÍJ

10.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződésben foglalt Munkák építési hatósági 
engedély kötelesek, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.") 142. §-a szerint, úgynevezett „fordított adózás szabálya" 
szerint történik. Ennek megfelelően a Vállalkozó a vállalkozói díjról (a továbbiakban: 
„Vállalkozói díj") általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegű számlát állít ki. A 
Vállalkozói díjat terhelő általános forgalmi adó Áfa tv. szerinti rendezése a fenti rendelkezés 
alapján a Megrendelőt terheli.
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10.2. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 
Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó a 
Szerződés 11.3. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás") 
alapján állít ki és azzal együtt nyújt be a Megrendelő részére a teljesítéstől számított nyolc 
(8) napon belül.

10.3. Vállalkozót a Munka elvégzésének maradéktalan, szerződésszerű, Megrendelő által igazolt 
teljesítését követően, a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott 
számlák alapján összesen nettó 920.000.000,- Ft, azaz nettó kilencszázhúszmillió forint 
összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: „Vállalkozói díj") illeti meg. A Szerződés és a 
kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Az Ajánlat alapján az alkalmazott építőipari rezsióradíj: nettó 8.532,- Ft, azaz nettó 
nyolcezer-ötszázharminckettő forint.

10.4. A Vállalkozói díj magában foglalja a Szerződés 1. számú melléklete - a Felhívás, a 
Közbeszerzési Dokumentumok, az Ajánlat - szerinti műszaki tartalom megvalósításának 
valamennyi költségét és ráfordítását. A Vállalkozónak a Szerződés tárgyára, a várható 
inflációra, az árindexekre és a várható kockázatokra figyelemmel kellett megajánlania az 
átalánydíjat, egységárakat és árakat, hogy a piaci árak, a forint árfolyama, értéke a Szerződés 
teljesítése során változhat. A Vállalkozó erre tekintettel, e fenti körülményekre alapítottan 
Vállalkozói díj változtatása iránti igényt nem érvényesíthet.

10.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalánydíj, 
amely tartalmazza minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény 
szolgáltatásának teljes költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült , 
költséget, kiadást, ennek keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg 
nem jelölt költségeket, így különösen az alábbiakat:
• a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai;
• a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek;
• előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségei;
• előírt tartalmú és határidejű biztosítékok nyújtásának és fenntartásának költségeit;
• több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek;
• anyagbeszerzési költségek;
• szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek;
• bér és járulékai;
• valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei;
• a szerződéskötéskor előre látható körülmények, akadályoztatás miatti költségek;
• szabadalmi és licencia költségek;
• jótállási, szavatossági költségek;
• helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek;
• a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb 

kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal 
(pl. forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, burkolatbontási stb.) kapcsolatos költségek;

• a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási
tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges
példányszámban való másolásának költségei;

• az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a 
mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek;

• harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, geodéziai 
ellenőrzés) költségei;



• a szükséges fordítási költségek;
• eljárási, tervjóváhagyatási-, közmű egyeztetési költségek, illetékek;
• hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségei;
• a felvonulási költségek, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait 

(közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a felvonulási terület 
kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, építési energia 
költségeket;

• elbontott anyagok elszállítása, lerakása- kivéve azokban az esetekben, ahol külön jelzésre 
került a bontott anyagokra tartott igény;

• ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
berendezések, ideiglenes energiaellátás költségei;

• a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges 
helyreállítási költségek;

• a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségek;
• a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségei;
• minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költség (pld.: licencdíj, időjárási körülmények 

miatti többletköltségek stb.);
• Munkaterület lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek;
• meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségek;
• közmű kiváltásokkal, kártalanításokkal, bevédések terveztetésével, engedélyeztetésével 

és kivitelezésével kapcsolatos költségek;
• mindennemű kártalanítási költségek;
• banki költségek;
• Munkavállalókkal, valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatokkal kapcsolatos 

költségek;
• az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű teljesítéséhez, 

a létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési és közmű üzemeltetési 
engedélyeinek beszerzéséhez szükséges és előírt munka járulékos költsége és díja (pl. e- 
közmű díjak és maga az engedélyezési díjak viselése teljesítési és 
használatbavételi/forgalombahelyezési/közmű üzemeltetési engedélyezéseknél stb.);

• bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául 
szolgáló tervekben, a Közbeszerzési Dokumentumokban és a Szerződés 1. számú 
mellékletében, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, 
állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei;

• a Kivitelezési kódex 3. § (5) bekezdése szerinti költségek.

A Vállalkozói díj magában foglalja minden, a Projekt megvalósításához szükséges tervezési 
feladat ellenértékét akkor is, ha az adott tervezési feladat a Szerződésben külön nincs 
specifikálva.

A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak 
kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel 
megvalósításához szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, 
berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi 
díját, segédszerkezetek díját, e-közmű elvégzése). Ezen felül tartalmazza a munka 
elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint - a Ptk. 6:123. §-a szerinti - 
kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.

10.6. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel 
Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka 
(a továbbiakban: „Pótmunka") ellenértékét igényelheti olyan munka tekintetében, amely a 
Szerződés részét képező dokumentációk tartalmából kimaradt, de az a rendeltetésszerű és 
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biztonságos használathoz elengedhetetlen, és amely nélkül a Szerződés nem teljesülne. A 
Szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkákra nem rendelhető el Pótmunka. A Ptk. 
6:244. § (1) bekezdése szerinti többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka") 
ellenértékének megtérítésére Vállalkozó nem jogosult, azonban azt köteles elvégezni. Felek 
Többletmunkának tekintik különösen a beárazott költségvetésben nem, vagy nem megfelelő 
mennyiséggel feltüntetett munkákat, melyek az Ajánlatban, vagy a Szerződés más részeiben 
szerepelnek. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával 
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem 
volt előrelátható, ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a 
többletmunka elvégzésével kapcsolatban merült fel, illetve, hogy a költség jellege olyan, hogy 
arra a Szerződés megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított. Azon anyagok és 
munkanemek esetében, melyre nem vonatkozóan nem tartalmazott egységárat a Vállalkozó 
költségvetése, a Mérnök (műszaki ellenőr) által jóváhagyásra javasolt és a Megrendelő által 
elfogadott egységárelemzés vagy árkimutatás alapján vagy a TERC program szerinti árakon 
vagy indikativ árajánlatok bekérése útján történik az elszámolás.

10.7. A fentieken túl, az előre nem látható műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben 
nem szereplő, ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként létrejött 
létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, illetőleg 
szolgáltatásokat a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával 
adhatja vállalkozásba.

10.8. A Vállalkozó az általa megadott átalánydíjat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése 
során nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt.

11. FIZETÉSI FELTÉTELEK

11.1. Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Munkák 
elvégzését nyolc (8) teljesítési ütemben számolja el, így Vállalkozó összesen - az esetleges 
előlegre vonatkozó számlán, illetve a tartalékkeret terhére elrendelt munkával kapcsolatban 
kiállított számlán túl - nyolc (8) darab számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Fizetési 
ütemezés Esedékessége Számla összege

1. számlázási 
ütem

A kivitelezés előkészítő feladatai: lejárt 
hozzájárulások, engedélyek
meghosszabbítása, geodéziai
felmérések, e-közmű megújítása, 
Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 
10%-ának megfelelő összeg

2. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 30%-os műszaki 
előrehaladás elkészültét követően, a 
Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 
10%-ának megfelelő összeg

3. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 45%-os műszaki 
előrehaladás elkészültét követően, a 
Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 
10%-ának megfelelő összeg

4. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 55%-os műszaki 
előrehaladás elkészültét követően, a

a teljes nettó Vállalkozói díj 
15%-ának megfelelő összeg
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Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén

5. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 70%-os műszaki 
előrehaladás elkészültét követően, a 
Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 
15%-ának megfelelő összeg

6. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 85%-os műszaki 
előrehaladás elkészültét követően, a 
Megrendelő által igazolt teljesítés 
esetén

a teljes nettó Vállalkozói díj 
15%-ának megfelelő összeg

7. számlázási 
ütem

Felmérés alapján elért 100%-os 
műszaki előrehaladás elkészültét, 
valamint a műszaki átadás-átvételi 
eljárás sikeres lezárását követően, 
legkésőbb a Szerződés hatályba 
lépését követő 410. naptári nap

a teljes nettó Vállalkozói díj 
15%-ának megfelelő összeg

8. számlázási 
ütem

A műszaki átadás-átvételi eljárás 
lefolytatása során felvett hiányosságok 
kijavítását követően, és az azt 
alátámasztó Mérnök igazolás, az 
esetleges aktualizált és aláírt TKÜ 
tervek birtokában Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén (végteljesítés) 

legkésőbb a Szerződés 
hatálybalépését követő 440. naptári 

nap

a teljes nettó Vállalkozói díj 
10%-ának megfelelő összeg

11.2. A számla kiállítására Megrendelő képviseletében eljáró Mérnök által - felmérés alapján - 
leigazolt, Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítésigazolás 
alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a 
Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdésének betartása mellett. Felek 
kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, 
amennyiben a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése - olyan okból, amelyért 
Vállalkozó felelős - nem szerződésszerű. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a 
Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó 
vett részt.

11.3. Megrendelő a Teljesítésigazolást a teljesítést követő öt (5) munkanapon belül köteles 
kiállítani.

11.4. Megrendelő a jelen fejezet szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem 
vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót - a Vállalkozói díjat a Kbt. 135. § (3) bekezdés folytán 
alkalmazandó Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a 
Vállalkozó részére a Vállalkozó Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12033007-01763612- 
00100009 számú bankszámlájára történő banki átutalással, a számla igazolt kézhezvételétől 
számított harminc (30) napon belül, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet") foglaltakra is. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról 
köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
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11.5. Amennyiben a kivitelezés során Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 
6:130. § (l)-(2) bekezdésétől eltérően a feladat teljesítéséhez kapcsolódó Vállalkozói díjat a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján fizeti meg. A számla fővállalkozói rész 
kifizetésének feltétele az alvállalkozói kifizetések nyilatkozatának benyújtása Megrendelő 
részére.

11.6. A számlán fel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat [különösen: 
Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási száma, módosítás esetén a módosítás 
száma, projektkódot/projekt azonosítószámot, valamint Megrendelő Áfa csoportazonosító 
számát (CSASZ)]. A számlának minden esetben kötelező melléklete a mindkét fél által aláírt 
Teljesítésigazolás, és a Vállalkozó által benyújtott alvállalkozói teljesítésről szóló nyilatkozat, 
valamint az adott kifizetés jogszerűségét és összegszerűségét alátámasztó dokumentumok. 
Fentiek hiánya esetén Megrendelő jogosult a Szerződés 11.12. pontja szerint eljárni.

11.7. A számlában kizárólag a Mérnök által elfogadott mennyiségek kerülhetnek elszámolásra. Az 
ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az 
elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Mérnök szükségesnek tart 
az ilyen számla igazolásához.

Felek rögzítik, hogy a fizetési feltételek meghatározása során az alábbi irányadó jogszabályok 
rendelkezései, különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi jogszabályok kerülnek 
figyelembevételre:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) és (11) bekezdései;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet.

11.8. Vállalkozó köteles a szabályszerűen kiállított számlát a Megrendelő nevére (BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén u. 19-21., ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44) kiállítani és 
mellékletekkel együtt benyújtani egy (1) eredeti példányban a Megrendelő részére kizárólag 
postai vagy elektronikus úton. Postai úton a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 
címre, elektronikus számla esetében az eszamla@bkk.hu e-mail címre.

11.9. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, 
úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul 
visszajuttatni a Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos 
határidővel a hibák kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a 
nap, amelyen a számla és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljeskörűen, 
hiánytalanul és hibamentesen átadásra került.

11.10.Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat, valamint a behajtási 
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány felszámítására 
jogosult.

11.11.Megrendelő késedelmét kizárja, ha az előző pontokban írt számlákat, igazolásokat, 
nyilatkozatokat stb. Vállalkozó késedelmesen vagy nem az előírt formában nyújtja be. Kizárja 
továbbá Megrendelő késedelmét, ha a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
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törvény előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint jelen 
Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.

11.12.Amennyiben a számlát Vállalkozó nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, a nem 
szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A 
tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő 
nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott 
számlákra vonatkozik.

12. ELŐLEG

12.1. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg") 
kifizetéséta Szerződés 10.3. pontjában foglalt-tartalékkeret és ÁFA nélkül számított-teljes 
nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ának megfelelő, de legfeljebb nettó 250.000.000,- Ft, azaz 
nettó kettőszázötvenmillió forint összeg erejéig. Abban az esetben, ha a Megrendelő által 
biztosított Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a 
Vállalkozó által a Szerződés 11.1. pontja szerint benyújtott számlákban arányosan kerül sor, 
a fizetendő ellenértékből történő levonás révén.

12.2. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt a Munkaterület átadását 
megelőző ötödik (5.) napig benyújtsa a Megrendelő részére.

12.3. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan 
kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 
Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az 
„Előleg" megjelölést is fel kell tüntetnie.

13. TARTALÉKKERET

13.1. Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: 
„Tartalékkeret") kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj tíz (10) %-ában (azaz a Szerződés 
szerinti ÁFA és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a), vagyis 92.000.000,- Ft, 
azaz kilencvenkettőmillió forint összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő. 
A Tartalékkeret terhére elrendelt Változtatásnál a Vállalkozó a Műszaki ellenőr és 
Megrendelő által jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolást követően jogosult számla 
kiállítására. A számla benyújtása és kiegyenlítése a Vállalkozási szerződés 11. pont alapján 
történik. Egy darab számla állítható ki az adott Változtatásnál, rész számlázásra nincs 
lehetőség.

13.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a Tartalékkeret kizárólag a 
szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény miatt indokolttá vált és az 
építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel, az alábbi feltételek mellett:

a) Vállalkozó a szerződéses dokumentumok alapján köteles a kivitelezési munkákat 
elvégezni, attól való eltérés csak a Vállalkozó kezdeményezése alapján a Megrendelő 
engedélyével lehetséges. A Vállalkozó a Mérnöknél kezdeményezheti írásban a 
Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét, dokumentumokkal alátámasztva. A 
Mérnök a Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igénnyel kapcsolatos álláspontját és 
javaslatát, annak írásbeli igazolt kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül 
köteles a Vállalkozó kérelemével együtt megküldeni a Megrendelőnek, amennyiben az 
igény annak valamennyi alátámasztó dokumentumával együtt Vállalkozó részéről 
benyújtásra került. Mérnök szükség esetén megküldi észrevételeit a Vállalkozónak, aki 
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ennek megfelelően módosítja, kiegészíti igényét/javaslatát. A Vállalkozó által 
megküldött költségvetést a Költségszakértő is megvizsgálja és jóváhagyásának 
megszerzése szükséges. A Mérnök írásbeli indokolással ellátott javaslata és 
Költségszakértő véleménye alapján a Megrendelő dönt, amely döntést írásban közöl a 
Vállalkozóval.

b) A Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költség, amely a Szerződés 
időpontjában nem volt előre látható, illetőleg a Pótmunka a Szerződés 10.6. pontjában 
foglaltak szerint finanszírozható a Tartalékkeret terhére, amelyek elszámolására tételes 
felmérés alapján kerül sor.

c) A Vállalkozó kezdeményezésében, illetve a Mérnök írásbeli javaslatában köteles 
ismertetni Megrendelővel azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb (jogszabályváltozás, 
műszaki szabványváltozás, hatósági kötelező rendelkezés) okokat és indokokat, amelyek 
megítélése szerint megalapozzák Tartalékkeret felhasználási feltételeit és egyben 
igazolják a munkák elvégzésének szükségességét.

d) Mérnök írásbeli javaslatában azt is köteles alátámasztani, hogy Vállalkozó a kivitelezési 
munkát műszakilag alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti. A 
felmerült kivitelezési munka ellenértékének meghatározása a Megrendelő által kiadott 
és a Vállalkozó által beárazott költségvetésben szereplő árak vagy egységárak 
felhasználásával történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma 
egyértelműen megegyezik a beárazott költségvetésben foglalt tétel szerinti munka 
műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapján a Mérnök 
nyilatkozata elsődlegesen az irányadó.

e) Ha a beárazott költségvetés nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amelyek 
alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont 
alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott igényre, akkor a 
Vállalkozónak egységárelemzést kell benyújtania, amely alapján a Mérnök szükség 
szerint Árszakértő bevonásával állapítja meg az alkalmazandó árat.

f) Megrendelő a Tartalékkeret felhasználásról írásbeli döntést hoz, amelyben ismerteti a 
felhasználási feltételek fennállásának indokait.

g) Tartalékkeret terhére elrendelt munka vonatkozásában a Vállalkozó a Mérnök által 
igazolt teljesítést követően, a Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolást 
követően elrendelésenként jogosult számla kiállítására, ami további részszámlákra nem 
bontható.

h) Amennyiben a kivitelezési munka elválasztható a Szerződéstől, mint alapszerződéstől, 
csak különösen indokolt, feltétlenül szükséges esetben engedélyezhető az igénybevétel.

i) Ha a Tartalékkeret a felmerült munkák költségeire nem használható fel vagy arra már 
nem ad fedezetet, a Felek a Szerződést módosítják, feltéve, ha annak jogszerű feltételei 
fennállnak.

j) A kivitelezési munkák során fellépő Változtatások részletes eljárásmódjának 
alkalmazását jelen Szerződés 2. számú melléklete, a Változtatáskezelési útmutató (a 
továbbiakban: „2. sz. melléklet" vagy „Változáskezelési-útmutató") tartalmazza.

k) A Tartalékkeret felhasználásához a tervező, a műszaki ellenőr és a költségszakértő 
írásbeli nyilatkozata szükséges a műszaki tartalommal kapcsolatban. A Tartalékkeret 
felhasználásáról a Megrendelő dönt.

13.3. Amennyiben a változtatás oka a Vállalkozó valamely szerződésszegésére, mulasztására vagy 
az érdekkörében felmerült eseményre, állapotra vezethető vissza, a Vállalkozó a változtatás 
elrendelésétől függetlenül felel a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint, ezzel 
együtt viseli a változtatás valamennyi következményéért a felelősséget.

13.4. A Felek kifejezetten azon szándékkal rögzítették a fentiek szerint a Tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 20. § (4) bekezdése értelmében a Tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem 



vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
szükségességét.

14. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

14.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés") során a Vállalkozó írásban közli a 
Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a műszaki-, illetve rész-műszaki - 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére, továbbá javaslatot tesz annak megkezdési időpontjára. 
Amennyiben a munka jellege indokolja a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére rész­
műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményezni. Vállalkozó a Készre jelentés időpontjáról 
legalább tizenöt (15) nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult képviselője által aláírt 
készre jelentő levél megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka Vállalkozó általi Készre 
jelentését követően, a Megrendelő egyetértésével a Mérnök tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi 
eljárás időpontját.

14.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a 
Kivitelezési kódex, valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni a Szerződés 14.9. pontjában 
foglalt eltéréssel. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: „e- 
jegyzőkönyv") kell készíteni és azt az e-főnaplóhoz mellékletként csatolni.

14.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, 
hiányosságok tekintetében hibajegyzék (hiba- és hiánylista) készül, amely tételesen 
tartalmazza ezek megnevezését, kijavítási határidejét és a hibás munkarészekre eső 
költségvetési összegeket is. A hibák kijavításáról azok teljesüléséről a Mérnök műszaki 
igazolást (e-műszaki igazolás) ad ki, amely tekintetében állítható ki a vállalkozói teljesítés 
igazolás (e-teljesítésigazolás) is.

A hiba- és hiánylista tartalmazza az észlelt hibákkal, hiányosságokkal érintett költségvetési 
tételekre eső Vállalkozói díj összegét, amelyet a Beárazott Költségvetés alapján határoz meg 
a Mérnök. A Vállalkozói díj ezen részének teljesítésigazolására, majd megfizetésére kizárólag 
a hiba- és hiánylistában szereplő hibák, hiányok Vállalkozó általi javítását, pótlását követően 
kerülhet sor.
A Megrendelő - a Mérnök írásbeli javaslata figyelembevétele mellett - dönt arról, hogy a 
rögzített hibák, hiányosságok akadályai-e az átvételnek. Amennyiben a Megrendelő úgy dönt, 
hogy a hibák, hiányosságok az átvétel akadályát képezik, az átvétel Megrendelő általi 
megtagadása esetén a Mérnök - a Megrendelővel történt egyeztetést követően - megfelelő 
határidőt tűz a Vállalkozónak a hiba javítására, a hiány megszüntetésére, megadva a javítás 
módját. A Vállalkozó a hibák javítása, hiányosságok megszüntetése után új készre jelentést 
köteles tenni.

14.4. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek az építési 
Munkaterületet.

14.5. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Munka elkészült és Vállalkozó általi 
készre jelentést a Mérnök és a Megrendelő elfogadta és a Vállalkozó az átadási 
dokumentációt (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció") a Mérnök részére a Készre 
jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta.

14.6. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell:
• a beépített építőipari termékek alkalmazásával kapcsolatos 

engedélyeket/tanúsítványokat;



• a nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait; gyártói teljesítmény 
nyilatkozatokat;

• a kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat;
• kivitelezési dokumentációt kiegészítő dokumentumot, részlettervet;
• hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot;
• minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott mintavételi és minősítési terv szerint;
• minőségvizsgálati jegyzőkönyveket;
• papír alapú és digitalizált formátumú megvalósulási tervet;
• bírálati tulajdonosi-, kezelői és üzemeltetői lehatárolási tervet, melynek teljeskörűen 

aláírt, hatályba léptetett példányait a 8. mérföldkő teljesítésekor kell átadni és
• valamennyi, a kivitelezés során keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzájárulások, 

levelezések, egyeztetési jegyzőkönyvek stb.) elektronikus másolatban;
• Vállalkozó által felvett Kezelőkkel, üzemeltetőkkel készült jegyzőkönyveket (kezelésbe 

és üzemeltetésbe adásról);
• közvilágítás módosítása és gyalogátkelő esetében a fénymérési jegyzőkönyveket;

-• közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket;
• üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket;
• e-építési naplók másolatait;
• helyrajzi számok és szakágak szerint megbontott műszaki leltárakat;
• a Kivitelezési kódexben (33. §) megjelölt jótállási dokumentumokat;
• valamennyi, az építési engedélyben, hozzájárulásokban szereplő műszaki alátámasztó 

dokumentumot és nyilatkozatot;
• (amennyiben a Szerződés tartalmazta ennek a követelményét) az üzemeltető 

kezelőszemélyzetének szakszerű kioktatásáról szóló jegyzőkönyveket;
• valamint az átadási dokumentáció „D terv"-et, továbbá a telepített növények 

származását igazoló iratot (ún. növény útlevél).

14.7. Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Mérnökkel az 
átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az átadási dokumentáció elfogadásának 
feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a Közbeszerzési Dokumentumban 
foglalt műszaki leírás szerint és a Mérnök által elfogadottan, valamint a Munkák 
kivitelezésének minőségét tanúsító vállalkozói nyilatkozat átadása.

14.8. A közösen végzendő vizsgálat során a Mérnöknek meg kell határoznia az Átadási 
dokumentáció szükséges kiegészítéseit.

14.9. Amennyiben a Mérnök indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási dokumentáció olyan 
hiányos, hogy azt a közös felülvizsgálat idején teljes körűre kiegészíteni nem tudja a 
Vállalkozó, úgy azt a Mérnök köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg 
értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben az esetben a Műszaki átadás-átvételi eljárást 
nem lehet lezárni.

14.10. Megrendelő és a Mérnök a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát szakmailag 
megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, 
pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. Felek a jegyzőkönyvben 
kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az esetleges átvétel 
megtagadásának indokait.

14.11. Megrendelő kizárólag hiba- és hiánymentes Munka átvételére köteles, Megrendelő az utolsó 
mérföldkőben foglaltak szerint kizárólag a hiba-és hiánymentes Munka teljesülése esetén 
állítja ki az arról szóló teljesítésigazolást, amely egyben a végteljesítést jelenti.
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14.12. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és Mérnökkel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján 
a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni.

14.13. Ha a Vállalkozó a 14.10. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását akadályozó 
hiba és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőre nem 
végzi el, úgy Megrendelő jogosult hibás teljesítési kötbért követelni. Ezen póthatáridő 
időtartama alatt Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben ezen 
póthatáridő időtartama a Szerződésben és ütemtervben megjelölt teljesítési határidőn túl 
csúszik, minden egyes, a teljesítési határidőn túli póthatáridő napjára a Szerződés 15.2. 
pontjában megjelöltek szerint, a teljesítési határidő elmulasztására irányadó mértékben.

14.14. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető 
szerződésszerűnek, ha Vállalkozó - a Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv 
által igazoltan - a Szerződésben meghatározott Munkát (a 11.1. pont táblázatában szereplő 
összes mérföldkövet) a Szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben, valamint 
teljesítési helyen és teljesítési határidőn belül teljesíti, valamint a végleges Átadási 
dokumentációt - a Mérnök részére négy (4) példányban papíron és öt (5) példányban 
elektronikus adathordozón (CD/DVD) átadta.

15. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

15.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, 
előírásoknak, a Felhívásban, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a Műszaki leírásban, az 
Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak.

15.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben megjelölt Feladatát a Szerződés 3.1. pontjában 
szereplő teljesítési határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult 
azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Késedelmes teljesítés 
esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára a teljes nettó Vállalkozói díj 1%-ának 
megfelelő kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek maximuma a teljes nettó 
Vállalkozói díj 20%-a.

Valamennyi egyéb, az első bekezdésben hivatkozottakon kívüli, a Szerződésben konkrétan 
rögzített határidő Vállalkozó általi nem teljesítése esetén az adott határidő - beleértve a 3. 
fejezetben foglalt további határidők is (kivéve 3.1. pontban rögzítettek) - elmulasztását 
követő naptól kezdődően Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, mely mértéke a 
késedelem minden megkezdett napjára a teljes nettó Vállalkozói díj 0,1%-a, maximuma 
annak 2%-a.

A késedelmi kötbér együttes összege nem haladhatja meg a teljes nettó Vállalkozói díj 20%- 
át. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a húsz (20) napot, Megrendelő jogosult 
egyoldalú nyilatkozatával a Szerződéstől - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - 
elállni, amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését, vagy a Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 16.4 pontja szerinti 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

15.3. Olyan minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős a jótállási 
kötelezettségén túl, Megrendelő választása szerint szavatossággal vagy kötbérrel, illetve 
kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozót hibás teljesítési kötbér terheli, amennyiben 
Megrendelő nem érvényesíti szavatossági jogait, vagy Vállalkozó a Műszaki Átadás-átvételt 
lezáró jegyzőkönyvben rögzített hibákat és hiányosságokat - amennyiben Megrendelő a 
hibás teljesítést elfogadja - az ott meghatározott határidőben nem javítja ki, vagy a 
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hiányosságokat nem pótolja, illetve a hiba kijavítását megtagadja. A hibás teljesítési kötbér 
mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg.

15.4. Amennyiben a teljesítés - olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul - így 
különösen amennyiben Vállalkozó eléri bármely kötbér maximumát - Vállalkozó a teljes 
nettó Vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles és 
Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől - mindennemű kártalanítási 
kötelezettség nélkül - elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás 
teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.

15.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

15.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési 
kötelezettségét nem érinti. A teljesítés elfogadásától és a kötbér megfizetésétől függetlenül 
a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így 
különösen a Vállalkozó hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatossági és a kötbéren felüli 
kártérítési igénye érvényesítéséről sem.

15.7. A Megrendelő a kötbér jogcímén fennálló - Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt - 
követelését jogosult a Vállalkozó felé fennálló esedékes tartozásába beszámítani a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdése szerint, kivéve a meghiúsulási kötbért, így amennyiben e feltételek 
teljesülnek és a Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít, úgy az erről 
szóló értesítőlevél kézhezvételét követően kiállított számla összegét a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által érvényesített kötbér összegével megfelelően csökkenteni vagy Megrendelő 
választása szerint Megrendelő jogosult az esedékes számlába beszámítani. Amennyiben a 
számla összege a Megrendelő által érvényesített kötbér összegével nem kerül csökkentésre 
vagy azt a Megrendelő az esedékes számlába nem számítja be, úgy Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által érvényesített kötbér összegét a Megrendelő írásbeli kötbérfizetési 
felszólításának kézhezvételétől számított nyolc (8) naptári napon belül Megrendelő részére 
banki átutalással megfizetni.

15.8. A jelen Szerződés teljesítésének elmaradásával és a hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékaként a Megrendelő Teljesítési és Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték (a továbbiakban: „Biztosíték") rendelkezésre bocsátását köti 
ki a jelen Szerződésben meghatározottak szerint. A jelen pont szerinti Biztosíték 
kedvezményezettje a Megrendelő. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Biztosíték nyújtására, 
pótlására vonatkozó előírások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.

15.9. A Vállalkozónak a Biztosítékot - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján választása szerin 
- az alábbi formák valamelyikében kell rendelkezésre bocsátania a jelen szerződésben 
rögzített időpontban és összegben, a megjelölt érvényességi időtartamra:

a) az előírt pénzösszegnek a Megrendelő CIB Banknál vezetett 10700024-67032082- 
51900001 számú számlájára történő befizetésével vagy átutalásával;

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával;
c) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával, 

vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 

kötelezvénnyel.

15.10. A jelen Szerződés fenti 15.9. pont b) és c) alpontjai esetében a Biztosíték akkor megfelelő, ha 
korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt (5) banki 

27



munkanap alatt igénybe vehető. A Biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban 
felmerülő költségeket a Vállalkozó viseli.

15.11. A Biztosítékot kiállító a biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési 
felszólítást nem kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett 
érvényesítési jogát korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű 
aláírás igazolására vonatkozó követelményeket.

15.12. A Vállalkozó a már rendelkezésre bocsátott Biztosíték vonatkozásában a fentiekben rögzített 
másik rendelkezésre bocsátási formára térhet át, azonban ez nem járhat az adott Biztosíték 
Megrendelő rendelkezésére állása folyamatosságának megszakadásával és az 
igényérvényesítés - jelen Szerződésben meghatározott - körének korlátozásával, az 
érvényességi/hatályossági időtartam rövidülésével, vagy bármely egyéb, Megrendelő jogos 
érdekét sértő következménnyel. A Megrendelő a már rendelkezésére bocsátott Biztosítékot 
megtestesítő okiratot, vagy a részére megfizetett Biztosíték összegét kizárólag a Biztosíték új 
formában történő rendelkezésére állásának időpontjában köteles 
visszaszolgáltatni/visszautalni.

15.13. A Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.

15.14. Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körében felmerült okra visszavezethetően a jelen 
Szerződésben rögzített teljesítési határidő késedelmet szenved, úgy a Vállalkozó köteles a 
késedelemmel/meghosszabbodással érintett Biztosíték(ok) hatályának megszűnése előtt az 
adott Biztosíték(ok) időtartamát a biztosítéki formának megfelelően kiterjeszteni, és ezt 
Megrendelő részére okirattal igazolni, illetve a Biztosítéko(ka)t megtestesítő új, eredeti 
okirato(ka)t (garancia, banki/biztosítói készfizető kezességvállalás, biztosítási kötvény) a 
Megrendelő részére átadni. A Biztosíték(ok) kiterjesztett lejáratának új időpontja a 
késedelem/meghosszabbodás miatt módosuló új határidőt követő 60. (hatvanadik) nap.

15.15. A Vállalkozó a teljesítési biztosítékot (a továbbiakban: „Teljesítési Biztosíték") a jelen 
Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a 
Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével. A Teljesítési 
Biztosíték mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 5%-a. A Biztosíték nyújtásának igazolását 
tartalmazó dokumentum a Szerződés 3. sz. mellékletét (a továbbiakban: „3. Számú 
melléklet" vagy „Teljesítési biztosíték igazolása") képezi. A Biztosíték rendelkezésre 
bocsátásának elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Teljesítési Biztosítéknak a Feladat Megrendelő 
által igazolt utolsó mérföldkövének Teljesítésigazolásban rögzített teljesítési időpontjáig kell 
rendelkezésre állnia.

15.16. Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból történő növelésére vagy a Tartalékkeret 
igénybevételére kerül sor, a Vállalkozó köteles a Vállalkozói díj módosulásának, vagy a 
Tartalékkeret igénybevételének hatálybalépésétől számított tizenöt (15) napon belül a 
Teljesítési Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy 
a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni 
és a Megrendelő számára átadni. Bankgarancia esetén a megemelt összeg mellett szükséges 
szerepeltetni az adott tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák megnevezését, 
számát és összegét. A sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásával egyidejűleg Vállalkozónak a 
Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot is át kell adnia 
Megrendelő részére, amelynek az elfogadott Tartalékkeret terhére elszámolt 
pótmunka/pótmunkák ellenértékére is ki kell terjednie. Bankgarancia esetén úgyszintén
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szerepeltetni kell az adott Tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák 
megnevezését, számát és összegét.

15.17. Vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapján köteles a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték") a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjában. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a teljes nettó Vállalkozói 
díj öt (5) %-a. A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a végső 
elfogadott Dokumentumhoz kapcsolódó Teljesítésigazolásban rögzített teljesítési időponttól 
számított hatvan (60) hónap + 45 napig áll fenn.

15.18. Ha a Megrendelő a jótállási időszak alatt azt állapítja meg, hogy az átadott Dokumentumok 
nem felelnek meg a Szerződésben, jogszabályokban foglalt feltételeknek, akkor arról 
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeit ennek 
alapján érvényesítheti. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a kijavítási, kicserélési 
kötelezettség megkezdésének a Megrendelő által megjelölt határidőn belül - ennek 
hiányában tizenöt (15) napon belül - nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
értesítése mellett a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
terhére a hiba kijavítását mással elvégeztetni.

15.19. Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
terhére lehívást eszközölni, amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott jótállási 
kötelezettségének nem tesz eleget.

15.20.Amennyiben a Vállalkozó a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosítékot az előírt tartalomban, az előírt módon és összeg igazolásával nem küldi meg vagy 
nem adja át a Megrendelőnek a végteljesítési igazolás kiadásának napjával kezdődően, úgy a 
Megrendelő jogosult a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték 
összegét a számla összegéből visszatartani és ezt Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosítékként kezelni a Megrendelő bankszámláján. A Hibás 
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték ily módon történő kezelése 
esetében a Vállalkozó kamatra nem jogosult.

15.21.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyidejűleg egy Biztosítékra tarthat igényt. A 
Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, amennyiben ennek feltételei 
fennállnak, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

15.22.Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára az igazolt végteljesítés 
napjától - utolsó mérföldkő Megrendelő által igazolt teljesítése - számított hatvan (60) 
hónap Megrendelő által kötelezően előírt teljes körű jótállást vállal. Vállalkozó továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás ideje alatt a hibabejelentésre folyamatos 
elérhetőséget biztosít. Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat 
haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, 
hiba megszüntetése érdekében. Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a 
tudomásra jutásától számított öt (5) napon belül a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és 
az írásos dokumentumban a hibák kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. 
Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és 
erről, valamint a kijavítás várható befejezéséről értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a kifogás 
kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő 
hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba 
megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt
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legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles 
viselni.
Felek a jótállási időszak alatt évente helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 
jegyzőkönyvben rögzítik.

15.23. Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmasságiidő"- 
re vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM- 
KM-MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

15.24. Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel 
tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan 
keletkeztek. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységre 
kiterjedő, legalább 400.000.000,- Ft/év, azaz négyszázmillió forint/év, továbbá 80.000.000,- 
Ft/káresemény, azaz nyolcvanmillió forint/káresemény összegű építési-szerelési 
tevékenységre irányuló, „Contractor's All Risks" típusú, érvényes kötelező 
felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosítást igazoló kötvény(ek) másolata a 
Szerződés 4. számú mellékletét képezi(k) (a továbbiakban: „4. sz. melléklet").
A kötvény rendelkezésre bocsátásának, módosításának késedelme, elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő jogosult a 15. fejezet szerint 
kötbért érvényesíteni. Vállalkozónak egyebekben meg kell felelnie a Kivitelezési kódex 21/B.- 
21/G. §-aiban foglaltaknak.

15.25. Vállalkozó köteles az előző pontban meghatározott felelősségbiztosítást legkésőbb a 
Szerződés hatálybalépésének időpontját követő harmadik (3.) munkanaptól kezdődően a 
szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerését (Teljesítésigazolás) - a sikeres 
Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig - fenntartani. Ennek elmaradása súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amely esetben a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni 
vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

15.26. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 15.24. pontjában megjelölt felelősségbiztosítás 
fedezetet nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói 
tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel 
járó károkra, dologi károkra, valamint az e károkkal összefüggésben bekövetkezett személyi 
sérüléses nem vagyoni sérelmekre tekintettel felmerülő sérelemdíjakra. A fedezetnek a 
Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi károk 
megtérítésére is. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat 
tartalmaz, amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a Megrendelő 
kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére.

15.27. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

15.28. A jótállási idő kezdete az igazolt végteljesítés napja, azaz az utolsó mérföldkő Megrendelő 
által igazolt teljesítése. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll nem csak az alvállalkozók, 
hanem egyéb a Szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elvégzett 
tervekre is. A jótállás a Megrendelő szavatossági, vagy jogszabályból eredő más jogait nem 
érinti.

15.29. Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, 
amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, 
valamint a Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni 
tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek 
érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.
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15.30.Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási 
szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az 
ilyen mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán.

16. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK

16.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.") 
rendelkezései a jelen Szerződéssel összefüggésben alkalmazandók, a Megrendelő 
adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a 
Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal 
összefüggésben tudomásukra jutott minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot 
és az azokból készített összeállítást, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ideérte az üzleti titok védelméről 
szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti 
titokként (a továbbiakban együtt: „Titok") kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés 
teljesítése céljából használhatják fel, a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem 
hozzák nyilvánosságra, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, sem a 
Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

16.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - 
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem 
tagadható meg.

16.3. Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi 
önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, 
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon 
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, 
valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény 
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 
adatokhoz - így különösen a védett ismerethez-való hozzáférést, amelyek megismerése az 
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem 
akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

16.4. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő minden 
Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi 
hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

16.5. Vállalkozó és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő köteles 
gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Titokként 
kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

16.6. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 
meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett 
körben Megrendelőt és a 16.5. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség.

16.7. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb 
közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 
ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra
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hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek- 
az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy a Titok megőrzése és megőriztetése tekintetében nem követett el 
szerződésszegést vagy jogszabálysértést.

16.8. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat 
tájékoztatást (ideértve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, 
elektronikus adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a 
szerződéses munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára.

16.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, 
illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza.

16.10. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 
illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. 
§-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás 
következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

16.11. A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 
akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Vállalkozó a 
Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében 
- a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót írásban bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon belül, 
amely részt vesz a jelen Szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles 
a Megrendelőnek az alvállalkozók megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre 
jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható 
százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét is 
szükséges megadni, az adatokat a jelen Szerződés 5. számú melléklete (a továbbiakban: „5. 
sz. melléklet") tartalmazza. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 
Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A 
Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást 
nem kell benyújtani. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést 
követően a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos 
arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. (Kbt. 138. § (3) bekezdés). Felek rögzítik, hogy a 
Szerződés 5. sz. mellékletében bekövetkező változás nem minősül a jelen Szerződés Kbt. 141. 
§-a szerinti módosításának. A Vállalkozó a minőségi értékelési részszempontok körében 
megajánlott szakembert köteles a teljesítésbe bevonni, akik személye kizárólag a Kbt. 
rendelkezései szerint változhat. Fentieken túl jelen Szerződés 6/A. számú mellékletét képezi 
az Alvállalkozói teljesítésről szóló nyilatkozat, valamint a 6/B. számú mellékletét képezi az 
Alvállalkozói kifizetésről szóló nyilatkozat, amelyet Vállalkozó jelen Szerződéshez csatolni 
köteles.

16.12. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolására bemutatott szakember(ek), 
valamint adott esetben az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) 
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 
a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles 
a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó a
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jelen Szerződés 6. számú mellékletében (a továbbiakban: „6. sz. melléklet") megjelölt (az 
ajánlatában bemutatott) szervezet igénybevételére jogosult és köteles, a teljesítésbe 
bevonásra kerülő szakembereket Vállalkozó köteles az e-építési naplóban nevesíteni. 
Megrendelő vagy a Mérnök az e-építési napló bekérésével és az üvegkapun keresztül havi 
szinten ellenőrzi, hogy a szakemberek teljesítésbe való bevonása megtörtént-e, továbbá a 
rendszeres kooperációs egyeztetésekről készült jegyzőkönyvben írásban is rögzítik a Felek a 
szakemberek személyében történt változásokat. E szervezetek vagy szakemberek bevonása 
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, 
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is) - ebben az esetben a Vállalkozó köteles 
előzetesen a Megrendelőnek és a Mérnöknek az új szakembert/szervezetet írásban 
bejelenteni a bevonást megelőző öt (5) napon belül -, ha a Vállalkozó e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel
- azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. 
§ (2) bekezdés). Vállalkozó a jelen pont szerinti szakember rendelkezésre állását legkésőbb a 
Szerződés megkötésének időpontjában köteles igazolni (6. sz. melléklet).

16.13. Amennyiben Vállalkozó jelen fejezetben foglalt kötelezettségével késedelembe esik, vagy azt 
megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és Megrendelő jogosult a 15. 
fejezetben foglaltak szerint kötbért érvényesíteni, illetve a Szerződést egyoldalú 
jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

16.14. Az alvállalkozók és szakemberek adataira, bevonására, teljesítésére vonatkozó részleteket 
tartalmazó Nyilvántartó táblázat a Szerződés 5/C. sz. mellékletét képezi.

16.15. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a 
szolgáltatást maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható 
magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt 
mentesíteni, minden kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal 
kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden 
olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, 
illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, 
vagy mulasztása miatt szabtak ki.

17. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

17.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján 
kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a 
Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni.

17.2. A Szerződés megszűnik:
A Szerződés Felek általi teljesítésével;
rendkívüli felmondással valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén; 
jelen Szerződésben meghatározott esetekben elállással, felmondással.

33



17.3. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
eseteket:

a) a Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás jogerősen 
elrendelésre kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetet („a fizetési haladék 
időtartama alatt az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet 
felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett, vagy a 
fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt 
keletkezett tartozásait");

b) a Vállalkozó a Szerződés teljesítését neki felróható okból nem kezdi meg és ezen 
kötelezettségének a Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának 
kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül sem tesz eleget;

c) a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy 
közreműködőt a Szerződés teljesítésébe;

d) a Vállalkozó késedelme miatt a késedelmi kötbér eléri a maximumát;
e) a Vállalkozó a hibás teljesítést a Megrendelő írásbeli felszólításban megadott 

határidőt követő, maximum húsz (20) naptári napon belül sem javítja ki;
f) hibás teljesítés esetén amennyiben Megrendelő hibás teljesítési kötbért érvényesít, 

és a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
g) a Vállalkozó esedékes és lejárt, a teljesítés Vállalkozó általi igazolásán alapuló fizetési 

kötelezettségét a jelen Szerződés teljesítése során eljáró közreműködők felé nem 
teljesítette;

h) a Vállalkozó felelősségbiztosítása a jelen Szerződés hatálya alatt megszűnik vagy a 
Szerződésben rögzített érték alá csökken;

i) a Felek bármelyike a jelen Szerződésben foglalt egyéb súlyos szerződésszegést követ 
el.

17.4. A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített alábbi esetekben:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

17.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.
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17.6. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal 
felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban 
gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó 
tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek 
megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén 
felek kötelesek a Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.

17.7. Megrendelő-a jelen Szerződésben foglaltak szerint-a Szerződéstől a teljesítés megkezdése 
előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja, amennyiben 
arra a Kbt. értelmében lehetőség van.

17.8. Megrendelő köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés).

17.9. A Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó 
átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó képviselője köteles haladéktalanul tájékoztatni 
a Megrendelőt, ha az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek a Vállalkozó már nem 
felel meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy az átlátható szervezetre vonatkozó valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést, így a jelen Szerződést is, a 
Megrendelő felmondja vagy - ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor - a 
Szerződéstől eláll.

17.10. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett 
munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére. Felek 
lehetőség szerint harminc (30) napon belül, ha ez nem lehetséges, akkor ésszerű határidőn 
belül elszámolnak egymással.

18. KAPCSOLATTARTÁS, ADATVÉDELEM

18.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek az 
alábbiak.

Megrendelő részéről:
Név: Tóth Melinda
Telefon: +36 70 376 3324
E-mail cím: melinda.toth@bkk.hu

Megrendelő Mérnöke:
Név: Kassai Zoltán Tamás
Telefon: +36 70 509 0007
E-mail cím: kassai.zoltantamas@budapestkozut.hu

Vállalkozó részéről:
Név: Tímár Gellért
Telefon: +36 30 685 2307
E-mail cím: timar.gellert@he-do.hu

Vállalkozó Műszaki vezetője:
Név: Tímár Gellért
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Telefon: 
E-mail cím: 
NÜJ szám:

+36 30 685 2307
timar.gellert@he-do.hu
835 269 968

18.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi 
írásos nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében 
bekövetkező változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik.

18.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, 
telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a 
Vállalkozó által készített javaslatok, döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, 
valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés 
halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre 
tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű, vagy nem 
gazdaságos, a Felek jegyzőkönyvezett szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a 
Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket 
lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.

18.4. Amennyiben a kapcsolattartói adatkezelésen túl személyes adatok kezelése szükséges az 
adott szerződés teljesítése során, akkor a Szerződésben vagy külön 
adatvédelmi/adatkezelési/adatfeldolgozói megállapodásban rögzíteni kell a szükséges 
rendelkezéseket a Szerződés készítését kezdeményező szakterület(ek), a Compliance és 
szükség szerint a Gazdaság és a Jog bevonásával.

18.5. Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 
(EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (Rendelet) rendelkezései a 
kapcsolattartói adatok kezelésével összefüggésben alkalmazandók, ennek részletszabályait a 
Felek Adatvédelmi tájékoztatói és szabályzatai határozzák meg.

18.6. A Szerződésben nevesített kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a 
Felek kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés 
teljesítése vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.

18.7. A kapcsolattartói adatok egymás részére való megadásának megfelelő jogalapját a 
kapcsolattartóként megjelölő Fél és kapcsolattartója közötti jogviszonyban az érintett Fél 
köteles biztosítani. A Felek jelen Szerződés aláírásával kijelentik, hogy az adatok átadására 
megfelelő jogalappal rendelkeznek. Az adatokban történő változásokról Felek egymást a 
tájékoztatási kötelezettségük keretében haladéktalanul értesítik.

18.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő honlapján található Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltakat megismerte és azt, valamint a jelen Szerződésben foglaltakat az annak megkötése 
és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal 
kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismerteti.

18.9. Megrendelő Adatvédelmi és személyes adatkezelési tájékoztatójának elérési útvonala: 
https://bkk.hu/jogi-tudnivalok/adatvedelem/.

18.10. Vállalkozó adatvédelmi tájékoztatója a következő helyen érhető el: https://he- 
do.hu/adatkezeles-zrt/. Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatója a Vállalkozó honlapján 
nem található meg, abban az esetben Vállalkozó köteles megküldeni Megrendelő részére a 
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Szerződés megkötésekor, de legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő öt (5) napon 
belül.

18.11. Felek kötelesek az adatkezelést oly módon végezni, hogy technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

18.12. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a 
Vállalkozó által kinevezett felelős műszaki vezető a felelős.

19. VISMAIOR

19.1. Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, amennyiben a szerződésszerű 
teljesítést rajtuk kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, cselekmény fizikailag 
vagy más módon gátolja (a továbbiakban: „Vis maior"). A Felek ilyen Vis maior eseménynek 
tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, 
tűzvész, robbanás, járvány), háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, 
zavargások, forradalom, államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények, embargó stb.).

19.2. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem - vagy csak aránytalan áldozat árán - lehetett volna elhárítani.

19.3. Felek rögzítik, hogy Vis maior esemény bekövetkezése esetén Vállalkozó szerződésszegés 
következményei alóli mentesülésének feltétele annak hitelt érdemlő igazolása, objektív 
alátámasztása, hogy a szerződésszerű teljesítést rajta kívül álló, szerződéskötéskor nem ismert 
és előre nem látható elháríthatatlan esemény, vagy cselekmény gátolta, amely ok-okozati 
összefüggésben áll a nem szerződésszerű teljesítéssel.

19.4. A teljesítésében akadályozott Félnek a felismerését követően haladéktalanul értesíteni kell a 
másik szerződő Felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő Fél 
eltérően nem rendelkezik, folytatni kell a Vis maior által nem érintett szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését annyiban, amennyiben a teljesítést a Vis maior helyzet 
fennállása lehetővé teszi, és a szerződéses együttműködés követelménye alapján elvárható 
összes, a Vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. 
Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul 
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés 
indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor 
foganatosítják.

19.5. Felek a Vis maior kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés szempontjából járványnak tekintik a 
Szerződés hatálybalépését követően bekövetkezett olyan egészségügyi helyzetet, amely 
megfelel a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben meghatározott fogalomnak, illetve 
amely kapcsán a Kormány, önkormányzat vagy bármely illetékes hatóság megállapítja a járvány 
bekövetkezését és korlátozó intézkedéseket vezet be.
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20. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.1. Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek általi 
aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés aláírásának napja az utolsó aláíró 
aláírásának a napja.

20.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. 
Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy 
egyéb szervük, vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen 
Szerződés aláírására és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Szerződést 
képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető 
kötelezettségvállalást jelent számukra.

20.3. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek vagy 
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem érinti. 
Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, 
feltéve, hogy a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

20.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletéi, a Ptk., a 
magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.), a Kivitelezési Kódex (191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet), a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó, mindenkori 
hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

20.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezni. 
Amennyiben az egymás közti egyeztetés nem vezet eredményre, az építmények tervezésével 
és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes 
törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes 
fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerinti 
Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordulnak a bírósági út előtt a jogszabályi feltételek 
fennállása esetén. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita 
tekintetében Felek kikötik a Magyarország bíróságainak joghatóságát és fordulnak 
bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.") szabályai szerint.

20.6. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből 
eredő kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül.

20.7. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, 
védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. 
használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a 
felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek 
elmulasztása esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett 
követelésekért helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy 
egyéb védett vagy kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek.

20.8. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
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b) Vállalkozónak a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése 

• szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

20.9. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

20.10. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142. § (l)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 
betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő 
hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.

20.11. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek 
vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy 
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

20.12.Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról 
szóló. 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: „Áht.") szerint illetékes ellenőrző szervezetek 
feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján 
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

20.13. Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó 
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 
707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazása nélkül 
számított, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó becsült értékű a Méptv. szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység - ideértve a kapcsolódó tevékenységeket is - kapcsán 
kimondja, hogy ezek a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási 
körébe tartoznak. Az előbbiekben írott tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és 
Adatszolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: „Üvegkapu") történő regisztrációval és az 
Üvegkapu eszközeinek a Méptv.-ben, valamint a 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerinti használatával végezhető.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során folyamatosan 
biztosítja az Üvegkapu alkalmazását.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Üvegkapu alkalmazására vonatkozó előírások be nem 
tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.

20.14. Vállalkozó köteles a Szerződés aláírásával egyidejűleg a „Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet 
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU 
tanácsi rendelet 5.-cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról" aláírni, amelyet Felek 7. sz. 
mellékletként a Szerződéshez csatolnak.

20.15. Jelen Szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
1. számú melléklet: Műszaki leírás, Felhívás, Közbeszerzési Dokumentumok, Ajánlat 
(fizikailag nem kerül csatolásra)
2. számú melléklet: Változtatáskezelési útmutató és mellékletei
3. számú melléklet: Teljesítési biztosíték igazolása

39



4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
5. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont alvállalkozókról
5/A. számú melléklet: Alvállalkozói teljesítésről szóló nyilatkozat
5/B. számú melléklet: Alvállalkozói kifizetésről szóló nyilatkozat
5/C. számú melléklet: Alvállalkozói teljesítési táblázat
6. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevont szervezetről, szakemberekről
7. számú melléklet: Nyilatkozatot az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) 
bekezdése szerinti tilalomról

20.16. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. § 21. pont szerinti 
Közbeszerzési Dokumentumok és Vállalkozó Ajánlata - külön csatolás hiányában is - a jelen 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés az alábbi dokumentumokból áll:

a) Szerződés és mellékletei,
b) Közbeszerzési eljárás dokumentumai (fizikai csatolás nélkül)

20.17. A Szerződést alkotó dokumentumokat együttesen kell értelmezni, azok kölcsönösen 
magyarázzák egymást. Értelmezési kérdés vagy eltérés esetén dokumentumok között a 
dokumentum-hierarchia sorrendben a következő:

a) Szerződés törzsszövege;
b) Szerződés fizikailag csatolt mellékletei;
c) Közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentuma. Amennyiben a Közbeszerzési 

dokumentumok között ellentmondás merülne fel, Felek az Ajánlati felhívásban 
foglaltakat tekintik irányadónak.

A Felek elfogadják, hogy a Közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás kérésre adott 
Ajánlatkérői válaszok a Szerződés törzsszövegének rendelkezéseinek értelmezésére is 
szolgálnak, így a Szerződés törzsszövege rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása 
esetén Felek azokat figyelembe tartoznak venni és e tekintetben a kiegészítő tájékoztatás 
körében adott válaszok nem tekinthetők a Szerződés törzsszövegében foglaltakkal ellentétes 
rendelkezésnek.

A Szerződés egymással megegyező - negyven (40) számozott oldalból és hét (7) mellékletből álló - 
három (3) eredeti példányban készült, amelyből két (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig 
Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Buda pestéi? J

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megrendelő
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BEVEZETÉS

Az egyes vállalkozási szerződések 13. fejezetében részletezett változtatások (a továbbiakban: 

Változtatások) egységes kezelésének érdekében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beruházási Igazgatósága az alábbi részletezett 

útmutató alapján kívánja egységesíteni a kivitelezési munkák során fellépő Változtatások 

eljárásmódjának alkalmazását.
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az útmutató célja és hatálya

1) Jelen útmutató célja, hogy a Beruházási igazgatóság által bonyolított Projekt kivitelezése 

során felmerülő Változtatások megítéléséhez és kezeléséhez szükséges intézkedések 

egységes és szabályozott módon történjenek, összhangban a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglaltakkal. Ennek értelmében tisztázásra 

kerülnek az egyes fogalmak, valamint rögzítésre kerül a Változtatások kezdeményezésével, 

elrendelésével, nyilvántartásával, valamint kezelésével kapcsolatos eljárásrend.

2) Jelen útmutató tárgyi hatálya a Projekt kivitelezésére vonatkozó vállalkozási 

szerződésekre vonatkozik, azok hivatalos mellékletét képezik.

1.2. Értelmező rendelkezések

3) Jelen útmutatóban megjelenő fogalmak a Projekt kivitelezési feladatainak ellátására kötött 

vállalkozási szerződésekben .. (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kerültek 

meghatározásra, amelyek jelen útmutatóra is irányadóak.

4) Ahol jelen útmutatóban Ajánlatkérő, Megrendelő, Kedvezményezett szerepel, ott minden 

esetben a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot kell 

érteni.
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2. RÉSZLETES SZABÁLYOK

2.1. Egyenértékű helyettesítés/változtatás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) 

bekezdése alapján

5) Az Ajánlatkérési Dokumentáció részeként jelen útmutatóban rögzítésre került a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) azon előírása, amely szerint:

„A szerződés tárgya által indokolt esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat 

meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 

gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 

szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 

folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy 

kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem 

lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az 

ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.”

A Közbeszerzési Hatóság elvi jellegű jogértelmezés elősegítése érdekében az alábbi 

állásfoglalást rögzítette:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett 

a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül módosulhat, ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre 

megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei 

későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen 

szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek 

megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint a helyettesítő termék beépítésére a 322/2015. 

Korm. rendelet 28. § alapján csak építési beruházás esetén van lehetőség. A műszaki 

egyenértékűség igazolására egyebekben a beépítésre kerülő tételek vonatkozásában objektív 

módon kerülhet sor, például gyártói terméklap, teljesítménynyilatkozat, egyedi műszaki
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dokumentáció, megfelelőségértékelö szerv által készített vizsgálati jelentés vagy ilyen szerv 

által kiállított tanúsítvány, felelős műszaki vezető/müszaki ellenőr nyilatkozata, azaz bármely 

olyan dokumentum becsatolásával, amely mérhető és műszakilag összehasonlítható módon 

bizonyítja az ajánlatkérő által előírt műszaki paramétereknek való megfelelőséget.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel 

műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben való 

megállapodást a 322/2015. Korm. rendelet az építési beruházások kapcsán teszi lehetővé. 

Ezzel együtt, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti klauzula szerződésben való beépítése, 

vagy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont feltételeinek fennállása esetén más beszerzési tárgyak 

tekintetében is lehetőség lehet egyes termékek helyettesítésére, amennyiben nem jár a Kbt. 

142. § (3) bekezdés sérelmével.

A fentiek tekintetében Ajánlatkérő a vállalkozási szerződés hivatalos mellékleteként 

kiadott Változtatáskezelési útmutatóban (jelen Útmutató) szabályozza az adott projekt 

egyes termékeire és folyamataira vonatkozó helyettesítési feltételeket is.

6) Ilyen egyenértékű helyettesítésnek/változtatásnak az alábbi három kategória 

tekinthető:

a) gyártmány, típus, anyag/termék eredet egyenértékűsége;

b) építési technológiai folyamat módosítása;

c) technológiaváltás.

2.1.1. Egyenértékű helyettesítés/változtatás kategóriái

2.1.1.1. Gyártmány, típus, anyag/termék eredet egyenértékűsége

7) A Vállalkozó jogosult az Ajánlatkérési Dokumentáció és a KR. 46. § (3) bekezdése 

alapján a Műszaki Előírások fejezetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 

szabadalomra vagy védjegyre vonatkozóan azzal egyenértékű megajánlást alkalmazni.
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8) A 6) pontban rögzítettek alapján amennyiben a szerződés teljesítése során egyenértékű 

helyettesítés/változtatás szükséges, jogosult a Vállalkozó arra, hogy az eredetileg 

meghatározott gyártmánytól, típustól vagy eredettől eltérő, de azzal egyenértékű dolog, 

anyag/termék felhasználásával éljen és már az ajánlattételkor ennek megfelelően kalkulálja 

az (egység)árait.

9) Figyelemmel a 7) pontban foglaltakra ez nem minősülhet olyan Változtatásnak, amely 

költségnövekedéssel járna és a Tartalékkeret felhasználását eredményezné, azonban ennek 

elrendelése és elfogadása érdekében a Vállalkozónak minden esetben igazolnia szükséges 

az adott helyettesítési/ változtatás igény egyenértékűségét és szakmai indoklásának 

megadását ennek szükségességére.

10) A fentiekre tekintettel a Vállalkozó az egyenértékű helyettesítés/változtatás 

kezdeményezésével egyidejűleg köteles a Vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatokat ellátó mérnök (a továbbiakban: Mérnök) részére megküldeni az 

egyenértékűség objektív alátámasztását igazoló dokumentumokat, de különösen az alábbi 

iratokat:

a) üzemeltető/esetlegesen kezelő befogadó nyilatkozatát az egyenértékűségről;

b) releváns és érintett - az alaptervet készítő - Tervező nyilatkozatát a műszaki 

egyenértékűségre vonatkozóan (Teljesítmény nyilatkozatban/gyártói terméklapon/egyedi 

műszaki dokumentációban foglalt paraméterek figyelembevételével, amely alapján mérhető 

és műszakilag összehasonlítható módon bizonyítja az Ajánlatkérő által előírt műszaki 

paramétereknek való megfelelőséget);

c) esetlegesen műszaki dokumentációt, fedvényterveket és adott esetben Minőségi és 

Mintavételi tervet (továbbiakban: MMT);

d) adott esetben a Vállalkozótól származó mintát;

e) minden egyéb, a Műszaki Előírásokban és/vagy az eljárást megindító felhívásban és/vagy 

a további .közbeszerzési dokumentumokban rögzített dokumentumot.

f) Gyártmányra, típusra, anyagra/termékre vonatkozó részletes pénzügyi kimutatást

2.1.1.2. Építési technológiai folyamat módosítása

11) Az építési technológiai folyamat módosítása alatt a változatlan végleges műszaki 

tartalom elérésére irányuló, de a Műszaki Előírásokban írtaktól vagy tervektől eltérő, azonban
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azzal egyenértékű építési technológiával, eljárással történő megvalósítást kell érteni, (pl. 

közműkiváltás - mint végleges műszaki tartalom - megvalósításaként a tervben sajtolás 

szerepel, azonban a helyszíni adottságok vagy egyéb körülmény miatt nyílt árkos megoldással 

kívánja a Vállalkozó megvalósítani).

12) A Vállalkozó jogosult az Ajánlatkérési Dokumentáció és a KR 46. § (3) bekezdése 

alapján a Műszaki Előírások fejezetben meghatározott eljárásra, tevékenységre vonatkozóan 

ésszerűsítés céljából építési technológiai folyamat módosítására írásban javaslatokat tenni. 

Javaslata azonban nem eredményezhet az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltaknál 

drágább vagy hosszabb megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti 

megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie.

13) A 11) pontban rögzített módosítás nem minősül olyan Változtatásnak, amely a 

Tartalékkeret felhasználását eredményezné, ennek ellenére a helyettesítés/változtatás 

Megrendelő/Müszaki ellenőr általi elrendelése érdekében a Vállalkozónak igazolnia 

szükséges az építési technológiai folyamat egyenértékűségét.

14) A fentiekre tekintettel a Vállalkozó az építési technológiai folyamat módosításának 

kezdeményezésével egyidejűleg köteles a Mérnök felé az egyenértékűség objektív 

alátámasztását igazoló dokumentumokat megküldeni, így különösen:

a) az építési technológiaváltás körülményeinek és módjának ismertetését;

b) minden, a Mérnök által kért, és a kezdeményezés megalapozott megítéléséhez 

szükséges dokumentumot;

c) a Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a munkákat végző alkalmazottak megfelelően 

képzettek, valamint az esetlegesen előforduló vagy felhasználandó veszélyes anyagok 

jellemzőiről, továbbá arról, hogy birtokában vannak a szükséges építési technológiai 

ismereteknek, továbbá megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek mind az adott 

építési technológia felhasználásában, mind pedig a veszély esetén szükséges teendőkkel 

kapcsolatban.

15) Az elrendeléshez a Műszaki ellenőr nyilatkozata is szükséges arról, hogy a Vállalkozó 

által javasolt építési technológiai folyamat alkalmazásával ugyanaz a végleges létesítmény fog 

megvalósulni.
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2.1.1.3. Technológiaváltás

16) . Technológiaváltás az adott; beruházáson belül egy végleges létesítmény/berendezés 

megváltozását jelenti (pl. áramátalakító valamely technológiai részének változtatása), amely 

nemcsak folyamatában, hanem végleges paramétereiben is eltér a korábbiaktól. Azonban ez 

a technológiaváltás a Projekt megvalósítási célját és funkcióját nem befolyásolhatja. Ennek 

alkalmazására a Vállalkozási szerződés 5.30. pontja adja meg a lehetőséget a Vállalkozónak. 

A Vállalkozási szerződés 5.30. pontja alapján a szerződéses feltételek:

„A Vállalkozó jogosult ésszerűsítés céljából technológiaváltási javaslatokat tenni. 

Javaslatai nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltaknál 

drágább vagy hosszabb megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint azoknak 

az eredeti megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie. A 

technológiaváltását a Megrendelő jóváhagyásával a Mérnök Változtatásként rendeli 

el.”

17) A technológiaváltás nem minősül olyan Változtatásnak, amely a Tartalékkeret 

felhasználását eredményezné, azonban ennek elrendelése és elfogadása érdekében a 

Vállalkozónak minden esetben igazolnia szükséges az adott helyettesítési/változtatási igény 

egyenértékűségét.

18) A Vállalkozó írásbeli javaslatával egyidejűleg köteles a Mérnök felé az alábbi 

dokumentumokat benyújtani:

a) tervező nyilatkozatát a műszaki egyenértékűségről (Teljesítmény nyilatkozatban, egyéb 

műszaki dokumentációban foglalt paraméterek figyelem bevételével, amely alapján mérhető 

és műszakilag összehasonlítható módon bizonyítja az ajánlatkérő által előírt műszaki 

paramétereknek való megfelelőséget);

b) Vállalkozó nyilatkozatát a Vállalkozási szerződés 5.30 pontja szerint;

c) üzemeltetö/esetlegesen kezelő befogadó nyilatkozatát az egyenértékűségről;

d) referenciák felsorolását, működési tapasztalatokat;

e) üzemeltető jóváhagyó nyilatkozatát;

f) technológiaváltásra vonatkozó tervdokumentációt és MMT-t;

g) technológiaváltásra vonatkozó részeletes pénzügyi kimutatást.
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19) A Mérnök jogosult a fenti dokumentumokon kívül az általa szükségesnek tartott, egyéb 

dokumentáció bekérésére a Vállalkozótól.

2.1.2. Az egyenértékű helyettesítés/változtatás közös eljárásrendje

20) A Vállalkozó a 2.1.1.1., 2.1.1.2. és 2.1.1.3. címekben felsorolt alátámasztó 

dokumentumokkal együtt, írásban kezdeményezi a Mérnöknél az egyenértékű 

helyettesítési/változtatási igényét. Vállalkozó az igényt legkésőbb annak felmerülésétől 

számított 5 munkanapon belül kezdeményezi.

21) A Mérnök az igény beérkezését követően - az igény bonyolultságára tekintettel - a 

dokumentáció áttekintésére határidőt tűz ki, amely nem lehet több, mint az igény 

beérkezésétől-számított 5 munkanap, amelyről a Vállalkozót értesíti. Mérnök jogosult - 

benyújtási határidő meghatározása mellett - további dokumentumok, illetve mérések 

bekérésére, annak érdekében, hogy a kezdeményezett helyettesítéssel/változtatással 

kapcsolatban kellően megalapozott indoklással ellátott javaslatot adhasson a Megrendelő 

részére.

22) A Mérnök az elkészített javaslatát a Vállalkozó által benyújtott dokumentumokkal együtt 

továbbítja a Megrendelő részére, aki mindezek alapján dönt a kezdeményezésben foglaltak 

elfogadásáról/elutasításáról. Mérnök a javaslatát - az igény bonyolultságára tekintettel - 

legkésőbb az igény teljes dokumentációjának rendelkezésre állásától számított legkésőbb 3 

munkanapon belül küldi meg Megrendelő részére.

23) Amennyiben Megrendelő a kezdeményezésben foglalt helyettesítést/változtatást 

elfogadja, az bejegyzésre kerül az Építési Naplóba. Az összes, egyrészt a Vállalkozó részéről 

benyújtott, másrészt a Mérnök által kiegészített dokumentum a Változtatások nyilvántartása c. 

dokumentum mellékleteként kerül csatolásra.
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24) Európai uniós támogatású projekt esetén Megrendelő az elfogadott egyenértékű 

változtatással/helyettesítéssel kapcsolatos összes alátámasztó dokumentumot megküldi 

Támogató részére az adott kifizetési kérelem mögé csatolva. Abban az esetben 

amennyiben Mérnök tárgyi egyenértékű változtatást elutasításra javasolja Megrendelő 

részére, úgy tárgyi vállalkozói kérelem nem kerül beküldésre Támogató részére, valamint 

Megrendelői részről elutasításra kerül Vállalkozó számára. Megrendelő ezen esetben is 

kiértesíti hivatalos levél formájában Vállalkozót.

25) Az egyenértékű helyettesítéssel/változtatásokkal kapcsolatos nyilvántartási szabályokat 

a 2.6. fejezet részletezi.

2.1.3. Egyenértékű helyettesítések/változtatások elszámolása

26) Az anyag, berendezés és az építési technológiai folyamat módosítása - pénzügyi 

kimutatás megfelelősége esetén - a tender azon tétele/tételei alapján kerül elszámolásra, 

amelynek helyettesítésére/változtatására szolgál.

27) A 2.1.1.1., 2.1.1.2 és 2.1.1 3 címek szerinti egyenértékű helyettesítések/változtatások 

esetében a tételárat is kell vizsgálni, amennyiben a kimutatás esetén az adott pénzügyi 

megfelelőség/összegszerüség megfelelő, vagyis nem változik az adott helyettesítés 

költségvetési összege, az eredetileg megadott költségsorokon elszámolható. Ellenkező 

esetben amennyiben a pénzügyi kimutatás kevesebb összeget mutat ki, az egyenértékű 

változtatás csak az árazott költségvetés módosításával kezelhető, vagyis szerződésmódosítás 

keretén belül, amennyiben fennállnak a Kbt. 141. § -bán foglaltak.

28) A 2.1.1.1, 2.1.1.2 és 2.1.1.3. címek szerinti nem egyenértékű változtatások esetében 

az ahhoz kapcsolódó eredeti tételárakat össze kell vetni az egyenértékű 

helyettesítések/változtatásokra vonatkozó tételárakkal.

29) Az egyenértékű helyettesítések/változtatások nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési 

Dokumentációban foglaltaknál drágább vagy hosszabb megvalósítási idővel járó 

megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek 

kell lennie, amelyről a Vállalkozó annak elrendelésének/elutasításának időpontjáig köteles 

nyilatkozni.
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30) Az adott egyenértékű változtatást - a Mérnök javaslatára figyelemmel - a Megrendelő 

hivatalos levél formájában elrendeli Vállalkozó részére, aki ennek tényét Építési Naplóban 

rögzíti. Vállalkozó az adott tételes felmérés részeként köteles ezen egyenértékű 

dokumentációt csatolni, amely az adott részteljesítés hivatalos mellékletét képezi. Európai 

uniós támogatással rendelkező projektek esetén Megrendelő a Támogató részére továbbítja 

ezen dokumentumokat - az adott részszámla mellékleteként - elszámolási vizsgálat, majd 

pénzügyi elszámolás céljából.

2.2. Nem egyenértékű Változtatások

31) A nem egyenértékű Változtatás a vállalkozási (kivitelezési) szerződés műszaki 

dokumentációjában rögzített méret, mennyiség, vagy jellemző megváltozása, amely a 

Vállalkozási szerződésben eredetileg nem szereplő munka elvégzésével és/vagy valamely 

munka elhagyásával jár, amelynek oka lehet:

a) jogszabályi változás, műszaki szabványváltozás, hatósági (hatóságok, szakhatóságok, 

kezelők, üzemeltetők) rendelkezésből eredő műszaki tartalomváltozás: olyan 

jogszabályváltozás vagy a projektelem tervezése vagy megvalósítása szempontjából 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság (hatóságok, szakhatóságok, üzemeltetők, 

kezelők) azonnal alkalmazandó és kötelező rendelkezése, amely a projektelem tervezése 

vagy megvalósítása vonatkozásában releváns;

b) pótmunka: a munka során műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható, 

valamint a rendes gondossággal el nem hárítható események következtében szükséges 

változtatás, amely a létesítmények rendeltetésszerű használatához/üzemeltetéséhez 

feltétlenül szükséges.

c) A nem egyenértékű változtatások járhatnak költségvetés olyan szintű módosításával, 

amelyek a Vállalkozási szerződés Alapfeladatának költségvetés módosítását jelentheti 

szerződésmódosítás keretén belül. Ilyen például a műszaki tartalom változás (új műszaki 

tartalom, műszaki tartalom csökkenés), valamint az adott változtatás időszükségletével 

kapcsolatos Általános tételek növekedése is. Emellett tárgyi változtatás járhat határidő 

módosítással, amely szintén a VSZ módosításával és a Támogató által (IH, KFF) történő 

jóváhagyásával folytatható le.
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2.2.1. Nem egyenértékű Változtatások fajtái

2.2.1.1. Jogszabályi változás, műszaki szabványváltozás, hatósági rendelkezésből 

eredő műszaki tartalomváltozás

32) A kivitelezés időtartalma alatt, mindkét féltől függetlenül bekövetkező, előre nem látható 

jogszabályváltozás, hatósági/kezelői/üzemeltetői rendelkezés sorolható ide, ami a felekre 

nézve kötelező, amennyiben figyelmen kívül hagyása meghiúsítaná a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges tevékenység megvalósítását, engedélyek megszerzését. Erre 

tekintettel a Vállalkozó köteles minden, a feladat megvalósításával kapcsolatos jogszabályt, 

valamint a vonatkozó hatósági határozatok rendelkezéseit teljeskörűen betartani. Amennyiben 

a Vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat érintően a szerződéskötést követően 

akár jogszabályokban, akár szabványokban módosulás következik be, a Vállalkozó köteles 

erről a Mérnököt, illetve a Megrendelőt értesíteni. A Mérnök a Megrendelő előzetes 

egyetértésével utasítást ad arra vonatkozóan, hogy ezen módosulásokat figyelembe kell-e 

vennie a Vállalkozónak. A Mérnök az utasítással egyidejűleg köteles megállapítani azt is, hogy 

kell-e a Vállalkozási szerződés tekintetében további intézkedéseket tenni.

2.2.1.2. Többletmunka/Pótmunka

33) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § 6. 

pontja értelmében a pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka:

(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói 

díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 

szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul 

terhesebbé (pótmunka).

34) Ennek megfelelően minden - az adott szerződés teljesítéséhez műszakilag szükséges, 

a szerződéses műszaki tartalmon felüli - munka, amely alkalmazása nélkül az építési 

beruházás teljesítése szerinti munka nem minősül rendeltetésszerűnek, ugyanakkor annak 

biztonságos használathoz szükséges. Pótmunka esetében az előreláthatóság vizsgálata
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minden esetben szükséges annak megállapítása érdekében, hogy a felmerülése a 

szerződéskötést követően történt-e.

35) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkákra (pl. megváltozott beszerzési igény 

miatt módosított műszaki tartalmi igényekre) nem rendelhető el pótmunka.

36) Az elszámolás jelen szabályzat 2.2.4 alfejezete szerint történik.

2.2.2. A nem egyenértékű Változtatások kezelésére vonatkozó eljárásrend

2.2.2.1. Megrendelö/Mérnök által kezdeményezett Változtatás

37) A Mérnök jogosult a Megrendelővel való előzetes egyeztetést és írásbeli jóváhagyást 

követően olyan pótlólagos utasításokat adni a Vállalkozónak, amelyek a megfelelő és kielégítő 

kivitelezés, megvalósítás érdekében szükségesek, és amelyeknek a Vállalkozó köteles eleget 

tenni. (Pl. a megváltozott helyszíni körülmények miatt életvédelmi, balesetveszély és 

vagyonvédelmi károkozás elhárításával kapcsolatos soron kívüli intézkedések, VSZ 5.31. 

pontja szerint.)

38) A Mérnök kidolgozott javaslatát az összes alátámasztó dokumentummal együtt 

benyújtja a Megrendelő részére, aki esetlegesen módosítja, kiegészíti a Mérnök 

javaslatát. Az Európai uniós elszámolású projekt esetén a kedvezményezett köteles 

bejelenteni az irányító hatóság részére többek között a projekt műszaki, szakmai 

tartalmát, költségvetését vagy az egyéb, jogosultsági szempontot vagy 

támogathatósági feltételt érintő változást a tudomására jutástól számított nyolc napon 

belül. Ennek megfelelően a Megrendelő a Változtatást és annak összes 

dokumentumát a saját álláspontjával kiegészítve megküldi a Támogató szervezet 

részére. A Támogató a benyújtott dokumentumok kézhezvételét követően elvégzi a 

dokumentáció teljeskörű mindenre kiterjedő vizsgálatát. Ha a bejelentés hiányos vagy 

hibás, vagy az észlelés tisztázásához szükséges, az irányító hatóság egy alkalommal, 

legalább három, legfeljebb tizenöt napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a 

kedvezményezettet. Amennyiben a bejelentés megítéléséhez szükséges valamely 

információ még ezt követően sem egyértelmű, az irányító hatóság egy alkalommal, 

legalább három, legfeljebb tizenöt napos határidővel tisztázó kérdést tehet fel.
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Támogató a bejelentést követő harminc napon belül hozza meg döntését, mely 

döntésről hivatalosan értesíti a BKK-t. Ennek tekintetében a BKK elrendeli/vagy 

elutasítja Vállalkozó részére az adott Változtatási kérelmet. Amennyiben a Támogató 

- elszámolhatósági szempontból - nem támogató tartalmú nyilatkozatot bocsájt ki, 

viszont Megrendelő álláspontja szerint a műszaki szükségszerűség fennáll az adott 

nem egyenértékű változtatásra, ebben az esetben Megrendelő saját hatáskörben 

elrendelheti Vállalkozó felé a változtatás elvégzését, amennyiben a szükséges 

finanszírozás fedezete egyéb forrásból rendelkezésre áll. Támogató tartalmú 

nyilatkozat esetén Megrendelő írásban elrendeli Vállalkozó részére tárgyi változtatást 

a Mérnök Szervezet egyidejű kiértesítésével együtt. A változtatással kapcsolatos 

kivitelezési munkálat a Vállalkozási és Támogatási Szerződés módosítását vonhatja 

maga után (pl. határidő módosítás, szakmai indikátor változása), amely érintheti a 

vállalkozási szerződés hatálybalépést. Amennyiben a változtatás a vállalkozási 

szerződés módosításának szükségességét vonja maga után, a jogalap Kbt. 141. §- 

ában rögzített felételeknek való megfelelése esetén a kivitelezési munkák a 

szerződésmódosítás hatályba lépésével tekinthetők hivatalosan elrendelnek.

2.2.2.2. Vállalkozó által kezdeményezett Változtatás

39) Főszabály szerint a Vállalkozó a kiviteli tervek alapján köteles a kiviteli munkák 

elvégzésére. Az attól való eltérés csak a Vállalkozó írásbeli kezdeményezése útján (amelyben 

megjelöli a Változtatás Vállalkozási szerződés szerinti jogcímét, illetve hivatkozik az adott 

szerződéses pontra), az alábbi eljárásrend betartása mellett, a Mérnök - Megrendelő 

hozzájárulása /engedélye alapján kiadott - írásbeli engedélyével lehetséges.

40) A Vállalkozó kidolgozott javaslatát - legkésőbb annak felmerülésétől számított 5 

munkanapon belül - benyújtja a Mérnök részére. Mérnök szükség esetén - benyújtási határidő 

meghatározása mellett - megküldi észrevételeit a Vállalkozónak, aki az észrevételeknek 

megfelelően módosítja, kiegészíti javaslatát. Ezt követően a Mérnök kialakítja a javaslattal 

kapcsolatos álláspontját, és - az igény bonyolultságára tekintettel - legkésőbb az igény teljes 

dokumentációjának rendelkezésre állásától számított 3 munkanapon belül a kérelemmel 

együtt megküldi a Megrendelő részére.
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Amennyiben a változtatás a vállalkozási szerződés módosításának szükségességét vonja 

maga után, a jogalap Kbt. 141. §-ában rögzített felételeknek való megfelelése esetén a 

kivitelezési munkák a szerződésmódosítás hatályba lépésével tekinthetők hivatalosan 

elrendeltnek.”

41)

Európai uniós Támogatási szerződésből finanszírozott vállalkozási (kivitelezési) 

szerződés tekintetében irányadó eljárás:

Az Európai uniós elszámolású projekt esetén a kedvezményezett köteles bejelenteni az 

irányító hatóság részére többek között a projekt műszaki, szakmai tartalmát, költségvetését 

vagy az egyéb, jogosultsági szempontot vagy támogathatósági feltételt érintő változást a 

tudomására jutástól számított nyolc napon belül. Ennek megfelelően a Megrendelő 

amennyiben azzal egyetért - Mérnök elfogadó javaslatával együtt (Mérnök elfogadó javaslat 

nélkül nem rendelhető el) - a Változtatást és annak összes dokumentumát a saját 

álláspontjával megküldi a Támogató részére. A Támogató a benyújtott dokumentumok 

kézhezvételét követően elvégzi a dokumentáció teljeskörű mindenre kiterjedő vizsgálatát. Ha 

a bejelentés hiányos vagy hibás, vagy az észlelés tisztázásához szükséges, az irányító 

hatóság egy alkalommal, legálább három, legfeljebb tizenöt napos határidővel hiánypótlásra 

hívja fel a kedvezményezettet. Amennyiben a bejelentés megítéléséhez szükséges valamely 

információ még ezt követően sem egyértelmű, az irányító hatóság egy alkalommal, legalább 

három, legfeljebb tizenöt napos határidővel tisztázó kérdést tehet fel. Az irányító hatóság a 

bejelentést követő harminc napon belül hozza meg döntését, mely döntésről hivatalosan 

értesíti a BKK-t. A döntés tartalma alapján a BKK elrendeli/vagy elutasítja Vállalkozó részére 

az adott Változtatási kérelmet. Amennyiben a Támogató a Változtatást elszámolhatónak 

nyilvánítja, a Megrendelő a Változtatást írásban rendeli el, a Mérnök pedig ennek tényét az 

Építési naplóban rögzíti.

Az elrendelt munka elvégzését követően a vállalkozói tételes felmérés és annak Mérnök által 

történt elfogadása után van lehetőség a teljesítés igazolás kiállítására és egy darab számla
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benyújtására. A számla az Irányító Hatóság és Támogatási szerződés által 

meghatározottak alapján kerül kiegyenlítésre, figyelembe véve a Kbt. 135.§ (3) 

bekezdése alapján az építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték 

kifizetésére vonatkozó speciális szabályokat.

42) Egyéb forrásból finanszírozott vállalkozási (kivitelezési) szerződés tekintetében 

irányadó eljárás:

A Megrendelő amennyiben ázzál egyetért - Mérnök elfogadó javaslatával együtt (Mérnök 

elfogadó javaslat nélkül nem rendelhető el) - a Változtatást és annak összes dokumentumát a 

saját álláspontjával megküldi jóváhagyásra a forrást biztosító szervezet részére. A forrást 

biztosító szervezet a teljes körűen benyújtott dokumentumok kézhezvételét követően dönt az 

elrendelhetőségről. A hivatalos döntést követően a BKK elrendeli/vagy elutasítja Vállalkozó 

részére az adott Változtatási kérelmet. Amennyiben az adott Változtatás elbírálásra kerül, a 

Mérnök ennek tényét (elfogadva/elutasítva) az Építési naplóban rögzíti.

A Vállakozó az elrendelt munkákról, elrendelésenként egy darab számlát nyújthat be a 

vállalkozói tételes felmérés és annak Mérnök elfogadását követően kiállított teljesítésigazolás 

alapján.

A számla a forrást biztosító szervezettel kötött finanszírozási megállapodás által 

meghatározottak alapján kerül kiegyenlítésre, figyelembe véve a Kbt. 135.§ (3) 

bekezdése alapján az építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték 

kifizetésére vonatkozó speciális szabályokat.

Nem egyenértékű Változtatás ellenértékének megállapítása és elszámolásának módja

43) Az elrendelt nem egyenértékű Változtatás értékének megállapítása a Megrendelő által 

kiadott és a Vállalkozó‘által beárazott Mennyiség-kimutatásban feltüntetett árakon vagy 

egységárakon történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma egyértelműen 

megegyezik a beárazott Mennyiség-kimutatásban foglalt Tétel szerinti munka műszaki
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tartalmával. E kérdés tekintetében a Tételek tartalma alapján a Mérnök nyilatkozata 

elsődlegesen az irányadó.

44) Ha a beárazott Mennyiség-kimutatás nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, amely 

alkalmazható a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb, ezen pont alapján 

elszámolandó, a jelen útmutatóban meghatározott igényre, akkor a Mérnök saját megítélése 

szerint:

a) a Mérnökszervezet árszakértőjének véleménye alapján állapítja meg az alkalmazandó 

árat,

b) vagy utasítja a Vállalkozót az alkalmazandó ár megállapítására azzal, hogy az 

alkalmazandó árat a piaci árnak megfelelő transzferár alátámasztására jogszabályban előírt 

dokumentációval igazolja.

45) Amennyiben - Megrendelő előzetes hozzájárulásával - a Mérnök által elrendelt 

■Változtatás következtében el nem végzett munkatételek jelentkeznek a beárazott Mennyiség­

kimutatásokban foglaltakhoz képest, az el nem végezett tételekből adódó ellenérték levonásra 

kerül a pótmunka ellenértékének összegéből, amennyiben az kevesebb összeg, mint az új 

pótmunka értéke. Ellenkező esetben szerződésmódosítás keretén belül kezelhető a releváns 

elmaradó tételek levonása az eredeti árazott költségvetés vonatkozásában.

46) Nem tekinthetők Változtatásnak azok a tervezésben vagy megvalósításban jelentkező 

eltérések, amelyekre a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozónak átadott dokumentumok 

bármelyikében feltüntetett olyan technológiai bizonytalanságok miatt kerül sor, amelyekre a 

Megrendelő a hivatkozott dokumentumokban felhívta a Vállalkozó figyelmét, ezért alappal 

feltételezhető, hogy a Vállalkozó az ilyen eltérés lehetőségének figyelembevételével adta meg 

a szerződéses árat.

A 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről II. Fejezet 3 § (1) 

alapján:

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 188.§ 

(5) bekezdése szerinti kivitelezési szerződést üzletszerű gazdasági tevékenységként folytatott 

építőipari kivitelezési tevékenység esetén írásba kell foglalni. A kivitelezési szerződés 

megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a 

kivitelezési dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a 
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tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 

megelőzően nem jelzett.

47) Ennek megfelelően a többletmunka - amely minden olyan munka, ami a beárazott 

Mennyiség-kimutatásban nem, vagy nem megfelelő mennyiségben került feltüntetésre, de az 

Ajánlatban vagy a szerződés más részeiben, így különösen a tervekben, műszaki 

előírásokban vagy az azokhoz kapcsolódó hatósági engedélyekben szerepel, és amelyet a 

Vállalkozó díjazás nélkül köteles elvégezni - tekintettel arra, hogy anélkül a szerződés nem 

teljesülne, nem minősül Változtatásnak.

2.2.3. Nem egyenértékű Változtatások elszámolása

48) A nem egyenértékű Változtatás elrendelésekor vizsgálni szükséges, hogy annak értéke 

a Tartalékkeret összegébe belefér vagy azt meghaladja.

49) A VSZ 13. pontja részletesen rögzíti a Tartalékkeret felhasználásának szabályait és 

rögzíti annak mértékét is.

50) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X. 

30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint a Tartalékkeret kizárólag a teljesítéshez, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 

elszámolására használható, amelynek keretei között történő felhasználása a Kbt. alapján nem 

vonja maga után a szerződés módosítását vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

szükségességét. A szerződésben azonban egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre 

megismerhető módon rögzíteni kell a felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi 

feltételeit.

51) Ennek megfelelően a Tartalékkeret olyan, előre meghatározott pénzösszeg, amely 

kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 

szükséges munkák ellenértékére használható fel a szerződésben rögzített feltételeknek 

megfelelően.

52) A Vállalkozó a Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét az alátámasztó 

dokumentumokkal együtt a Mérnöknél írásban kezdeményezi.

53) A Mérnök javaslatában köteles ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb 

(jogszabályváltozás, hatósági/kezelői/üzemeltetői rendelkezés) okokat, indokokat, amelyek
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megítélése szerint megalapozzák a Tartalékkeret felhasználásának feltételeit és egyben 

igazolják a munkák elvégzésének szükségességét, továbbá köteles alátámasztani, hogy a 

Vállalkozó a munkát alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti.

54) Európai uniós támogatású projekt esetén a Megrendelő a nem egyenértékű Változtatást 

a Változtatás elrendelésére jogosult legmagasabb szintű aláíró felettes vezetőjének előzetes 

tájékoztatása és jóváhagyása mellett a Támogató teljeskörü mindenre kiterjedő vizsgálatának 

eredményét megelőzően is elrendelheti, amennyiben a vizsgálat időigénye a szerződéses 

határidőt veszélyeztetné.

55) Az előző pont tekintetében vizsgálni kell - különös tekintettel az előzetes pénzügyi 

kötelezettség vállalásra - a -nem egyenértékű Változtatás költségvonzatát és arra 

rendelkezésre álló fedezetet, különös figyelemmel arra a tényre, hogy amennyiben a nem 

egyenértékű Változtatást a Támogató a projekt szempontjából nem elszámolhatónak minősíti, 

annak fedezete kizárólag egyéb forrásból biztosítható.

2.3. Változtatás elrendelésére jogosultak

56) Mind az egyenértékű Változtatás, mind a nem egyenértékű Változtatás elrendelésére a 

Projekt megvalósításáért felelős osztály vezetője és az irányítását ellátó szervezeti egység 

igazgatója, vagy annak helyettese együttesen jogosult.

2.4. Elrendelt Változtatás teljesítésigazolása és a számla

57) A Tartalékkeret terhére elrendelt Változtatásnál a Vállalkozó a Műszaki ellenőr és 

Megrendelő által jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolást követően jogosult számla kiállítására. 

A számla benyújtása és kiegyenlítése a Vállalkozási szerződés 11. pontja alapján történik. Egy 

darab számla állítható ki az adott Változtatásnál, rész számlázásra nincs lehetőség.

2.5. Elrendelt Változtatás miatti biztosíték emelése

58) Amennyiben a Szerződéses Ár bármilyen okból történő növelésére vagy a Tartalékkeret 

igénybevételére kerül sor, a Vállalkozó köteles a Szerződéses Ár módosulásának, vagy a 

Tartalékkeret igénybevetelének hatálybalépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési 

Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési 

Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni és a
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Megrendelő számára átadni. Bankgarancia esetén a megemelt összeg mellett szükséges 

szerepeltetni az adott tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák megnevezését, 

számát és összegét. A sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásával egyidejűleg Vállalkozónak 

a Jótállási biztosítékot is át kell adnia Megrendelő részére, amelynek az elfogadott 

tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák ellenértékére is ki kell terjednie 

figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 15.16. pontjában foglaltakra. Bankgarancia esetén 

úgyszintén szerepeltetni kell az adott tartalékkeret terhére elszámolt pótmunka/pótmunkák 

megnevezését, számát és összegét.

59) Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, előzőekben rögzített 

kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen, esetlegesen késedelmesen tesz eleget, úgy 

ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt Vállalkozó késedelmi kötbért köteles 

fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még 

hátralévő munkarész nettó ellenértékének-amennyiben a Vállalkozási szerződés kifejezetten 

másként nem rendelkezik - 0,2%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi 

kötbér teljes összege nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint 

vetítési alapnak a 15%-át.

2.6. Változtatások követése és egyeztetése

60) A Változtatások megfelelő: és időben történő kezelése érdekében a Mérnök a 

kooperációk alkalmával a Megrendelő és a Vállalkozó képviselőivel egyeztetést tart.

61) A Vállalkozó és Mérnök a Változtatásokról minden esetben (függetlenül attól, hogy az 

elfogadásra kerül vagy sem) köteles nyilvántartást vezetni és azt folyamatosan naprakészen 

tartani tárgyi változtatások előrehaladási folyamatára tekintettel.

62) A nyilvántartás mintáját jelen útmutató tartalmazza.

63) A nyilvántartás mellékletét képezi a Változtatásokkal kapcsolatos valamennyi 

alátámasztó és jóváhagyó/elutasító dokumentum.

BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT
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3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64) A jelen útmutató a Vállalkozási szerződés hivatalos mellékletét, vagyis elválaszthatatlan 

részét képezi.

65) Minden, a jelen útmutatóban nem szabályozott kérdésben a Vállalkozási szerződés 

rendelkezéseit kell alkalmazni.

MELLÉKLET

:r 1. számú melléklet: VÁLTOZTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

2. számú melléklet: VÁLTOZTATÁSKEZELÉSI KÉRELEM MINTÁK

BUDAPESTI 
KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT
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1. számú melléklet
Projekt cím

0

Azonosító
(VK szánt)’

Állapot 
(elfogadás/ci- 

utasítás 
Megrendelő 

által)

Típus 
(egyenértékű 
változtatás 

vagy 
pótmunka)

Költséghely 
típus Leírás Bejelentés 

dátuma

Elfogadás 
dátuma 

Megrendelő 
részéről

Váll, által kért 
többletköltség 

(nettó Ft)

Mérnök által 
javasolt 

többletköltség 
(nettó Ft)

Elfogadott 
többletköltség 

(nettó Ft) 
tartalékkeret 

terhére

Elfogadott 
többletköltség 

Szerződés ntódo 
sítással

elfogadott költség (nettó 
Ft) összcvczetésscl 
(vagy elmaradó)

Jelenlegi 
státusz Ili elfogadás Megjegyzés

ÖSSZESEN (a tényleges Változtatások Vállalkozó által kert, a Mérnök által javasolt, illetve a Megrendelő által elfogadott 
költsége) 0 0 0

RENDELKEZÉSRE ALLO TARTALEKKERET
TARTALÉKKERET MARADVÁNY (az elfogadott többletköltségek alapján)
TARTALÉKKERET FELHASZNÁLÁS ARANYA (%) (az elfogadott többletköltségek alapján)



2. számú melléklet

Cég, cím

Projekt neve:

Logó

VK...... SZ. VÁLTOZTATÁS KÉRELEM

VK címe

Projekt megnevezése:
Megrendelői Szerződésszám:
Megrendelő: • BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
Vállalkozó: 
Mérnök:

Sorszám:
Hely és dátum:
Készítette:

VK-....
Budapest,...........
név, beosztás, cég

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló ' r _ 2. oldal

1. A Változtatási Kérelem részletes ismertetése 2. oldal

2. A Változtatási kérelemmel kapcsolatos események 3. oldal

3. A Változtatási kérelem indoklása, alátámasztása 3. oldal

4. A Változtatás hatása a létesítmény megvalósítására 4. oldal

5. Mellékletek 4. oldal

- 1 -
^1



Összefoglaló

Tárgyi projekt során mi képezte Vállalkozó feladatát tekintettel a pótmunka igényre.

Szerződéskötést követően bekövetkezett előre nem láthatóság (előre nem látható körülményjleírása és 
az ebből következő munkálatok leírása.

Szerződéses pont behivatkozása.

1. A Változtatási Kérelem részletes ismertetése

Vállalkozó feladatának ismertetése az ajánlati dokumentáció alapján, ennek pontos műszaki 
tartaloménak megadása.

Részletes ismertetése azon szerződést követő Felek részére előre nem látható körülménynek, amely az 
adott pótmunka benyújtását alátámasztja.

Megtett vállalkozói intézkedések pl. helyszíni bejárás, áttervezés, jóváhagyatása stb..

Pótmunka tényleges és részletes műszaki tartalmának megadása. Elmaradó tételek esetén azok 
megadása.

Összefoglalás a végén: miért volt a tender műszaki tartalomtól eltérő többlet műszaki tartalom és 
Vállalkozó számára is előre nem látható, miért befolyásolja a létesítmény rendeltetésszerű és 
biztonságos használatát a pótmunka.

2. A Változtatási Kérelemmel kapcsolatos események
Időrendi sorrendben az események felsorolása lsd. helyszíni bejárások, jegyzőkönyvek, esetleges 
tulajdonosi/kezelői előírások, építési napló bejegyzések, fényképek, változtatási kérelem benyújtása.

3. A Változtatási Kérelem indoklása, alátámasztása
A Kérelemben foglaltak alátámasztását és jogosságát a Szerződéses Megállapodás és a Ptk alábbi 
rendelkezései alapozzák meg: felsorolni a jogi hivatkozásokat!

Zárásként a szerződéses pont behivatkozása, amely alapján vállalkozó igényt nyújt be a pótmunka 
ellenértékének megtérítésére.

4. A Változtatás hatása a létesítmény megvalósítására

Vállalkozó javaslata a Szerződéses Ár kiigazítására:

A kidolgozott költségtáblázat behivatkozása, annak összege. Táblázat tartalmazza mind a korábbi 
költségvetésben szereplő árakat, mind az új K tételeket, valamint az elmaradó tételeket/mennyiségeket.

-2-



Vállalkozó javaslata a Megvalósítás időtartamának módosítására:
A Változtatási Kérelemben ismertetett munkák a Vállalkozó jelen ismeretei szerint nem gyakorolnak 
hatást a véghatáridőre/vagy hatással van a rész vagy véghatáridőre és ennek megadása.

5. Mellékletek

Vállalkozó a jelen Változtatási kérelem alátámasztásául az alábbi dokumentumokat mellékeli:

1. számú melléklet: AD kivonat, amely az eredeti műszaki tartalmat tartalmazta.

2. számú melléklet: Jegyzőkönyv fényképekkcl/állapotfelméréssel, előírás stb, amely az előre nem 
láthatóságot támasztja alá

3. számú melléklet: Építési napló bejegyzés, lsd előző pont, ennek csatolása elengedhetetlen!

4. számú melléklet: Fedvényterv, mérnök és üzemeltető jóváhagyással/módosított TU, MT

5. számú melléklet: Vállalkozói költségvetés

Kelt: Budapest,.................................

Készítő neve, beosztása, cég

-3-
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Elektronikusan alairta:
Lakatos Krisztina Monika

Elektronikusan alairta:
Szöcsné Miskédi Krisztina

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársas 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
(továbbiakban „Kedvezményezett")

TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA

Garanciaszám: IGTE070106

Értesültünk arról, hogy Önök és a HE-DO Építő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 
cégjegyzékszám 01-10-140878, adószám: 27972685-2-41) (továbbiakban „Vállalkozó") között nettó 
920.000.000,- Ft összegben vállalkozási szerződés jön létre az Országos közúthálózat felújítási 
munkák 2021-2025 keretein belül a „IV. Pozsonyi utca - István út felújítása II." tárgyában 
(továbbiakban „Szerződés").

Az elvégzendő munkák vonatkozásában a Szerződés 15.15. pontjában foglalt előírások értelmében 
46.000.000,- Ft összegű bankgarancia állítása szükséges az Önök javára Vállalkozó teljesítési 
kötelezettségeinek biztosítására.

Mi, a Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága, Cg. 01-10-041042) (továbbiakban „Bank") feltétel nélküli, visszavonhatatlan 
kötelezettséget vállalunk arra, hogy

46.000.000,- Ft
(azaz negyvenhatmillió forint)

összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk közvetlenül az Önök első írásbeli 
felszólítására (továbbiakban „Igénybejelentés"), 5 banki munkanapon belül, az alapjogviszony 
vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Vállalkozó, a mi magunk vagy bármely más fél ellenvetéseire, a 
kedvezményezetti igény igazolása, jogalapjának, vagy okainak ismertetése nélkül, feltéve, hogy 
Önök az Igénybejelentésben kijelentik, hogy a Vállalkozó az Önök közvetlen felhívása ellenére, a „IV. 
Pozsonyi utca - István út felújítása II." tárgyban kötött szerződés szerinti teljesítési 
kötelezettségének az ott meghatározott határidőn belül nem, vagy csak részben tett eleget.

Az írásbeli felszólításuknak (Igénybejelentésnek) kizárólag a nem szerződésszerű teljesítés tényét és 
az ez alapján felmerült követelés összegét kell tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat részletezné, 
hogy a kötelezett milyen vonatkozásban szegte meg az alapul szolgáló jogviszonyból származó 
kötelezettségeit.
A Bank a jelen bankgaranciában rögzítetteken túlmenően okmányok benyújtását nem írja elő, így a 
kedvezményezett nem köteles benyújtani az Igénybejelentés mellékleteként a bankhoz a 
bankgarancia okiratot sem.

Bankunk a kifizetést a jelen garancia feltételeinek megfelelő írásbeli felszólításuk kézhezvételétől 
számított 5 (öt) banki munkanapon belül teljesíti banki átutalás útján.

A Kedvezményezett igényeit a jelen bankgarancia terhére saját döntése alapján több részletben is 
érvényesítheti és ennek megfelelően több Igénybejelentést is tehet a bank részére a jelen 
bankgarancia alapján. Azonban a jelen bankgarancia alapján a Bank által teljesített kifizetések 
együttes összege nem haladhatja meg a jelen bankgarancia fent meghatározott maximális keretét. 
A jelen bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés automatikusan csökkenti a Bank jelen 
bankgarancia alapján fennálló fizetési kötelezettségét.

Raiffeisen Bank Zrt.

Postai cím: Budapest 1700, www.raiffeisen.hu | Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapest, Váci út 116-118.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-10-041042
Telefon: +36 80 488 588, E-mail: info@raiffeisen.hu
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Garanciaszám: IGTE070106

Jelen garancia 2026. január 5-től legkésőbb 2027. május 20-án 16 órájáig - ha ez a nap munkaszüneti 
nap vagy bankszünnap, úgy az azt megelőző banki munkanapon 16 óráig - érvényes, mely időpontig 
esetleges Igénybejelentésüknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a garancia érvényét 
veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít.

Bank jelen garanciából származó kötelezettsége a lejárat előtt kizárólag abban az esetben szűnik 
meg, amennyiben Önök írásban kijelentik, hogy lemondanak a jelen garancianyilatkozatban foglalt 
jogaikról, a továbbiakban a garanciára nem tartanak igényt és felmentik Bankot a garanciában 
vállalt kötelezettségei alól (Felmentő nyilatkozat)

Igénybejelentésüket és/vagy Felmentő nyilatkozatukat az alábbi formában kötelesek eljuttatni
Bankunkhoz:

> eredeti példányban, cégszerűen aláírva, mellékelve - eredetiben vagy közjegyző által 
hitelesített másolatban - a cégszerű aláírást igazoló dokumentumokat (30 napnál nem 
régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány vagy aláírásminta) vagy

> számla vezetett ügyfelünk esetén eredeti példányban, Bankunknál bejelentett módon aláírva 
vagy

> amennyiben nem vezetnek számlát Bankunknál, eredeti példányban, számlavezető 
bankjuknál bejelentett módon aláírva, az aláírások számlavezető bank általi igazolásával, 
vagy

> minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú, elektronikus 
aláírással, időbélyeggel ellátva, a Bank doc-garancia.csoport@raiffeisen.hu e-mail címére 
vagy

> ES3 formátumban a Bank doc-garancia.csoport@raiffeisen.hu e-mail címére, mellékelve az 
elektronikus aláírással, időbélyeggel ellátott Igénybejelentést / Felmentő nyilatkozatot, 
valamint 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldány vagy aláírásminta 
másolatát.

Más számlavezető bank által hitelesített Igénybejelentést vagy Felmentő nyilatkozatot Bankunk 
kizárólag a hitelesítést végző számlavezető bankon keresztül fogad el.
Bank a fentiektől eltérő módon érkező Igénybejelentést és/vagy Felmentő nyilatkozatot nem fogad 
el.

Bankunk által kibocsátott garancia nem átruházható.

A jelen garanciában nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései az 
irányadók.

Budapest, 2025. december 4.

Raiffeisen Bank Zrt.

Postai cím: Budapest 1700, www.raiffeisen.hu | Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapest, Váci út 116-118. 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-10-041042
Telefon: +36 80 488 588, E-mail: info@raiffeisen.hu

mailto:doc-garancia.csoport@raiffeisen.hu
mailto:doc-garancia.csoport@raiffeisen.hu
http://www.raiffeisen.hu
mailto:info@raiffeisen.hu


A dokumentum 
elektronikusan hitelesített. 

Ellenőrzéséhez kattintson ide.
Generáli Biztosító Zrt.S GENERALI

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
Keret építés- és szerelésbiztosítás

Szerződésszám: 95210930643813100

Szerződő-Biztosított:

Levelezési cím:
Együttbiztosítottak köre:

Biztosító:

Biztosítási módozat:

A biztosítás tárgya:

Biztosított tevékenységi kör:

HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Adószám: 10683833-2-44
3261 Abasár, Pf. 16.
HE-DO Építő Zrt. (1133 Budapest Váci út 76)
adószám: 27972685-2-41
MÁTRA TÁJ ÉPÍTŐ Kft. (3200 Gyöngyös 0203/10 hrsz.)
adószám: 23080584-2-10
Gyöngyös Invest Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Adószám:27452912-2-41
KM Építő Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Bádogos utca 7.)
Adószám: 23972009-2-13
Építtető (eseti bejelentés alapján)
Konzorciumi partnerek
Az adott építési projekt megrendelője/építtetője
A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatá­
rozások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Generáli Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.)
I. fejezet: Vagyonbiztosítás
II. fejezet: Felelősségbiztosítás
A szerződő-biztosított bejelentett és biztosító által visszaigazolt építési tevé­
kenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. Jelen ajánlat automatikusan 
folytonos fedezetet nyújt a He-Do Kft. 95219005900266700 szerződésben biz­
tosított projektekre 2025. január 01-től, amely szerződés ugyanezzel a dá­
tummal közös megegyezéssel megszűnik.
A korábbi szerződések elszámolása 2025. január 31-ig történik meg.
Út, közmű, hulladéklerakó, lakóépület, iroda, üzlet, áruház, bevásárló központ, 
eü, Szoc. Létesítmény kórház, rendelő, hotel, étterem, víz- és szennyvíz veze­
tékek, ipari beruházások, ahol a technológia szerelés értéke a teljes projekt 
értékéhez viszonyítva nem haladja meg a 30%-ot

He-Do Kft. 2025.02.27.



I. Fejezet “Vagyonbiztosítás: (kérjük a választott variációkat megjelölni!)

Elszámolás módja: Bejelentéses, utólagos éves elszámolású
Kockázatviselés helye: Magyarország, azon belül a biztosított projekt(ek) közvetlen környezete
A biztosítás tartama: Határozatlan
A biztosítás fordulónapja: Minden év január hó 01. napja
Biztosítási időszak: 2025. január 01. - a tárgyév december 31. napjáig 

Minden évfordulót követően egy év
Szerződés kezdete: 2025. január 01.
Utolsó módosítás hatálya: 2025. január 01.

Éves tervezett építési teljesítés biztosítási összege:
Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:

Szakértői költségek:
Tervek, dokumentumok nyomtatási költsége:
Építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek: 
(díjszámítási alap:)
Építőgépek értéke:
(díjszámítási alap:)
Meglévő tulajdon első kockázati értéke (119. záradék)

7.000.000.000,-Ft
200.000.000,-Ft/bizt. időszak, de max. a projekt 
értékének a 10%-a káreseményenként
,-Ft/bizt. időszak
,-Ft/bizt. időszak
,-Ft
(új értéken/műszaki avult értéken)
,-Ft
(új értéken/műszaki avult értéken)
200.000.000,-Ft

Önrészesedés:
Építési teljesítésre: 250.000,-Ft/biztosítási esemény

de elemi károknál: 10% de min. 500.000,-Ft/biztosítási esemény
Építőgépekre, építéshelyszíni berendezésekre,
segédszerkezetekre: 250.000,-Ft/biztosítási esemény

A szerződő-biztosított köteles a saját tulajdonában lévő építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek 
pontos megnevezését, mennyiségét, új értékét/avult értékét, valamint a saját tulajdonában lévő építőgépek 
megnevezését, típusát, gyári számát, és új értékét/avult értékét a biztosítónak az ajánlat megtételekor bejelen­
teni.
A bejelentés elmulasztása esetén a biztosítási fedezet ezekre az eszközökre nem terjed ki!

Idegen tulajdonú eszközökre csak projektenként lehet kiterjeszteni a biztosítási fedezetet!

Kisgépek- és kéziszerszámok nem biztosíthatóak!
(építés-és szerelésbiztosítás különös feltételei, külön rendelkezések I. fejezet 1.9.9. pont)

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Felelősségbiztosítás biztosítási összege:

Dologi- és személysérüléses károknál:
Önrészesedés

500.000.000,-Ft/bizt.időszak

300.000.000,-Ft/káresemény
Dologi kárnál: 10% de min. 250.000,-Ft/káresemény
Személysérülésnél: nincs önrész

He-Do Kft. 2025.02.27.



X.1. Záradék:
A Szerződő és a nevesített együttbiztosítottak vállalják, hogy a Generáli Biztosító Zrt-nél az építőipari tevékeny­
ségére szóló általános felelősségbiztosítási szerződést megkötik és jelen szerződés hatálya alatt fenntartja.
A jelen szerződés II. fejezet felelősségbiztosítási fedezete az általános felelősségbiztosítási kötvény által nem 
fedezett, ill. az azt meghaladó károknál lép kizárólag hatályba.
Engedmény mértéke: 10,0 %
A Szerződőnek 5 munkanapon belül jeleznie kell a jelen biztosítást kiadó és kezelő szervezet felé, ha az általá­
nos felelősségbiztosítási szerződésével kapcsolatban változás történik vagy megszűnik. A bejelentés elmara­
dása esetén a Biztosító nem téríti meg az általános felelősségbiztosítással fedezett károkat, a káreseményen­
ként meghatározott limit erejéig!

Záradékok: 002. Keresztfelelősség
Biztosítási szolgáltatás felső határa: II. fejezet szerint 

Önrészesedés: II. fejezet szerint
004. Kiterjesztett szavatossági fedezet

Szavatossági időszak: 36 hónap
Biztosítási szolgáltatás felső határa: 100.000.000,-Ft/bizt. időszak 

Önrészesedés: 10% de min. 1.000.000,-Ft/káresemény

013. A kockázatviselési helyen kívül tárolt vagyontárgyak fedezete
Telephely(ek) címe:
A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki a kockázatviselési 
helyen kívüli tárolási helyszínekre, amennyiben a szerződő/biztosított a telep­
helyiek) címét megadja, és azt a biztosító írásban visszaigazolja!

Biztosítási szolgáltatás felső határa raktáregységenként:
50.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak

Önrészesedés: I. fejezet szerint
100. Gépek és berendezések próbaüzemének fedezete

Próbaüzem időtartama max.: 4 hét
Biztosítási szolgáltatás felső határa: 100.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak 

Önrészesedés: 500.000,-Ft/káresemény
102. Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések

Önrészesedés: a.) 20%, de min. 500.000,-Ft/káresemény
b.) 500.000,-Ft/káresemény

106. Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés
Max. szakaszhossz: 2 x 1.000 m

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés
110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések

Biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében kelet-kezett károkat, 
ha a csapadék nagy mennyiségű (min. 30 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 
5 mm/10 perc) volt.

111. Földcspszamlás utáni helyreállítási költségekre vonatkozó külön feltételek
112. Az építkezéseken alkalmazott tűzoltó berendezésekre és tűzvédelemre vonat­

kozó külön feltételek
Biztosítási szolgáltatás felső határa raktáregységenként:
20.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak

Önrészesedés: I. fejezet szerint
113. Belföldi szállítás fedezete

Biztosítási szolgáltatás felső határa szállítmányonként, és időszak alatt:
100.000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak

Önrészesedés: I. fejezet szerint
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115. Tervezési kockázat fedezete
Biztosítási szolgáltatás felső határa: 500.0000.000,-Ft/káresemény/bizt. időszak 

Önrészesedés: 20%, de minimum 500.000,-Ft
116. Részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítmények, létesítményrészek 

fedezete
Önrészesedés: I. fejezet szerint

117. Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek
Max. hossz: 2 x 1.000 m

118. Kútfúrás
119. Az építtető meglévő tulajdona (*)

Első kockázati összeg:
200.000.000,-Ft, de max. az adott projekt értékének 100%-a

Önrészesedés: 20%, de min. 500.000,-Ft
120. A vibráció, a teherhordó elemek eltávolítása, vagy meggyengítése (*)

Első kockázati összeg: 200.000.000,-Ft 
Önrészesedés: 20%, de min. 500.000,-Ft

A biztosítási fedezet csak abban az esetben terjed ki a környező tulajdon­
ban, talajban, vagy épületekben keletkezett felelősségi károkra, amennyi­
ben azok a vagyontárgyak részleges vagy teljes leomlásából származnak!

121. Cölöpalapozásra és munkagödrökre vonatkozó külön feltételek
219. Csővezetékek irányított fúrással történő átvezetésének külön feltételei

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosító a biztosí­
tottnak csak akkor nyújt kártérítést/biztosítási szolgáltatást csővezetékek folyókkal, 
vasúti töltésekkel, utakkal stb. való keresztezésének irányított fúrással történő át­
vezetéséből származó károk esetére, ha:
- a munkák megkezdése előtt a megfelelő talajvizsgálatokat (talaj mintavételeket, 
próbafúrásokat stb.) elvégezték, valamint
- a biztosított vállalkozó a fúrási eljárás területén megfelelő szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.
A biztosító nem nyújt biztosítási szolgáltatást azokra a veszteségekre vagy károk­
ra, amelyek

• ' - a fúrás célpontjának eltévesztése miatt következtek be és/vagy
- a fúróiszap (bentonit vagy hasonló) mennyiségének csökkenésére vagy megvál­
tozására vezethetők vissza.
Önrészesedés: 20%, de min. 1.000.000,-Ft

Belvíz károk kizárása:
A Biztosító nem téríti meg a belvíz okozta közvetlen és közvetett károkat!

Terület elhatárolása:
A biztosító felhívja a figyelmét a biztosítottak kármegelőzési kötelezettségére, melynek értelmében fokozott fi­
gyelmet kérünk fordítani a munkaterület megfelelő elhatárolására, leválasztására, az építési terület környezeté­
ben történő a gyalogos- és gépjárműforgalom zavartalanságának biztosítására.
A biztosító nem téríti meg azokat a károkat:
- melyek a munkaterület nem megfelelő elhatárolása, ehhez kapcsolódó hiányos, ill. elégtelen biztonsági 
intézkedések miatt következnek be.
- amennyiben a vonatkozó rendelkezéseket és jogszabályokat - mint például a Közutakon Végzett Mun­
kák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata (EFSZ) - a biztosítottak, együttbiztosítottak nem 
tartották be, ill. nem ellenőrizték.
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Eróziós károk kizárás és külön feltételek módosítása:

A Biztosító nem téríti meg:
- töltések és egyéb tereprendezéssel kialakított felületek eróziós kárainak helyreállításáért, ha a biztosított 
a kár megelőzéséhez szükséges intézkedéseket nem, vagy csak késve tette meg
- az építési teljesítés, berendezések, segédszerkezetek mindazon felhőszakadás vagy magas vízállás okoz­
ta eróziós és elöntés káraiért ahol a munkaterület eróziós felületvédelme vagy csapadékvíz elvezetése nem 
volt megoldott a káridőpontban vagy a szükségessé váló intézkedéseket nem tette meg a biztosított kellő 
időben;
- felületi eróziós károkra, ¡11. túltöltésben keletkező károkat
A biztosító felületi eróziós kárnak tekinti az egy biztosítási esemény miatt bekövetkező függőlegesen mért 
20 cm mélységet meg nem haladó kimosódásokat.

Közúti közlekedésre alkalmas jármüvek kötelező felelősségbiztosítása:
A felelősségbiztosítás közúti közlekedési járművekre vonatkozó kizárása hatályon kívülinek tekintendő azoknál 
az eseteknél, amelyeknél a gépjármű-felelősségbiztosítás nem fizet kártérítést.

Elemi károk
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és 
záradékainak változatlan érvényben hagyása mellett a
-168 órán belül bekövetkezett több földrengés egy biztosítási eseménynek minősül;
-72 órán belül bekövetkezett több vihar egy biztosítási eseménynek minősül;
-504 órán belül bekövetkezett több árvíz általi elöntés egy biztosítási eseménynek minősül;

Munka szüneteltetése
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, kizárásainak és 
záradékainak változatlan érvényben hagyása mellett a biztosító kockázatviselése kiterjed a munka szünetelése 
alatt bekövetkező biztosítási eseményekre amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül;
-a szünetelés oka az ütemterv vagy az organizáció változása,
-a szünetelést a szerződő a szünetelés megkezdése előtt bejelentette a biztosítónak,
-a szünetelés alatt a terület felügyelete és az állagvédelem biztosított,
-a szünetelés nem haladja meg a 3 hónapot.

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség kiegészítése:
A Biztosító vállalja, hogy a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek feltétel szerinti értelmezését a követke­
zőkkel egészíti ki:
A Biztosító megtéríti az I. fejezet szerint biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkkal kapcsolatos:
- Bontási, romeltakarítási, maradványeltakarítási költségeket, beleértve minden munkafázis költségét, az adott rom, 
vagy maradvány biztosítottságának vizsgálata nélkül
- Mentési, oltási költségek, minden a káresemény bekövetkezése után szükségessé váló, kármegelőző, vészhely­
zeti intézkedés, amely a biztosított munka, és annak a kár miatt veszélyeztetett környezete biztosítása érdekében 
szükséges
- A biztosítási fedezet kiterjed a veszélyes hulladékok szállítási és elhelyezési és megsemmisítési költségeire is
- A biztosítható többletköltségek címén fizetendő biztosítási szolgáltatás összege nem haladhatja meg az adott biz­
tosítási esemény alapján téríthető - többletköltségek figyelembe vétele nélkül számított - biztosítási szolgáltatás 
összegének 200%-át.

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Az adott projektre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha azt a szerződő-biztosított a munkálatok 
megkezdése előtt legalább 8 nappal a biztosítóhoz az 1. sz. melléklet felhasználásával bejelentette és a 
biztosító azt visszaigazolta (fedezetigazolás).

Projektnek minősülnek és bejelenthetőek jelen keretszerződés alá azon építési munkák, melyekre érvé­
nyes vállalkozási szerződés jön létre, legkésőbb a biztosító felé történő bejelentést követő 30 napon belül. 
A bejelentésnek meg kell egyeznie és követnie kell a vállalkozási szerződést és annak módosításait.
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A biztosító a fedezetigazolásban a felek esetleges külön megállapodásait ¡11. az azokra számított pótdíjakat 
is feltünteti.

Bejelentés formája: A szerződő-biztosítottnak a projektet az erre rendszeresített 1.sz. melléklet sze­
rinti formanyomtatványon kell bejelentenie.
Amennyiben a bejelentendő építési projektben elvégzendő munkák eltérnek a biztosított tevékenységi kör­
től, ill. az alább felsorolt kockázatokat is tartalmazzák, úgy a biztosító jogosult a szerződéstől eltérő díjkal­
kulációt készíteni. A biztosító az első bekezdés szerinti fedezetigazolást az eltérő díjkalkuláció szerződő­
biztosított által történő elfogadását követően állítja ki.

A biztosítási fedezet csak a biztosító külön írásbeli visszaigazolása esetén terjed ki az alábbi pro­
jektekre, melyekre Szerződő-Biztosított a bejelentés kapcsán tájékoztatja Biztosítót:
- Az adott projekt nettó vállalási értéke meghaladja a 2.500 Millió Ft-ot,
- Az adott projekt szerződés szerinti kivitelezési időtartama meghaladja a 2 évet
- Az építési projekt az alábbi tevékenységeket és/vagy helyszíneket tartalmazza:

- Az építési munka eltér a felsorolt biztosított tevékenység(ek)től,
- Önálló bontási munkák, melyeknél nincs a bontási értéknek megfelelő építési munka,
- Javítási, karbantartási munkák, kivéve a szavatossági fedezetkörbe tartozó munkák,
- Kiemelt kockázatú új, ill. meglévő építési helyszínek úgymint: repülőtér, nukleáris létesítmények, erő­
müvek, földalatti létesítmények, fokozottan tűz- és robbanásveszélyes létesítmények (olaj- és petrolké­
mia, energiatárolás), olyan létesítmények, ahol magas kockázatú, veszélyes anyagokat tárolnak, vagy 
azzal dolgoznak,
- Műemléki épületeken, vagy a munkakezdéskor 100 évnél régebben épült épületeken, vagy nem ren­
deltetésszerű állapotban lévő épületeken végzett munkálatok
- Alagút- és tárnaépítés, hídépítés (nagyobb mint 10 m fesztávolság), vagy ezeken/ezekben végzett te­
vékenységek,
- A talajszinttől számított 5 méter alatti munkálatok, speciális mélyépítési munkák (sajtolási, microtunel- 
ling), kútfúrás (20 m mélység alatt), támfalak építése,
- Vízmüvek építése, gátak, kikötök, duzzasztógátak, víztározók és ártéren történő építkezések,

A födém- és tetőszerkezet megbontásából keletkező beázási károkat a biztosító nem téríti meg!
A biztosítási fedezet csak akkor terjed ki az építtető/megrendelő által rendelkezésre bocsátott építő­
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépítendő, vagy értékként elbontandó vagyontárgyakra, amennyi­
ben azok a szerződő-biztosított könyveiben, eredmény-kimutatásában megjelennek, vagy amennyiben a 
fedezet kiterjesztéséről külön megállapodás született.
Meglévő- és szomszédos tulajdon biztosítása (119-120. záradékok):
A meglévő- és/vagy a szomszédos épületekben okozott károkra a biztosítási fedezet csak akkor terjed 
ki, amennyiben az épületek az építési munka megkezdésekor rendeltetésszerű használatra alkalmas ál­
lapotban vannak, a szerződő-biztosított a szükséges biztonsági intézkedéseket megteszi, és elkészíti az 
épületekre vonatkozó állapot felvételi jegyzőkönyveket. A biztosító felhívására a szerződő-biztosított kö­
teles az állapot felvételi jegyzőkönyveket bemutatni.
Vagyonvédelmi előírások:
A biztosítási fedezet kizárólag abban az esetben terjed ki a biztosított vagyontárgyakra elkövetett lopás­
ból és betöréses lopásból eredő károkra, amennyiben azokat a szerződésben megjelölt kockázatviselési 
helyről tulajdonítják el és a kockázatviselési hely védelmét legalább 170 cm magas kerítés, továbbá 24 
órás őrző/védő szolgálat biztosítja a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában.
Azoknál a vagyontárgyaknál, amelyeknél elvárható a fokozott védelem (nagy értékű, könnyen mozgatha­
tó vagyontárgyak) a tárolásnak zárt helyen kell történni. Ezen vagyontárgyak lopásból eredő káraira a 
fedezet nem terjed ki.
Biztosítási szolgáltatás felső határa, lopás, betöréses lopás károknál: 2.500.000,-Ft/biztosítási esemény, 
10.000.000,-Ft/bizt. Időszak
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Éves építési teljesítés biztosítási összegének megemelése:
Amennyiben a szerzödö/biztosított tudomást szerez arról, hogy a tárgyévre vonatkozó éves építési teljesítés 
összegének előre tervezett mértékét 20%-ot meghaladóan túl fogja lépni, úgy a tudomásszerzést követő 15 na­
pon belül a biztosítónak köteles a változás tervezett mértékét bejelenteni.
A Biztosító a biztosítási összeg emelésének jóváhagyása esetén, erre az esetre a felek megállapodnak, hogy a 
biztosítási szerződést a megváltozott tervezett éves építési teljesítés és éves biztosítási díj tekintetében módo­
sítják, az arányosan elmaradt díjakat pedig a szerződő-biztosított biztosítónak 15 napon belül megfizeti. A biz­
tosító a következő időszakokra esedékes díjakról a megnövelt összeg figyelembevételével állítja ki a számlát. 
Kockázatviselés tartama, szerződés felmondása:
A biztosító kockázatviselése az adott projekt tekintetében a projekt fedezetbe vételéről szóló, a biztosító által 
írásban kiállított visszaigazoláson (fedezetigazolás) feltüntetett időpontban, de legkorábban a fedezetigazolás 
kiállítása iránt benyújtott kérelemnek a biztosító által történt átvételét követő nap 0.00 órakor kezdődik.

A biztosító kockázatviselése az építmény átadás-átvételéig, vagy ha előbb történik, akkor az üzembe helyezés 
vagy a használatbavétel megkezdésének időpontjáig, de legkésőbb a fedezetigazoláson feltüntetett időpontig 
tart.
A keretszerződést a felek a biztosítási időszak végére, 30 nap felmondási idővel mondhatják fel.

Amennyiben szerződő-biztosított a keretszerződés évfordulóra történő felmondása esetén a felmondási időn 
belül a biztosítónak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévő projektekre a biztosítási fedezetet az évfordulót kö­
vetően is fenn kívánja tartani, a felek a biztosítási szerződést közös megegyezéssel akként módosíthatják, hogy 
a felmondási idő elteltével a szerződés nem szűnik meg, de az az évfordulótól csak a szerződő-biztosított által 
fedezetben tartani kívánt projektekre terjed ki. A szerződés előzőek szerinti módosítása esetén a biztosító a 
kockázatot az előzőek szerint fedezetben tartott projektek befejezéséig, de legfeljebb az évfordulót követő egy 
évig a korábbi feltételek szerint vállalja. A fedezetben tartott projektek befejezésével, de legfeljebb az évfordulót 
követő egy év elteltével a szerződés megszűnik.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

. Vetítési alap: Építési teljesítés éves értéke, azaz: 7.000.000.000,-Ft

Biztosítási díjtétel: 1,18 %o

X.1. Záradékra vonatkozó engedménnyel csökkentett díj:

Díjtétel: 1,O62%o

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja: 7.434.000,-Ft

Minimurhdíj: A biztosítási időszakra vonatkozó előre meghatározott díj 90%-a!
A biztosító a szerződés éves elszámolásakor minimumdíjat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosí­
tott tevékenységből származó tárgyévi árbevétel nem éri el az építési teljesítés éves tervezett értékének mini­
mumdíj alatt meghatározott százalékát.

Kármentességi engedmény:
A Biztosító 10,0% előzetesen.megadott kármentességi engedményt ad a Szerződőnek mely kedvezmény térí­
tésköteles kár bekövetkezése és bejelentése esetén egyösszegben visszajár.
Kármentességi engedménnyel csökkentett éves díj: 6.690.600,-Ft
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Díjfizetés üteme és módja:
Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.
A biztosítás első díját a szerződő-biztosított a szerződés létrejöttét követő 10 napon belül köteles kifizetni.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintetében a felek a szerződő-biztosított által tervezett és a fedezetbe vont projektek 
tényleges, összesített nettó értéke, valamint a kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási tárgyévet követő év 
január végéig számolnak el egymással. Az elszámolást a biztosító a fedezetbe vont projektek alapján ké­
szíti el és küldi meg a szerződő-biztosítottnak.
Amennyiben a tárgyévi elszámolás alapján:

- a szerződő-biztosítottat visszajáró díj illeti meg a minimumdíjat meghaladó mértékben, úgy ezen díjat a 
biztosító a szerződésen jóváírja, ill. amennyiben díjrendezett a szerződés, a szerződő-biztosított írásbeli 
kérésére a biztosító a többletdíjat a szerződő-biztosított által megadott pénzforgalmi számlára átutalással 
visszafizeti.

- a biztosító megállapítja, hogy a tényleges éves árbevétel a tervezett éves árbevétel összegét meghaladja, 
úgy a két összeg közötti különbözetre számított díjat a szerződő-biztosított köteles a biztosítónak egy ösz- 
szegben, a biztosító által megküldött számlán feltüntetett határidőben kifizetni.

Biztosítás közvetítő:

HUNPARTNER B.A.-OBJEKTIV PLUSZ 2000 Kft. (77107224)

Budapest, 2025-02-27

Generali Biztosító Zrt.

He-Do Kft. 2025.02.27.



Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

Oldal: 1/2

GENERALI generali.hu/kapcsolat

2025/02841/3007007

HE-DO Kft.

Budapest
Váci út 76

Dátum: 2025.12.03.
Iktatószám. 2025/02841/3007007
Ügyintéző: Rozgonyi Rita
Telefon. +36 1 452 3333
Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kötvényszám: 95210930643813100
Ügyfélszám: 44123242

1133

Tárgy: Igazolás Építés- és szerelésbiztosítási keretszerződésben biztosított építési projekthez

Tisztelt HE-DO Kft.!

Fedezetigazolás sorszáma: 2025/62

Szerződő - Biztosított: HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Kötvényszám: 95210930643813100 Szerződés típusa: Bejelentéses
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Megrendelö/Építtetö: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt
Együttbiztosítottak: HE-DO Építő Zrt. (1133 Budapest Váci út 76)

adószám: 27972685-2-41
MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. (3200 Gyöngyös 0203/10 hrsz.) 
adószám: 23080584-2-10
Gyöngyös Invest Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Adószám :27452912-2-41
KM Építő Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Bádogos utca 7.)
Adószám: 23972009-2-13

Építési munka megnevezése: Budapest, IV. kerület Pozsonyi utca - István út (XIII. kerület 
közigazgatási határ - Deák Ferenc utca) felújításához szükséges 
munkák elvégzése

Építési munka jellege, leírása: felújítás
Kockázatviselés helye: Budapest IV. kerület Pozsonyi utca - István út (XIII. kerület 

közigazgatási határ - Deák Ferenc utca)
Nettó építési teljesítés 
(Biztosítási összeg)

920 000 000,-Ft
ebből építtető/megrendelő által rendelkezésre bocsátott 
építőanyag, szerkezeti elem: ,-Ft

Kockázatviselés időtartama: 2025.12.03.-2027.03.31.

Szavatossági időszak: 36 hónap szavatossági fedezet (004. záradék szerint)
Felelősségbiztosítás: Kártérítési limit: 300.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év

Adószám; 10308024-4-44 • Bankszámlaszám; Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01 -10-041305 • Csoportos beszedési megbízás eselén a kedvezményezett azonosítója: A10308024
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

generali.hu/kapcsolat
http://www.generali.hu/kapcsolat


Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

Oldal: 2/2

GENERALI generali.hu/kapcsolat

A biztosítás határozatlan idejű, negyedéves díjfizetésű.
A szerződés dijrendezett:2025.12.31 -ig

A Generali Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a Szerződő 
- Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor' s All Risks) vagyon- és 
felelősségbiztosítással rendelkezik.

Tisztelettel:

Szalkainé Rákász Tímea 
ügyfélkezelési munkatárs

Rozgonyi Rita 
ügyfélkezelési munkatárs

Adószám; 10308024-4-44 • Bankszámlaszám. Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cég bírósága. Cg. 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024 
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 28-os sorszámon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

generali.hu/kapcsolat


5. számú melléklet

Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

Alulírott Sípos Zsolt, mint a HE-DO Építő' Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „IV. Pozsonyi utca - István út felújítása II." 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítéséhez az alábbi alvállalkozót 
vonjuk be:

A szerződés megkötésének időpontjában és a későbbiekben bevont alvállalkozó:
Szervezet neve: ÚtSzépítő Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím (székhely): 2040 Budaörs, Beregszászi utca 34.
Adószám: 29316421-2-13
Képviseletre jogosult 
személy:

Csopaki Dorottya ügyvezető

Munkarész: minőségirányítás
Az alvállalkozói teljesítés 
várható százalékos 
aránya:

0,01%

Az alvállalkozói szerződés 
szerinti ellenszolgáltatás 
értéke:

92.000 Ft

A bevont alvállalkozó teljesítését követően:
Cím (székhely): -
Adószám: -
Képviseletre jogosult 
személy:

-

Munkarész: -
Az alvállalkozói teljesítés 
tényleges százalékos 
aránya az ajánlattevői 
teljesítésen belül:

■

Az alvállalkozói 
ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontja 
és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értéke:

Kelt: Budapest,

vezérigazgató
HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó

**'^K$*
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5/A. sz. melléklet
! I I
J I . 1 •, . I , •

NYILATKOZATTÉTEL
a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint

Projekt megnevezése:

Megrendelő: 
Vállalkozó:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

Teljesítési idő:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés összege (nettó):

Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi teljesítést megelőzően 
elszámolt teljesítés

TÁRGYI IDŐSZAK TEUESÍTÉSE
Göngyölt teljesítés 

(tárgyhó végéig)

Szerződés szerint igazolt teljesítésből alvállalkozói teljesítés (nettó):



5/B. sz. melléklet

NYILATKOZATTÉTEL

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés c)-g) pontjai szerint

Projekt megnevezése:

Megrendelő:
Vállalkozó:
Teljesítési idő:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés összege (nettó):

Kapcsolódó fővállalkozói számla:

Szerződés szerint igazolt teljesítés (nettó):

Tárgyi 
teljesítést 

megelőzően

TÁRGYI IDŐSZAK 
TELJESÍTÉSE 

(nettó)

Göngyölt teljesítés 
(tárgyhó végéig)

Alulírott......cég képviselője nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók számlái az alábbiak szerint kerültek kiegyenlítésre:

-- ---- --
Alvállalkozók megnevezése:

Alvállalkozói számla 
száma

TÁRGYI IDŐSZAK TELJESÍTÉSE Szerződés szerint levonandó tételek Levonások után 
fizetendő összeg 

(bruttó)

Kifizetés 
bizonylata

Kifizetés 
dátumaNettó 

teljesítmény
ÁFA Bruttó

Teljesítési/jótállási 
visszatartás

Megrendelői 
szolgáltatás

Előleg elszámolás Egyéb levonás
levonások 
összesen

-Ft -Ft -Ft -Ft

-Ft -Ft -Ft -Ft

-Ft -Ft - Ft -Ft

-Ft -Ft -Ft -Ft

-Ft -Ft -Ft -Ft

-Ft -Ft -Ft -Ft

-Ft - Ft -Ft -Ft

-Ft -Ft - Ft -Ft

Alvállalkozói rész összesen: - -Ft -Ft -Ft -Ft - Ft - Ft -Ft - Ft -Ft nr nr

Saját rész összesen: - -Ft
Összesen: - -Ft

Budapest,..........

tner képviseletére jogosult aláír



Megnevezés csatolása
1 alvállalkozói számla másolata kötelező
2 kifizetés bizonylata kötelező

3 alvállalkozónak kiadott teljesítés igazolás

ha a számlán nem azonosíthatóak 
egyértelműen a 

tárgyi projekt teljesítmények, illetve 
alvállalkozói kifizetést csökkentő tételek 

szerepelnek

4
alvállalkozói kifizetést csökkentő tételek 
alátámasztása

ha releváns a kifizetés szempontjából



5/C. sz. melléklet

„..................................." tárgyú projekt Alvállalkozói nyilvántartása

Projekt neve Kivitelező cég neve

Ajánlatban megjelölt feladatok, 
amelyeket alváliba kíván adni. 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a) 
pont*(17  sor)

Ajánlatban már ismert Alvállalkozók 
Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont

Szerződéskötéskor bejelentett 
alvállalkozó 

Alvállalkozó neve

Szerződéskötést követően 
bejelentett alvállalkozó 

Alvállalkozó neve
Alvállalkozó adőszáma

Képviseletre jogosult 
személy neve, 
elérhetősége

Alvállalkozó által végzett 
tevékenység

ELL a számlán vagy a TIGEN, hogy 
megegyezik-e a korábban (C 

oszlopban) bejelentett 
feladatokkal?

Teljesítés várható % 
mértéke és alvállalkozói 

szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás értéke 

(Ft)

Teljesítés mértéke 
(tényleges)

Kifizetésre kerülő 
összeg és időpontja

Alvállalkozói bejelentés 
időpontja

Építési naplóban az 
Alvállalkozói alnapló 

megnyitásának időpontja

Kizáró ok 
nyilatkozat 

megléte

Mérnök ellenőrizte az 
építési naplót és a 

nyilatkozatot 
jóváhagyás (dátum)

Alvállalkozó megfelel 
a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésnek

igen/nem igen/nem

igen/nem igen/nem

igen/nem igen/nem

igen/nem igen/nem
Teljesítési biztosíték mértéke, hatálya:
Felelősségibiztosítás mértéke, hatálya:

• Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbi tevékenységeivel összefüggésben 

kívánunk alvállalkozót Igénybe venni:

Szakemberek
Alkalmassági és/ értékelési részszempont 
megjelölése:
(M.2.I., 2.2., 2.3. értékelési részszempont)

Értékelés kapcsán megjelölt 
szakember neve

Ha a szakember eltér az 
alkalmassági 

minimumkövetelmény kapcsán 
bemutatott szakembertől

M2.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha 
rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú műszaki 
(építész/építőmérnök vagy azzal 
egyenértékű) végzettségű építésvezetővel, 
aki közúti műtárgy építése és/vagy 
felújítása szakterületen legalább 36 
hónapos gyakorlattal rendelkezik.
Az egyenértékűnek tekintett műszaki 
felsőfokú végzettségek: okleveles 
építőmérnök, vagy építőmérnök, vagy 
mélyépítési mérnök, vagy 
közlekedésépítési mérnök, vagy vízellátási 
mérnök, vagy csatornázási mérnök, vagy 
vízgazdálkodási mérnök, vagy 
közlekedésépítő technikus, vagy útépítő 
technikus, vagy vasútépítő technikus, vagy 
hídépítő technikus, vagy mélyépítő 
technikus.



6. számú melléklet

Nyilatkozat a szakemberek feladatellátásáról

Alulírott Sipos Zsolt, mint a HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a „IV. Pozsonyi utca - István felújítása II." tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítése során ajánlattevő az alábbi 
szakembereket alkalmazza kötelezően a szerződés alapján:

1. Szakember

Neve Tímár Gellért

Az általa elvégzett 
feladatok felsorolása

Projektvezetőként az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, 
koordinálja a Vállakozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki 
ellenőrök munkáját, kapcsolatot tartja a megrendelővel. A projekt 
folyamatos előrehaladásáért felelős és biztosítja a különböző 
résztvevők/alvállalkozók közötti kölcsönösen hatékony
együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen.

2. Szakember

Neve Rácz Roland

Az általa elvégzett 
feladatok felsorolása

Építésvezetőként a kivitelezési tevékenységet felügyeli és irányítja az 
építkezést a munkaterületen, beleértve a munkások, alvállalkozók, 
anyagok és berendezések koordinálását. Biztosítja, hogy a projekt 
megfeleljen a minőségi előírásoknak és a biztonsági szabályoknak.

3. Szakember

Neve Pintér Gábor

Az általa elvégzett 
feladatok felsorolása

Építésvezetői feladatok ellátása az útfelújítási beruházásokban 
szerzett szakmai tapasztalata, valamint a vízi közművek építésében 
szerzett szakmai tapasztalata alapján.

Kelt: Budapest, ■

4. Szakember

Neve Csopaki Dorottya

Az általa elvégzett 
feladatok felsorolása

Minőségirányítási vezető, aki az adott kivitelezési projekt 
minőségirányítását vezetőként ellátja, a 
kivitelező által működtetett minőségbiztosítási módszerek 
alkalmazását adott projekt kapcsán vezetőként irányítja.

vezérigazgató
HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozó
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7. számú melléklet

Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról

Alulírott Sípos Zsolt (vezérigazgató), mint a HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult a „IV. Pozsonyi utca - István út felújítása II." tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom:
1. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában 
előírtakra figyelemmel az Ajánlattevő nem
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, 
szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával 
közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett 
valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

2. A rendelet 5. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel az ajánlatban a szerződés 
értékének 10%-át meghaladó bármely alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító 
szervezetként megjelölt szervezet nem
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, 
szervezet vagy szerv;
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50%-ával 
közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett 
valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

3. Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem 
vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10%-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, 
kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk 
(1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.

4. Ajánlattevő vállalja, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat szerinti körülményeiben bárminemű 
változás áll be a „IV. Pozsonyi utca - István út felújítása" tárgyú szerződés teljesítése során, úgy 
erről az Ajánlatkérőt haladéktalanul tájékoztatja.

Kelt: Budapest, ........................
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TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA
1. számú módosítása egységes szerkezetben

Garanciaszám: IGTE070106

Értesültünk arról, hogy Önök és a HE-DO Építő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 
cégjegyzékszám 01-10-140878, adószám: 27972685-2-41) (továbbiakban „Vállalkozó") között nettó 
920.000.000,- Ft összegben vállalkozási szerződés jön létre az Országos közúthálózat felújítási 
munkák 2021-2025 keretein belül a „IV. Pozsonyi utca - István út felújítása II." tárgyában 
(továbbiakban „Szerződés").

Az elvégzendő munkák vonatkozásában a Szerződés 15.15. pontjában foglalt előírások értelmében 
46.000.000,- Ft összegű bankgarancia állítása szükséges az Önök javára Vállalkozó teljesítési 
kötelezettségeinek biztosítására.

Mi, a Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága, Cg. 01-10-041042) (továbbiakban „Bank") feltétel nélküli, visszavonhatatlan 
kötelezettséget vállalunk arra, hogy

46.000.000,- Ft
(azaz negyvenhatmillió forint)

összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk közvetlenül az Önök első írásbeli 
felszólítására (továbbiakban „Igénybejelentés"), 5 banki munkanapon belül, az alapjogviszony 
vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Vállalkozó, a mi magunk vagy bármely más fél ellenvetéseire, a 
kedvezményezetti igény igazolása, jogalapjának, vagy okainak ismertetése nélkül, feltéve, hogy 
Önök az Igénybejelentésben kijelentik, hogy a Vállalkozó az Önök közvetlen felhívása ellenére, a „IV. 
Pozsonyi utca - István út felújítása II." tárgyban kötött szerződés szerinti teljesítési 
kötelezettségének az ott meghatározott határidőn belül nem, vagy csak részben tett eleget.

Az írásbeli felszólításuknak (Igénybejelentésnek) kizárólag a nem szerződésszerű teljesítés tényét 
és az ez alapján felmerült követelés összegét kell tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat 
részletezné, hogy a kötelezett milyen vonatkozásban szegte meg az alapul szolgáló jogviszonyból 
származó kötelezettségeit.
A Bank a jelen bankgaranciában rögzítetteken túlmenően okmányok benyújtását nem írja elő, így a 
kedvezményezett nem köteles benyújtani az Igénybejelentés mellékleteként a bankhoz a 
bankgarancia okiratot sem.

Bankunk a kifizetést a jelen garancia feltételeinek megfelelő írásbeli felszólításuk kézhezvételétől 
számított 5 (öt) banki munkanapon belül teljesíti banki átutalás útján.

A Kedvezményezett igényeit a jelen bankgarancia terhére saját döntése alapján több részletben is 
érvényesítheti és ennek megfelelően több Igénybejelentést is tehet a bank részére a jelen 
bankgarancia alapján. Azonban a jelen bankgarancia alapján a Bank által teljesített kifizetések 
együttes összege nem haladhatja meg a jelen bankgarancia fent meghatározott maximális 
keretét. A jelen bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés automatikusan csökkenti a 
Bank jelen bankgarancia alapján fennálló fizetési kötelezettségét.
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Garanciaszám: IGTE070106

Jelen garancia 2025. december 30-tól legkésőbb 2027. május 20-án 16 óráig - ha ez a nap 
munkaszüneti nap vagy bankszünnap, úgy az azt megelőző banki munkanapon 16 óráig - érvényes, 
mely időpontig esetleges Igénybejelentésüknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a 
garancia érvényét veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít.

Bank jelen garanciából származó kötelezettsége a lejárat előtt kizárólag abban az esetben szűnik 
meg, amennyiben Önök írásban kijelentik, hogy lemondanak a jelen garancianyilatkozatban foglalt 
jogaikról, a továbbiakban a garanciára nem tartanak igényt és felmentik Bankot a garanciában 
vállalt kötelezettségei alól (Felmentő nyilatkozat)

Igénybejelentésüket és/vagy Felmentő nyilatkozatukat az alábbi formában kötelesek eljuttatni 
Bankunkhoz:

> eredeti példányban, cégszerűen aláírva, mellékelve - eredetiben vagy közjegyző által 
hitelesített másolatban - a cégszerű aláírást igazoló dokumentumokat (30 napnál nem 
régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány vagy aláírásminta) vagy

> számlavezetett ügyfelünk esetén eredeti példányban, Bankunknál bejelentett módon aláírva 
vagy

> amennyiben nem vezetnek számlát Bankunknál, eredeti példányban, számlavezető 
bankjuknál bejelentett módon aláírva, az aláírások számlavezető bank általi igazolásával, 
vagy

> minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú, elektronikus 
aláírással, időbélyeggel ellátva, a Bank doc-garancia.csooort@raiffeisen.hu e-mail címére 
vagy

> ES3 formátumban a Bank doc-garancia.csoport@raiffeisen.hu e-mail címére, mellékelve az 
elektronikus aláírással, időbélyeggel ellátott Igénybejelentést / Felmentő nyilatkozatot, 
valamint 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldány vagy aláírásminta 
másolatát.

Más számlavezető bank által hitelesített Igénybejelentést vagy Felmentő nyilatkozatot Bankunk 
kizárólag a hitelesítést végző számlavezető bankon keresztül fogad el.
Bank a fentiektől eltérő módon érkező Igénybejelentést és/vagy Felmentő nyilatkozatot nem fogad 
el.

Bankunk által kibocsátott garancia nem átruházható.

A jelen garanciában nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései az 
irányadók.

Jelen garancia a 2025. december 4-én azonos számon és azonos összegben kiadott garancia 1. 
számú egységes szerkezetű módosítása.

Budapest, 2025. december 22.
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