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KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT

SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „1. sz. Módosítás"), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840
Adószám: 23028966-4-44
Áfa csoportazonosító szám (CSASZ): 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő"),

másrészről a

ArrivaBus Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-006293
Adószám: 11604213-2-07
mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató"),

(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: „Felek", külön-külön: „Fél") között az alulírott 
helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 
csuklós autóbusszal - (C2)' tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015 évi. CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt."), valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 7. § alapján tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás") folytatott le, amelynek nyertese a 
Szolgáltató lett.

1.2. A Közbeszerzési eljárás eredményeképpen Felek 2024. július 12. napján, „Közforgalmú 
autóbuszvonalak üzemeltetése csuklós autóbusszal" tárgyban szolgáltatási keretszerződést (a 
továbbiakban: „Szerződés") kötöttek C2 számú jelzéssel.

1.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést kölcsönösen egyező akarattal a jelen 1. sz. Módosítás 
szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések 
a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. 
Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

2. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. Felek megállapítják, hogy alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása 
vált szükségessé:
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A Megrendelő és Szolgáltató között 2024. július 12. napján létrejött „Szolgáltatási szerződés 
közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetésére csuklós autóbusszal" tárgyú C2 számú szerződés 
vonatkozásában Szolgáltató 2025. február 20. napján kelt - VT-KI-000074-2025. ikt. számú, 
kérelem C2, C4 szerződések kapcsán tárgyú - levelével a Szerződés 4.1. pontjának első 
bekezdésében rögzített, a járművek alapmennyiségére vonatkozó beállási ütemek 60-60 nappal 
történő eltolását kezdeményezte, a Szerződés 4.1. pontjának harmadik bekezdése alapján.

A Szerződés 4.1. pont harmadik bekezdése alapján a Szolgáltató különösen indokolt esetben, 
egyszeri alkalommal, legkésőbb hatvan (60) nappal a tervezett forgalomba állás időpontja előtt 
indítványozhatja a jelen 4.1. pont első bekezdésében rögzített ütemezés legfeljebb hatvan (60) 
nappal történő eltolását. Megrendelő Szolgáltató erre vonatkozó kérelmét saját hatáskörben 
jogosult elbírálni.

A Szolgáltató - 2025. március 17-én kelt, VT-KI-000091-2025. ikt. számú levelében - a kérelme 
alátámasztását szolgáló minden dokumentumot és információt rendelkezésre bocsátott, amelyek 
alapján Megrendelő a következőket állapította meg:
- a kérelem és az indoklás a Szerződés 4.1. pont harmadik bekezdésében meghatározott, a 
tervezett forgalomba állás időpontját 60 nappal megelőző időpontban beérkezett,
- a benyújtott dokumentumok alátámasztják, hogy a szolgáltatáskezdés kérelmezett 60 nappal 
történő eltolását különösen indokolt, olyan előre nem látható körülmények teszik szükségessé, 
mely a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek.

Ezek alapján Megrendelő a Szerződés 4.1. pont harmadik bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
engedélyezi a 4.1. pont első bekezdésében rögzített alapmennyiség tekintetében a 
szolgáltatáskezdésére vonatkozó ütemezések hatvan (60) nappal történő eltolását.

2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Megrendelő 
köteles megvizsgálni a módosítást

- a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. §-ának, valamint

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ának
való megfelelősége vonatkozásában:

A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § szerint
(1) A közszolgáltatói szerződések módosítása során a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)-c) pontja nem 
alkalmazandó.
(2) A Kbt. 141. § (2) bekezdésben, valamint (4) bekezdés a) pontjában szabályozott esetek mellett 
a szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, 
amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének 
változása
aa) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel 
beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való 
felcserélhetőség vagy együttműködés miatt, és
ab) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna;
b) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ba) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre;
bb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
(3) A Kbt. 141. § (5)-(8) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
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A Kbt. 141. § (4) bekezdése szerint a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata 
nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak 
közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti 
a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) 
pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan 
módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.

valamint;

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor 
módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti 
szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig 
lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül 
más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat 
nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 
vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez 
képest jelentős új elemre terjeszti ki.

2.3. A Felek a jelen 1. sz. Módosítás 2.1. pontjában foglaltak alapján a 2.2. pontjában írtakat 
megvizsgálták, és megállapították, hogy a jelen 1. sz. Módosítás tartalma a hivatkozott feltételekbe 
nem ütközik - tekintettel arra, hogy

- a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. §-a rendelkezései jelen 1. sz. Módosítás 
vonatkozásában nem bírnak relevanciával, továbbá

- a Szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen 
rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei (a 4.1. pont első bekezdésében rögzített 
tervezett beállási ütemek) későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát, és ezen 
szerződéses feltételek azonban nem rendelkeznek olyan módosításokról, amelyek 
megváltoztatnák a Szerződés általános jellegét (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont), 
mindezek mellett

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 
ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) 
részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, 
a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem 
változtatja meg; vagy a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt 
ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki (Kbt. 141. § (6) 
bekezdés), így a Szerződés módosításának közbeszerzési jogi akadálya nincs.

3. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 4.1. pontjának első bekezdését az alábbiak 
szerint módosítják:
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„4.1. Szolgáltatás megkezdésének ütemezése

A Szolgáltatás megkezdése az alábbi ütemezésben történik (tervezett forgalomba állás):
• _____ 25 db ¡ármű2025.07.31. napján
• _____ 25 db jármű2025.12.31. napján

áll forgalomba.
Megrendelő kezdeményezésére a Felek közös megegyezésével a forgalomba állási ütemezés 
módosítható.

3.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés 4.1. pont harmadik bekezdésében rögzített, 
Szolgáltatót megillető indítványozási jogosultság jelen 1. sz. Módosításon kívüli további 
esetekben történő alkalmazására a Szerződés vonatkozásában nincs lehetőség.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 1. sz. Módosítás a Felek által történő aláírások napján 
lép hatályba.

4.2. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, 
valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Kbt., a 
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. 
(X. 27.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") 
rendelkezései az irányadóak.

4.4. Jelen 1. sz. Módosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi(k):
- 1. számú melléklet: A 1. sz. Módosítást alátámasztó dokumentumok (3 db almelléklet)

A jelen 1. sz. Módosítás - négy (4) számozott oldalból álló - három (3) db magyar nyelvű eredeti 
példányban készült, amelyből kettő (2) példány Megrendelőt, egy (1) példány Szolgáltatót illeti meg. 
Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2025. „......................... " Budapest, 2025. „.........................."

Dr. Walter Katalin Irén
vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Megrendelő

Körmendi Anikó
ügyvezető
ArrivaBus

Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató
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